

สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๖ เดือน ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒

๑. ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานความก้าวหน้าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานรอบ ๖ เดือนมากที่สุดคือ กตพ.

จำนวนแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ (จำแนกรายหน่วยงาน) และความก้าวหน้าตามมาตรฐานรอบ ๖ เดือน

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/ โครงการ (กิจกรรม)	ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	
		สูงกว่ามาตรฐานรอบ ๖ เดือน	ต่ำกว่ามาตรฐานรอบ ๖ เดือน
กจส.	๑๗	๑๒	๕
กจน.	๑๑	๒	๙
กจอ.	๗	๕	๒
ศวส.	๒	-	๒
กตพ.	๕	๕	-
กยผ.	๕	๔	๑
รวม	๕๗ (ร้อยละ ๑๐๐)	๒๘ (ร้อยละ ๖๐)	๑๙ (ร้อยละ ๔๐)
เฉลี่ย ร้อยละ ๕๑ มาตรฐานรอบ ๖ เดือน ร้อยละ ๕๐			

๒. ผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดกรมควบคุมมลพิษ รอบ ๖ เดือน ตกมาตรฐาน ๓ ตัวชี้วัด จาก ๗ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	ผลสัมฤทธิ์รอบ ๖ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๒)
๑. ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ ๖๕ และ ร้อยละ ๒๐ ตามลำดับ	(รายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ)
๒. คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินในแหล่งน้ำที่รับผิดชอบอยู่ในเกณฑ์ดี (ประเภท ๓ ขึ้นไป) ร้อยละ ๗๘ (จำนวน ๕๑ แหล่ง จากทั้งหมด ๖๕ แหล่ง)	ร้อยละ ๘๗ (จำนวน ๕๗ แห่ง)
๓. แหล่งกำเนิดมลพิษที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๔๒ จาก ๒๕๐ แห่ง	ร้อยละ ๖๙
๔. คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต (๔ พื้นที่) ดีขึ้น	
๔.๑ ฝุ่นละอองในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๗	ร้อยละ ๙๔.๓๓
๔.๒ ฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๒๘.๒๒*
๔.๓ ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๘	ร้อยละ ๘๕.๔๗*
๔.๔ ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่จังหวัดระยอง มีค่าไม่เกิน ๒.๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	๒.๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร*

หมายเหตุ : * ตกมาตรฐานตัวชี้วัด

สรุปร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒



ดีมาก (ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป)



ดี (ร้อยละ ๗๐-๘๙)




พอใช้ (ร้อยละ ๕๐- ๖๙)



ต้องเร่งรัด (ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐)

กิจกรรม	ร้อยละ	สถานะ	หน่วยงานรับผิดชอบ	
๑. การฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง	๑๐๐		กจส.	
๒. จัดฝึกอบรมการเฝ้าระวังติดตามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง	๑๐๐		กจส.	
๓. สร้างระบบออนไลน์เพื่อให้ประชาชนรายงานข้อมูลการปล่อยมลพิษ เช่น ส่งภาพถ่าย รถยนต์ปล่อยควันดำ การลักลอบปล่อยน้ำเสีย	๑๐๐		กตพ.	
๔. การกำหนดแผนงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ๓ พื้นที่	๑๐๐		กยผ.	
๕. ตรวจสอบ ตรวจสอบและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ – เสียงดังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ และ นครสวรรค์	๙๔		กตพ.	
๖. การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร คพ. ระยะ ๕ ปี	๘๕		กยผ.	
๗. โครงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก (Quick Win)	๗๐		กจส.	
๘. การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพื่อประกอบการจัดทำระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR)	๗๐		กจส.	
๙. จัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ภายใต้โครงการพระราชดำริ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่	๗๐		กจน.	
๑๐. ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษพื้นที่เป้าหมาย	๖๙		กตพ.	
๑๑. ศูนย์ประสานและเผยแพร่ความรู้ และข้อมูลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	๖๕		กจส.	
๑๒. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมี ระดับเทคนิค”	๖๕		กจส.	
๑๓. จัดทำกฎหมายรองรับการอนุวัติตามพันธกรณีในความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก	๖๐		กจส.	
๑๔. การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ	๕๕		กตพ.	
๑๕. ติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบปัญหา	๕๐		กจส.	
๑๖. การสำรวจข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ	๕๐		กจส.	
๑๗. สนับสนุนจังหวัด และ อปท. ให้มีรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างถูกต้อง และดำเนินงานศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ฯ	๕๐		กจส.	
๑๘. มาตรฐานคุณภาพดิน	๕๐			กจส.
๑๙. การจัดการสารเคมีคงค้างและบรรจุภัณฑ์เคมีทางการเกษตร	๕๐			กจส.
๒๐. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่เป้าหมาย	๕๐			กจน.
๒๑. การเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมาย	๕๐			กตพ.
๒๒. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ	๕๐			กจอ.
๒๓. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จ.สระบุรี	๕๐			กจอ.
๒๔. การแก้ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จ.ระยอง	๕๐			กจอ.
๒๕. การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	๕๐			กจอ.
๒๖. มาตรฐานการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงให้เทียบเท่ามาตรฐานยูโร ๕	๕๐			กจอ.
๒๗. การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ	๕๐	กยผ.		
๒๘. การจัดทำหลักเกณฑ์การยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ	๕๐	กยผ.		

กิจกรรม	ร้อยละ	สถานะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒๙. โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม (Quick Win)	๔๕		กจส.
๓๐. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) สำหรับการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ปรอทในบรรยากาศ	๔๕		กจอ.
๓๑. มาตรฐานการปล่อยทิ้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CS ₂) จากโรงงานอุตสาหกรรม	๔๕		กจอ.
๓๒. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ	๔๕		กยผ.
๓๓. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดการน้ำเสียชุมชน และติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ปี ๒๕๖๒	๔๐		กจน.
๓๔. จัดทำระบบอนุญาตระบายมลพิษ (permitting system)	๔๐		กจน.
๓๕. การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก	๔๐		กจน.
๓๖. ส่งเสริมและผลักดันกฎระเบียบการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	๔๐		ศวส.
๓๗. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน การดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โดยรอบ	๓๕		กจส.
๓๘. โครงการทบทวนแหล่งกำเนิดมลพิษประเภททำเทียบเรือ สะพานปลา และกิจการแพปลา	๓๕		กจน.
๓๙. การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	๓๕		กจน.
๔๐. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งในพื้นที่เป้าหมาย	๓๕		กจน.
๔๑. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด	๓๕		กจน.
๔๒. พัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๓๐		ศวส.
๔๓. โครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำลุ่มน้ำป่าสัก	๒๐		กจน.
๔๔. จัดทำอนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.	๑๕		กจส.
๔๕. โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว	๑๕		กจน.
๔๖. จัดทำคู่มือการพัฒนาระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย การจัดการขยะอินทรีย์ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐		กจส.
๔๗. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพลาสติกเพื่อจัดทำกลไกการพัฒนามาตรการการจัดการขยะพลาสติกตามแนวคิด Material Flow Analysis	๑๐		กจส.



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ ๖๕ และ ร้อยละ ๒๐ ตามลำดับ																
๑. สนับสนุนการดำเนินงาน องค์ความรู้และคู่มือทางวิชาการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น												วงเงิน: ๐.๒๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: -	กจส.			
๑.๑ จัดทำคู่มือให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คู่มือจำนวน ๑ เรื่อง - การพัฒนาระบบ การคัดแยกขยะมูลฝอย การจัดการขยะอินทรีย์														- อยู่ระหว่างทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐	สลข.
๒. สนับสนุนการดำเนินงานและความรู้ทางวิชาการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น																
๒.๑ การฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการ ขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง	จำนวน ๔ ครั้ง														วงเงิน: ๑.๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๑.๐๐๔๘ ล้านบาท - จัดส่งรายงานการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหา มลพิษจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ให้กับสสภ. ๑ - ๑๖ ทสจ. ๗๖ จังหวัด อปท. ๑๙๗ แห่ง แล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	ภัทรภร/ ๒๔๘๒
๑) จัดเตรียม และประสานเชิญหน่วยงาน																
๒) จัดการฝึกอบรม																
ครั้งที่ ๑ (ภาคกลาง และภาคตะวันตก กทม.)																
ครั้งที่ ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น)																
ครั้งที่ ๓ (ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี)																
ครั้งที่ ๔ (ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่)																
๓) ส่งรายงานการฝึกอบรมให้กับหน่วยงาน																
๒.๒ ติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบปัญหา	จำนวน ๑๐ แห่ง														วงเงิน: ๐.๐๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๕๖๖ ล้านบาท - ส่งข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.ศาลาด่าน แล้วเสร็จ - ส่งผลการติดตามตรวจประเมินและให้ ข้อคิดเห็นกรณีเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน อบต.เขาไชยราช แล้วเสร็จ	ภัทรภร/ ๒๔๘๒
๑) คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและวางแผนงานในการติดตาม ตรวจสอบ																
๒) ลงพื้นที่ติดตามสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย																
๓) จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานที่กำจัด ขยะมูลฝอยให้กับ อปท.																

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
															- ส่งผลการติดตามตรวจสอบและ ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทม.นครพนม และทต.ธาตุ แล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	
๓. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน การดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โดยรอบ														วงเงิน ๐.๑๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: -	กจส.	
๑) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ	(ร่าง) ประกาศ กรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ระดับความ เป็นเลิศของ สถานที่กำจัดขยะ โดยการประเมิน คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยรอบบริเวณ	←→													- เสนอ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ระดับความเป็นเลิศของสถานที่กำจัดขยะโดยการ ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณ ต่อ อคพ. ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๕	ทวิชัย/ ๒๔๘๐
๒) ยก (ร่าง) ประกาศ กรม ควบคุม มล พิษ เรื่อง Performance Standard					←→											
๓) รับฟังความคิดเห็น								←→								
๔) ปรับแก้ไข									←→							
๕) เสนอต่อผู้บริหาร คพ.													←→			
๔. การสำรวจข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ														วงเงิน: ๐.๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: -	กจส.	
๑) ปรับปรุงและจัดทำรายละเอียดแนวทางการ ดำเนินงาน และคู่มือการกรอกข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ตามแบบ คพ. ๑ ๒ และ ๓ ปี ๒๕๖๒	รายงานสถานการณ์ สถานที่กำจัด ขยะมูลฝอยของ ประเทศไทย ปี ๒๕๖๑	↔													- เสนอ (ร่าง) รายงานสถานการณ์สถานที่ กำจัดขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ ต่อ ผอ.กจส. ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	ทวิชัย/ ๒๔๘๐
๒) นำเสนอรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานและคู่มือ ต่อผู้บริหาร และจัดส่งให้กับ สสจ. และ ทสจ.			↔													
๓) ชี้แจงการดำเนินโครงการฯ ปี ๒๕๖๒ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ				↔												
๔) รวบรวมข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสถานที่ กำจัดขยะมูลฝอย ปี ๒๕๖๑ จากหน่วยงานต่างๆ		←→														
๕) ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล ปี ๒๕๖๑ ที่รวบรวมได้		←→														
๖) จัดทำ (ร่าง) รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ และเสนอผู้บริหาร							←→									
๗) ปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) รายงานฯ ตามข้อคิดเห็นผู้บริหาร										←→						

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๘) จัดทำรายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑													←→			
๙) เผยแพร่และจัดส่งรายงานสถานการณ์สถานที่กำจัด ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง															←→	
๕. โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม (Quick Win)												วงเงิน: ๒.๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๖๓๒๖ ล้านบาท	กจส.			
๕.๑ ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดทราบ	จำนวน ๒๐ กระทรวง			←→												
๕.๒ ดำเนินตามมาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ														←→		
๕.๓ พัฒนาระบบการรายงานผล แบบ E-Report																
๖. สนับสนุนข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟมและบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก												วงเงิน: ๓.๑๘๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: -	กจส.			
๖.๑ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพลาสติกเพื่อจัดทำกลไก การพัฒนามาตรการการจัดการขยะพลาสติก ตามแนวคิด Material Flow Analysis	ผลการศึกษแล้วเสร็จ															
๗. การจัดการของเสียอันตรายชุมชนและซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์												วงเงิน: ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: -				
๗.๑ ศูนย์ประสาน และเผยแพร่ความรู้ และข้อมูล ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	มีศูนย์ประสาน และเผยแพร่ ความรู้ และข้อมูล															
๑) ทบทวน วิเคราะห์กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมระบบ เผยแพร่ความรู้ข้อมูล		←→														
๒) วิเคราะห์ผล ข้อจำกัด ปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติ ตามกฎหมายและข้อบังคับ และรับฟังความคิดเห็น จากส่วนที่เกี่ยวข้อง		←→														
๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง																
๔) จัดเตรียมและจัดทำระบบการลงทะเบียน ระบบเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร																
												- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น จำนวน ๓ ครั้ง - จัดประชุมสร้างการรับรู้และเผยแพร่ระบบ รองรับการดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน และเผยแพร่ความรู้ฯ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๕	เชิดชัย/ ๒๔๑๓			

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
<p>๗.๒ สนับสนุนจังหวัด และ อปท. ให้มีรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างถูกต้อง และดำเนินงานศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ฯ</p> <p>๑) วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>๒) ศึกษา จัดทำรูปแบบอาคารศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ และจัดทำแนวทางในการสนับสนุนจังหวัดและ อปท. ให้มีรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน</p> <p>๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ อปท.</p> <p>๔) วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ฯ และรูปแบบการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน</p>	<p>๑. รูปแบบการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนในพื้นที่ อปท.</p> <p>๒. รูปแบบอาคารศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ฯ ในพื้นที่ อปท.</p>													<p>วงเงิน: ๐.๓ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย: ๐.๕๕๔๐ ล้านบาท</p> <p>- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคเอกชน” เมื่อวันที่ ๗ - ๘ มี.ค. ๖๒</p> <p>- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรายงานปริมาณการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการจัดทำรายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน ปี ๒๕๖๒</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐</p>	กฤษณา/ ๒๔๑๓
<p>๗.๓ จัดทำอนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.</p> <p>๑) รับฟังความคิดเห็น</p> <p>๒) ปรับปรุงอนุบัญญัติฯตามข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๓) ร่างอนุบัญญัติเผยแพร่ผ่านระบบของศูนย์ประสานงานฯ</p> <p>หมายเหตุ ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. (ต้องได้รับการยืนยันตามกระบวนการนิติบัญญัติและหลักเกณฑ์การอนุวัติตามได้รับการยืนยันในรายละเอียดตามร่างกฎหมายนั้น)</p>	<p>อนุบัญญัติ จำนวน ๒ เรื่อง</p>												<p>วงเงิน: ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย:</p> <p>- จัดทำรายละเอียดร่างอนุบัญญัติภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติ การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.จำนวน ๑๒ ฉบับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างให้กองกฎหมายพิจารณาให้ความเห็น</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ๑๕</p>	เชิดชัย/ ๒๔๑๓	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๗.๔ โครงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก (Quick Win)	มาตรการและ เงื่อนไขที่กำหนด ในการจัดการขยะ อิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก														วงเงิน: ๐.๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๖๑๐ ล้านบาท - รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติ คณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการการจัดการ อิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำเข้า จากต่างประเทศ เสนอผู้บริหาร คพ. แล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๐	อภา ภรณ์/ ๒๔๒๐
๑) กำหนดมาตรการ/เงื่อนไข ในการจัดการ ขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก																
๒) นำ มาตรการ/เงื่อนไข ในการจัดการ ขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก ไปใช้ในพื้นที่ และ ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจด้านการนำเข้า - ส่งออก ขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก																
๓) ลงสำรวจติดตามผลการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อน สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ที่เกิดจากการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่ถูกต้อง																
๔) ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการ/เงื่อนไข ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก																
๘. การจัดการสารเคมีในภาคการเกษตร																
๘.๑ มาตรฐานคุณภาพดิน	มาตรฐานคุณภาพดิน														วงเงิน: ๐.๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๔๘๑๕ ล้านบาท - จัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการ ดำเนินการจัดทำมาตรฐานคุณภาพดิน รอบ ๖ เดือน นำเรียน อคพ. แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๒ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	มโนรัตน์/ ศศิวิมล/ ๒๓๘๗
๑) ทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานคุณภาพดิน																
๒) วางแผนการเก็บตัวอย่าง																
๓) เก็บตัวอย่างดิน/วิเคราะห์ - พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้																
๔) รายงานสรุปผลการเก็บตัวอย่างดินและประเมินผลการ วิเคราะห์ตัวอย่างดินในพื้นที่																
๕) รายงานข้อมูลสารมลพิษประกอบการจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพดิน เสนอ อคพ.																

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๖) (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพดิน เสนอ อคพ. ให้ความเห็นชอบ										↔						
๗) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพดิน												↔				
๘) เสนอ กก. วล.													↔			
๘.๒ การจัดการสารเคมีคั่งค้างและบรรจุภัณฑ์เคมีทางการเกษตร	รายงานผลการศึกษา														วงเงิน: ๐.๓๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๘๗๕ ล้านบาท - จัดทำร่างแนวทางการจัดการซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีทางการเกษตร เสนอ อคพ. เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๒ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๕๐	ประไพศรี/ ๒๔๒๓
๑) การศึกษาข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีทางการเกษตรของต่างประเทศ		↔														
๒) วางกรอบการรวบรวมเอกสารหรือข้อมูล				↔												
๓) จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง					↔				↔				↔			
๔) ดำเนินการรวบรวมเอกสารหรือข้อมูล									↔							
๕) วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล													↔			
๖) จัดทำรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบรรจุภัณฑ์สารเคมีทางการเกษตร เพื่อพัฒนาแนวทาง/ระบบการเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีทางการเกษตร														↔		
๘.๓ การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพื่อประกอบการจัดทำระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR)															วงเงิน: ๐.๐๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๗๗๑ ล้านบาท	กจส.
๘.๑ จัดทำรายงานผลการคาดการณ์การปลดปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษเป้าหมาย (บ้านเรือน การเกษตร และการก่อสร้าง) ในพื้นที่จังหวัดระยอง สมุทรปราการ และชลบุรี ปี ๒๕๖๐	รายงานผลการคาดการณ์การปลดปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษเป้าหมาย ๓ ประเภทในพื้นที่ ๓ จังหวัด	←												→		
๘.๒ รายงานตามข้อ ๘.๑ เสนอต่อคณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง														→	- นำเสนอรายงานผลการคาดการณ์ฯ ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ ครั้งที่ ๑๘ - ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๖๒ และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ๗๐	อร่าม/ ๒๔๒๕

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑๐. พัฒนาศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นแหล่งข้อมูลและสนับสนุนทางวิชาการแก่ชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดการมลพิษในพื้นที่												กจส.			
๑๐.๑ จัดฝึกอบรมการเฝ้าระวังติดตามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง	จำนวน ๓ ครั้ง (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)													วงเงิน: ๐.๓๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๒๔๐ ล้านบาท - รายงานผลการจัดฝึกอบรม และนำเรียนผู้บริหาร คพ. ทราบ เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๖๒ แล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	สุนทร/ ฉันทน์ชนก/ ๒๓๘๗
๑๐.๒ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมี ระดับเทคนิค”	พื้นที่ EEC ๓ จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี)		↔									↔		วงเงิน: ๐.๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๔๖๓ ล้านบาท - เตรียมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมี ระดับเทคนิค” รุ่นที่ ๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๕	มนรัตน์/ เชิดชัย/ ๒๓๘๗
๑๑. จัดทำกฎหมายรองรับการอนุรักษ์ตามพันธกรณีในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก ๑) จัดประชุมหารือการกำหนดทิศทางการของผลิตภัณฑ์ที่เดิมปรอทร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒) จัดประชุมคณะทำงานด้านกฎหมายเพื่อรองรับพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท	กฎหมายเพื่อรองรับพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท													วงเงิน: ๐.๐๒๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๕๙ ล้านบาท - สรุปสาระสำคัญของ (๑) การหาหรือแนวทางการออกอนุบัญญัติและจัดทำพิกัตอัตราศุลกากรของผลิตภัณฑ์ที่เดิมปรอทภายใต้พันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท ของ ประเทศไทย (๒) แนวทางการออกอนุบัญญัติและจัดทำพิกัตอัตราศุลกากรของผลิตภัณฑ์ที่เดิมปรอทในประเด็นปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอในการประชุมคณะทำงาน เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๒ ร้อยละความก้าวหน้า: ๖๐	นภาพร/ ๒๔๒๖
คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินในแหล่งน้ำที่รับผิดชอบอยู่ในเกณฑ์ดี (ประเภท ๓ ขึ้นไป) ร้อยละ ๗๘ (จำนวน ๕๑ แหล่ง จากทั้งหมด ๖๕ แหล่ง)															

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต													กจน.		
๑๒.๑ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่เป้าหมาย	พื้นที่เป้าหมาย ๑๖ แหล่งน้ำ												วงเงิน: ๐.๗๓๘๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๖๒๑๖ ล้านบาท - จัดส่งรายงานผลความก้าวหน้า การดำเนินงานยกระดับคุณภาพน้ำ รอบ ๖ เดือนแรกแล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	เพ็ญพิชชา/ ๒๑๙๕	
๑) กำหนดพื้นที่เป้าหมาย		←→													
๒) ยกร่างแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำ ลงพื้นที่ สำรวจสภาพปัญหาและประชุมหารือร่วมกับ สสจ. ทสจ.		←→													
๓) จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			←→												
๔) จัดงานประชารัฐร่วมใจ ยกระดับคุณภาพน้ำ				←→											
๕) หน่วยงานร่วมกันดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพื่อยกระดับคุณภาพน้ำ					←→										
๖) ติดตามประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน					←→					←→					
๑๒.๒ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ จัดการน้ำเสียชุมชน และติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบ บำบัดน้ำเสีย ปี ๒๕๖๒	มีการจัดทำ โครงการเพื่อขอรับ การสนับสนุน งบประมาณที่มีอยู่ เดิม												วงเงิน: ๐.๒๙๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๙๙๕ ล้านบาท - ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการจัดการน้ำเสียชุมชน ในพื้นที่ ทต.อรัญญิก ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๔๐	ชลาทิพย์/ ๒๑๖๘	
๑) ทบทวนพื้นที่เป้าหมาย (พื้นที่เป้าหมายในการก่อสร้างระบบ/ พื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพระบบ)		←→													
๒) ประสาน สสจ. เรื่องรูปแบบการจัดทำรายงานและ แผนการลงพื้นที่ติดตามประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียและ เก็บตัวอย่าง			←→												
๓) ลงพื้นที่ติดตามประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่เป้าหมายในการก่อสร้างระบบ และการให้คำแนะนำ ในการจัดการน้ำเสียชุมชน				←→											
๔) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับ สสจ. ๑ - ๑๖											←→				
๕) สรุปผลการดำเนินงาน									←→			←→			

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๓.โครงการตรวจบังคับการแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ																
แหล่งกำเนิดมลพิษที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๔๒															กตพ.	
๑๓.๑ ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ พื้นที่เป้าหมาย : คลองแม่ข่า คลองแสนแสบ และชายหาดท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมาย : อาคารประเภท ก และ ข ที่ดินจัดสรร สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และระบบบำบัดน้ำเสียรวม	จำนวน ๒๕๐ แห่ง (แหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๔๒)														วงเงิน : ๑.๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๘๗๕๗ ล้านบาท ๑. งานตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง พื้นที่คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ - ตรวจสอบ ๒๗ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๙ ๒. งานตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง (ริมคลองแสนแสบ) - ตรวจสอบ ๘๙ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๗ แหล่งใหม่ - ตรวจสอบ ๑๕๔ แห่ง ปฏิบัติตาม กฎหมาย ๔๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๑ ๓. พื้นที่ชายหาดท่องเที่ยวพญา จ.ชลบุรี - ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๙	พันธกิจ / ๒๕๓๔
๑๓.๒ ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ – เสียงดัง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ และนครสวรรค์	๘,๐๐๐ คัน														วงเงิน : ๐.๒๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๗๖๘ ล้านบาท กรุงเทพมหานคร: ๗,๕๑๑ คัน ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๙๔	วิจัย / ๒๕๒๒
๑๓.๓ การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ															วงเงิน : ๑.๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๑.๗๓๑๓ ล้านบาท - ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเดือน ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒ จำนวน ๒๑๗ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑๙ เรื่อง - ได้รับแจ้งเรื่องขอความอนุเคราะห์เดือน ต.ค. ๖๑- มี.ค. ๖๒ จำนวน ๔๒ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๙ เรื่อง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๕	ปรีนันท์/ จิตติมา ๒๕๔๘/ ๒๒๒๒
๑) การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ๒) สนับสนุนการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษให้กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ข้อร้องเรียนได้รับ การ จัด การ / ส น บ ส น น การ แก้ ไข บ ี ญ ุ ห า ร้อยละ ๑๐๐															

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๓) สร้างระบบออนไลน์เพื่อให้ประชาชนรายงานข้อมูลการปล่อยมลพิษ เช่น ส่งภาพถ่าย รถยนต์ปล่อยควันดำ การลักลอบปล่อยน้ำเสีย	มีระบบรับแจ้งปัญหามลพิษออนไลน์	←														- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน และเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชน ผ่านช่องทางแฟนเพจ คพ. และเว็บไซต์ คพ. ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	จิตติมา/ ๒๒๒๒	
๑๓.๔ การเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมาย																วงเงิน : ๐.๖๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๙๑๔ ล้านบาท ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	อัญชลี/ ๒๕๐๔	
๑) เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ	จำนวน ๑ ครั้ง								↔							- จะจัดการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ กรณีใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายฟาร์มสุกรจำนวน ๑ ครั้ง ในช่วงเดือน พ.ค. ๖๒	ธวัชชัย/ ๒๕๒๒	
๒) พนักงานเจ้าหน้าที่	จำนวน ๒ ครั้ง (กรุงเทพมหานครและชลบุรี)			↔			↔									- พื้นที่จังหวัดชลบุรี มีกำหนดฝึกอบรมช่วงเดือนมี.ค. ๖๒		
๓) แหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน ๑ ครั้ง					↔										-		
คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้น (๔ พื้นที่)																		
๑๔. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ	ฝุ่นละอองในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๗																	กจอ.
๑) เสนอแนะการกำหนดนโยบายและจัดประชุมเตรียมการ			↔														วงเงิน: ๑.๗๓๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๔๐๑๙๙๐ ล้านบาท	สพป./ สมช.
๒) ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง รายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ					↔				↔								- ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชน และแสดงเครื่องมือตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๒.๕ ไมครอน (PM _{2.5}) เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๒ ณ จ. เชียงราย	๒๓๑๖/ ๒๓๑๓
๓) ขับเคลื่อนการดำเนินงานและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่					↔				↔								- ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนอาสาป้องกันไฟป่าบ้านห้วยขม ต.แม่ยาว อ.เมือง จ. เชียงราย เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๒	
๔) สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับปีต่อไป										↔							ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่วิกฤต ๓ พื้นที่	- ฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๗๕ - ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๘ - ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่จังหวัดระยอง มีค่าไม่เกิน ๒.๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร													วงเงิน: ๓.๖๔๖ ล้านบาท	กจอ.
๑๕.๑ การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จ.สระบุรี ๑) เข้าร่วมประชุม/ผลักดันให้มีการกำหนด และนำมาตรการในการแก้ไขปัญหามาบังคับใช้ในพื้นที่อย่างเข้มงวด ๒) ติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศในบรรยากาศและจากแหล่งกำเนิด พร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานในพื้นที่ ๓) สรุปผลการดำเนินงาน (AAR) เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหในปี ๒๕๖๒	ดำเนินการตามแผนร้อยละ ๑๐๐													ผลเบิกจ่าย: ๐.๓๒๔๑๐๗ ล้านบาท - รายงานผลตรวจวัดคุณภาพอากาศให้ภาครัฐผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นที่ทราบทุกวันผ่านทาง Line application - เข้าร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” และ ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองหิน ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สมอ./ ๒๒๙๒
๑๕.๒ การแก้ปัญหามลพิษสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จ.ระยอง ๑) วิเคราะห์ และทบทวนมาตรการทางการแก้ไขปัญหามลพิษ VOCs และเสนอมาตรการและแผนแก้ไขปัญหามลพิษ VOCs เพิ่มเติม ๒) ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ VOCs และเก็บตัวอย่างเพิ่มเติม ในพื้นที่ที่พบ VOCs เกินค่าเฝ้าระวัง ๒๔ ชั่วโมงต่อเนื่อง ๓) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด (ตั้งโดย กพอ.)	ดำเนินการตามแผนร้อยละ ๑๐๐													ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๕๖๙๕๒ ล้านบาท - ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายเพื่อเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑-๖ มี.ค. ๖๒ จำนวน ๑๑ จุด ไม่พบสารอินทรีย์ระเหยง่ายเกินค่าเฝ้าระวัง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สมอ./ ๒๒๙๒

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๑๖.๒ มาตรฐานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CS ₂) จากโรงงานอุตสาหกรรม	เสนอ กก.วล เพื่อพิจารณา														วงเงิน: ๑.๕๗๒๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๖๖๓๓๕ ล้านบาท - กรอ. จะนำร่างมาตรฐานค่าควบคุมการระบาย CS ₂ จากปล่องไปดำเนินการกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงนามในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๔๕	สมอ./ ๒๒๙๒
๑) ร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐาน CS _๒ กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม		←	→													
๒) ยกร่างมาตรฐาน CS _๒ จากปล่องระบายอากาศเสีย					←	→										
๓) เสนอร่างมาตรฐานต่อ กก.คพ.							←	→								
๔) ปรับแก้ตามความเห็น กก.คพ.									←	→						
๕) เสนอร่างมาตรฐานต่อ กก.วล.												←	→			
๑๖.๓ มาตรฐานการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เทียบเท่ามาตรฐานยูโร ๕															วงเงิน: ๑.๕๗๒๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๔๐๘ ล้านบาท - ได้ผลการศึกษา Emission Inventory และ Cost-Benefit เพื่อการบังคับใช้มาตรฐานยูโร ๕ สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง - จัดเตรียมข้อมูลและจัดทำวาระเสนอคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สมย./ ๒๒๗๒
๑) ศึกษาข้อมูล Emission Inventory เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมิน Cost-Benefit		←	→													
๒) ศึกษาข้อมูล Cost-Benefit เพื่อการบังคับใช้มาตรฐานยูโร ๕ สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง				←	→											
๓) จัดเตรียมข้อมูลและจัดทำวาระเสนอคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ							←	→								
๔) คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะให้ความเห็นชอบ									←	→						
๕) อคพ. เห็นชอบให้เสนอวาระเข้าที่ประชุม กก.คพ												←	→			
๑๖.๔ โครงการทบทวนแหล่งกำเนิดมลพิษประเภททำเทียบเรือ สะพานปลา และกิจการแพปลา	๑. ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการทบทวนกิจการแพปลา และตลาดกลางซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ														วงเงิน: ๐.๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๙๔๔ ล้านบาท - ลงพื้นที่สำรวจแพปลา และตลาดกลางซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ ครั้งที่ ๒ มีวันที่ ๑๔-๑๙ ม.ค. ๖๒ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๕	นถมล/ ๒๒๑๗
๑) นำเสนอแนวทางการทบทวนฯ ต่อคณะอนุกรรมการประสานการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการเกษตรกรรม		←	→													
๒) สำรวจ และเก็บข้อมูลกิจการแพปลา ตลาดกลางซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ				←	→											
๓) สรุปผลการสำรวจและเก็บข้อมูล จัดทำแนวทางการทบทวนกิจการแพปลา	๒. ระเบียบวาระ						←	→								

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๑๘. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษ																
๑๘.๑ โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว	ความก้าวหน้าการ ดำเนินโครงการ ร้อยละ ๖๘														วงเงิน: ๓๑.๐๖๐๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: - ล้านบาท - แผนการดำเนินงานถัดไป ประกอบไปด้วย งานก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย งานขุด บ่อพักน้ำเสีย งานฟื้นฟูพื้นที่รอบโรงแต่งแร่ และ งานก่อสร้างฝายดักตะกอน ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๕	ชนชนก/ ๒๑๕๕
๑) งานก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยพร้อมองค์ประกอบต่างๆ		←														
๒) งานขุดตะกอนในลำห้วยคลิตี้และหน้าฝาย																
๓) งานฟื้นฟูพื้นที่รอบโรงแต่งแร่เดิม																
๔) งานก่อสร้างฝายดักตะกอน ๒ แห่ง		←														
๑๙. การดำเนินงานเขตควบคุมมลพิษ														วงเงิน ๐.๘๕๗๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย:	กยผ.	
๑๙.๑ การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการเพื่อลดและ ขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ	แผนปฏิบัติการเพื่อ ลดและขจัดมลพิษ ในเขตควบคุมมลพิษ ฉบับทบทวน														- อยู่ระหว่างวิเคราะห์ปัญหามลพิษหลัก ของพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ๑๓ จังหวัด ร่วมกับ ทสจ. กจส. กจน. กจอ. กตพ. เพื่อจัดส่งให้จังหวัดใช้ประกอบการปรับปรุง แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๕๐	ศรีรัตน์/ ๒๔๕๑
๑) ประสานการทบทวนแผนปฏิบัติการฯ กับ ทสจ.		←	→													
๒) วิเคราะห์ปัญหามลพิษหลักของพื้นที่และพื้นที่ที่มีปัญหา ร่วมกับ ทสจ. กจส. กจน. กจอ. กตพ.																
๓) ปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ กำหนดมาตรการที่จำเป็น เป้าหมาย ระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระยะเวลาการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ																
๑๙.๒ การกำหนดแผนงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ๓ พื้นที่	แผนงานเพื่อควบคุม ลดและขจัดมลพิษ สำหรับ ๓ พื้นที่ ที่ จ ะ ย ก เลิก เขตควบคุมมลพิษ														- กำหนดแผนงานและมาตรการเพื่อควบคุม ลดและขจัดมลพิษให้บรรลุเป้าหมายเพื่อ การประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ใน ๓ พื้นที่ (อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เมืองพิทยา จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง) แล้วเสร็จ โดยได้รับความเห็นชอบจาก อ.ค.พ. และได้จัดส่งแผนงานดังกล่าว ให้ผู้ว่าราชการทั้ง ๓ จังหวัด แล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๑๐๐	ศรีรัตน์/ ๒๔๕๑
๑) วิเคราะห์ เสนอพื้นที่ที่จะยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ จำนวน ๓ พื้นที่ ภายในปี ๒๕๖๕ หรือ ทสจ. และเสนอ ผู้บริหารพิจารณา		←	→													
๒) แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการกำกับดูแลและ ติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษระดับจังหวัดทราบ																
๓) ร่วมกันกำหนดแผนงานเพื่อควบคุม ลดและขจัดมลพิษ ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อการประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ใน ๓ พื้นที่																

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ				
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.			
๑๙.๓ การจัดทำหลักเกณฑ์การยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ๑) ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ที่ยกร่างไว้ในปี ๒๕๖๑ ๒) รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อหลักเกณฑ์การยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ๓) ทดลองใช้หลักเกณฑ์การยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาประเมินพื้นที่ - ประเมินในภาพรวม ๑ โหนด พื้นที่ ใน ๑๓ จังหวัด - ประเมินพื้นที่ที่จะยกเลิก ๓ พื้นที่ ๔) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม สอดคล้องกับการใช้งานจริง	หลักเกณฑ์การยกเลิก เขตควบคุมมลพิษที่ เป็นมาตรฐานกลาง	←	→														- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๒ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๕๐	ศรีรัตน์/ ๒๕๕๑
๑๙.๔ การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดการมลพิษ ในเขตควบคุมมลพิษ ๑) ประชุมครั้งที่ ๑ - จัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ พิจารณาการจัดการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ - ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอวาระการ ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฯ - จัดทำเอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการฯ - จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ๒) ประชุมครั้งที่ ๒ - จัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ พิจารณาการจัดการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ - ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอวาระการ ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฯ - จัดทำเอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการฯ - จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒	จัด ประชุม คณะกรรมการ ๒ ครั้ง			↔													- จัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ แล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๔๕	ศรีรัตน์/ ๒๕๕๑

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒๐. การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม														วงเงิน: ล้านบาท ผลเบิกจ่าย:	ศส.
๒๐.๑ ส่งเสริมและผลักดันกฎระเบียบ	มี กฎ ระเบียบ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น													- อยู่ระหว่างการประสานกระทรวงการคลังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนส่งเสริมฯ ระยะที่ ๓ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๔๐	โมธิณี/ ๒๐๙๑
๒๐.๒ พัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๑) ปรับปรุง/พัฒนาเกณฑ์ฯ และประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคฯ ๒) ดำเนินการเสนอเกณฑ์ข้อกำหนดฯ ต่อ กก.คพ. เพื่อให้ความเห็นชอบ	พัฒนา หรือปรับปรุงเกณฑ์ฯ อย่างน้อย ๕ เกณฑ์													- อยู่ในวาระเพื่อพิจารณาในการประชุม กก.คพ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๐	โมธิณี/ ๒๐๙๑
๒๑. การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร คพ. ระยะ ๕ ปี														วงเงิน ๐.๐๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย:	กยผ.
๑) จัดทำประเด็นคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คพ. ๒) สัมภาษณ์ผู้บริหาร คพ. (อคพ. รอง อคพ. ผอ.กอง ศูนย์) ๓) จัดประชุมภายใน คพ. จำนวน ๒ ครั้ง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นผ่านการตอบประเด็นคำถามที่กำหนด ๔) ยกร่างแผนกลยุทธ์องค์กร คพ. ระยะ ๕ ปี ๕) จัดประชุมภายใน คพ. เพื่อพิจารณาแผนกลยุทธ์องค์กร คพ. ระยะ ๕ ปี ๖) รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรใน คพ. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดทำช่องทางให้บุคลากรใน คพ. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจัดทำแบบสอบถามผ่านโปรแกรมในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ ๗) ปรับแก้ไขร่างแผนกลยุทธ์องค์กร คพ. ระยะ ๕ ปี	แผน กลยุทธ์ องค์กร คพ. ระยะ ๕ ปี			↔										- วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผลการรับฟังความคิดเห็นจากการประชุม หารือแล้วเสร็จ - จัดประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ องค์กรและยกร่างแผนกลยุทธ์องค์กร เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๒ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๘๕	ชนวัฒน์/ ๒๕๕๙
				↔											
					↔										
						↔									
							*								
								↔							
									↔						