

**สรุปร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนมกราคม ๒๕๖๔**

ผลการดำเนินงานดีมาก (ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป)		๑๘ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. การกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย ตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕	๗๐	กจส.
๒. การจัดทำมาตรการกำกับกับการนำเข้าเศษพลาสติกภายใต้คณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	๕๐	กจส.
๓. การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของ อปท. ที่ใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (๖ พื้นที่)	๕๐	กจน.
๔. การแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง	๔๕	กจอ.
๕. การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	๔๕	กจอ.
๖. ปรับปรุงมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศ	๔๕	กจอ.
๗. การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย	๔๐	กจน.
๘. การขับเคลื่อนแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	๔๐	กจน.
๙. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๔๐	กจอ.
๑๐. การจัดทำ emission factor สาร dioxin & furan เพื่อการคาดการณ์การปลดปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม	๓๕	กจส.
๑๑. การพัฒนาระบบการคำนวณปริมาณความสกปรกสำหรับมลพิษทางน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม.	๓๕	กจน.
๑๒. ยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง	๓๕	กจน.
๑๓. การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๓๑	กตพ.
๑๔. การให้คำแนะนำ อปท. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	๓๐	กจส.
๑๕. การกำหนดอัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕	๓๐	กจส.
๑๖. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ เรื่องขอความอนุเคราะห์การลักลอบทิ้งกากของเสีย และอุบัติภัย ในพื้นที่ EEC	๓๐	กตพ.
๑๗. ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และพื้นที่วิกฤต ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เชียงใหม่ ชลบุรี ชัยนาท ลพบุรี และสมุทรสงคราม	๓๐	กตพ.
๑๘. ปรับปรุงมาตรฐานการระบายก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) จากรถยนต์ใช้งานที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ	๓๐	กจอ.

ผลการดำเนินงานดี (ร้อยละ ๑๕- ๒๙)		๑๑ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. การติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ำโขง	๒๕	กจน.
๒. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี	๒๕	กจอ.
๓. การพัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๒๕	ศวส.

ผลการดำเนินงานดี (ร้อยละ ๑๕- ๒๙)		๑๑ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔. เสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ เสียงดัง /on the job training ในพื้นที่ กทม. และต่างจังหวัด ๓ พื้นที่	๒๐	กตพ.
๕. การศึกษาการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในน้ำใต้ดิน และวิธีการฟื้นฟูในพื้นที่ชุมชนโคตหิน เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง	๒๐	กตพ.
๖. การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ	๑๖	กตพ.
๗. ร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)	๑๕	กจส.
๘. การดำเนินการตามตัวชี้วัด มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๑๕	กจส.
๙. การจัดทำกฎหมาย 3Rs	๑๕	กจส.
๑๐. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ	๑๕	กจส.
๑๑. การเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายกับรถโดยสาร	๑๕	กตพ.

ผลการดำเนินงานต้องเร่งรัด (ต่ำกว่าร้อยละ ๑๕)		๔ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. ผลักดันการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ on - site สมรรถนะสูง	๑๐	กจน.
๒. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย	๕	กตพ.
๓. เพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ	๕	กตพ.
๔. เสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนภายใต้หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPU)	๕	กตพ.

สรุปร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนมกราคม ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานดีมาก (ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป)		๑๔ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๑๐๐	สสภ.๑
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๑๐๐	สสภ.๗
๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๙๘	สสภ.๑๑
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๙๕	สสภ.๑๓
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๕๐	สสภ.๘
๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๕๐	สสภ.๙
๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๔๕	สสภ.๕
๘. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๓๕	สสภ.๑๑
๙. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๓๕	สสภ.๑๓
๑๐. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ	๓๓	สสภ.๑๓
๑๑. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๓๓	สสภ.๓
๑๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก	๓๓	สสภ.๑๕
๑๓. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๓๐	สสภ.๑๐
๑๔. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ	๓๐	สสภ.๑๕

ผลการดำเนินงานดี (ร้อยละ ๑๕- ๒๙)		๓๓ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ	๒๕	สสภ.๑๖
๒. การร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	๒๕	สสภ.๑๖
๓. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๒๕	สสภ.๒

ผลการดำเนินงานดี (ร้อยละ ๑๕- ๒๙)		๓๓ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๒๕	สสภ.๓
๕. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๒๕	สสภ.๔
๖. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบ กลุ่มอาคาร	๒๕	สสภ.๔
๗. การพัฒนาสระบ่อดินขาว หมู่ที่ ๑ ต.พรหมนิมิต อ.ตาคี จ.นครสวรรค์	๒๕	สสภ.๔
๘. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๒๕	สสภ.๖
๙. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๒๕	สสภ.๘
๑๐. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๒๕	สสภ.๑๐
๑๑. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกลุ่มอาคาร	๒๕	สสภ.๑๐
๑๒. การติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เขตพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒๕	สสภ.๑๓
๑๓. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ำภาคใต้	๒๕	สสภ.๑๖
๑๔. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๒๐	สสภ.๖
๑๕. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๒๐	สสภ.๑๓
๑๖. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๒๐	สสภ.๑๕
๑๗. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๒๐	สสภ.๑๖
๑๘. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการ ดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๒๐	สสภ.๑๖
๑๙. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๒๐	สสภ.๑
๒๐. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๒๐	สสภ.๕
๒๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๒๐	สสภ.๙
๒๒. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๒๐	สสภ.๑๒
๒๓. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๑๕	สสภ.๒
๒๔. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๑๕	สสภ.๓
๒๕. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๑๕	สสภ.๔
๒๖. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๑๕	สสภ.๕
๒๗. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๑๕	สสภ.๗
๒๘. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๑๕	สสภ.๘
๒๙. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๑๕	สสภ.๙
๓๐. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๑๕	สสภ.๑๐
๓๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๑๕	สสภ.๑๑
๓๒. การให้คำแนะนำ อปท. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	๑๕	สสภ.๑๒
๓๓. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๑๕	สสภ.๑๖

ผลการดำเนินงานต้องเร่งรัด (ต่ำกว่าร้อยละ ๑๕)		๒๒ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๑๐	สสภ.๖
๒. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๑๐	สสภ.๗
๓. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๑๐	สสภ.๘
๔. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๑๐	สสภ.๑๕
๕. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๑๐	สสภ.๕
๖. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๑๐	สสภ.๖
๗. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๑๐	สสภ.๘
๘. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๑๐	สสภ.๑๒
๙. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๑๐	สสภ.๑๓
๑๐. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๑๐	สสภ.๑๖
๑๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๙	สสภ.๑
๑๒. การร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	๕	สสภ.๗
๑๓. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๕	สสภ.๗
๑๔. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๕	สสภ.๘
๑๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	-	สสภ.๒
๑๖. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	-	สสภ.๑
๑๗. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	-	สสภ.๒
๑๘. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล	-	สสภ.๘
๑๙. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง เขตพื้นที่ภาคตะวันออก	-	สสภ.๑๓
๒๐. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	-	สสภ.๑๕
๒๑. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่ ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ และตรัง	-	สสภ.๑๕
๒๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งจังหวัดสงขลาและสตูล	-	สสภ.๑๖

โครงการ/กิจกรรมของ คพ. ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๗ กิจกรรม

กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้และประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในบริเวณห้วยคลิตี้	๙๐	กจน.
๒. โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว	๘๒	กจน.
๓. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม (โรงฆ่าสัตว์)	๘๐	กจน.
๔. การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว	๗๘	กจน.
๕. การทบทวนและปรับปรุงค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน	๗๐	กจส.
๖. ปรับปรุงมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากเตาเผาศพ	๓๐	กจอ.
๗. การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.	๒๐	กกม./กจส.



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย																
๑. การให้คำแนะนำ อปท. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	ข้อเสนอแนะ อปท. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย														วงเงิน: ๐.๖๕๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๔๘๑ ล้านบาท - จัดทำและส่งข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ให้กับอปท. จำนวน ๑๐ แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๓๐	สขม./กจส.
๑) การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและวางแผนงานในการติดตามตรวจสอบ		←	→													
๒) การลงพื้นที่ติดตามสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย				←	→											
๓) การจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้กับ อปท.				←	→											
๒. การกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย ตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕	อัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท.														— ไม่ใช่งบประมาณ — - อยู่ระหว่างจัดทำวาระ กก.วล. เรื่องการทบทวน และการกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. จำนวน ๖ แห่งเสนอต่อผู้บริหาร คพ. เพื่อขอบรรจุเข้า กก.วล. ต่อไป <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๗๐	สขม./กจส.
พื้นที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๓																
๑) จัดทำ (ร่าง) วาระเสนออัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ต่อ ผอ.กจส. และผู้บริหาร คพ. เพื่อขอบรรจุเข้า กก.คพ.		←	→													
๒) เสนออัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ต่อ กก.คพ.					←	→										
๓) เสนออัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ต่อผู้บริหาร คพ. เพื่อขอบรรจุเข้า กก.วล.					←	→										

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
พื้นที่ใหม่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔															
๑) วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการและ ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. และ จัดทำ (ร่าง) อัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย ของ อปท.								←→							
๒) เสนอ (ร่าง) อัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย ของ อปท. ต่อ ผอ.กจส.								←→							
๓) จัดส่งหนังสือเพื่อขอความเห็นชอบต่อ (ร่าง) อัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยจาก อปท.									←→						
๔) จัดทำ (ร่าง) วาระ กก.คพ. เสนออัตรา ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ต่อ ผอ.กจส. เพื่อพิจารณา												←→			
๓. ร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)	ร่างแผนปฏิบัติการ ด้านการจัดการซาก ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์เชิง บูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)													วงเงิน: ๐.๐๘๓๗ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐ ล้านบาท	สขอ./กจส.
๑) วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน	อิเล็กทรอนิกส์เชิง	←→												- จัดทำคำสั่งคณะอนุกรรมการกำกับการ ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เชิงบูรณาการ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อ จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการซาก ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิง บูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และ แจ้งเวียนคำสั่งฯ ต่อคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๕	
๒) จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการ จัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ	บูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)			←→										<u>ร้อยละความก้าวหน้า</u> : ร้อยละ ๑๕	
๓) ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการ ซากผลิตภัณฑ์ฯ			←→		←→					←→					
๔) รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติ การด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ								←→							
๕) ปรับแก้ไข (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน การจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ และเสนอต่อ กก.วล.										←→					

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔. การกำหนดอัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๑) รวบรวมข้อมูลและลงพื้นที่ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน ๒) วิเคราะห์และกำหนดอัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ อบท. ๓) เสนออัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ อบท. ต่อ กก.คพ. ๔) เสนออัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ อบท. ต่อผู้บริหาร คพ. เพื่อขอบรรจุเข้าวาระ กก.วล.	อัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ อบท. อย่างน้อย ๑ แห่ง													วงเงิน: ๐.๐๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐ ล้านบาท - อยู่ระหว่างการวิเคราะห์อัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ อบจ. ระยอง อบจ. นนทบุรี และ ทน.อุตรธานี <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๓๐	สขอ./กจส.
๕. การขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๓ ๕.๑ การจัดทำมาตรการกำกับกรนำเข้าเศษพลาสติกภายใต้คณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ๑) ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ๒) เสนอ “มาตรการฯ” ต่อ กก.วล. ๓) เสนอ “มาตรการฯ” ต่อ ครม. ๔) ประชุมคณะอนุกรรมการ /คณะทำงานฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานทุก ๓ เดือน	มาตรการกำกับกรนำเข้าเศษพลาสติก													วงเงิน: ๐.๑๔๓๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐ ล้านบาท - ประชุมคณะทำงานกำกับกรติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ครั้งที่ ๑/๖๔ เมื่อวันที่ ๕ ม.ค. ๖๔ - ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑/๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๔ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๕๐	สสช./กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<p>๕.๒ การดำเนินการตามตัวชี้วัด มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ ระดับกระทรวง กรม จำนวน ๑๕๒ หน่วยงาน และ หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด</p> <p>๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลด และ คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”</p> <p>๒) ติดตาม ตรวจสอบ และสรุปผลการ ดำเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยก ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบ EReport</p>	<p>หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการกิจกรรม ลด และคัดแยก ขยะมูลฝอยได้ตาม เกณฑ์ตัวชี้วัดรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน คือ</p> <p>๑) ขยะมูลฝอยที่ส่ง กำจัดลดลงร้อยละ ๒๐</p> <p>๒) ถุงพลาสติกหูหิ้ว ลดลงร้อยละ ๖๐</p> <p>๓) แก้วพลาสติกใช้ ครั้งเดียว ลดลง ร้อยละ ๖๐</p> <p>๔) โฟมบรรจุอาหาร ลดลงร้อยละ ๑๐๐</p>													<p>วงเงิน: ๐.๓๕๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐ ล้านบาท</p> <p>- ประสาน สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อจัดเตรียม ตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p><u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๕</p>	
<p>๕.๓ การจัดทำกฎหมาย 3Rs</p> <p>๑) วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก กฎหมาย (Checklist)</p> <p>๒) จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ</p> <p>๓) จัดทำร่างกฎหมาย 3Rs/รับฟังความ คิดเห็น/ เสนอความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ บริหารจัดการขยะพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณา</p> <p>๔) ปรับปรุงร่างกฎหมายเสนอคณะกรรมการ พิจารณาร่างกฎหมายของ ทส.</p>	<p>ร่างกฎหมาย 3Rs ที่ผ่านการรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>													<p>วงเงิน: ๐.๒๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐ ล้านบาท</p> <p>- จัดทำร่างกฎหมายใหม่ อยู่ระหว่างการ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นจากกฎหมาย (Checklist) พร้อมทั้ง ข้อมูลกลไกการจัดการพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว</p> <p>- จัดทำ (ร่าง) แนวทางบังคับใช้กฎหมายที่มี อยู่ ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับกอง กฎหมาย เพื่อจัดทำร่างกฎหมายในการ ยกเลิกพลาสติกใช้ครั้งเดียวเป้าหมาย ภายใต้ มาตรา ๓๒ (๒) และ (๓) ของ</p>	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๘) จัดฝึกอบรมการใช้ระบบการคำนวณปริมาณความสกปรกสำหรับมลพิษทางน้ำ ให้เจ้าหน้าที่ระดับ admin และผู้ใช้ทั่วไป										↔						
๙. ยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง	แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาคคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง (พื้นที่รอยต่อของลุ่มน้ำแม่กลองจังหวัดราชบุรีสมุทรสงคราม และเพชรบุรี)															
๑) รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไป		↔														
๒) ประสาน สสภ. ๘ /ทสจ. ราชบุรีสมุทรสงคราม และเพชรบุรี เพื่อหารือแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการฯ		↔														
๓) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำ	สมุทรสงคราม และเพชรบุรี) ให้ สทนช.			↔												
๔) ประชุมหารือแนวทางและแผนการตรวจบังคับใช้กฎหมาย			↔													
๕) ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทาง/แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหา				↔												
๖) จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ				↔												
๗) รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ								↔								
๘) ปรับแก้ไข (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ								↔								
๙) สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. และ อคพ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ								↔								
๑๐) จัดส่ง (ร่าง) แผนปฏิบัติการ								↔								
๑๑) ถอดกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ดำเนินการตามแผน/สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. และ อคพ. เพื่อทราบ										↔						

วงเงิน : ๐.๑๔๕๐ ล้านบาท
 ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๘๘๖ ล้านบาท
 - อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาคคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง
ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๕

ยีนยง/
 กจน.
 ๒๒๐๗

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๐. การติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ำโขง ๑) ขอบเขตการดำเนินงานได้รับความเห็นชอบ และได้รับอนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง ๒) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ๓) ลงนามในสัญญาจ้าง ๔) ที่ปรึกษาจัดส่งแผนงานโครงการฯ ๕) รายงานการสำรวจและเก็บตัวอย่าง ๖) รายงานการจำแนกสิ่งมีชีวิตและผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ๗) ประเมินความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงในประเทศไทย ๘) สรุปการดำเนินงาน	รายงานการติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ำโขง														ทางการเงิน : ๐.๓๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐ ล้านบาท - อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างที่ปรึกษา <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๒๕	ยื่นยง/ กจน. ๒๒๐๗
๑๑. การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของ อปท. ที่ใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (๖ พื้นที่) ๑) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ๒) ประเมินผลการกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของ อปท. ที่ใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ๓) จัดทำวาระการประชุม กก.คพ./แจ้งมติการประชุม กก.คพ. ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔) จัดทำ (ร่าง) ประกาศ กก.วล. ๕) จัดทำวาระการประชุม กก.วล. และเสนอวาระต่อ กก.วล. เพื่อพิจารณา	(ร่าง) ประกาศ กก.วล. เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของ อปท. (๖ พื้นที่)														—ไม่ใช้งบประมาณ— - อยู่ระหว่างจัดทำวาระประกอบการประชุม กก.วล. เรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียรวมของ อปท. ที่ใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๕๐	วรรณนิสา/ กจน. ๒๑๘๐

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๑๒. การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย	จัดประชุมคณะกรรมการติดตามการพัฒนาฐานข้อมูลและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย														วงเงิน : ๐.๓๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๒๓๒ ล้านบาท - ยก (ร่าง) ขอบเขตการดำเนินงานการพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย - ประชุมคณะกรรมการติดตามการพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๔๐	รติวรรณ/ กจน. ๒๒๖๕
๑) กำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล/รวบรวมข้อมูล/จัดประชุมคณะทำงาน/จัดทำประกาศวิธีการวิเคราะห์																
๒) พัฒนาระบบสืบหาแหล่งที่มาของน้ำมันคราบน้ำมัน และก้อนน้ำมันดินบริเวณชายฝั่งในพื้นที่ของประเทศไทย/ จัดประชุมคณะทำงานกำหนดรูปแบบ/พัฒนารูปแบบ/จัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล/ดูแลระบบฐานข้อมูล																
๓) จัดทำแนวทางปฏิบัติในการบ่งชี้แหล่งที่มาของน้ำมันดิบ คราบน้ำมันก้อนน้ำมันดิน และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย เพื่อประสานการบังคับใช้กฎหมาย																
๔) วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันเตา (Bunker oil) และน้ำมันเครื่อง (Lubricant Oil)																
๕) ติดตามความก้าวหน้า																
๖) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางวิชาการด้านการเก็บตัวอย่างน้ำมันและการจัดการมลพิษเนื่องจากน้ำมัน																
๗) ประชาสัมพันธ์/รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทราบ/แถลงข่าวสรุปการดำเนินงาน																

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๓. ผลักดันการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ on - site สมรรถนะสูง ๑) จัดประชุมหารือแนวร่วมกับผู้ผลิตถึงบำบัดสำเร็จรูป/สรุปผลการประชุมเสนอผ.กจน. ทราบ ๒) จัดประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานฯ ๓) จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ๔) จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ/ปรับปรุง (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ๕) จัดประชุมหารือแนวทางการนำไปเผยแพร่ ร่วมกับผู้ผลิตถึงบำบัดสำเร็จรูปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๖) จัดทำขอบเขตการดำเนินงานสำหรับการจัดงานเปิดตัว/จัดงานเปิดตัว ๗) สรุปผลการดำเนินงานโครงการ เสนอผู้บริหารทราบ	สรุปผลการดำเนินงานโครงการ “ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง” เสนอผู้บริหารทราบ														วงเงิน : ๐.๕๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๘๑๓ ล้านบาท - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ที่ได้มาตรฐาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐	วรณนิสา/ กจน. ๒๑๘๐
๑๔. การขับเคลื่อนแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๑) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการหารือการดำเนินงานตามมติ กนช. ๒) จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓) สรุปผลการหารือทั้ง ๓ ประเด็น เสนอ อคพ. เพื่อทราบ ๔) สรุปผลการหารือทั้ง ๖ ประเด็น เสนอ สทนช. เพื่อทราบ	ผลการหารือการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖ ประเด็น														--- ไม่ใช้งบประมาณ --- - จัดทำประเด็นเพื่อเตรียมการหารือ ได้แก่ การให้ อปท. ก่อสร้าง/ฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในพื้นที่ของตน การจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ อปท. ในการตรวจสอบ รวบรวม และรายงานสถานการณ์ คุณภาพน้ำ และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๔๐	สุจิตา/ กจน. ๒๑๘๖

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศและเสียง แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต (๔ พื้นที่) ดีขึ้น															
๑๕. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ๑) เสนอแนะการกำหนดนโยบายและจัดประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ๒) ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง รายงาน และแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ ๓) ขับเคลื่อนการดำเนินงานและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่ ๔) สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน : ๑,๕๕๓๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๖๑๗๗/๑๗ ล้านบาท - ติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยสถานีตรวจวัดแบบอัตโนมัติในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ และเพิ่มเติมเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง PM _{2.5} ในพื้นที่ที่ไม่มีสถานีตรวจวัดฯ จนครบ ๑๗ จังหวัด และรายงานข้อมูลต่อสาธารณะเป็นประจำทุกวัน - นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๔ - ปกท.ทส. มอบหมายให้ คพ. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ได้แก่ ๑) ดำเนินการร่วมกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) ในการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมิน และพยากรณ์คุณภาพอากาศโดยใช้เทคโนโลยีอวกาศ ๒) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตามข้อสั่งการ รมว.ทส. เรื่องการชิงเก็บและใช้ประโยชน์ เศษวัสดุ/เชื้อเพลิงในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ๓) ประสานงาน สผ. และ ๑๗ จังหวัด ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน	พิรพร/ กจอ. ๒๓๑๒

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้าปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
															<p>สิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินโครงการจัดการปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่</p> <p>๔) ดำเนินโครงการร่วมกับ GISTDA และ ม.ราชภัฏลำปาง ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Bum Check โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส.</p> <p>๕) นำเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขด้านมลพิษทางอากาศ ต่อที่ประชุมศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.)</p> <p>- จัดทำแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ปี ๒๕๖๔ และจัดทำแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ปี ๒๕๖๔</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๔๐</p>	
<p>๑๖. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี</p> <p>๑) ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน ปี ๒๕๖๔</p> <p>๒) ตรวจวัดฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด</p> <ul style="list-style-type: none"> - โรงโม่บดหรือย่อยหิน - โรงปูนซีเมนต์และโรงงานปูนขาว <p>๓) การเฝ้าระวังฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลานแบบ Spot Check ในช่วงวิกฤติ (เฉพาะช่วงที่พบ PM₁₀ สูงผิดปกติ)</p> <p>๔) ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในจังหวัดสระบุรี เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน</p>	<p>ดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>ร้อยละ ๑๐๐</p>												<p>วงเงิน : ๐.๘๘๘๘ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย : ๐.๒๐๓๗๕๐ ล้านบาท</p> <p>- ติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละออง โดยสถานีตรวจวัดแบบอัตโนมัติ และรายงานต่อสาธารณะเป็นประจำทุกวัน</p> <p>- เนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมา ยังไม่มีช่วงที่ปริมาณฝุ่นละอองสูงผิดปกติ จึงยังไม่มี การลงพื้นที่เพื่อ spot check</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๕</p>	<p>ศิริศักดิ์/ กจอ. ๒๓๐๕</p>		

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒) ติดตามและรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง ๓) คาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองและแจ้งเตือนต่อสาธารณะ ๔) ประชุมหารือหน่วยงานเพื่อติดตามการดำเนินงาน ๕) สรุปผลการดำเนินงาน (AAR) เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาในปี ๒๕๖๔														<p>- ประชุมติดตามการดำเนินงานวิจัยภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาริวิจัยในประเด็นการป้องกันและแก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM_{2.5} เมื่อวันที่ ๖ และ ๑๓ ม.ค. ๖๔</p> <p>- ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) ประกาศ ลดกิจกรรมนอกบ้าน ลดการใช้รถยนต์ และงดการเผาในที่โล่ง ในวันที่ ๑๖ - ๑๗ ม.ค. ๖๔ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๔๕</p>	
๑๙. การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ															
๑๙.๑ การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ - พื้นที่เป้าหมาย : คลองแสนแสบ คลองเสื่อมโทรม แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง - กลุ่มเป้าหมาย : ฟาร์มสุกร อาคารบางประเภทและบางขนาด และที่ดินจัดสรร	จำนวน ๕๓๐ แห่ง (แหล่งกำเนิดมลพิษที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๔๓)													<p>วงเงิน : ๓๒๓ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย : ๐.๓๔๕๖ ล้านบาท</p> <p>๑. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ริมน้ำ คลองแสนแสบ</p> <p>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</p> <p>- ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๓๔ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๖ แห่ง รอผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๙</p> <p>๒. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ คลองเสื่อมโทรมในกรุงเทพมหานคร</p> <p>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</p> <p>- ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๕ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑ แห่ง รอผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๕</p>	<p>จินตนา/ กตพ. ๒๕๓๑</p>

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
															<p>๓. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภท ฟาร์มสุกร (แหล่งใหม่) ในพื้นที่แม่น้ำแม่กลอง</p> <p>- ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๒๓ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๒</p> <p>๔. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ งานตรวจติดตามคำสั่ง ทางปกครอง</p> <p>- ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๓ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๗</p> <p>๕. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภท อาคารที่ทำการของทางราชการ การตรวจติดตามภายหลังครบกำหนดการ ขอความร่วมมือให้ปรับปรุงแก้ไขระบบ บำบัดน้ำเสีย</p> <p>- ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑๕ แห่ง ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๓</p> <p>๖. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร ราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย การตรวจติดตามภายหลังครบกำหนดการขอ ความร่วมมือให้ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>- ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๔ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑ แห่ง เกือบตัวอย่างน้ำ ไม่ได้ ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๓</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๖</p>	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๙.๒ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐			↔											วงเงิน : ๐.๓๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐ ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงาน ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕	จินตนา/ กตพ. ๒๕๓๑
๑๙.๓ เพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐			↔											วงเงิน : ๐.๓๗๗๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐ ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงาน ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕	อัญชลี/ กตพ. ๒๕๐๔
๒๐. การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ																
๒๐.๑ การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ข้อร้องเรียนได้รับการจัดการ/สนับสนุนการแก้ไขปัญหา ร้อยละ ๑๐๐ (๗๐๐ เรื่อง)														วงเงิน : ๔.๕๗๐๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๓๘๗๙ ล้านบาท ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเดือน ต.ค. ๖๓-ม.ค. ๖๔ จำนวน ๒๗๑ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘๕ เรื่อง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๑	วิลาสินี/ กตพ. ๒๕๔๗
๒๐.๒ เสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนภายใต้หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPU)	ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPU)				↔										วงเงิน : ๐.๐๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐ ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงาน ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕	วิลาสินี/ กตพ. ๒๕๔๗
๒๐.๓ การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ เรื่องขอความอนุเคราะห์ การลักลอบทิ้งกากของเสีย และอุบัติเหตุ ในพื้นที่ EEC	รายงานผลภายใน ๑ วัน (๒๔ ชั่วโมง)														วงเงิน : ๐.๑๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐ ล้านบาท - ตรวจสอบอุบัติเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี จำนวน ๓ ครั้ง และรายงานผลภายใน ๑ วัน (๒๔ ชั่วโมง) ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๐	ธานี/ กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๒๑. การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ																	
๒๑.๑ ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่วิกฤต ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เชียงใหม่ ชลบุรี ชัยนาท ลพบุรี และสมุทรสงคราม	เป้าหมายรวม ๑๒,๐๐๐ คัน ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๙๘															งบประมาณ : ๐.๙๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๑๑๕๕ ล้านบาท ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร - ตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะ เดือน ต.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔ จำนวน ๓,๕๘๓ คัน ในพื้นที่ต่างจังหวัด - เนื่องจากสถานการณ์ COVID - ๑๙ จึงไม่สามารถลงพื้นที่ได้ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๐	กิตติพัฒน์/ กตพ. ๒๕๔๓
๒๑.๒ การเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายกับรถโดยสาร	การเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายกับรถโดยสาร															งบประมาณ : ๐.๑๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐ ล้านบาท - อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบภายในเดือน ม.ค.-มี.ค.๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๕	กิตติพัฒน์/ กตพ. ๒๕๔๓
๒๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ เสียงดัง /on the job training ในพื้นที่ กทม. และต่างจังหวัด ๓ พื้นที่	จำนวน ๔ พื้นที่															งบประมาณ : ๐.๑๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐ ล้านบาท พื้นที่กรุงเทพมหานคร - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ” แล้วเสร็จ พื้นที่ต่างจังหวัด - เนื่องจากสถานการณ์ COVID - ๑๙ จึงไม่ได้ฝึกอบรมในต่างจังหวัด ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๐	กิตติพัฒน์/ กตพ. ๒๕๔๓
๒๒. การสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม																	
๒๒.๑ การศึกษาการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในน้ำใต้ดิน และวิธีการฟื้นฟูในพื้นที่ชุมชนอุตสาหกรรมเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง																งบประมาณ : ๑.๓๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐ ล้านบาท - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๐	ธานี/ กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด																
จำนวนมาตรฐานในการบริหารจัดการมลพิษ ๒ เรื่อง																
๒๓. ปรับปรุงมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศ ๑) ยกร่างค่ามาตรฐาน PM _{2.5} และยกร่างประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๒) ประชุมหารือภายในหน่วยงาน ๓) ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการ ๔) ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๕) เสนอผู้บริหาร คพ. ให้ความเห็นชอบ ๖) เสนอ กก.วล. เพื่อพิจารณา	เสนอ กก.วล. เพื่อพิจารณา														วงเงิน : ๐.๐๕๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๓๐ ล้านบาท - จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เรื่อง การปรับปรุงค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศ เมื่อวันที่ ๑๔ม.ค. ๖๔ - อยู่ระหว่างปรับแก้ไขเพื่อเตรียมเผยแพร่รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ คพ. <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๔๕	นุชจรียา/ กจอ. ๒๓๔๙
๒๔. ปรับปรุงมาตรฐานการระบายก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) จากรถยนต์ใช้งานที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ ๑) จัดทำร่างประกาศกระทรวงฯ ๒) ส่งให้ กกม.พิจารณาให้ความเห็นและปรับแก้ร่างประกาศฯ ๓) เผยแพร่ร่างประกาศผ่านเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรับแก้ไขตามความเห็น ๔) ผอ.กจอ. ให้ความเห็นชอบร่างประกาศฯ ๕) จัดทำวาระเสนอ กก.คพ.ให้ อคพ.เห็นชอบ ๖) นำเสนอวาระเข้า กก.คพ.	เสนอ กก.คพ. เพื่อพิจารณา														วงเงิน : ๐.๐๕๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๓๖๓๕ ล้านบาท - จัดทำร่างประกาศกระทรวงฯ แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างการปรับแก้ ร่างประกาศกระทรวงฯ ตามที่ กกม. ให้ความเห็น <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๓๐	นิภาภรณ์/ กจอ. ๒๓๒๒

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม															
๒๕.การพัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๕ รายการ													วงเงิน : ๐.๖๕๐๓๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๑๕๐ ล้านบาท - อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิค เพื่อพิจารณา (ร่าง) เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รายการบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - ปรับปรุงเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รายการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ผลิต ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๕	สุจิตรา/ ศวส. ๒๐๙๒
๑) รวบรวมข้อมูลและจัดทำ (ร่าง) เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		↔						↔							
๒) ประชุมหารือเกี่ยวกับเกณฑ์ข้อกำหนดฯ			↔						↔						
๓) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			↔						↔						
๔) เผยแพร่และรับฟังความคิดเห็น				↔						↔					
๕) เสนอ กก.คพ.					↔						↔				



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๑-๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน(Action Plan)แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย																
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑																
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	มีระบบฐานข้อมูล														วงเงิน: ๐.๑๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย: ๐.๐๑๒๔๓๙ ล้านบาท - สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการ อปท. ในพื้นที่เป้าหมาย ๘ แห่ง ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๙	สสภ.๑/ ๐๕๓- ๒๑๘๐๓๒-๔ ต่อ ๖๐๑
๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	การจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน				←								→			
๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน	และมีการจัดการขยะและของเสีย				←								→			
๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อปท.	อันตรายชุมชน				↔				↔							
๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	มีประสิทธิภาพ													↔		
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	ติดตามตรวจสอบ														วงเงิน: ๐.๐๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการ ของโรงงานพลาสติกในพื้นที่เป้าหมายแล้วเสร็จ - รายงานสรุปผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกระดับจังหวัด แล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๑๐๐	สสภ.๑/ ๐๕๓- ๒๑๘๐๓๒-๔ ต่อ ๖๐๑
๑) ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/สรุปผลการลงพื้นที่	การประกอบกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกใน				↔											
๒) ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	พื้นที่เป้าหมาย													↔		
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒																
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	มีระบบฐานข้อมูล														วงเงิน: ๐.๐๓๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบผลการ	สสภ. ๒/ ๐๕๔-๒๒๗
๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	การจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน				↔				↔				↔			

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อบท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	และมีการจัดการขยะและของเสียอันตรายชุมชน มีประสิทธิภาพ														ดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อบท. ในพื้นที่ ๔ จังหวัด เมื่อวันที่ ๖-๗ ม.ค. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๕	๒๐๑	
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก ๑) ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/สรุปผลการลงพื้นที่ ๒) ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับ พลาสติกในพื้นที่เป้าหมาย														วงเงิน: ๐.๐๐๓๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๘๗๘๐ ล้านบาท - ยังไม่ได้มีการรายงานผลการดำเนินการ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ -	สสภ. ๒/ ๐๕๔-๒๒๗ ๒๐๑	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓																	
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อบท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	มีระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน และมีการจัดการขยะและของเสียอันตรายชุมชน มีประสิทธิภาพ															วงเงิน: ๐.๑๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๘๔๘๐ ล้านบาท - สนับสนุนวิชาการการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้แก่ อบท. ในพื้นที่เป้าหมาย - ลงพื้นที่สำรวจสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของภาคเอกชนใน จ.พิษณุโลก ๑ แห่ง ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๑๕	สสภ. ๓
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔																	
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	มีระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน และมี															วงเงิน : ๐.๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐ ล้านบาท - เนื่องจากสถานการณ์ COVID - ๑๙	สสภ.๔/ ๐๘๖-๖๗๓- ๘๔๗๕

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
<p>มูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อปท.</p> <p>๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.</p>														<p>- ลงพื้นที่สำรวจและให้คำปรึกษาการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๔</p> <p>ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๒๐</p>		
<p>๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก</p> <p>๑) ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/สรุปผลการลงพื้นที่</p> <p>๒) ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.</p>	<p>สำรวจข้อมูลโรงงานพลาสติกในพื้นที่รับผิดชอบ</p>													<p>วงเงิน: ๐.๐๓๕ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๐๕ ล้านบาท</p> <p>-ระยะที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐-</p> <p>-ระยะที่ ๒</p> <p>- ประสาน ทสจ. ในพื้นที่เพื่อร่วมกันจัดทำแผนดำเนินงานติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ระยะที่ ๒</p> <p>ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๑๐</p>	<p>สสภ.๖/ ๐๒-๙๖๘- ๘๕๓๙</p>	
<p>สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗</p>																
<p>๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก</p> <p>๑) ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/สรุปผลการลงพื้นที่</p> <p>๒) ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.</p>	<p>ติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องพลาสติกของโรงงาน</p>														<p>วงเงิน : ๐.๑๔๐๐ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐๙๐๔ ล้านบาท</p> <p>- ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบโรงงานในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี แล้วเสร็จ</p> <p>- จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ให้ คพ. และผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี</p> <p>ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>สสภ.๗ / ๐๓๖-๒๖๖- ๒๐๒</p>
<p>๒. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ</p> <p>๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย</p> <p>๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อปท.</p>	<p>ฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน</p>														<p>วงเงิน: ๐.๑๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐ ล้านบาท</p> <p>- ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๕ แห่ง เมื่อวันที่ ๒๗ และ ๒๙ ม.ค. ๖๔</p> <p>ร้อยละการดำเนินงาน: ๑๕</p>	<p>สสภ.๗ / ๐๓๖-๒๖๖- ๒๐๒</p>

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.													←→			
๓. การร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๑) สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางและข้อคิดเห็นให้จังหวัดและ อปท. ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายฯ ๒) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนา แก้ไขปัญหา และขยายผลการดำเนินงาน ๓) รายงานข้อมูลการจัดการ/รายงานผลการดำเนินงานของเสียอันตรายฯ ในภาพรวมของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ	หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เป้าหมาย ให้ความร่วมมือในการจัดการของเสียอันตรายชุมชน														วงเงิน: ๐.๐๐๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐ ล้านบาท - ศึกษาและประสานข้อมูลเพื่อวางแผนการสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน จ.ปราจีนบุรี ร้อยละการดำเนินงาน: ๕	สสภ.๗ / ๐๓๖-๒๖๖-๒๐๒
๔. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐	←											←→	วงเงิน: ๐.๐๒๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐ ล้านบาท - จัดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลเมื่อวันที่ ๘ ม.ค. ๖๔ - จัดประชุมคณะทำงานธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนา ร้อยละการดำเนินงาน: ๑๐	สสภ.๗ / ๐๓๖-๒๖๖-๒๐๒	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘																
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน	อปท. ๘๓ แห่ง								←→				←→	วงเงิน: ๐.๐๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - ลงพื้นที่สำรวจบ่อขยะจำนวน ๖ แห่ง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๕	สสภ.๘ / ๐๘-๓๒๒๘-๑๙๙๔	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
														เศรษฐกิจและการเกษตรและพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๑๕	
๒. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	- ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งกำจัด ร้อยละ ๒๐ - ลดจำนวนการทิ้งแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและถุงพลาสติกหูหิ้ว ร้อยละ ๖๐ - งดการใช้โฟมบรรจุอาหาร ร้อยละ ๑๐๐													- กำหนดกิจกรรมลดคัดแยกขยะในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการขยะอินทรีย์ ภาชนะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. ๖๓ เจ้าหน้าที่ทุกคนมีแก้วน้ำ กล่องใส่อาหาร ถุงผ้าส่วนตัว รวมทั้งมีบริการยืมถุง ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๓๐	สสภ.๑๐
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑															
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อบท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	ข้อแนะนำ อบท. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย													- ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านวิชาการแก่ อบท. ในพื้นที่เป้าหมาย ๔๕ แห่ง แล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๕	สสภ. ๑๑/ ๐๘๓-๑๒๔- ๘๗๕๕

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก ๑) สนับสนุนความรู้ ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะของหน่วยงานต่างๆ ๒) ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.	สำรวจ ข้อมูล โรงงานพลาสติกในพื้นที่รับผิดชอบ (๔ จังหวัด)													วงเงิน: ๐.๐๑๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๙๘๗๕ ล้านบาท - ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานพลาสติกเป้าหมาย จำนวน ๒ แห่ง เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย. ๖๓ - จัดประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ระดับจังหวัด จ. นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๖๓ ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๙๘	สสภ. ๑๑/ ๐๘๓-๑๒๔- ๙๗๕๕	
๓. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	- ขยะมูลฝอยที่ส่งกำจัดลดลงร้อยละ ๒๐ - ถุงพลาสติกหูหิ้วลดลง ร้อยละ ๖๐ แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลง ร้อยละ ๖๐ - โฟมบรรจุอาหารลดลง ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน: ๐.๐๓๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - จัดประชุมเพื่อชี้แจงมาตรการและแผนการดำเนินงานให้แก่บุคลากร สสภ. ๑๑ แล้วเสร็จ - ดำเนินการสำรวจ ประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ดำเนินกิจกรรมการลดขยะมูลฝอย กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ และการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผล อย่างต่อเนื่อง ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๓๕	สสภ. ๑๑/ ๐๘๓-๑๒๔- ๙๗๕๕	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒																
๑. การให้คำแนะนำ อปท. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๑) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสถานที่กำจัดและ	- ติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ														วงเงิน: ๐.๖๒๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๗๑๘๘๓ บาท - ติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการของ อปท.	สสภ. ๑๒/ ๐๘๖ ๕๘๑ ๖๓๗๔

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
การจัดการขยะอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลัก วิชาการเสนอ อคพ./รอง อคพ. เห็นชอบ ๒) เข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการการ ส่งเสริมและพัฒนาฯ/ร่วมประชุมคณะทำงานฯ/ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ๓) จัดทำฐานข้อมูล (Base Line Data) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๔) สํารวจ ติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัด ขยะมูลฝอยชุมชนที่ไม่ถูกต้องตามหลัก ในพื้นที่รับผิดชอบ ๕ จังหวัด/และสำรวจ ศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายของจังหวัด ๕) จัดประชุม/อบรม อปท. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ๖) ประเมิน/จัดทำข้อเสนอแนะแนวเพื่อ แก้ปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๑๐ แห่ง ๗) ติดตามประเมินผล/จัดทำสื่อ/จัดทำ รายงานผลการดำเนินงานเสนอ อคพ.	ของ อปท. ร้อยละ ๓๐ -จัดทำฐานข้อมูล สถานที่กำจัดขยะ มูลฝอยของ อปท. ปี ๒๕๖๔													จ. ศรีสะเกษ ๔ แห่ง ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๑๕	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓															
๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจาก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อน การดำเนินการตาม Roadmap การจัดการ พลาสติก	๔ จังหวัด													วงเงิน : ๐.๒๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๓๐๖๕๑ ล้านบาท - จัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันและ แก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยฯ -ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและ แต่งตั้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจร่วมฯ - ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบ ในพื้นที่จังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน	สสภ. ๑๓
๑) สนับสนุนความรู้ ข้อเสนอแนะ ในการ ดำเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะ ของหน่วยงานต่างๆ															
๒) ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสอบการ ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/ ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบ															

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
กิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.														ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๙๕	
๒. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อปท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	มีระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบันและมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ													วงเงิน : ๐.๑๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐ ล้านบาท - รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ไตรมาสที่ ๑ ให้กับ คพ. เมื่อ ๖ ม.ค. ๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๒๐	สสภ. ๑๓
๓. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ๑) ลงพื้นที่ติดตาม/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะเป้าหมาย ๒) สรุปผลการดำเนินงาน	พื้นที่ ๔ เกาะ													วงเงิน : ๐.๐๘๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐ ล้านบาท - จัดทำข้อมูลพื้นฐานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ๔ เกาะ - จัดทำหนังสือประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๓๓	สสภ. ๑๓
๔. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	รายงานผลการดำเนินงาน													วงเงิน : ๐.๐๓๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐๑๔๒๕ ล้านบาท - จัดตั้งคณะทำงาน เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๔ และดำเนินกิจกรรม ๗ ประเด็น จากกิจกรรมที่กำหนดไว้ ๑๐ ประเด็น ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๓๕	สสภ. ๑๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๕																
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อปท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	มีระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบันและมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ														วงเงิน: ๐.๑๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๘๙๒ ล้านบาท - ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ในพื้นที่ จ.กระบี่ เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๓ - รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการฯ และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ก.พ.ร. ให้ คพ. แล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๒๐	สสภ. ๑๕/ ๐๗๖ ๒๑๙- ๓๒๙ ต่อ ๒๓
๒. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ๑) ลงพื้นที่/ติดตาม/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะเป้าหมาย ๒) สรุปผลการดำเนินงาน	มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหการบริหารจัดการขยะบนเกาะ														วงเงินทั้งหมด: ๐.๐๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓ ล้านบาท - รวบรวมและประเมินสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะเป้าหมาย - กำหนดแผนติดตามสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะในเดือน ก.พ. ๖๔ - ประสานพื้นที่เกาะที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักวิชาการ - ประสานการดำเนินงานกับ ทสจ. พังงา เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่เกาะ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๓๐	สสภ. ๑๕/ ๐๗๖- ๒๑๙- ๓๒๙ ต่อ ๒๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๓. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	-ขยะมูลฝอยที่ส่งกำจัด ลดลง ร้อยละ ๒๐ - ถูกลงพลาสติกหิ้ว ลดลง ร้อยละ ๖๐ - แก้วพลาสติกใช้ ครั้งเดียวทิ้งลดลง ร้อยละ ๖๐ - โฟมบรรจุอาหาร ลดลง ร้อยละ ๑๐๐														วงเงิน: ๐.๐๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๓ ล้านบาท - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐	สสภ. ๑๕/ ๐๗๖- ๒๑๙- ๓๒๙ ต่อ ๒๓
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖																
๑. เมืองสวย ใส่ใจมลพิษ ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อปท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส มีระบบ ฐาน ข้อมูล การ จัดการขยะมูลฝอย ที่เป็นปัจจุบัน และ มีการจัดการขยะ มูลฝอยชุมชนอย่าง มีประสิทธิภาพ														วงเงิน: ๐.๐๓๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๐๖ ล้านบาท - ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ ธ.ค. ๖๓ จำนวน ๖ แห่ง และ วันที่ ๑๓-๑๕ ม.ค. ๖๔ จำนวน ๑๘ แห่ง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๕	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๒๒
๒. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ๑) ลงพื้นที่/ติดตาม/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะเป้าหมาย	มาตรการและแนวทาง แก้ไขปัญหาการ จัดการขยะเกาะหลีเป๊ะ จสตูล														วงเงิน: ๐.๐๑๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๑๖๑๕ ล้านบาท - รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำเดือน ม.ค. ๖๔ แล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๕	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๒๒

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก ๑) สืบค้นข้อมูลจัดทำแผนลงพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒) ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.	ระยะที่ ๑ -สถานประกอบการพลาสติกที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าเศษพลาสติกจำนวน ๓ แห่ง ระยะที่ ๒ -สถานประกอบการพลาสติกจำนวน ๔๘ แห่ง ในพื้นที่สงขลา / ปัตตานี/ยะลา/นราธิวาสและสตูล													วงเงิน: ๐.๐๑๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๐๖ ล้านบาท - ระยะที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ - ระยะที่ ๒ - กำหนดเป้าหมายโรงงานพลาสติกประเภท ๔๕ , ๕๓ , ๑๐๕, ๑๐๖ รายจังหวัด ดังนี้ ๑.๑ สงขลา จำนวน ๓๙ แห่ง ๑.๒ ปัตตานี จำนวน ๔ แห่ง ๑.๓ ยะลา จำนวน ๓ แห่ง ๑.๔ นราธิวาส จำนวน ๑ แห่ง ๑.๕ สตูล จำนวน ๑ แห่ง รวม ๔๘ แห่ง - จัดทำแผนการลงพื้นที่ใน ๕ จังหวัด ร้อยละความก้าวหน้า: ๒๐	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๑๘
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑															
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินรายไตรมาสและประจำปี													วงเงิน : ๐.๒๔๐๕๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย : ๐.๐๒๒๘๕๐ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบ/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๑/๖๔ แล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๒๐	สสภ.๑/ ๐๕๓๓- ๒๑๘๐๓๒-๔ ต่อ ๔๐๓
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน: ๐.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - ยังไม่ได้รับการรายงานผลการดำเนินการ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ -	สสภ.๑/ ๐๕๓๓- ๒๑๘๐๓๒-๔ ต่อ ๖๐๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๒) ให้คำแนะนำ อปท.								↔									
๓) สรุปผลการติดตาม									↔								
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒																	
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน															วงเงิน: ๐.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท	สสภ. ๒/ ๐๕๔ ๒๒๗
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	ประจำปี ๒๕๖๔		↔			↔			↔				↔			- จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๔ และ	๒๐๑ ต่อ ๑๖
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน				↔			↔			↔				↔		ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๕	
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐				↔											วงเงิน: ๐.๐๐๖๗๗๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท	สสภ. ๒/ ๐๕๔-๒๒๗
๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						↔										- อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล และประสานพื้นที่เพื่อเริ่มดำเนินการในเดือน มี.ค. ๖๔	๒๐๑
๒) ให้คำแนะนำ อปท.								↔		↔		↔				ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ -	
๓) สรุปผลการติดตาม															↔		
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓																	
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน															วงเงิน: ๐.๒๐๖๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท	สสภ. ๓
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	ประจำปี ๒๕๖๔		↔			↔			↔				↔			- จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ	
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน				↔			↔			↔				↔		ไตรมาสที่ ๑ แล้วเสร็จ และจัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๕	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรอง/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร จำนวน ๑๑ ระบบ													วงเงิน: ๐.๐๔๖๗๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - ข้อมูลสถานภาพการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๓๓	สสภ. ๓
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔															
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔													วงเงิน : ๐.๑๘๐๔๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐ ล้านบาท - จัดทำแผนติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินแล้วเสร็จ - จัดทำฐานข้อมูล (baseline data) คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินอย่างน้อย ๓ ปี แล้วเสร็จ - ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินประจำไตรมาสที่ ๑/๖๔ รวม ๓๑ สถานีแล้วเสร็จ - รวบรวมประมวลผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อจัดทำประเภทคุณภาพน้ำและคำนวณค่า WQI แล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๒๕	สสภ.๔/ ๐๙๙- ๕๐๕๗๐๖๗
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรอง/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและแบบกลุ่มอาคาร													วงเงิน : ๐.๐๔๔๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐ ล้านบาท - เนื่องจากสถานการณ์ COVID - ๑๙ จำเป็นต้องชะลอการลงพื้นที่นอกเขตจ.นครสวรรค์ชั่วคราว ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๒๕	สสภ. ๔/ ๐๙๕-๖๓๙- ๙๖๖๑

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๓. การพัฒนาสระบ่อดินขาว หมู่ที่ ๑ ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ๑) จัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ๒) พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ๓) รณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก	เป้าประสงค์คุณภาพน้ำ ในบริเวณสระบ่อ ดินขาว ไตรมาส ละ ๑ ครั้ง													วงเงิน : ๐.๐๔๖๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบ เป้าประสงค์คุณภาพน้ำบริเวณ สระบ่อดินขาว ไตรมาสที่ ๑/๖๔ แล้วเสร็จ - ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ชุมชนเกิด จิตสำนึกและรู้คุณค่าของลำน้ำ - ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๒๕	สสภ. ๔/ ๐๘๑-๘๘๘- ๗๑๙๐
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕															
๑. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	ข้อมูลระบบบำบัด น้ำเสียรวมชุมชน และแบบกลุ่มอาคาร ๒๐ แห่ง													วงเงิน: ๐.๐๕๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐ ล้านบาท - จัดส่งแผนการดำเนินงานติดตามประเมินผล ประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ให้ คพ. ทราบ - จัดทำแบบสำรวจข้อมูลสถานภาพการ ดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร โดยใช้แบบ ประเมิน จำนวน ๒๑ แห่ง ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐	สสภ.๕/ ๐-๓๔๒๖- ๒๓๓๙-๔๐
๒. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์ คุณภาพแหล่งน้ำ ผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔													วงเงิน: ๐.๒๑๖๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๕๘ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน ครั้ง ๑/๖๔ แล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๒๐	สสภ.๕/ ๐-๓๔๒๖- ๒๓๓๙-๔๐

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖																
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์ คุณภาพแหล่งน้ำ ผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔														วงเงิน: ๐.๒๐๖๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๖๔๓๕ ล้านบาท - จัดส่งข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้ คพ. เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๓ และ ๑๔ ม.ค. ๖๔ - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานคุณภาพน้ำแหล่ง น้ำผิวดิน ครั้งที่ ๑ / ๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๒๕	สสภ.๖/ ๐๒-๙๖๘- ๘๕๓๔
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์ คุณภาพน้ำผิวดิน																
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน																
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบ บำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	รายงานการ ติดตามประเมินผล ประสิทธิ ภาพ ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมชุมชนและ ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกลุ่มอาคาร														วงเงิน : ๐.๐๕๐๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐ ล้านบาท - จัดทำแผนการดำเนินงานติดตามตรวจสอบ ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัด น้ำเสียชุมชนให้ คพ. เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐	สสภ.๖/ ๐๒-๙๖๘- ๘๕๓๔
๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย																
๒) ให้คำแนะนำ อปท.																
๓) สรุปผลการติดตาม																
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗																
๑. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบ บำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	รายงานการ ติดตามประเมินผล ประสิทธิ ภาพ ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมชุมชนและ ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกลุ่มอาคาร														วงเงิน : ๐.๐๐๓๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐ ล้านบาท - จัดทำแผนปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๕	สสภ.๗/ ๐๓๖-๒๖๖- ๒๐๒
๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย																
๒) ให้คำแนะนำ อปท.																
๓) สรุปผลการติดตาม																

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘																
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔														วงเงิน: ๐.๒๙๖๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๔๓ ล้านบาท - ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินลุ่มน้ำแม่กลอง ไตรมาสที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๕	สสภ.๘/ ๐๘-๓๐๒๘- ๑๙๙๔
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน		↔			↔				↔			↔				
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน		↔			↔				↔			↔				
๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล	ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งจำนวน ๒ ครั้ง						↔					↔		วงเงิน: ๐.๑๖๑๒๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - ยังไม่ได้มีการรายงานผลการดำเนินการ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ -	สสภ.๘/ ๐๘-๓๐๒๘- ๑๙๙๔	
๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนในและอ่าวไทยฝั่งตะวันตก/รายงานมายัง คพ.							↔					↔				
๓. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	ระบบบำบัดน้ำเสียได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ๑๒ แห่ง						↔							วงเงิน: ๐.๐๕๐๕๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงาน ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕	สสภ.๘/ ๐๘-๓๐๒๘- ๑๙๙๔	
๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							↔									
๒) ให้คำแนะนำ อปท.												↔	↔			
๓) สรุปผลการติดตาม													↔			
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙																
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ๕ แหล่งจำนวน ๔ ครั้ง/ปี													วงเงิน : ๐.๑๐๗๗๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ไตรมาสที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๒๐	สสภ.๙/ ๐๘๒๒-๒๙๒ ๘๑๘	
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน		↔			↔				↔			↔				
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน					↔				↔			↔				

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สํารวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	รายงานผลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย													งบประมาณ: ๐.๐๑๙๙๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - จัดทำแผนการดำเนินงาน ส่งให้ คพ. เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๓ ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างปรับแผนการดำเนินงาน เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๑๐	สสภ.๙/ ๐๔๒-๒๙๒ ๘๑๘
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐															
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป (ตั้งแต่ ๖๑ คะแนนขึ้นไป)													งบประมาณ : ๐.๒๘๗๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๒๔ ล้านบาท - เก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๑/๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.-๑๔ ธ.ค. ๖๓ จำนวน และส่งข้อมูลภาคสนามครั้งที่ ๑/๖๔ ให้ คพ. แล้วเสร็จ - จัดทำรายงานวิเคราะห์สาเหตุปัญหาคุณภาพน้ำและรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ครั้งที่ ๑/๖๔ แล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๒๕	สสภ.๑๐
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สํารวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	รายงานผลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย													งบประมาณ: ๐.๐๒๗๕๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่เป้าหมายแล้วเสร็จ - สนับสนุนการดำเนินงานต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กร่วมกับ อบจ. ขอนแก่น และพื้นที่ ทต.พระลับ โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลออกแบบระบบเบื้องต้น ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๒๕	สสภ.๑๐

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒																
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์ คุณภาพแหล่งน้ำ ผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔														วงเงิน: ๐.๑๙๙๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๑๔๐๐ ล้านบาท - ประเมินผลคุณภาพน้ำ ครั้งที่ ๑/๖๔ แล้วเสร็จ <u>ร้อยละความก้าวหน้า</u> : ร้อยละ ๒๐	สสภ. ๑๒/ ๐๘๘- ๓๕๑- ๘๔๓๐
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์ คุณภาพน้ำผิวดิน				↔		↔			↔			↔				
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน					↔		↔			↔			↔			
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบ บำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกลุ่มอาคาร	รายงานผลการ ติดตามตรวจสอบ ประสิทธิภาพ ระบบรวบรวมและ ระบบบำบัดน้ำเสีย													วงเงิน: ๐.๐๒๑๙๖๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - จัดทำแผนปฏิบัติการ เสนอ อคพ. เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๓ <u>ร้อยละการดำเนินงาน</u> : ร้อยละ ๑๐	สสภ.๑๒/ ๐๘๘- ๔๙๒- ๒๙๖๑	
๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	ระบบรวบรวมและ ระบบบำบัดน้ำเสีย					↔										
๒) ให้คำแนะนำ อปท.										↔						
๓) สรุปผลการติดตาม													↔			
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓																
๑. การติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ เขตพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	รายงานสถานการณ์ คุณภาพแหล่งน้ำ ผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔													วงเงิน : ๐.๔๓๐๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๔๐๕๖ ล้านบาท - เก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แม่น้ำและคลองสาขา ครั้งที่ ๑/๖๔ เมื่อวันที่ ๒-๑๘ พ.ย. ๖๓ <u>ร้อยละการดำเนินงาน</u> : ร้อยละ ๒๕	สสภ. ๑๓	
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์ คุณภาพน้ำผิวดิน			↔			↔				↔			↔			
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน													↔			
๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล ชายฝั่ง เขตพื้นที่ภาคตะวันออก	ติดตามตรวจสอบ คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง จำนวน ๒ ครั้ง													วงเงิน : ๐.๒๓๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐ ล้านบาท - ยังไม่มีการรายงานผลการดำเนินการ <u>ร้อยละการดำเนินงาน</u> : ร้อยละ -	สสภ. ๑๓	
๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง และสิ่งแวดล้อมทางทะเล/รายงานมายัง คพ.									↔			↔				

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๓. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	รายงานผลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย														วงเงิน : ๐.๐๘๘๒๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐ ล้านบาท - จัดทำแผนปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน <u>ร้อยละการดำเนินงาน</u> : ร้อยละ ๑๐	สสภ.๑๓
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๕																
๑. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	ตรวจสอบประเมินระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน จำนวน ๑๘ แห่ง														วงเงิน: ๐.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - ยังไม่ได้มีการรายงานผลการดำเนินการ <u>ร้อยละการดำเนินงาน</u> : ร้อยละ -	สสภ. ๑๕/ ๐๗๖- ๒๑๙- ๓๒๙ ต่อ ๒๓
๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔														วงเงิน: ๐.๑๓๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำแม่น้ำตริงและในพื้นที่ จ.ภูเก็ตแล้วเสร็จ <u>ร้อยละการดำเนินงาน</u> : ร้อยละ ๓๓	สสภ. ๑๕/ ๐๗๖- ๒๑๙- ๓๒๙ ต่อ ๒๓
๓. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ และตรัง ๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล/รายงานมายัง คพ.	ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ และตรัง จำนวน ๖๒ สถานี														วงเงิน: ๐.๒๕๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - ยังไม่ได้มีการรายงานผลการดำเนินการ <u>ร้อยละการดำเนินงาน</u> : ร้อยละ -	สสภ. ๑๕/ ๐๗๖- ๒๑๙- ๓๒๙ ต่อ ๒๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖															
๑. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง และกลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔													วงเงิน: ๐.๒๐๖๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำไตรมาสที่ ๑ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๖๓ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๕	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑-๑๘๘๒ ต่อ ๑๕
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน			↔			↔			↔			↔			
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน					↔			↔			↔		↔		
๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งจังหวัดสงขลาและสตูล	ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งจำนวน ๒ ครั้ง													วงเงิน: ๐.๐๕๗๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - กำหนดการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเลครั้งที่ ๑ ภายในเดือน ก.พ. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ -	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑-๑๘๘๒ ต่อ ๑๕
๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล/รายงานมายัง คพ.						↔					↔				
๓. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	ข้อมูลสถานภาพรายละเอียดและการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบ													วงเงิน: ๐.๐๒๒๘๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - จัดทำแผนการลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนของ อปท. และส่งให้ คพ. เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑-๑๘๘๒ ต่อ ๑๕
๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบ								↔						
๒) ให้คำแนะนำ อปท.	กลุ่มอาคาร												↔		
๓) สรุปผลการติดตาม	จำนวน ๗ แห่ง												↔		



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ (รายงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

แผนปฏิบัติงาน(Action Plan)แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะพลาสติก																
๑.การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.	ร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.														- กทม. และ กจส. ร่วมกันตรวจร่างพระราชบัญญัติฯ เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๔ และจะเสนอให้ ผอ.กทม. และ ผอ.กจส. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อกำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๐	ธนวิทย์/ กทม. ๒๓๗๑
๑.ยกร่างกฎหมาย โดยการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมาย และตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย	↔															
๒. รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างน้อย ๔ ภาค ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ						↔										
๓. จัดทำผลวิเคราะห์การรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งเผยแพร่									↔							
๔. เผยแพร่ร่างกฎหมาย และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ										↔						
๕. นำร่างกฎหมายที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นแล้ว เข้าคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย (ทส.) พิจารณา										↔						
๖. เสนอร่างกฎหมายต่อ รมว.ทส. ให้ความเห็นชอบ											↔					
๗. เสนอร่างกฎหมายต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสอคณะรัฐมนตรีพิจารณา												↔				

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
โครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด																
๒. การทบทวนและปรับปรุงค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ๑) ทบทวน/รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน/รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิของสารเคมีแต่ละชนิดในกลุ่มโลหะหนักและสารเคมีทางการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๒) ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินในภูมิภาคต่างๆ ๓) ประเมินผล/จัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานฯ ๔) จัดทำรายงานข้อมูลสารมลพิษ/ยกร่างมาตรฐานฯ ๕) รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ผ่านช่องทางต่างๆ ๖) เสนอ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดินที่ปรับแก้ไขจากการรับฟังความคิดเห็น ต่อ กก.คพ. ๗) เสนอ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ต่อ กก.วล.	(ร่าง) มาตรฐานน้ำใต้ดิน เสนอ กก.วล.														วงเงิน: ๐.๗ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๕๓ ล้านบาท - กำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ การศึกษาข้อมูลสารเคมีในกลุ่ม พีพีเอท ๕ ตัว ได้แก่ DBP BBP DEHP DnCP และ BPA ภายในเดือน ก.พ. ๖๔ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๗๐	มโนรัตน์/ กจส. ๒๓๘๐
๓. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม (โรงฆ่าสัตว์) ๑) ออกสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ๒) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น/วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและเปรียบเทียบกับมาตรฐานต่างประเทศ ๓) สรุปผลการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง เสนอ ผอ.กจน.ทราบ ๔) จัดทำวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ ๕) นำเสนอวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ	แนวทางการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งสำหรับโรงฆ่าสัตว์ เสนอคณะทำงานกำหนดมาตรฐานฯ														วงเงิน: ๐.๓๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๙๖๘ ล้านบาท - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ซึ่งมีกำหนดการประชุมภายในเดือน ก.พ. ๖๔ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๘๐	วราญา/ กจน. ๒๑๗๖

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ				
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.			
๖) งานฟื้นฟูโดยการปิดคลุมพื้นที่บริเวณรอบ โรงแต่งแร่เดิมและพื้นที่ปนเปื้อนอื่นๆ รวมทั้ง การปรับเสถียรก่อนนำไปบรรจุในหลุมฝังกลบ แบบปลอดภัย		←										→						
๗) การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์									←	→								
๘) งานก่อสร้างถ้ำน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก										←	→							
๙) งานประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ											←	→						
๖. การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการฟื้นฟู ลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว	รายงานสรุปผลการ ควบคุมงานโครงการ																	
๑) ควบคุมงานการดำเนินงานของโครงการฯ ให้ เป็นไปตาม TOR		←																
๒) รายงานแสดงความก้าวหน้า และรายงาน สรุปสุดท้าย		←																
๓) รายงานผลการพิจารณาและความเห็น ประกอบการเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการฯ		←																
๗. การติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้และประเมิน คุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณห้วยคลิตี้	รายงานผลการ ตรวจสอบการปนเปื้อน ของสารตะกั่วในลำ ห้วยคลิตี้ และ รายงาน สรุปผลการดำเนิน โครงการและการ เบิกจ่ายงบประมาณ																	
๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (รายไตรมาส)				←	→					←	→					←	→	
๒) รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เสนอ ผอ.กจน. และ อคพ. เพื่อทราบ				←	→					←	→					←	→	
๓) รายงานความก้าวหน้าตามแผนการ ดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ลงนามถึง สำนักบังคับคดี		←	→			←	→			←	→							
๔) รายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการ ไตรภาคี (เดือนละครั้ง)		←															→	
๕) รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการและการ เบิกจ่ายงบประมาณฯ									←	→							←	→

ชนชนก/
กจน.
๒๑๕๕

ก่อเกียรติ/
กจน.
๒๑๖๐

วงเงิน: ๒,๗๓๗๘ ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย: ๓,๔๑๓ ล้านบาท
- เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ จะไม่มีการ
ประชุมประจำเดือนม.ค. ๖๔ และแจ้งเชิญ
ประชุมประจำเดือนก.พ. ๖๔ ในวันที่ ๒๓
ก.พ. ๖๔
ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๘

วงเงิน: ๐,๗๔๙๐ ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย: ๐,๘๐๑๔ ล้านบาท
- สรุปผลการติดตามตรวจสอบเสนอ อคพ.
และสำนักงานศาลปกครองเพื่อทราบต่อไป
ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๙๐