

**สรุปร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เดือนกันยายน ๒๕๖๓**

ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ (ร้อยละ ๑๐๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๒ กิจกรรม		
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ EEC	๑๐๐	กตพ.
๒. ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่วิกฤต (กรุงเทพมหานคร)	๑๐๐	กตพ.
๓. ตรวจสอบควันดำจากรถโดยสารประจำทาง ขสมก. ร่วมกับ ขสมก. และกรมการขนส่ง ทางบก ช่วงวิกฤต PM _{2.5}	๑๐๐	กตพ.
๔. โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย	๑๐๐	กตพ.
๕. เสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ ควันดำ เสียงดัง / on the job training	๑๐๐	กตพ.
๖. เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษภายใต้หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPU)	๑๐๐	กตพ.
๗. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ	๑๐๐	กจอ.
๘. การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	๑๐๐	กจอ.
๙. มาตรฐานเสียงรถจักรยานยนต์	๑๐๐	กจอ.
๑๐. การแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จ.ระยอง	๑๐๐	กจอ.
๑๑. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จ.สระบุรี	๑๐๐	กจอ.
๑๒. การจัดทำรายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของประเทศไทย	๑๐๐	กจส.
๑๓. การจัดทำ Application การระงับอุบัติเหตุเบื้องต้นจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย (Emergency Response Guideline; ERG)	๑๐๐	กจส.
๑๔. การให้คำแนะนำ อปท. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	๑๐๐	กจส.
๑๕. การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	๑๐๐	กจส.
๑๖. (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๓ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕	๑๐๐	กจส.
๑๗. โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการของเสียอันตราย จากชุมชนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	๑๐๐	กจส.
๑๘. กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการงดให้ถุงพลาสติก ในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ	๑๐๐	กจส.
๑๙. การจัดทำมาตรการการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	๑๐๐	กจส.
๒๐. ความสำเร็จในการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่เป้าหมาย (แม่น้ำท่าจีน)	๑๐๐	กจน.
๒๑. มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล	๑๐๐	กจน.
๒๒. การกำหนดแผนงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ๓ พื้นที่	๑๐๐	กยผ.

ผลการดำเนินงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ กิจกรรม		
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ	๙๓	กตพ.
๒. การพัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๙๐	ศวส.
๓. การติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน	๙๐	กจน.
๔. โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว	๘๔	กจน.
๕. การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว	๘๐	กจน.
๖. ปรับปรุงมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากเตาเผาศพ	๘๐	กจอ.
๗. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม (โรงฆ่าสัตว์)	๘๐	กจน.
๘. การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ	๗๘	กตพ.
๙. การติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณห้วยคลิตี้	๗๕	กจน.
๑๐. การทบทวนและปรับปรุงค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน	๗๐	กจส.
๑๑. การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.	๕๕	กกม./กจส.

หมายเหตุ: กรณีกิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ ให้กองรายงานผลงานดำเนินงานต่อเนื่องไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รอบ ๑๒ เดือน ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๓

ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน มีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการตามเป้าหมายของแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๒ กิจกรรม (ร้อยละ ๑๐๐) และมีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายของแผนงาน จำนวน ๑๑ กิจกรรม

จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จและที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แยกตามรายกอง)

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กิจกรรม)	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (กิจกรรม)
กจส.	๙	๘	๑
กจน.	๗	๒	๕
กจอ.	๖	๕	๑
กตพ.	๘	๖	๒
กกม.	๑	-	๑
ศวส.	๑		๑
กยผ.	๑	๑	-
รวม	๓๓	๒๒	๑๑

๒. ผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดกรมควบคุมมลพิษ รอบ ๑๒ เดือน ยังต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด

ตัวชี้วัด	ผลสัมฤทธิ์รอบ ๑๒ เดือน
๑. คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ๔ พื้นที่ ๑.๑ ฝุ่นละอองในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๘ ๑.๒ ฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๗๕ ๑.๓ ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๒ ๑.๔ ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่จังหวัดระยอง มีค่าไม่เกิน ๒.๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	- ฝุ่นละอองในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๔.๒๘ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓) - ฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๕๕.๖๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓) - ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๖.๓๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓) - ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่จังหวัดระยอง มีค่าไม่เกิน ๒.๔ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓)
๒. แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายร้อยละ ๔๒	แหล่งกำเนิดมลพิษที่ปฏิบัติตามกฎหมายร้อยละ ๓๗



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน(Action Plan)แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะพลาสติก																
๑. การให้คำแนะนำ อปท. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	ข้อเสนอแนะ อปท. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย														วงเงิน: ๐.๗ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๓๙๕๖ ล้านบาท	สขม./ กจส.
๑) คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและวางแนวทางในการติดตามตรวจสอบ	ประสิทธิภาพการดำเนินการ	←	→												- จัดทำและส่งผลการติดตามตรวจสอบและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทม.บางมูลนาก จ.พิจิตร ทม.พิจิตร จ.พิจิตร ทม.อุทัยธานี จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๓ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	
๒) ลงพื้นที่ติดตามสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	สถานที่กำจัด	←	→													
๓) จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้กับ อปท.	ขยะมูลฝอย			←	→											
๒. การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	(ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย														วงเงิน: ๐.๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๐๗๙๘ ล้านบาท	สขม./ กจส.
๑) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ	และสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกำหนด	←	→												- จัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยฉบับผ่านการรับฟังความคิดเห็น เสนอผู้บริหาร คพ. เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๓ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	
๒) ยก (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย							←	→							
๓) รับฟังความคิดเห็น/ปรับแก้ไข	ขยะมูลฝอย									←	→					
๔) เสนอต่อผอ.กจส.													←	→		
๓. การจัดทำรายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของประเทศไทย	รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของประเทศไทย														วงเงิน: ๐.๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๔๗๙๓๕ ล้านบาท	สขม./ กจส.
๑) ปรับปรุงและจัดทำรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานและคู่มือการกรอกข้อมูลการ	มูลฝอยของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒	←	→												-ดำเนินการแล้วเสร็จ- ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ความคิดเห็นฯ แล้ว ซึ่งผู้บริหาร คพ. เห็นชอบ ให้เสนอ กก.วล. ๔) ร่างมาตรการฯ เสนอ กก.วล. ๕) วาระเรื่องมาตรการฯ ซึ่งผู้บริหาร คพ. เห็นชอบ ให้เสนอคณะกรรมการ ๖) วาระเรื่องมาตรการฯ ซึ่งผู้บริหาร ทส. เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการ														การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอ ผอ.กจส. พิจารณา ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	
๖.การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๑.ยกร่างกฎหมาย โดยการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมาย และตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย ๒. รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างน้อย ๔ ภาค ผ่านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ๓. จัดทำผลวิเคราะห์การรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งเผยแพร่ ๔. เผยแพร่ร่างกฎหมาย และรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบ ๕. นำร่างกฎหมายที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นแล้ว เข้าคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย (ทส.) พิจารณา ๖. เสนอร่างกฎหมายต่อ รมว.ทส. ให้ความ เห็นชอบ ๗. เสนอร่างกฎหมายต่อสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา	ร่าง พ.ร.บ.การจัดการ ซาก ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.													- อยู่ระหว่างการวางโครงสร้างของร่าง พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๕ หมายเหตุ: ขั้นตอนการดำเนินงานที่ ๒-๗ ได้รับแผนการดำเนินงานอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	ชนวิทย์/ก ม.๒๓๗๑

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๗. โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	แนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนฯ													วงเงิน: ๐.๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๖๒๘๘ ล้านบาท - ผู้บริหาร คพ. เห็นชอบต่อแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๑๐ กย. ๖๓ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐	ฤทธิพร/ กจส. ๒๔๑๘
๑) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอชื่อ อปท. ที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการฯ		↔													
๒) ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฯ			↔												
๓) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย					↔			↔							
๔) ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์						↔									
๕) ติดตาม/สรุปผลการดำเนินโครงการฯ											↔	↔			
๖) จัดทำแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนฯ เสนอผู้บริหาร คพ.												↔	↔		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ และน้ำเสีย															
๘. ความสำเร็จในการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่เป้าหมาย (แม่น้ำท่าจีน)	ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน													วงเงิน: ๐.๓๑๕๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๔๓๒๘ ล้านบาท - สรุปผล (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/แนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีนและแนวทางการกำหนดอัตราการระบายมลพิษ (BOD Loading) เรียบ อคพ. เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๓ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐	สนจ./ กจน.
๑) ทหารีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดคลองเป้าหมาย		↔													
๒) ถอดแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีนปี พศ๒๕๖๓ เสนอ อคพ. ให้ความเห็นชอบ					↔	↔									
๓) เตรียมความพร้อมในการกำหนดอัตราการระบายมลพิษ (BOD Loading) ในภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และเกษตรกรรม						↔	↔								

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ				
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.			
๑๐. การพัฒนาระบบอนุญาตระบายมลพิษ (permitting system) ๑) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมขอบเขตของงาน (TOR) ๒) จัดประชุมคณะทำงานเตรียมการระบบอนุญาตระบายมลพิษ ๓) สรุปผลการดำเนินงานการจัดทำระบบอนุญาตระบายมลพิษ เสนอต่อ ผอ.กจน. ทราบ ๔) ศึกษาหลักการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับระบบอนุญาตระบายมลพิษ และกลไกการอนุญาตระบายมลพิษ ๕) จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้แหล่งกำเนิดมลพิษระบายมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ ๖) รับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ๗) เสนอ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ต่อ ผอ.กจน. พิจารณา	(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้แหล่งกำเนิดมลพิษระบายมลพิษลงสู่แหล่งน้ำผ่านการประชุมรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง															- ยกเลิกโครงการเนื่องจากถูกตัดงบประมาณ ๓.๓ ล้านบาท เข้า พ.ร.บ. โอน (COVID-19)	วรญา/ กจน. ๒๑๗๖	
โครงการการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง																		
๑๑. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ๑) เสนอแนะการกำหนดนโยบายและจัดประชุมมอบนโยบาย ๒) ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง รายงาน และแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ ๓) ขับเคลื่อนการดำเนินงานและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่ ๔) สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับปีต่อไป	ฝุ่นละอองในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๘																วงเงิน: ๑.๕๔๓๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๑.๕๑๒๗๑๒ ล้านบาท -ดำเนินการแล้วเสร็จ- ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	สผป./ สมช./ กจอ. ๒๓๑๖/ ๒๓๑๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑๒.๓ การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๑) ขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" ๒) ติดตามและรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง ๓) คาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองและแจ้งเตือนต่อสาธารณะ ๔) ประชุมหรือทบทวน/ปรับปรุง(ร่าง)แผนปฏิบัติการ ๕) สรุปผลการดำเนินงาน(AAR)เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาในปี ๒๕๖๓	ดำเนินการตามแผนร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน: ๒.๖๖๙๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๒.๕๙๗๘๘๔ ล้านบาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ- ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	สผป./ กจอ. ๒๓๑๑
โครงการติดตามตรวจสอบและบังคับการแหล่งกำเนิดมลพิษ															
๑๓. การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ๑๓.๑. ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับพื้นที่เป้าหมาย : คลองแสนแสบ คลองแม่ข่า กลุ่มเป้าหมาย : อาคารบางประเภทและบางขนาดที่ดินจัดสรร สถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงและระบบบำบัดน้ำเสียรวม	จำนวน ๕๓๐ แห่ง (แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๔๒)													วงเงิน: ๔.๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๓.๕๙๙๗ ล้านบาท ๑. งานตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง (ริมคลองแสนแสบ) - ตรวจสอบ ๑๕๐ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๕๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๙ ๒. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามคำสั่งทางปกครองในพื้นที่คลองเสื่อมโทรมในกรุงเทพมหานคร แหล่งใหม่ - ตรวจสอบ ๑๐๑ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๙ (รอผลวิเคราะห์ ๒๒ แห่ง)	ปวันรัตน์ / กตพ. ๒๕๓๕

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
															<p>ตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</p> <p>- ตรวจสอบ ๒๖ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๒ (เก็บตัวอย่างน้ำไม่ได้ ๑ แห่ง)</p> <p>๓. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามคำสั่งทางปกครองสถานบริการอาบน้ำ นวดหรืออบตัวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร</p> <p>- ตรวจสอบ ๓ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๗</p> <p>๔. ประเภทอาคารที่ทำการของทางราชการแหล่งใหม่</p> <p>- ตรวจสอบ ๑๖๘ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๘ (ไม่เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ๗๐ แห่ง เก็บตัวอย่างน้ำไม่ได้ ๑๘ แห่ง รวผลวิเคราะห์ ๘ แห่ง)</p> <p>ตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</p> <p>- ตรวจสอบ ๓๐ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๗</p> <p>๕. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามคำสั่งทางปกครอง คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>- ตรวจสอบ ๑๕ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๐</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๙๓</p>	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
<p>๑๓.๒ โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย</p> <p>๑) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการ และให้ความรู้ในการจัดการน้ำเสียจากอาคารตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒) ลงพื้นที่ เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากอาคาร ประเมินคุณภาพน้ำเบื้องต้น</p> <p>๓) สรุปผล/ข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงาน และจัดทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>๔) จัดอบรมให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค Focus group จำนวน ๔ ครั้ง</p> <p>๕) ลงพื้นที่ ตรวจสอบติดตามการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>๖) จัดงานมอบโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานที่เป็นอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย</p>	<p>แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๙๗ แห่ง</p>														<p>- ลงพื้นที่ ตรวจสอบติดตามการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย และตรวจประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วเสร็จ</p> <p>- จัดงานมอบโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานที่เป็นอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๓</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐</p>	
<p>๑๔. การพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ</p>															<p>วงเงิน: ๑.๒ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย: ๐.๓๐๙๒ ล้านบาท</p>	<p>ธวัชชัย/ กตพ.</p>
<p>๑๔.๑ ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่วิกฤต (กรุงเทพมหานคร)</p>	<p>๘,๐๐๐ คัน</p>														<p><u>พื้นที่กรุงเทพมหานคร</u></p> <p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ-</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>๒๕๒๒</p>
<p>๑๔.๒ ตรวจสอบควันดำจากรถโดยสารประจำทางขสมก. ร่วมกับ ขสมก. และกรมการขนส่งทางบก ช่วงวิกฤต PM_{2.5}</p>	<p>๕๐๐ คัน</p>														<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ-</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐</p>	
<p>๑๔.๓ เสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ เสียงดัง / on the job training</p>	<p>จำนวน ๓ พื้นที่ (ชลบุรี เชียงใหม่ และชัยนาท)</p>														<p>- ลงพื้นที่ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือตรวจวัดมลพิษทางอากาศ (ควันดำ) ให้กับเจ้าพนักงาน</p>	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
														จรรยาของตำรวจ จ.ชลบุรี จ.เชียงใหม่ และ จ.ชัยนาท ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	
๑๕. การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ														วงเงิน: ๕.๐๙๗๙ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๓.๘๒๙๓ ล้านบาท - ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเดือน ต.ค.๖๒- ก.ย. ๖๓ จำนวน ๖๓๔ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๒๘ เรื่อง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๘	จิตติมา/ กตพ. ๒๒๒๒
๑๕.๑ การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ด้านมลพิษ	ข้อร้องเรียนได้รับ การจัดการ/สนับสนุน การแก้ไขปัญหา ร้อยละ ๑๐๐														
๑๕.๒ เพิ่มประสิทธิภาพหรือช่วยการจัดการเรื่องร้องเรียน ด้านมลพิษภายใต้หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPU)														- จัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพให้กับ คณะทำงาน EPU จำนวน ๒ ครั้ง แล้วเสร็จ - จัดทำรายงานสรุปผลการจัดงาน เสนอ ผู้บริหาร คพ. ทราบ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	
๑) จัดประชุมให้กับ กตพ/คพ. สสจ.๑-๑๖ และ ทสจ. ทุกจังหวัด															
๒) จัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพให้กับ คณะทำงาน EPU	๑๓๐ คน/๒ ครั้ง														
๓) จัดประชุม AAR ประจำปี สรุปและรายงาน ปทท.ทส. ทน.หน่วย															
๑๕.๓ การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ในพื้นที่ EEC	รายงานผลภายใน ๑ วัน (๒๔ ชั่วโมง)													-ดำเนินการแล้วเสร็จ- ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	ธานี/กตพ. ๒๕๓๗
โครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด															
จำนวนกฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหารจัดการมลพิษแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด จำนวน ๕ เรื่อง															
๑๖.การทบทวนและปรับปรุงค่ามาตรฐาน คุณภาพน้ำใต้ดิน	(ร่าง) มาตรฐาน น้ำใต้ดินที่ปรับปรุง ตาม ความเห็น ของที่ประชุม													วงเงิน: ๐.๗ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๕๓ ล้านบาท - จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๐	มนิรัตน์/ กจส. ๒๓๘๐
๑) ทบทวน/รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน/รวบรวม ข้อมูลทุติยภูมิของสารเคมีแต่ละชนิดในกลุ่ม โลหะหนักและสารเคมีทางการเกษตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ															
๒) การลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินในภูมิภาคต่าง ๆ															
๓) ประเมินผลจัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานฯ															

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๔) จัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศ/ยกร่างมาตรฐานฯ							↔										
๕) รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายใน คพ.							↔	↔									
๖) เสนอผู้บริหาร คพ. ให้ความเห็นชอบ								↔									
๗) รับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง มาตรฐานฯ จากหน่วยงานภายนอก (๒ ครั้ง)										↔	↔						
๘) รายงานผลรับฟังความคิดเห็นต่อ เสนอ อคพ.												↔	↔				
๙) ปรับปรุง ร่าง มาตรฐานฯ เสนอ อคพ. เพื่อพิจารณา														↔			
๑๗. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง เฉพาะประเภทอุตสาหกรรม (โรงฆ่าสัตว์)	แนวทางการ กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบาย น้ำทิ้ง สำหรับ โรงฆ่าสัตว์ เสนอ คณะกรรมการกำหนด มาตรฐานฯ															วงเงิน: ๐.๓๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๙๖๘ ล้านบาท - ปรับเปลี่ยนแผนการจัดประชุมคณะกรรมการ กำหนดมาตรฐานฯ เพื่อเสนอแนวทางการกำหนด มาตรฐานฯ ในช่วง ต.ค. ๖๔ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๘๐	วรญา/ กจน. ๒๑๗๖
๑) ออกสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง										↔	↔						
๒) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และผลการตรวจวัด คุณภาพน้ำทิ้ง												↔	↔				
๓) สรุปผลการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และผล การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง เสนอ ผอ.กจน.ทราบ												↔	↔				
๔) จัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการ กำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิด มลพิษทางน้ำ													↔	↔			
๕) เสนอวาระการประชุมคณะกรรมการฯ													↔	↔			
๖) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานฯ														↔	↔		
๗) จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานฯ														↔	↔		
๘) สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดทำ มาตรฐานฯ เสนอ ผอ.กจน.ทราบ															↔		
๑๘. มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล	(ร่าง) ประกาศเรื่อง กำหนดเขตคุณภาพ น้ำทะเลเพื่อการ นันทนาการ เสนอ ผอ.กจน. เพื่อพิจารณา ผ่านความเห็นชอบ	↔														วงเงิน: ๐.๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๔๓๖ ล้านบาท - จัดทำรายงานการประชุมฯ เสนอ อคพ. และจัดส่ง รายงานการประชุมฯ ให้คณะกรรมการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐	ทัศพรพรณ/ กจน. ๒๒๑๖
๑) รวบรวมข้อมูลและจัดทำ (ร่าง) แผนที่หาดที่ จะใช้ประกอบการกำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเล เพื่อการนันทนาการ เสนอ ผอ.กจน. เพื่อพิจารณา																	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๒๓. การติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณห้วยคลิตี้ ๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (รายไตรมาส) ๒) รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเสนอ ผอ.กจน. และ อคพ. เพื่อทราบ ๓) รายงานความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ลงนามถึง สำนักบังคับคดี ๔) จัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ๑๐ ครั้ง ๕) จัดประชุมร่วมกับผู้รับจ้างเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ๑๐ ครั้ง ๖) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ๗) รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณฯ	รายงานการตรวจสอบการปนเปื้อนของสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้และรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ			↔			↔			↔			↔	วงเงิน: ๐.๘๑๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๔๖๗๖ ล้านบาท - กำหนดจัดประชุมรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนสิงหาคม เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๓ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๕	ชนชนก/ กจน. ๒๑๕๕	
๒๔. การกำหนดแผนงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ๓ พื้นที่ ๑) ปรับปรุงข้อเสนอการดำเนินงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ๒ พื้นที่ คือ อ.ท่ายาง เมืองพญา และจัดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินงาน และประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจแนวทาง ๒) สรุปผล เสนอ อคพ. ให้ความเห็นชอบและแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ๓) จัดทำข้อเสนอการดำเนินงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษเพิ่มเติม ๔) เสนอคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและ	- แผนงานเพื่อควบคุมลดและขจัดมลพิษสำหรับ ๓ พื้นที่ที่จะยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินงานตามแผนงาน			↔											วงเงิน: ๐.๒๔๘๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๑๖๖ ล้านบาท - อคพ. พิจารณาข้อเสนอการดำเนินงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษเมืองพญา จ.ชลบุรี และอำเภอท่ายาง จ.เพชรบุรี (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๓ - จัดทำหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และเพชรบุรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษระดับจังหวัด จัดส่งผลการดำเนินงานตามข้อเสนอฯ และข้อเสนอฯ (ฉบับปรับปรุง) เพื่อมอบหมาย	ศรีรัตน/ กยผ. ๒๔๕๑

