

สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรมของ คพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๓ กิจกรรม หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานความก้าวหน้า  
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานรอบ ๖ เดือน มากที่สุดคือ กจน. กจอ. และ ศวส.

จำนวนแผนงาน/โครงการสำคัญของ คพ. (จำแนกรายหน่วยงาน) และความก้าวหน้าตามมาตรฐานรอบ ๖ เดือน

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	
		สูงกว่ามาตรฐาน รอบ ๖ เดือน	ต่ำกว่ามาตรฐาน รอบ ๖ เดือน
กจส.	๙	๓	๖
กจน.	๗	๗	-
กจอ.	๖	๖	-
กตพ.	๑๐	๕	๕
ศวส.	๑	๑	-
<b>รวม</b>	<b>๓๓</b>	<b>๒๒</b>	<b>๑๑</b>
เฉลี่ย ร้อยละ ๔๘ มาตรฐานรอบ ๖ เดือน ร้อยละ ๕๐			

โครงการ/กิจกรรมของ สสภ.๑-๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗๖ กิจกรรม หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน  
ความก้าวหน้าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานรอบ ๖ เดือน มากที่สุดคือ สสภ. ๒ สสภ. ๑๐ สสภ. ๑๑ และ สสภ. ๑๒

จำนวนแผนงาน/โครงการสำคัญของ สสภ.๑-๑๖ (จำแนกรายหน่วยงาน) และความก้าวหน้าตามมาตรฐานรอบ ๖ เดือน

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	
		สูงกว่ามาตรฐาน รอบ ๖ เดือน	ต่ำกว่ามาตรฐาน รอบ ๖ เดือน
สสภ. ๑	๔	๒	๒
สสภ. ๒	๔	๔	-
สสภ. ๓	๓	-	๓
สสภ. ๔	๔	๓	๑
สสภ. ๕	๔	๓	๑
สสภ. ๖	๔	๑	๓
สสภ. ๗	๖	๑	๕
สสภ. ๘	๕	๔	๑
สสภ. ๙	๕	๔	๑
สสภ. ๑๐	๔	๔	-
สสภ. ๑๑	๓	๓	-
สสภ. ๑๒	๓	๓	-
สสภ. ๑๓	๗	๒	๕
สสภ. ๑๔	๖	๕	๑
สสภ. ๑๕	๖	๔	๒
สสภ. ๑๖	๘	๖	๒
<b>รวม</b>	<b>๗๖</b>	<b>๔๙</b>	<b>๒๗</b>
เฉลี่ย ร้อยละ ๔๘ มาตรฐานรอบ ๖ เดือน ร้อยละ ๕๐			

**สรุปร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔**

ผลการดำเนินงานดีมาก (ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป)		๒๒ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย	๑๐๐	กตพ.
๒. ปรับปรุงมาตรฐานการระบายก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) จากรถยนต์ใช้งานที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ	๘๐	กจอ.
๓. การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของ อปท. ที่ใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (๖ พื้นที่)	๗๐	กจน.
๔. ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และพื้นที่วิกฤต ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ชลบุรี และสมุทรสงคราม	๖๖	กตพ.
๕. การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	๖๕	กจอ.
๖. ปรับปรุงมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศ	๖๕	กจอ.
๗. การติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ำโขง	๖๐	กจน.
๘. การจัดทำมาตรการกำกับกับการนำเข้าเศษพลาสติกภายใต้คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	๖๐	กจส.
๙. การดำเนินการแก้ไขปัญหาร่องรอยด้านมลพิษและการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาร่องรอยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๕๗	กตพ.
๑๐. การแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน	๕๕	กจอ.
๑๑. การกำหนดอัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕	๕๕	กจส.
๑๒. การกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย ตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕	๕๐	กจส.
๑๓. การพัฒนาระบบการคำนวณปริมาณความสกปรกสำหรับมลพิษทางน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม.	๕๐	กจน.
๑๔. ยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง	๕๐	กจน.
๑๕. การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย	๕๐	กจน.
๑๖. ผลักดันการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ on - site สมรรถนะสูง	๕๐	กจน.
๑๗. การขับเคลื่อนแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๕๐	กจน.
๑๘. การแก้ไขปัญหฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี	๕๐	กจอ.
๑๙. การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง	๕๐	กจอ.
๒๐. การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPU)	๕๐	กตพ.
๒๑. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาร่องรอยปัญหามลพิษ เรื่องขอความอนุเคราะห์การลักลอบทิ้งกากของเสีย และอุบัติภัย ในพื้นที่ EEC	๕๐	กตพ.
๒๒. การพัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๕๐	ศวส.

ผลการดำเนินงานดี (ร้อยละ ๓๐-๔๙)		๗ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. การจัดทำกฎหมาย 3Rs	๔๕	กจส.
๒. การจัดทำ emission factor สาร dioxin & furan เพื่อการคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม	๔๕	กจส.
๓. การให้คำแนะนำ อปท. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	๓๕	กจส.
๔. ร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙)	๓๕	กจส.
๕. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ	๓๐	กจส.
๖. การเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายกับรถโดยสาร	๓๐	กตพ.
๗. เสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ เสียงดัง /on the job training ในพื้นที่ กทม. และต่างจังหวัด ๓ พื้นที่	๓๐	กตพ.

ผลการดำเนินงานต้องเร่งรัด (ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐)		๔ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. การศึกษาการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในน้ำใต้ดิน และวิธีการฟื้นฟูในพื้นที่ชุมชนโชดหิน เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง	๒๕	กตพ.
๒. การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ	๑๗	กตพ.
๓. การดำเนินการตามตัวชี้วัด มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ระดับกระทรวง กรม จำนวน ๑๕๒ หน่วยงาน และหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด	๑๕	กจส.
๔. เพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ	๕	กตพ.

สรุปร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานดีมาก (ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป)		๔๙ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๑๐๐	สสภ.๗
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๑๐๐	สสภ.๑๑
๓. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๑๐๐	สสภ.๑๔
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๘๕	สสภ.๒
๕. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ	๗๘	สสภ.๑๖
๖. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๗๕	สสภ.๔
๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๗๕	สสภ.๙
๘. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๗๕	สสภ.๑๐
๙. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๗๕	สสภ.๑๑
๑๐. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ	๗๕	สสภ.๑๓
๑๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๗๐	สสภ.๘
๑๒. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๗๐	สสภ.๙
๑๓. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๗๐	สสภ.๑๐
๑๔. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๗๐	สสภ.๑๒
๑๕. การร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนชาวผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	๗๐	สสภ.๑๖
๑๖. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ	๖๕	สสภ.๑๕
๑๗. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๖๕	สสภ.๑๖
๑๘. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๖๐	สสภ.๙
๑๙. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๖๐	สสภ.๑๔
๒๐. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ	๖๐	สสภ.๑๔

ผลการดำเนินงานดีมาก (ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป)		๔๙ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒๑. การร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	๖๐	สสภ.๑๔
๒๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกลุ่มอาคาร	๖๐	สสภ.๖
๒๓. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่ ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ และตรัง	๖๐	สสภ.๑๕
๒๔. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๕๕	สสภ.๔
๒๕. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๕๕	สสภ.๘
๒๖. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๕๕	สสภ.๔
๒๗. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๕๐	สสภ.๒
๒๘. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการ ดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๕๐	สสภ.๕
๒๙. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๕๐	สสภ.๕
๓๐. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๕๐	สสภ.๑๐
๓๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๕๐	สสภ.๑๑
๓๒. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๕๐	สสภ.๑๕
๓๓. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๕๐	สสภ.๑
๓๔. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกลุ่มอาคาร	๕๐	สสภ.๑
๓๕. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๕๐	สสภ.๒
๓๖. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกลุ่มอาคาร	๕๐	สสภ.๒
๓๗. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๕๐	สสภ.๕
๓๘. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๕๐	สสภ.๘
๓๙. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล	๕๐	สสภ.๘
๔๐. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๕๐	สสภ.๙
๔๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๕๐	สสภ.๑๐
๔๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกลุ่มอาคาร	๕๐	สสภ.๑๒
๔๓. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๕๐	สสภ.๑๒
๔๔. การติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เขตพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๕๐	สสภ.๑๓
๔๕. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๕๐	สสภ.๑๔
๔๖. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก	๕๐	สสภ.๑๕

ผลการดำเนินงานดีมาก (ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป)		๔๙ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔๗. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง และกลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก	๕๐	สสภ.๑๖
๔๘. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งจังหวัดสงขลาและสตูล	๕๐	สสภ.๑๖
๔๙. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๕๐	สสภ.๑๖

ผลการดำเนินงานดี (ร้อยละ ๓๐-๔๙)		๑๓ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๔๕	สสภ.๑
๒. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๔๕	สสภ.๑๖
๓. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๔๕	สสภ.๖
๔. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๔๐	สสภ.๖
๕. การพัฒนาสระบ่อดินขาว หมู่ที่ 1 ต.พรหมนิมิต อ.ตาคีรี จ.นครสวรรค์	๔๐	สสภ.๔
๖. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๓๕	สสภ.๑๓
๗. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๓๕	สสภ.๕
๘. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๓๓	สสภ.๓
๙. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๓๐	สสภ.๑๓
๑๐. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๓๐	สสภ.๑๔
๑๑. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๓๐	สสภ.๑๕
๑๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๓๐	สสภ.๑๖
๑๓. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง เขตพื้นที่ภาคตะวันออก	๓๐	สสภ.๑๓

ผลการดำเนินงานต้องเร่งรัด (ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐)		๑๔ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๒๕	สสภ.๑
๒. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๒๕	สสภ.๗
๓. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๒๕	สสภ.๓
๔. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๒๕	สสภ.๗
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๒๐	สสภ.๖
๖. การร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	๒๐	สสภ.๗
๗. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๒๐	สสภ.๗
๘. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๒๐	สสภ.๘
๙. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๑๕	สสภ.๓
๑๐. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๑๐	สสภ.๑๓
๑๑. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๑๐	สสภ.๙
๑๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๑๐	สสภ.๑๓
๑๓. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๕	สสภ.๗
๑๔. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	-	สสภ.๑๕

โครงการ/กิจกรรมของ คพ. ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๖ กิจกรรม

กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้และประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในบริเวณห้วยคลิตี้	๙๕	กจน.
๒. การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว	๙๐	กจน.
๓. การทบทวนและปรับปรุงค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน	๘๕	กจส.
๔. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม (โรงฆ่าสัตว์)	๘๐	กจน.
๕. ปรับปรุงมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากเตาเผาศพ	๔๐	กจอ.
๖. การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....	๓๐	กกม./กจส.





กรมควบคุมมลพิษ  
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<b>โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย</b>																
๑. การให้คำแนะนำ อปท. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	ข้อเสนอแนะ อปท. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย														วงเงิน: ๐.๖๕๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๔๘๑ ล้านบาท - อยู่ระหว่างกำหนดแผนการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒๐ พื้นที่ <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๓๕	สขม./กจส.
๑) การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและวางแผนงานในการติดตามตรวจสอบ		←	→													
๒) การลงพื้นที่ติดตามสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย				←	→											
๓) การจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้กับ อปท.					←	→										
๒. การกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย ตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕	อัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท.														— ไม่ใช่งบประมาณ — พื้นที่ใหม่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - กก.วล. มีมติเห็นชอบต่อการกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยฯ เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๔ <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๕๐	สขม./กจส.
พื้นที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๓																
๑) จัดทำ (ร่าง) วาระเสนออัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ต่อ ผอ.กจส. และผู้บริหาร คพ. เพื่อขอบรรจุเข้า กก.คพ.		←	→													
๒) เสนออัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ต่อ กก.คพ.					←	→										
๓) เสนออัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ต่อผู้บริหาร คพ. เพื่อขอบรรจุเข้า กก.วล.						←	→									

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
พื้นที่ใหม่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔															
๑) วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการและ ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. และ จัดทำ (ร่าง) อัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย ของ อปท.								←→							
๒) เสนอ (ร่าง) อัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย ของ อปท. ต่อ ผอ.กจส.								←→							
๓) จัดส่งหนังสือเพื่อขอความเห็นชอบต่อ (ร่าง) อัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยจาก อปท.									←→						
๔) จัดทำ (ร่าง) วาระ กก.คพ. เสนออัตรา ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ต่อ ผอ.กจส. เพื่อพิจารณา												←→			
๓. ร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๖๕- ๒๕๖๙)	ร่างแผนปฏิบัติการ ด้านการจัดการซาก ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์เชิง บูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)													วงเงิน: ๐.๐๘๓๗ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๐๕๒๕ ล้านบาท - จัดทำร่างแผนปฏิบัติการฯ และเสนอร่าง แผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๔ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๓๕	สขอ./กจส.
๑) วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน		←→													
๒) จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการ จัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ				←→											
๓) ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการ ซากผลิตภัณฑ์ฯ			←→		←→					←→					
๔) รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติ การด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ								←→							
๕) ปรับแก้ไข (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน การจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ และเสนอต่อ กก.วล.										←→					

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<b>๔. การกำหนดอัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕</b> ๑) รวบรวมข้อมูลและลงพื้นที่ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน ๒) วิเคราะห์และกำหนดอัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ อปท. ๓) เสนออัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ อปท. ต่อ กก.คพ. ๔) เสนออัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ อปท. ต่อผู้บริหาร คพ. เพื่อขอบรรจุเข้าวาระ กก.วล.	อัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ อปท. อย่างน้อย ๑ แห่ง													วงเงิน: ๐.๐๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓ ล้านบาท - เสนออัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ อปท. จำนวน ๔ แห่ง ต่อ อปท. พิจารณาให้ความเห็นเพื่อนำเสนอต่อ กก.คพ. และ กก.วล. ต่อไป - ท้าหรือแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ ทม.อุดรธานี และ ทม.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ มี.ค. ๖๔ - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมหารือแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ อบจ.นนทบุรี <b>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๕</b>	สขอ./กจส.
<b>๕. การขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๓</b> ๕.๑ การจัดทำมาตรการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติกภายใต้คณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ๑) ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ๒) เสนอ “มาตรการฯ” ต่อ กก.วล. ๓) เสนอ “มาตรการฯ” ต่อ ครม. ๔) ประชุมคณะอนุกรรมการ /คณะทำงานฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานทุก ๓ เดือน	มาตรการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก													วงเงิน: ๐.๑๔๓๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๖ ล้านบาท - ชี้แจงรายละเอียดการติดตามสำรวจการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องให้ สสภ.๑-๑๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๔ <b>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๐</b>	สลช./กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<p>๕.๒ การดำเนินการตามตัวชี้วัด มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ ระดับกระทรวง กรม จำนวน ๑๕๒ หน่วยงาน และ หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด</p> <p>๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลด และ คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”</p> <p>๒) ติดตาม ตรวจสอบ และสรุปผลการ ดำเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยก ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบ E-Report</p>	<p>หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการกิจกรรม ลด และคัดแยก ขยะมูลฝอยได้ตาม เกณฑ์ตัวชี้วัดรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน คือ</p> <p>๑) ขยะมูลฝอยที่ส่ง กำจัดลดลงร้อยละ ๒๐</p> <p>๒) ถุงพลาสติกหูหิ้ว ลดลงร้อยละ ๖๐</p> <p>๓) แก้วพลาสติกใช้ ครั้งเดียว ลดลง ร้อยละ ๖๐</p> <p>๔) โฟมบรรจุอาหาร ลดลงร้อยละ ๑๐๐</p>													<p>วงเงิน: ๐.๓๕๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๖ ล้านบาท</p> <p>- ตรวจรับงานระบบการรายงานผลแบบ E-Report งวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๖๔</p> <p><u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๕</p>	
<p>๕.๓ การจัดทำกฎหมาย 3Rs</p> <p>๑) วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก กฎหมาย (Checklist)</p> <p>๒) จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ</p> <p>๓) จัดทำร่างกฎหมาย 3Rs/รับฟังความ คิดเห็น/ เสนอความคืบหน้าต่อคณะอนุกรรมการ บริหารจัดการขยะพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณา</p> <p>๔) ปรับปรุงร่างกฎหมายเสนอคณะอนุกรรมการ พิจารณาร่างกฎหมายของ ทส.</p>	<p>ร่างกฎหมาย 3Rs ที่ผ่านการรับฟัง ความคิดเห็นจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>													<p>วงเงิน: ๐.๒๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐ ล้านบาท</p> <p>- จัดทำร่างประกาศกรมโรงงาน อุตสาหกรรม เพื่อเลิกใช้พลาสติกแบบ ใช้ครั้งเดียว ภายใต้ร่างแผนปฏิบัติการฯ เสนอ ออกพ. เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๔</p> <p><u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๔๕</p>	









โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<b>๑๐. การติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ำโขง</b> ๑) ขอบเขตการดำเนินงานได้รับความเห็นชอบ และได้รับอนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง ๒) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ๓) ลงนามในสัญญาจ้าง ๔) ที่ปรึกษาจัดส่งแผนงานโครงการฯ ๕) รายงานการสำรวจและเก็บตัวอย่าง ๖) รายงานการจำแนกสิ่งมีชีวิตและผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ๗) ประเมินความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงในประเทศไทย ๘) สรุปการดำเนินงาน	รายงานการติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ำโขง													ทางการเงิน : ๐.๗๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐ ล้านบาท -เบิกจ่ายงานงวดที่ ๑ โดยที่ปรึกษาส่งแผนการดำเนินงานติดตามตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงเมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๔ <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๖๐	ยื่นยง/ กจน. ๒๒๐๗
<b>๑๑. การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของ อปท. ที่ใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (๖ พื้นที่)</b> ๑) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ๒) ประเมินผลการกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของ อปท. ที่ใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ๓) จัดทำวาระการประชุม กก.คพ. /แจ้งมติการประชุม กก.คพ. ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔) จัดทำ (ร่าง) ประกาศ กก.วล. ๕) จัดทำวาระการประชุม กก.วล. และเสนอวาระต่อ กก.วล. เพื่อพิจารณา	(ร่าง) ประกาศ กก.วล. เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของ อปท. (๖ พื้นที่)													—ไม่ใช้งบประมาณ— - จัดทำวาระประกอบการประชุม กก.วล. เพื่อพิจารณา เรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียรวมของ อปท. ที่ใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เสนอ ออกพ. เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๔ <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๗๐	วรณนิสา/ กจน. ๒๑๘๐

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๑๒. การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือ น้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้อง ในประเทศไทย	จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม การพัฒนาฐานข้อมูล ลายนิ้วมือน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์ น้ำมันที่เกี่ยวข้อง ในประเทศไทย														วงเงิน : ๐.๓๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๔๕๑ ล้านบาท - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง NECTEC ในการ จัดทำระบบฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบและ ผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๕๐	รติวรรณ/ กจน. ๒๒๖๕
๑) กำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล/รวบรวม ข้อมูล/จัดประชุมคณะทำงาน/จัดทำ ประกาศวิธีการวิเคราะห์																
๒) พัฒนาระบบสืบหาแหล่งที่มาของน้ำมัน คราบน้ำมัน และก้อนน้ำมันดินบริเวณชายฝั่ง ในพื้นที่ของประเทศไทย/ จัดประชุม คณะทำงานกำหนดรูปแบบ/พัฒนารูปแบบ/ จัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล/ดูแลระบบ ฐานข้อมูล																
๓) จัดทำแนวทางปฏิบัติในการบ่งชี้ แหล่งที่มาของน้ำมันดิบ คราบน้ำมัน ก้อนน้ำมันดิน และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ เกี่ยวข้องในประเทศไทย เพื่อประสานการ บังคับใช้กฎหมาย																
๔) วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ น้ำมันเตา (Bunker oil) และน้ำมันเครื่อง (Lubricant Oil)																
๕) ติดตามความก้าวหน้า																
๖) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางวิชาการ ด้านการเก็บตัวอย่างน้ำมันและการจัดการ มลพิษเนื่องจากน้ำมัน																
๗) ประชาสัมพันธ์/รายงานผลการ ดำเนินงานให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ทราบ/แถลงข่าวสรุปการ ดำเนินงาน																

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<b>๑๓. ผลักดันการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ on - site สมรรถนะสูง</b> ๑) จัดประชุมหารือแนว ร่วมกับผู้ผลิตถึง บำบัดสำเร็จรูป/สรุปผลการประชุมเสนอ ผ.กจน. ทราบ ๒) จัดประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานฯ ๓) จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ๔) จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ/ปรับปรุง (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ๕) จัดประชุมหารือแนวทางการนำไปเผยแพร่ ร่วมกับผู้ผลิตถึงบำบัดสำเร็จรูป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๖) จัดทำขอบเขตการดำเนินงานสำหรับการ จัดงานเปิดตัว/จัดงานเปิดตัว ๗) สรุปผลการดำเนินงานโครงการ เสนอ ผู้บริหารทราบ	สรุปผลการดำเนินงานโครงการ “ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ประสิทธิภาพสูง” เสนอผู้บริหารทราบ														วงเงิน : ๐.๕๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๘๗๐ ล้านบาท - จัดประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์ “ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง” เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๔ <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๕๐	วรณนิตา/ กจน. ๒๑๘๐
<b>๑๔. การขับเคลื่อนแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พค. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)</b> ๑) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการหารือการดำเนินงานตามมติ กนช. ๒) จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓) สรุปผลการหารือทั้ง ๓ ประเด็น เสนอ อคพ. เพื่อทราบ ๔) สรุปผลการหารือทั้ง ๖ ประเด็น เสนอ สทช. เพื่อทราบ	ผลการหารือการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖ ประเด็น														--- ไม่ใช้งบประมาณ --- - ประชุมคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำด้านที่ ๔ การจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ ๑/๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๔ <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๕๐	สุจิตา/ กจน. ๒๑๘๖

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<b>โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศและเสียง</b>																
<b>แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต (๔ พื้นที่) ดีขึ้น</b>																
<b>๑๕. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน</b> ๑) เสนอแนะการกำหนดนโยบายและจัดประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ๒) ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง รายงาน และแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ ๓) ขับเคลื่อนการดำเนินงานและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่ ๔) สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐														วงเงิน : ๑,๕๔๓๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐,๗๖๐,๘๗๕ ล้านบาท - ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บลดเผา” ครั้งที่ ๒/๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๔ - ติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ผ่านระบบ VTC เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๔ <b>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๕</b>	พิรพร/ กจอ. ๒๓๑๒
<b>๑๖. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี</b> ๑) ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน ปี ๒๕๖๔ ๒) ตรวจวัดฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด - โรงโม่บดหรือย่อยหิน - โรงปูนซีเมนต์และโรงงานปูนขาว ๓) การเฝ้าระวังฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลานแบบ Spot Check ในช่วงวิกฤติ (เฉพาะช่วงที่พบ PM <sub>10</sub> สูงผิดปกติ) ๔) ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในจังหวัดสระบุรี เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐														วงเงิน : ๐,๘๘๙๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐,๓๕๙๐,๓๖๖ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละออง โดยสถานีตรวจวัดแบบอัตโนมัติ และรายงานต่อสาธารณะเป็นประจำทุกวัน - เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองสูงเกินค่ามาตรฐานในช่วงสถานการณ์วิกฤติ ณ อพต.หน้าพระลาน เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๔ <b>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐</b>	สิริศักดิ์/ กจอ. ๒๓๐๕

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๕) สรุปผลการดำเนินงาน (AAR) เพื่อ ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาในปี ๒๕๖๔															
<b>๑๗. การแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง</b>	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน : ๐.๘๘๘๙ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๓๑๒๘๖๗ ล้านบาท - เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานเพื่อยกเลิก เขตควบคุมมลพิษตามแผนปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๖๔ - เก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่าย จำนวน ๑๑ สถานี ประจำเดือนมี.ค. ๖๔ เมื่อวันที่ ๑-๑๕ มี.ค. ๖๔ <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๕๐	อรรธรรม/ กจอ. ๒๓๐๔
๑) วิเคราะห์/ทบทวนมาตรการทางการ แก้ไขปัญหา VOCs และเสนอมาตรการ และแผนแก้ไขปัญหา VOCs เพิ่มเติม		↔													
๒) จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา สารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยองปี ๒๕๖๔		↔	↔												
๓) ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ VOCs และเก็บตัวอย่างเพิ่มเติม ในพื้นที่ที่พบ VOCs เกินค่าเป้าหมาย ๒๔ ชั่วโมงต่อเนื่อง		←											→		
๔) ร่วมประชุมคณะกรรมการไตรภาคี และประชุมคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องฯ จังหวัดระยอง		←											→		
๕) ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานฯ													↔		
<b>๑๘. การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล</b>	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน : ๒.๖๖๙๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๑.๒๘๖๙๕๘ ล้านบาท - ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการแก้ไข ปัญหามลภาวะทางอากาศครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๖๔ - ทหาร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา และสำนักงาน การวิจัยแห่งชาติ ศึกษาปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา ที่มีผลต่อฝุ่นละออง เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๖๔ - ประชุมพิจารณาข้อปรึกษาหารือของสมาชิก วุฒิสภา กรณีขอให้บูรณาการการแก้ไขปัญหามลพิษ ละออง PM <sub>2.5</sub> ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๖๔ <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๖๕	พัชรภา/ กจอ. ๒๓๑๑
๑) จัดประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อน การดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนวาระ แห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่น ละออง"		↔	↔												
๒) ติดตามและรายงานสถานการณ์คุณภาพ อากาศ อย่างต่อเนื่อง		←											→		
๓) คาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองและ แจ้งเตือนต่อสาธารณะ									↔						
๔) ประชุมหารือหน่วยงานเพื่อติดตาม การดำเนินงาน									↔						
๕) สรุปผลการดำเนินงาน (AAR) เพื่อถอด บทเรียนการแก้ไขปัญหาในปี ๒๕๖๔													↔		

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๙. การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ																
๑๙.๑ การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ - พื้นที่เป้าหมาย : คลองแสนแสบ คลองเสื่อมโทรม แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง - กลุ่มเป้าหมาย : ฟาร์มสุกร อาคารบางประเภทและบางขนาด และที่ดินจัดสรร	จำนวน ๕๓๐ แห่ง (แหล่งกำเนิดมลพิษที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๔๓ )														วงเงิน : ๓๒๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๗๕๘๒ ล้านบาท ๑. <u>ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ริมนคลองแสนแสบ</u> <u>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</u> - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๔๑ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ๒. <u>ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่คลองเสื่อมโทรมในกรุงเทพมหานคร</u> <u>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</u> - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑๐ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑ แห่ง รอผลการวิเคราะห์ ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๓ ๓. <u>ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ (แหล่งใหม่) ฟาร์มสุกร จ.ราชบุรี</u> - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๕๒ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒๐ แห่ง ไม่เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ๒ แห่ง คิด รอผลวิเคราะห์ ๑๐ แห่ง ปิดกิจการ ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๗๘ <u>โรงงานอุตสาหกรรม</u> - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑๔ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓ แห่ง ไม่เข้าข่าย รอผลวิเคราะห์ ๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๓	จินตนา/ กตพ. ๒๕๓๑

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
															<p>๔. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ งานตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</p> <p>- ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๓ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖</p> <p>๕. <u>ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารที่ทำการของทางราชการ การตรวจติดตามภายหลังครบกำหนดการขอความร่วมมือให้ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย</u></p> <p>- ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๒๒ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๕ แห่ง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งได้ ๑ แห่ง รอผลการวิเคราะห์ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๒๕</p> <p><b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๑๗</p>	
๑๙.๒ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐				← →										<p>วงเงิน : ๐.๓๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย : ๐.๐ ล้านบาท</p> <p>- จัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร ในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๔</p> <p><b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๑๐๐</p>	จินตนา/ กตพ. ๒๕๓๑
๑๙.๓ เพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐							← →						<p>วงเงิน : ๐.๓๗๖๐ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย : ๐.๐ ล้านบาท</p> <p>- อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงาน</p> <p><b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๕</p>	อัญชลี/ กตพ. ๒๕๐๔	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒๐. การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ															
๒๐.๑ การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ข้อร้องเรียนได้รับการจัดการ/สนับสนุนการแก้ไขปัญหา ร้อยละ ๑๐๐ (๗๐๐ เรื่อง)													วงเงิน : ๔๔๒๖๗ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๗๐๔๒ ล้านบาท ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเดือน ต.ค. ๖๓-มี.ค. ๖๔ จำนวน ๔๑๑ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๓๔ เรื่อง <u>ร้อยละความก้าวหน้า</u> : ร้อยละ ๕๗	วิลาสินี/ กตพ. ๒๕๔๗
๒๐.๒ การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPU)	ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPU)													วงเงิน : ๐.๐๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐ ล้านบาท - ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนอย่างรุนแรง ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔ จำนวน ๑๒๐ เรื่อง <u>ร้อยละความก้าวหน้า</u> : ร้อยละ ๕๐	วิลาสินี/ กตพ. ๒๕๔๗
๒๐.๓ การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ เรื่องขอความอนุเคราะห์ การลักลอบทิ้งกากของเสียและอุบัติภัย ในพื้นที่ EEC	รายงานผลภายใน ๑ วัน (๒๔ ชั่วโมง)													วงเงิน : ๐.๑๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐ ล้านบาท - ตรวจสอบอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี จำนวน ๗ ครั้ง และรายงานผลภายใน ๑ วัน (๒๔ ชั่วโมง) <u>ร้อยละความก้าวหน้า</u> : ร้อยละ ๕๐	ธานี/ กตพ.
๒๑. การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ															
๒๑.๑ ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่วิกฤต ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ชลบุรี และสมุทรสงคราม	เป้าหมายรวม ๑๒,๐๐๐ คัน ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๙๘													วงเงิน : ๐.๙๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๑๖๖๘ ล้านบาท ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร - ตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะ เดือน ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔ จำนวน ๗,๙๘๕ คัน ในพื้นที่ต่างจังหวัด - อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค เพื่อขอแผนการปฏิบัติงานภายหลังจากการฝึกอบรมแล้วเสร็จ <u>ร้อยละความก้าวหน้า</u> : ร้อยละ ๖๖	กิติพัฒน์/ กตพ. ๒๕๔๓



โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒๑.๒ การเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายกับรถโดยสาร	การเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายกับรถโดยสาร														วงเงิน : ๐.๑๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐ ล้านบาท - ตรวจสอบรถโดยสารร่วมกับกรมการขนส่งทางบก และกองบังคับการตำรวจจราจร ตั้งแต่เดือน ม.ค.- มี.ค. ๖๔ จำนวน ๓๙๗ คัน ไม่ผ่านมาตรฐาน ๖ คัน <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๓๐	กิตติพัฒน์/ กตพ. ๒๕๔๓
๒๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำเสี่ยงสูง /on the job training ในพื้นที่ กทม. และต่างจังหวัด ๓ พื้นที่	จำนวน ๔ พื้นที่			↔			↔			↔	↔				วงเงิน : ๐.๑๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๔๒๑ ล้านบาท พื้นที่กรุงเทพมหานคร - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ” แล้วเสร็จพื้นที่ต่างจังหวัด - จัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคในการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มี.ค. ๖๔ <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๓๐	กิตติพัฒน์/ กตพ. ๒๕๔๓
๒๒. การสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม																
๒๒.๑ การศึกษาการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในน้ำใต้ดิน และวิธีการฟื้นฟูในพื้นที่ชุมชนโชดหินเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง															วงเงิน : ๑.๓๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐ ล้านบาท - ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๔ <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๒๕	ธานี/ กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<b>โครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด</b> จำนวนมาตรฐานในการบริหารจัดการมลพิษ ๒ เรื่อง																
<b>๒๓. ปรับปรุงมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศ</b> ๑) ยกร่างค่ามาตรฐาน PM <sub>2.5</sub> และยกร่างประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๒) ประชุมหารือภายในหน่วยงาน ๓) ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการ ๔) ประชุมรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๕) เสนอผู้บริหาร คพ. ให้ความเห็นชอบ ๖) เสนอ กก.วล. เพื่อพิจารณา	เสนอ กก.วล. เพื่อพิจารณา														วงเงิน : ๐.๐๕๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๓๕ ล้านบาท - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยเสนอบรรจวาระเสนอ กก.วล. เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๔ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๖๕	นุชจริยา/ กจอ. ๒๓๔๙
<b>๒๔. ปรับปรุงมาตรฐานการระบายก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) จากรถยนต์ใช้งานที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ</b> ๑) จัดทำร่างประกาศกระทรวงฯ ๒) ส่งให้ กกม.พิจารณาให้ความเห็นและปรับแก้ร่างประกาศฯ ๓) เผยแพร่ร่างประกาศผ่านเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรับแก้ไขตามความเห็น ๔) ผอ.กจอ. ให้ความเห็นชอบร่างประกาศฯ ๕) จัดทำวาระเสนอ กก.คพ.ให้ อคพ.เห็นชอบ ๖) นำเสนอวาระเข้า กก.คพ.	เสนอ กก.คพ. เพื่อพิจารณา														วงเงิน : ๐.๐๕๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๓๐ ล้านบาท - เผยแพร่ร่างประกาศผ่านเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรับแก้ไขตามความเห็นแล้วเสร็จ - รอง อคพ. (เถลิงศักดิ์) เห็นชอบให้เสนอวาระต่อที่ประชุม กก.คพ. เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๔ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๘๐	นิภาภรณ์/ กจอ. ๒๓๒๒

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<b>โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</b>															
<b>๒๕.การพัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</b>	๕ รายการ													วงเงิน : ๐.๖๕๐๓๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๒๘๖๔๘ ล้านบาท - จัดทำร่างเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทกระดาษชำระ <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๕๐	สุจิตรา/ ศวส. ๒๐๙๒
๑) รวบรวมข้อมูลและจัดทำ (ร่าง) เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		↔							↔						
๒) ประชุมหรือเกี่ยวกับเกณฑ์ข้อกำหนดฯ			↔							↔					
๓) จัดประชุมคณะกรรมการเทคนิคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			↔							↔					
๔) เผยแพร่และรับฟังความคิดเห็น				↔							↔				
๕) เสนอ กก.คพ.					↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔		



กรมควบคุมมลพิษ  
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔



โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
<b>สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒</b>															
<b>๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ</b>	มีระบบฐานข้อมูล													<b>วงเงิน: ๐.๐๓๐๐ ล้านบาท</b> <b>ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๘๘๐๖ ล้านบาท</b> - ติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ มูลฝอยของ อปท. เมื่อวันที่ ๒-๕ มี.ค.๖๔ ใน จ.ลำปาง และ จ.แพร่ <b>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐</b>	สสภ. ๒/ ๐๕๔-๒๒๗ ๒๐๑
๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	การจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน			↔				↔				↔			
๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน	และมีการจัดการขยะและของเสีย							↔							
๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อปท.	อันตรายชุมชน				↔										
๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	มีประสิทธิภาพ											↔			
<b>๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก</b>	ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐												<b>วงเงิน: ๐.๐๐ ล้านบาท</b> <b>ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท</b> - ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม ตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก เมื่อวันที่ ๑-๓ และ ๑๐ มี.ค. ๖๔ และอยู่ระหว่างการสรุปผลการดำเนินงาน <b>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๘๕</b>	สสภ. ๒/ ๐๕๔-๒๒๗ ๒๐๑	
๑) ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/สรุปผลการลงพื้นที่			↔												
๒) ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง												↔			
<b>สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓</b>															
<b>๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ</b>	มีระบบฐานข้อมูล												<b>วงเงิน: ๐.๑๐ ล้านบาท</b> <b>ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๘๔๘๐ ล้านบาท</b> - สนับสนุนด้านวิชาการในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้แก่ อปท. ในพื้นที่เป้าหมาย - ลงพื้นที่สำรวจสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของภาคเอกชน ใน จ.พิษณุโลก ๑ แห่ง <b>ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๑๕</b>	สสภ. ๓	
๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	การจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน				↔										
๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน	และมีการจัดการขยะและของเสีย				↔										
๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อปท.	อันตรายชุมชน							↔							
๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	มีประสิทธิภาพ								↔						







โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
<b>๒. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ</b> ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อบท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	ฐานข้อมูลการจัดการ ขยะมูลฝอยที่เป็น ปัจจุบัน													วงเงิน: ๐.๑๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๑๐๙ ล้านบาท - ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๓๖ แห่ง - จัดทำฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ร้อยละการดำเนินงาน: ๒๕	สสภ.๗ / ๐๓๖-๒๖๖- ๒๐๒
<b>๓. การร่วมมือ ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์</b> ๑) สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางและข้อคิดเห็นให้จังหวัดและ อบท. ในการบริหารจัดการของเสียอันตราย ๒) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนา แก้ไขปัญหา และขยายผลการดำเนินงาน ๓) รายงานข้อมูลการจัดการ/รายงานผลการดำเนินงานของเสียอันตรายฯ ในภาพรวมของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ	หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ เป้าหมาย ให้ความ ร่วมมือในการ จัดการของเสีย อันตรายชุมชน													วงเงิน: ๐.๐๐๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐ ล้านบาท - กำหนดประชุมหารือร่วมกับ อบจ. ปราจีนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการของเสียอันตรายชุมชนภายในเดือนเม.ย. ๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน: ๒๐	สสภ.๗ / ๐๓๖-๒๖๖- ๒๐๒
<b>๔. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ</b> ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน: ๐.๐๒๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐๒๔ ล้านบาท - กำหนดจัดประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกในหน่วยงานภายในเดือนเม.ย. ๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน: ๒๐	สสภ.๗ / ๐๓๖-๒๖๖- ๒๐๒

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<b>สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘</b>																
<b>๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ</b>	อปท. ๘๓ แห่ง														วงเงิน: ๐.๐๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๘๓๕ ล้านบาท - สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย - ดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างจำนวน ๔๖ แห่ง <b>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๕</b>	สสภ.๘/ ๐๘-๓๐๒๘- ๐๙๙๔
๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย																
๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน																
๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อปท.																
๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.																
<b>๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก</b>	๓ พื้นที่														วงเงิน: ๐.๓๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๙๖๘ ล้านบาท - ระยะที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะที่ ๒ - ประชาสัมพันธ์แจ้งเป้าหมายการดำเนินงานลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานโดยลดการใช้ถุงพลาสติกหิ้วและแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว <b>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๐</b>	สสภ.๘/ ๐๘-๓๐๒๘- ๐๙๙๔
๑) ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก																
๒) ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.																
<b>สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙</b>																
<b>๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ</b>	ติดตามตรวจสอบ														วงเงิน: ๐.๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๖๘๘ ล้านบาท - สำรวจ ติดตามประเมินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และให้คำแนะนำการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท.ในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๙๙ แห่ง - เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตาม มาตรา ๘๘ และ มาตรา ๙๓	สสภ.๙/ ๐๘๙-๑๖๔ ๑๒๓๕
๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง															
๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน	ในพื้นที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำ															
๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อปท.	อปท. เพื่อปรับปรุง															
๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย															

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
														แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ของ อบจ.อุดรธานี <b>ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๖๐</b>	
<b>๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจาก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการ ขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก</b> ๑) ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสอบการ ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ๒) ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบ กิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.	สำรวจ ข้อมูล โรงงานที่ดำเนิน กิจการเกี่ยวกับ พลาสติกในพื้นที่ รับผิดชอบ ๖ จังหวัด													<b>วงเงิน: ๐.๐๐ ล้านบาท</b> <b>ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท</b> - ลงพื้นที่ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบ การดำเนินงานกิจการที่เกี่ยวข้องกับ พลาสติก จ.อุดรธานี และหนองคาย จำนวน ๒๖ แห่ง - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วม ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ การ ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกพื้นที่ <b>ร้อยละการดำเนินงาน : ๗๕</b>	สสภ.๙/ ๐๘๙-๑๖๔ ๑๒๓๕
<b>๓. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะ มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ</b> ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	-ขยะมูลฝอยที่ส่ง กำจัด ลดลงร้อยละ ๒๐ -ถุงพลาสติกหูหิ้ว ลดลงร้อยละ ๖๐ -แก้วน้ำพลาสติก ที่ใช้ครั้งเดียวทั้ง ลดลงร้อยละ ๖๐ -โฟมบรรจุอาหาร ลดลงร้อยละ ๑๐๐													<b>วงเงิน: ๐.๐๓ ล้านบาท</b> <b>ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท</b> - รมรงค์ ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะ มูลฝอยภายในหน่วยงาน จัดอบรม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน จัดทำป้ายจุดทิ้งขยะ และจัดเก็บข้อมูล ปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภท และ รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ. - สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน <b>ร้อยละการดำเนินงาน : ๗๐</b>	สสภ.๙/ ๐๘๙-๑๖๔ ๑๒๓๕

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
<b>สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐</b>															
<b>๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ</b> ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อบท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	มีระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบันและมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ													วงเงิน: ๐.๑๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๙๑๗๑ ล้านบาท - ปรับปรุงฐานข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๑๐๒ แห่ง - ลงพื้นที่ติดตามและให้คำปรึกษาต่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของจ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๕ และ ๘ มี.ค. ๖๔ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ มี.ค. ๖๔ - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน <b>ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๗๐</b>	สสภ. ๑๐
<b>๒. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ</b> ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	- ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งกำจัด ร้อยละ ๒๐ - ลดจำนวนการทิ้งแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและถุงพลาสติกหูหิ้ว ร้อยละ ๖๐ - งดการใช้โฟมบรรจุอาหาร ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน : ๐.๐๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐๒๗๐๒ ล้านบาท - จัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์องค์ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ต่อเนื่องทุกเดือน - ดำเนินกิจกรรมลดคัดแยกขยะภายในหน่วยงาน - จัดประชุมเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย <b>ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๕๐</b>	สสภ.๑๐

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
<b>สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑</b>																
<b>๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ</b> ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อบท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	ข้อแนะนำ อบท. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย														วงเงิน: ๐.๑๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๗๘๙ ล้านบาท - สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้าง จ.ชัยภูมิ ๓ แห่ง จ.บุรีรัมย์ ๒ แห่ง และ จ.สุรินทร์ ๘ แห่ง - ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านวิชาการแก่ อบท. ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ๒ แห่ง จ.บุรีรัมย์ ๒ แห่ง และจ.สุรินทร์ ๘ แห่ง รั้อยผลการดำเนินงาน : รั้อยละ ๕๐	สสภ. ๑๑/ ๐๘๓-๑๒๔- ๙๗๕๕
<b>๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก</b> ๑) สนับสนุนความรู้ ข้อแนะนำ ในการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะของหน่วยงานต่างๆ ๒) ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.	สสำรวจ ข้อมูลโรงงานพาสติกในพื้นที่รับผิดชอบ (๔ จังหวัด)														วงเงิน: ๐.๐๑๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๐๕๗๕ ล้านบาท - ระยะที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ รั้อยผลการดำเนินงาน: รั้อยละ ๑๐๐	สสภ. ๑๑/ ๐๘๓-๑๒๔- ๙๗๕๕
<b>๓. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ</b> ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ	- ขยะมูลฝอยที่ส่งกำจัดลดลงรั้อยละ ๒๐ - ฤงพลาสติกหั่วลดลง รั้อยละ ๖๐														วงเงิน: ๐.๐๓๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๐๕๗๕ ล้านบาท - จัดประชุมเพื่อชี้แจงมาตรการและแผนการดำเนินงานให้แก่บุคลากร สสภ. ๑๑ แล้วเสร็จ	สสภ. ๑๑/ ๐๘๓-๑๒๔- ๙๗๕๕

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	แก้วพลาสติกใช้ ครั้งเดียวทิ้งลดลง ร้อยละ ๖๐ - โฟมบรรจุอาหาร ลดลง ร้อยละ ๑๐๐														- ดำเนินการสำรวจ ประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูล พื้นฐาน ดำเนินกิจกรรมการลดขยะมูลฝอย กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการนำขยะมูลฝอยมา ใช้ประโยชน์ และการเก็บรวบรวมข้อมูลและ ประมวลผล อย่างต่อเนื่อง <b>ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๗๕</b>	
<b>สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒</b>																
๑. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยก ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	- ติดตามตรวจสอบ สถานที่กำจัดขยะ มูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ของ อปท. ร้อยละ ๓๐														<b>วงเงิน: ๐.๖๒๐๐ ล้านบาท</b> <b>ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๓๔๒๐๙ บาท</b> - ติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการของ อปท. จ. ศรีสะเกษ ๘ แห่ง จ.อุบลราชธานี ๑๓ แห่ง ยโสธร ๔ แห่ง - สำรวจศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย และ ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รวบรวมของเสีย อันตรายของ จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลผลการบริหาร จัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย <b>ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๗๐</b>	สสภ. ๑๒/ ๐๘๖ ๕๘๑ ๖๓๗๔
๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ																
๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล																
๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	- จัดทำฐานข้อมูล สถานที่กำจัดขยะ มูลฝอยของ อปท. ปี ๒๕๖๔															
<b>สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓</b>																
๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจาก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อน การดำเนินการตาม Roadmap การจัดการ พลาสติก	๔ จังหวัด														<b>วงเงิน : ๐.๒๐ ล้านบาท</b> <b>ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๘๔๗๖๙ ล้านบาท</b> ระยะที่ ๒ - จัดทำหนังสือประสาน อปท. ๖ จังหวัด เพื่อรายงานข้อมูลสถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกที่เคยเกิดกรณี	สสภ. ๑๓
๑) สนับสนุนความรู้ ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน ตามมาตรการลดและคัดแยกขยะของหน่วยงานต่างๆ																

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๒) ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.					↔									ร้องเรียนหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม <b>ร้อยละการดำเนินงาน</b> : ร้อยละ ๑๐	
<b>๒. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ</b> ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อปท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	มีระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบันและมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ					↔								<b>วงเงิน</b> : ๐.๑ ล้านบาท <b>ผลเบิกจ่าย</b> : ๐.๐๓๓๖๘ ล้านบาท - ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จ.ตราด เมื่อวันที่ ๑-๒ มี.ค. ๖๔ จำนวน ๘ แห่ง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ มี.ค. ๖๔ และ ๑๘-๑๙ มี.ค.๖๔ จำนวน ๑๘ แห่ง <b>ร้อยละการดำเนินงาน</b> : ร้อยละ ๓๐	สสภ. ๑๓
<b>๓. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ</b> ๑) ลงพื้นที่/ติดตาม/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะเป้าหมาย ๒) สรุปผลการดำเนินงาน	พื้นที่ ๔ เกาะ													<b>วงเงิน</b> : ๐.๐๘๐ ล้านบาท <b>ผลเบิกจ่าย</b> : ๐.๐๐ ล้านบาท - ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๔ - ประชุมมาตรการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ดังนี้ เกาะสีชัง เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๔ เกาะล้าน เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๔ เกาะหมาก เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๔ <b>ร้อยละการดำเนินงาน</b> : ร้อยละ ๓๕	สสภ. ๑๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
<b>๔. การจัดทำมาตรการลดและตัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ</b> ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	รายงานผลการดำเนินงาน														วงเงิน : ๐.๐๓๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐๑๔๒๕ ล้านบาท - ประชุมคณะทำงาน ๗ ฝ่าย ได้แก่ ๑.คณะทำงานฝ่ายศึกษา รวบรวม บันทึกข้อมูลวิเคราะห์และรายงานผล ๒. คณะทำงานกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ๓. คณะทำงานกิจกรรมการใช้ตะกร้า ถูผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๔. คณะทำงานกิจกรรมการลดใช้กระดาษ ๕. คณะทำงานกิจกรรมการใช้แก้วส่วนตัว เพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ๖. คณะทำงานกิจกรรมปฎิหมักอินทรีย์ ปุ๋ยไส้เดือน และ ๗. คณะทำงานกิจกรรมนำหมักชีวภาพ นำยาเอนกประสงค์ เพื่อชี้แจงโครงการและเกณฑ์ในการประเมิน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ <b>ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๓๕</b>	สสภ. ๑๓	
<b>สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔</b>																	
<b>๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ</b> ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อปท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	- มีระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน - มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ															วงเงิน: ๐.๐๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๔๘๗๒ ล้านบาท - ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๘-๙ มี.ค. ๖๔ จำนวน ๒๖ แห่ง <b>ร้อยละการดำเนินงาน : ๖๐</b>	สสภ.๑๔/ ๐๙๕-๐๓๗- ๙๑๒๓
<b>๒. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ</b> ๑) ลงพื้นที่/ติดตาม/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการขยะบนพื้นที่เกาะเต่าและเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี	มีมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะบนพื้นที่เกาะเต่าและเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี															วงเงิน: ๐.๐๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๖๒ ล้านบาท - จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการขยะบนเกาะ เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๔ - ลงพื้นที่สำรวจการบริหารจัดการขยะของเกาะพะงัน และเกาะเต่า เมื่อวันที่	สสภ.๑๔/ ๐๙๕-๐๓๗- ๙๑๒๓



โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๒) สรุปผลการดำเนินงาน					↔		↔		↔		↔		↔	๑๖-๑๘ มี.ค. ๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน : ๖๐		
๓. การร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	- ชุมชนมีการคัดแยกและรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนฯ และนำไปจัดการอย่างถูกต้อง - มีข้อมูลการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนฯ ในภาพรวมของจังหวัด				←									วงเงิน: ๐.๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐ ล้านบาท - สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ ให้ข้อเสนอแนะ รมรงค์ การจัดการของเสียอันตรายชุมชน ซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการให้กับอปท. - จัดตั้งจุดรับของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บริเวณสำนักงานฯ เพื่อบริการประชาชน	สสภ.๑๔/ ๐๙๕-๐๓๗- ๙๑๒๓	
๑) สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางและข้อคิดเห็นให้จังหวัดและ อปท. ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายฯ																
๒) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนา แก้ไขปัญหา และขยายผลการดำเนินงาน																
๓) รายงานข้อมูลการจัดการ/รายงานผลการดำเนินงานของเสียอันตรายฯ ในภาพรวมของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ								↔					↔	ร้อยละการดำเนินงาน : ๖๐		
๔. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	ขยะมูลฝอยที่ส่งกำจัดลดลงร้อยละ ๒๐ ถุงพลาสติกหูหิ้วลดลง ร้อยละ ๖๐ แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวลดลง ร้อยละ ๖๐ โปมบรรจุอาหารลดลง ร้อยละ ๑๐๐				↔									วงเงิน: ๐.๐๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐ ล้านบาท - จัดทำแผนการดำเนินงานลด คัดแยกขยะมูลฝอยภาครัฐ แล้วเสร็จ - บันทึกข้อมูลขยะมูลฝอยแต่ละประเภทของ สสภ. ๑๔ ในแต่ละเดือน	สสภ.๑๔/ ๐๙๕-๐๓๗- ๙๑๒๓	
๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ																
๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล																
๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.								↔					↔	ร้อยละการดำเนินงาน : ๓๐		

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
<b>สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๕</b>																
<b>๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ</b> ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อบท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	มีระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบันและมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ														วงเงิน: ๐.๑๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓๖๒๖๕ ล้านบาท - ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ใน จ.กระบี่ เมื่อวันที่ ๑๕-๑๙ มี.ค. ๖๔ จำนวน ๒๒ แห่ง  - จัดทำฐานข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จ.ภูเก็ต และ จ.ระนอง - รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการฯ และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้ คพ. <b>ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๕๐</b>	สสภ. ๑๕/ ๐๗๖ ๒๑๙- ๓๒๙ ต่อ ๒๓
<b>๒. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ</b> ๑) ลงพื้นที่/ติดตาม/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะเป้าหมาย ๒) สรุปผลการดำเนินงาน	มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะบนเกาะ														วงเงินทั้งหมด: ๐.๐๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๗๒๖๕ ล้านบาท - เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๔ - ติดตามและประเมินการจัดการขยะมูลฝอยเกาะลันตา จ.กระบี่ วันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๔ <b>ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๖๕</b>	สสภ. ๑๕/ ๐๗๖ ๒๑๙- ๓๒๙ ต่อ ๒๓
<b>๓. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ</b> ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล	- ขยะมูลฝอยที่ส่งกำจัดลดลง ร้อยละ ๒๐ - ถุงพลาสติกหิ้วลดลง ร้อยละ ๖๐ - แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลง														วงเงิน: ๐.๐๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๓ ล้านบาท - รมรณรงค์การใช้บรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยมีจุดยืมคืนถุงผ้าและกล่องข้าว - ประชาสัมพันธ์เป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง	สสภ. ๑๕/ ๐๗๖ ๒๑๙- ๓๒๙ ต่อ ๒๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	ร้อยละ ๖๐ - โฟมบรรจุอาหาร ลด ลง ร้อย ละ ๑๐๐				←									ผ่าน Line สสภ. ๑๕ - บันทึกผลการสำรวจปริมาณขยะ - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล <b>ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๓๐</b>		
<b>สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖</b>																
<b>๑. เมืองสวย ใส่ใจมลพิษ</b>	จังหวัดสงขลา สตูล															
๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส มีระบบ				←											
๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน	ฐาน ข้อมูล การจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน และ				←											
๓) พิกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อปท.	มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ				←											
๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.													↔			
														วงเงิน: ๐.๑ ล้านบาท <b>ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๐๕๖ ล้านบาท</b> - ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่ จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ ๙-๑๐ มี.ค. ๖๔ และ ๑๕ มี.ค. ๖๔ จำนวน ๘ แห่ง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๖๔ และ ๑๗-๑๙ มี.ค. ๖๔ จำนวน ๙ แห่ง <b>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๕</b>	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑-๑๘๘๒ ต่อ ๒๒	
<b>๒. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ</b>	มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเกาะหลีเป๊ะ															
๑) ลงพื้นที่/ติดตาม/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะเป้าหมาย	จสตูล				←											
๒) สรุปผลการดำเนินงาน					↔			↔				↔	↔			
														วงเงิน: ๐.๐๒ ล้านบาท <b>ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๓๙๕ ล้านบาท</b> - ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ครั้งที่ ๑/๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๔ และครั้งที่ ๒/๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๔ <b>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๘</b>	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑-๑๘๘๒ ต่อ ๒๒	
<b>๓. การร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์</b>	- ชุมชนมีการคัดแยก และ รวบรวม ของเสียอันตรายจากชุมชนฯ และ															
														วงเงิน: ๐.๐๐ ล้านบาท <b>ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท</b> - ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑-๑๘๘๒ ต่อ ๒๒	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๑) สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เสนอแนะ แนวทางและข้อคิดเห็นให้จังหวัดและ อปท. ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายฯ	นำไปจัดการอย่าง ถูกต้อง - มีข้อมูลการจัดการ ของเสียอันตราย จาก ชุม ชน ฯ ในภาพรวมของ จังหวัด			←											ในการจัดการของเสียอันตรายและน้ำเสียชุมชน เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๖๔ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ติดตามข้อมูลการรวบรวม และบริหารจัดการ ของเสียอันตรายจากชุมชน และซากผลิตภัณฑ์ <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๗๐	
๒) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนา แก้ไขปัญหา และ ขยายผลการดำเนินงาน				←												
๓) รายงานข้อมูลการจัดการ/รายงานผลการ ดำเนินงานของเสียอันตรายฯ ในภาพรวมของ จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ							↔					↔				
<b>๔. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะ มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ</b>	ขยะมูลฝอยที่ส่ง กำจัดลดลงร้อยละ														<b>วงเงิน: ๐.๐๐๓ ล้านบาท</b> <b>ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๑๒๖ ล้านบาท</b>	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๒๒
๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ	๒๐, ถุงพลาสติก หูหิ้วลดลงร้อยละ			←											- รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	
๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล	๖๐, แก้วพลาสติก				←										E-report ผ่านระบบ ประจำเดือนก.พ. ๖๔	
๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	ใช้ครั้งเดียวลดลง ร้อยละ ๖๐ และ โคมบรรจุอาหาร ลดลงร้อยละ ๑๐				←										เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๖๔ - จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ สสภ.๑๖ เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๖๔ <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๔๕	
<b>๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจาก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการ ขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก</b>	<b>ระยะที่ ๑</b> - สถานประกอบการ พลาสติกที่ได้รับ อนุญาตให้นำเข้า														<b>วงเงิน: ๐.๐๑๐ ล้านบาท</b> <b>ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๑๘๒ ล้านบาท</b>	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๑๘
๑) สืบค้นข้อมูลจัดทำแผนลงพื้นที่/ประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เศษ พ ล า ส ต ิก จำนวน ๓ แห่ง				↔										- ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบโรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกแล้วจำนวน ๓ แห่ง (จ.ยะลา ๑ แห่ง, จ.สงขลา ๒ แห่ง)	
๒) ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสอบการ ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/ ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบ	ใน จ.สงขลา <b>ระยะที่ ๒</b> - สถานประกอบการ					←									<b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ๓๐	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
กิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้คพ.	พลาสติกจำนวน ๔๘ แห่งในพื้นที่สงขลา / ปัตตานี/ ยะลา/นราธิวาส และสตูล																
<b>โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย</b>																	
<b>สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑</b>																	
<b>๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน</b>	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินรายไตรมาสและประจำปี															งบประมาณ : ๐.๒๔๐๕๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย : ๐.๐๗๖๔๕๕ ล้านบาท - รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปีไตรมาส ๒/๒๕๖๔ แล้วเสร็จ <b>ร้อยละการดำเนินงาน</b> : ร้อยละ ๕๐	สสภ.๑/ ๐๕๓- ๒๑๘๐๓๒-๔ ต่อ ๔๐๓
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน		↔			↔			↔				↔					
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน			↔			↔			↔				↔				
<b>๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร</b>	ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐														งบประมาณ: ๐.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ทน. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๔ <b>ร้อยละความก้าวหน้า</b> : ร้อยละ ๕๐	สสภ.๑/ ๐๕๓- ๒๑๘๐๓๒-๔ ต่อ ๖๐๓	
๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								↔									
๒) ให้คำแนะนำ อปท.								↔									
๓) สรุปผลการติดตาม									↔								
<b>สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒</b>																	
<b>๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน</b>	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔														งบประมาณ: ๐.๑๒๓๔๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๐๕๕๔๙ ล้านบาท - จัดส่งรายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๔ <b>ร้อยละความก้าวหน้า</b> : ร้อยละ ๕๐	สสภ. ๒/ ๐๕๔ ๒๒๗ ๒๐๑ ต่อ ๑๖	
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน		↔			↔				↔				↔				
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน			↔			↔				↔							

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
<b>๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร</b> ๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐														วงเงิน: ๐.๐๐๖๗๗๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๓๙ ล้านบาท - ติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เมื่อวันที่ ๙-๑๐ มี.ค. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สสภ. ๒/ ๐๕๔-๒๒๗ ๒๐๑
<b>สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓</b>																
<b>๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน</b> ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินประจำปี ๒๕๖๔														วงเงิน: ๐.๒๐๖๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๙๓๘๒ ล้านบาท - จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำไตรมาสที่ ๑ แล้วเสร็จ และจัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๕	สสภ. ๓
<b>๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร</b> ๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร จำนวน ๑๑ ระบบ														วงเงิน: ๐.๐๔๖๗๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - อยู่ระหว่างติดตามการบริหารจัดการและเก็บตัวอย่างน้ำระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร และสำรวจข้อมูลสถานภาพการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๓๓	สสภ. ๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
<b>สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔</b>															
<b>๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน</b> ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔													วงเงิน : ๐.๑๘๐๔๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๓๘๑๘๗๓๐ ล้านบาท - จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาคุณภาพน้ำ และรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ <b>ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๕๕</b>	สสภ.๔/ ๐๙๙- ๕๐๕๗๐๖๗
<b>๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร</b> ๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและแบบกลุ่มอาคาร													วงเงิน : ๐.๐๒๒๒๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๑๓๑๒๐ ล้านบาท - จัดอบรมผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของ อปท. เพื่อการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๔ แล้วเสร็จ <b>ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๗๕</b>	สสภ. ๔/ ๐๙๕-๖๓๙- ๙๖๖๑
<b>๓. การพัฒนาสระบ่อดินขาว หมู่ที่ ๑ ต.พรหมนิมิต อ.ตาคี จ.นครสวรรค์</b> ๑) จัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ๒) พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ๓) รณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก	เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในบริเวณสระบ่อดินขาว ไตรมาส ละ ๑ ครั้ง													วงเงิน : ๐.๒๖๕๐๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐๕๒๓ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริเวณสระบ่อดินขาว ไตรมาสที่ ๒/๖๔ แล้วเสร็จ - ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกและรู้คุณค่าของลำน้ำ - ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ <b>ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๔๐</b>	สสภ. ๔/ ๐๘๑-๘๘๘- ๗๑๙๐

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
<b>สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕</b>																
๑. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและแบบกลุ่มอาคาร														วงเงิน: ๐.๐๕๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐๐๖ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และความต้องการของท้องถิ่น และเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี จำนวน ๒ แห่ง และ จ.ชัยนาท จำนวน ๔ แห่ง <b>ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๓๕</b>	สสภ.๕/ ๐-๓๔๒๖- ๒๓๓๙-๔๐
๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	๒๐ แห่ง															
๒) ให้คำแนะนำ อปท.																
๓) สรุปผลการติดตาม																
๒. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔														วงเงิน: ๐.๒๑๖๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๕๘๘ ล้านบาท - เก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณ ปากแม่น้ำท่าจีน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ แล้วเสร็จ <b>ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๕๐</b>	สสภ.๕/ ๐-๓๔๒๖- ๒๓๓๙-๔๐
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน																
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน																
<b>สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖</b>																
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔														วงเงิน: ๐.๒๐๖๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๕๑๕๙ ล้านบาท - ส่งผลคุณภาพน้ำให้ คพ. และนำข้อมูลเข้าฐานข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๔ พร้อมทั้งรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <b>ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๔๕</b>	สสภ.๖/ ๐๒-๙๖๘- ๘๕๓๔
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน																
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน																
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	รายงานการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและ														วงเงิน : ๐.๐๔๐๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๑๓๒๒๓ ล้านบาท - ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ของอปท. จำนวน ๖ แห่ง ของ จ. นนทบุรี จ.ปทุมธานี	สสภ.๖/ ๐๒-๙๖๘- ๘๕๓๔
๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย																



โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ				
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.			
๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกลุ่มอาคาร				←		→							←	→	จ.พระนครศรีอยุธยา จ.อ่างทอง และ จ.สิงห์บุรี วันที่ ๑-๕ มี.ค. ๖๔ - อยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง <b>ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๖๐</b>		
<b>สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗</b>																		
๑. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบ บำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	รายงาน การ ติดตามประเมินผล ประสิทธิ ภาพ															วงเงิน : ๐.๐๐๗๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐๑ ล้านบาท - จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อติดตาม ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัด น้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกลุ่มอาคารแล้วเสร็จ <b>ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๕</b>	สสภ.๗/ ๐๓๖-๒๖๖- ๒๐๒	
๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมชุมชน และ								←	→								
๒) ให้คำแนะนำ อปท.	ระบบบำบัดน้ำเสีย													←	→			
๓) สรุปผลการติดตาม	แบบกลุ่มอาคาร														←	→		
๒. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพ แหล่งน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์ คุณภาพแหล่งน้ำ															วงเงิน : ๐.๑๙๙๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๔๕๖๔ ล้านบาท - จัดทำรายงานคุณภาพน้ำผิวดิน ไตรมาส ๑/๖๔ แล้วเสร็จ <b>ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๒๕</b>	สสภ.๗/ ๐๓๖-๒๖๖- ๒๐๒	
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์ คุณภาพน้ำผิวดิน	ผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔			←	→		←	→	←	→			←	→				
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน					←	→		←	→	←	→			←	→			
<b>สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘</b>																		
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพ แหล่งน้ำผิวดิน	แหล่งน้ำผิวดินได้รับ การตรวจคุณภาพ															วงเงิน: ๐.๒๙๖๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๔๙๑๕ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินกลุ่มน้ำ แม่กลอง ไตรมาสที่ ๒/๖๔ แล้วเสร็จ <b>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐</b>	สสภ.๘/ ๐๘-๓๒๒๘- ๑๙๙๔	
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์ คุณภาพน้ำผิวดิน	จำนวน ๗ แหล่งน้ำ		←	→		←	→		←	→		←	→					
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน			←	→		←	→		←	→		←	→					

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
<b>๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล</b> ๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนในและอ่าวไทยฝั่งตะวันตก/รายงานมายัง คพ.	ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งจำนวน ๒ ครั้ง													งบประมาณ: ๐.๑๖๑๒๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓๙๐๙ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล บริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนใน และอ่าวไทยฝั่งตะวันตกไตรมาสที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สสภ.๘/ ๐๘-๓๒๒๘- ๑๙๙๔
<b>๓. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร</b> ๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	ระบบบำบัดน้ำเสียได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ๑๒ แห่ง													งบประมาณ: ๐.๐๕๐๕๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๔๓๒๕ ล้านบาท - ลงพื้นที่ตรวจประเมินระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนของ อปท. จำนวน ๒ แห่ง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๐	สสภ.๘/ ๐๘-๓๒๒๘- ๑๙๙๔
<b>สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙</b>															
<b>๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน</b> ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ๕ แหล่ง จำนวน ๔ ครั้ง/ปี													งบประมาณ : ๐.๑๐๗๗๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๑๐๕๔๙๕ ล้านบาท - รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔ มายัง คพ. แล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๕๐	สสภ.๙/ ๐๔๒-๒๙๒ ๘๑๘
<b>๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร</b> ๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	รายงานผลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย													งบประมาณ: ๐.๐๑๙๙๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - จัดทำแผนการดำเนินงาน ส่งให้ คพ. เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๓ ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างปรับแผนการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐	สสภ.๙/ ๐๔๒-๒๙๒ ๘๑๘

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
<b>สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐</b>																
<b>๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน</b> ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป (ตั้งแต่ ๖๑ คะแนนขึ้นไป)														งบประมาณ : ๐.๒๘๗๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๖๐๔๖ ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๕๐	สสภ.๑๐
<b>๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร</b> ๑) สำรอง/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	รายงานผลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย														งบประมาณ: ๐.๐๒๗๕๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๓๕๐๔ ล้านบาท - ลงพื้นที่ตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่รับผิดชอบเมื่อวันที่ ๙-๑๒ มี.ค. ๖๔ และ วันที่ ๑๖-๑๗ มี.ค. ๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๗๕	สสภ.๑๐
<b>สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒</b>																
<b>๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน</b> ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔														งบประมาณ : ๐.๑๙๙๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๕๖๕๔๓ ล้านบาท - จัดส่งรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สสภ. ๑๒/ ๐๘๘- ๓๕๑- ๘๔๓๐
<b>๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร</b> ๑) สำรอง/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	รายงานผลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย														งบประมาณ: ๐.๐๒๑๙๖๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๕๑๓ ล้านบาท - ลงพื้นที่สำรวจและติดตามการดำเนินงานของระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนของ ๔ อปท. ในพื้นที่รับผิดชอบ ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๕๐	สสภ.๑๒/ ๐๘๘- ๔๙๒- ๒๙๖๑

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
<b>สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓</b>																
๑. การติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔														วงเงิน : ๐.๔๓๐๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๗๘๒ ล้านบาท - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอยู่ระหว่างจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๕๐	สสภ. ๑๓
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน		↔			↔				↔				↔			
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน													↔			
๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งจำนวน ๒ ครั้ง														วงเงิน : ๐.๒๓๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐๑๔๙ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบพื้นที่เกาะเสม็ด จ.ระยองกรณีพบคราบสีดำหนาทึบและอ่าวมงเดือน ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๓๐	สสภ. ๑๓
๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล/รายงานมายัง คพ.								↔					↔			
๓. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	รายงานผลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย														วงเงิน : ๐.๐๘๘๒๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐๗๖๑ ล้านบาท - จัดทำแผนปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๑๐	สสภ.๑๓
๑) สำรว/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย															
๒) ให้คำแนะนำ อปท.																
๓) สรุปผลการติดตาม														↔		
<b>สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔</b>																
๑. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	ตรวจประเมินระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน จำนวน ๑๗ แห่ง														วงเงิน: ๐. ๖๓๙๔๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๐๘๖๔ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน ๑๗ แห่ง ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๑๐๐	สสภ.๑๔/ ๐๗๗-๒๓๒-๗๘๙
๑) สำรว/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย																
๒) ให้คำแนะนำ อปท.																
๓) สรุปผลการติดตาม																

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<b>๒. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน</b> ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ๓๑ สถานี จำนวน ๔ ครั้ง													งบประมาณ: ๐.๒๕๘๔๙๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๑๐๐๑๙๐ ล้านบาท - จัดทำสรุปผลการวิเคราะห์และสาเหตุปัญหาคุณภาพน้ำครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๕๐	สสภ.๑๔/ ๐๗๗-๒๗๒-๗๘๙
<b>สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๕</b>															
<b>๑. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร</b> ๑) สำรอง/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	ตรวจสอบประเมินระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน จำนวน ๑๘ แห่ง													งบประมาณ: ๐.๐๖๙๑๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - ยังไม่ได้มีการรายงานผลการดำเนินการ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ -	สสภ. ๑๕/ ๐๗๖- ๒๑๙-๓๒๙ ต่อ ๒๓
<b>๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก</b> ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔													งบประมาณ: ๐.๑๓๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๖๙ ล้านบาท - สำรองและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำแม่น้ำตรังและในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ไตรมาสที่ ๒/๖๔ แล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๕๐	สสภ. ๑๕/ ๐๗๖- ๒๑๙-๓๒๙ ต่อ ๒๓
<b>๓. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ และตรัง</b> ๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล/รายงานมายัง คพ.	ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ และตรัง จำนวน ๖๒ สถานี													งบประมาณ: ๐.๒๕๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๒๔ ล้านบาท - สำรองและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่งครั้งที่ ๑/๖๔ ในพื้นที่ จ.ตรัง และกระบี่ จำนวน ๓๓ สถานี แล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๖๐	สสภ. ๑๕/ ๐๗๖- ๒๑๙-๓๒๙ ต่อ ๒๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
<b>สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖</b>															
๑. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ผิวดิน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ำภาคใต้ ฝั่งตะวันออกตอนล่าง และลุ่มน้ำภาคใต้ ฝั่งตะวันตก	รายงานสถานการณ์ คุณภาพแหล่งน้ำ ผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔													วงเงิน: ๐.๒๐๖๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๔๘๖๙ ล้านบาท - รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ไตรมาสที่ ๒ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๒ มี. ค. ๖๔ <b>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐</b>	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๑๕
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์ คุณภาพน้ำผิวดิน			↔			↔			↔				↔		
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน					↔			↔			↔		↔		
๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล ชายฝั่งจังหวัดสงขลาและสตูล	ติดตามตรวจสอบ คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง จำนวน ๒ ครั้ง						↔				↔			วงเงิน: ๐.๐๕๗๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๘๒๑๑ ล้านบาท - เก็บตัวอย่างน้ำทะเลครั้งที่ ๑ (ฤดูแล้ง) เมื่อวันที่ ๓-๑๐ มี.ค. ๖๔ และส่งข้อมูล การตรวจวัดฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๔ <b>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐</b>	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๑๕
๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง และสิ่งแวดล้อมทางทะเล/รายงานมายัง คพ.							↔				↔				
๓. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบ บำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกลุ่มอาคาร	ข้อมูลสถานภาพ รายละเอียดและ การดำเนินงาน													วงเงิน: ๐.๐๒๒๘๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๕๐๑๐ ล้านบาท - ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบ รวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนของ อปท. ในพื้นที่จ.สงขลา ๒ แห่ง เมื่อวันที่ ๒ และ ๕ มี.ค. ๖๔ (เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน ของ จ.ยะลา ๒ แห่ง ชำรุด โดยอยู่ระหว่าง ผู้รับเหมาลงนามในสัญญา ๑ แห่ง และอยู่ ระหว่างปรับปรุงระบบฯ ๑ แห่ง คาดว่าจะ แล้วเสร็จในเดือน เม.ย. ๖๔ จึงไม่สามารถ ลงพื้นที่ติดตามได้ตามแผนที่กำหนด) <b>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐</b>	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๑๙
๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	ระบบ บำ บั ด น้ำเสียรวมชุมชน และระบบบำบัด น้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร														
๒) ให้คำแนะนำ อปท.															
๓) สรุปผลการติดตาม	จำนวน ๔ แห่ง												↔		



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ  
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ (รายงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

แผนปฏิบัติงาน(Action Plan)แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะพลาสติก																
๑.การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....	ร่าง พ.ร.บ.การจัดการซาก าก ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....														- คณะทำงานกำกับดูแลการปรับปรุงกฎหมาย ฯ - มีมติเห็นชอบต่อร่าง พ.ร.บ. เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๖๔ - จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๔ <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๓๐	ธนวิทย์/ กกม. ๒๓๗๑
๑.ยกร่างกฎหมาย โดยการรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมาย และตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย		↔														
๒. รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างน้อย ๔ ภาค ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ						↔										
๓. จัดทำผลวิเคราะห์การรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งเผยแพร่									↔							
๔. เผยแพร่ร่างกฎหมาย และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ										↔						
๕. นำร่างกฎหมายที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นแล้ว เข้าคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย (ทส.) พิจารณา											↔					
๖. เสนอร่างกฎหมายต่อ รมว.ทส. ให้ความเห็นชอบ												↔				
๗. เสนอร่างกฎหมายต่อสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา													↔			



โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<b>โครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด</b>																
<b>๒. การทบทวนและปรับปรุงค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน</b> ๑) ทบทวน/รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน/รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิของสารเคมีแต่ละชนิดในกลุ่มโลหะหนักและสารเคมีทางการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๒) ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินในภูมิภาคต่างๆ ๓) ประเมินผล/จัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานฯ ๔) จัดทำรายงานข้อมูลสารมลพิษ/ยกเว้นมาตรฐานฯ ๕) รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ผ่านช่องทางต่างๆ ๖) เสนอ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดินที่ปรับแก้ไขจากการรับฟังความคิดเห็น ต่อ กก.คพ. ๗) เสนอ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ต่อ กก.วล	(ร่าง) มาตรฐานน้ำใต้ดิน เสนอ กก.วล.  หมายเหตุ: กิจกรรมในขั้นตอนที่ ๑-๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓														งบประมาณ: ๐.๗ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๕๓ ล้านบาท - กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานฯ ภายในเดือนเม.ย. ๖๔ <b>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๘๕</b>	มโนรัตน์/ กจส. ๒๓๘๐
<b>๓. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม (โรงฆ่าสัตว์)</b> ๑) ออกสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ๒) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น/วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และเปรียบเทียบกับมาตรฐานต่างประเทศ ๓) สรุปผลการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง เสนอ ผอ.กจน.ทราบ ๔) จัดทำวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ ๕) นำเสนอวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ	แนวทางการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งสำหรับโรงฆ่าสัตว์ เสนอคณะทำงานกำหนดมาตรฐานฯ														งบประมาณ: ๐.๓๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๙๖๘ ล้านบาท - ปรับแผนจากการประชุม focus group เป็นหารือกลุ่มย่อยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๖ และ ๑๘-๑๙ มี.ค. ๖๔ <b>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๘๐</b>	วรญา/ กจน. ๒๑๗๖



โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๖) งานฟื้นฟูโดยการปิดคลุมพื้นที่บริเวณรอบ โรงแต่งแร่เดิมและพื้นที่ปนเปื้อนอื่นๆ รวมทั้ง การปรับเสถียรก่อนนำไปบรรจุในหลุมฝังกลบ แบบปลอดภัย															
๗) การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์															
๘) งานก่อสร้างถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก															
๙) งานประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ															
<b>๖. การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการฟื้นฟู ลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว</b>	รายงานสรุปผลการ ควบคุมงานโครงการ													วงเงิน: ๒.๗๓๗๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๓.๔๑๓ ล้านบาท	ชนชนก/ กจน. ๒๑๕๕
๑) ควบคุมงานการดำเนินงานของโครงการฯ ให้ เป็นไปตาม TOR														- คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบกับ รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนก.พ. ๖๔	
๒) รายงานแสดงความก้าวหน้า และรายงาน สรุปสุดท้าย														<b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๙๐	
๓) รายงานผลการพิจารณาและความเห็น ประกอบการเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการฯ															
<b>๗. การติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ และประเมิน คุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณห้วยคลิตี้</b>	รายงานผลการ ตรวจสอบการปนเปื้อน ของสารตะกั่วในลำ ห้วยคลิตี้ และ รายงาน สรุปผลการดำเนิน โครงการและการ เบิกจ่ายงบประมาณ													วงเงิน: ๐.๗๔๙๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๘๐๑๔ ล้านบาท	ก่อเกียรติ/ กจน. ๒๑๖๐
๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (รายไตรมาส)														- อยู่ระหว่างสรุปผลการติดตามตรวจสอบ เสนอ อคพ. และสำนักงานศาลปกครองเพื่อทราบ	
๒) รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เสนอ ผอ.กจน. และ อคพ. เพื่อทราบ														<b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๙๕	
๓) รายงานความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ลงนามถึง สำนักบังคับคดี															
๔) รายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการ ไตรภาคี (เดือนละครั้ง)															
๕) รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการและการ เบิกจ่ายงบประมาณฯ															