

**สรุปร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔**

ผลการดำเนินงานดีมาก (ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป)		๒๐ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. ปรับปรุงมาตรฐานการระบายก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) จากไอเสียรถยนต์ใช้งานขนาดเล็ก	๑๐๐	กจอ.
๒. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย	๑๐๐	กตพ.
๓. การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของ อปท. ที่ใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (๖ พื้นที่)	๙๐	กจน.
๔. การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	๗๕	กจอ.
๕. การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๗๑	กตพ.
๖. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๗๐	กจอ.
๗. ปรับปรุงมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศ	๗๐	กจอ.
๘. ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และพื้นที่วิกฤต ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ชลบุรี เชียงใหม่ และชัยนาท	๗๐	กตพ.
๙. การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPU)	๖๗	กตพ.
๑๐. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ เรื่องขอความอนุเคราะห์ การลักลอบทิ้งกากของเสีย และอุบัติเหตุ ในพื้นที่ EEC	๖๗	กตพ.
๑๑. การเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายกับรถโดยสาร	๖๗	กตพ.
๑๒. การกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย ตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕	๖๕	กจส.
๑๓. ยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง	๖๕	กจน.
๑๔. ผลักดันการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ on - site สมรรถนะสูง	๖๕	กจน.
๑๕. การจัดทำมาตรการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติกภายใต้คณะกรรมการฯ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	๖๐	กจส.
๑๖. การติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ำโขง	๖๐	กจน.
๑๗. การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย	๖๐	กจน.
๑๘. การขับเคลื่อนแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	๖๐	กจน.
๑๙. การแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาตาพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง	๖๐	กจอ.
๒๐. การพัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๖๐	ศวส.

ผลการดำเนินงานดี (ร้อยละ ๔๐-๕๙)		๙ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. การจัดทำ emission factor สาร dioxin & furan เพื่อการคาดการณ์การปลดปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม	๕๕	กจส.
๒. การกำหนดอัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕	๕๕	กจส.
๓. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี	๕๒	กจอ.
๔. ร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙)	๕๐	กจส.

ผลการดำเนินงานดี (ร้อยละ ๔๐-๕๙)		๙ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๕. การดำเนินการตามตัวชี้วัด มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ระดับกระทรวง กรม จำนวน ๑๕๒ หน่วยงาน และหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด	๕๐	กจส.
๖. การจัดทำกฎหมาย 3Rs	๕๐	กจส.
๗. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ	๕๐	กจส.
๘. การพัฒนาระบบการคำนวณปริมาณความสกปรกสำหรับมลพิษทางน้ำ แสงพญาไท เขตพญาไท กทม.	๕๐	กจน.
๙. การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ	๔๒	กตพ.

ผลการดำเนินงานต้องเร่งรัด (ต่ำกว่าร้อยละ ๔๐)		๔ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. การให้คำแนะนำ อปท. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	๓๕	กจส.
๒. เสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ เสียงดัง /on the job training ในพื้นที่ กทม. และต่างจังหวัด ๓ พื้นที่	๓๐	กตพ.
๓. การศึกษาการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในน้ำใต้ดิน และวิธีการฟื้นฟูในพื้นที่ชุมชนโคตหิน เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง	๒๕	กตพ.
๔. เพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ	๑๐	กตพ.

สรุปร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานดีมาก (ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป)		๔๘ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๑๐๐	สสภ.๗
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๑๐๐	สสภ.๑๔
๓. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ	๙๕	สสภ.๑๓
๔. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ	๙๕	สสภ.๑๖
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๙๐	สสภ.๒
๖. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๘๘	สสภ.๙
๗. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๘๕	สสภ.๔
๘. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๘๕	สสภ.๑๐
๙. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๘๑	สสภ.๑๔
๑๐. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๘๐	สสภ.๙
๑๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๘๐	สสภ.๑๐
๑๒. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๘๐	สสภ.๑๐
๑๓. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ	๘๐	สสภ.๑๕
๑๔. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๗๖	สสภ.๙
๑๕. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๗๕	สสภ.๓
๑๖. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๗๕	สสภ.๔
๑๗. การพัฒนาสระบ่อดินขาว หมู่ที่ ๑ ต.พรหมนิมิต อ.ตาคี จ.นครสวรรค์	๗๕	สสภ.๔
๑๘. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๗๕	สสภ.๕
๑๙. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๗๕	สสภ.๑๐
๒๐. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๗๕	สสภ.๑๑
๒๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๗๑	สสภ.๑๖

ผลการดำเนินงานดีมาก (ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป)		๔๘ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๗๐	สสภ.๒
๒๓. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๗๐	สสภ.๕
๒๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๗๐	สสภ.๘
๒๕. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๗๐	สสภ.๑๔
๒๖. การร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ชาวผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	๗๐	สสภ.๑๖
๒๗. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๖๘	สสภ.๑๓
๒๘. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๖๕	สสภ.๑
๒๙. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๖๕	สสภ.๑
๓๐. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๖๕	สสภ.๒
๓๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๖๕	สสภ.๖
๓๒. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๖๕	สสภ.๗
๓๓. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๖๕	สสภ.๙
๓๔. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๖๕	สสภ.๑๒
๓๕. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๖๕	สสภ.๑๒
๓๖. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๖๕	สสภ.๑๒
๓๗. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๖๕	สสภ.๑๕
๓๘. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก	๖๕	สสภ.๑๕
๓๙. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๖๕	สสภ.๑๖
๔๐. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๖๓	สสภ.๑
๔๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๖๐	สสภ.๒
๔๒. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๖๐	สสภ.๕
๔๓. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๖๐	สสภ.๖

ผลการดำเนินงานดีมาก (ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป)		๔๘ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔๔. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๖๐	สสภ.๘
๔๕. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ	๖๐	สสภ.๑๔
๔๖. การร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	๖๐	สสภ.๑๔
๔๗. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ และตรัง	๖๐	สสภ.๑๕
๔๘. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๖๐	สสภ.๑๕

ผลการดำเนินงานดี (ร้อยละ ๔๐-๕๙)		๒๑ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๕๖	สสภ.๘
๒. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๕๕	สสภ.๔
๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๕๕	สสภ.๕
๔. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๕๕	สสภ.๑๕
๕. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๕๕	สสภ.๑๖
๖. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๕๐	สสภ.๑
๗. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๕๐	สสภ.๖
๘. การร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	๕๐	สสภ.๗
๙. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๕๐	สสภ.๘
๑๐. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล	๕๐	สสภ.๘
๑๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๕๐	สสภ.๑๑
๑๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๕๐	สสภ.๑๑
๑๓. การติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เขตพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๕๐	สสภ.๑๓
๑๔. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๕๐	สสภ.๑๔
๑๕. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทย	๕๐	สสภ.๑๔
๑๖. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง และลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก	๕๐	สสภ.๑๖

ผลการดำเนินงานดี (ร้อยละ ๔๐-๕๙)		๒๑ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๗. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งจังหวัดสงขลาและสตูล	๕๐	สสภ.๑๖
๑๘. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๔๐	สสภ.๑๐
๑๙. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๔๐	สสภ.๑๓
๒๐. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๔๐	สสภ.๑๓
๒๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๔๐	สสภ.๑๖

ผลการดำเนินงานต้องเร่งรัด (ต่ำกว่าร้อยละ ๔๐)		๑๑ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง เขตพื้นที่ภาคตะวันออก	๓๐	สสภ.๑๓
๒. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๒๕	สสภ.๓
๓. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๒๕	สสภ.๗
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๒๐	สสภ.๖
๕. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๒๐	สสภ.๗
๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๒๐	สสภ.๑๓
๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๒๐	สสภ.๑๕
๘. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๑๕	สสภ.๓
๙. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๑๐	สสภ.๙
๑๐. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๑๐	สสภ.๑๔
๑๑. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๕	สสภ.๗

โครงการ/กิจกรรมของ คพ. ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ กิจกรรม

กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้และประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในบริเวณห้วยคลิตี้	๙๕	กจน.
๒. การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว	๙๕	กจน.
๓. การทบทวนและปรับปรุงค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน	๘๕	กจส.
๔. ปรับปรุงมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากเตาเผาศพ	๘๐	กจอ.
๕. การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.	๓๕	กกม./กจส.



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย																
๑. การให้คำแนะนำ อปท. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๑) การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและวางแผนงานในการติดตามตรวจสอบ ๒) การลงพื้นที่ติดตามสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๓) การจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้กับ อปท.	ข้อเสนอแนะ อปท. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย														งบประมาณ: ๐.๖๕๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๔๘๑ ล้านบาท -ยกเลิกการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๒๐ พื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๕	สขม./กจส.
๒. การกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ พื้นที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๑) จัดทำ (ร่าง) วาระเสนออัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ต่อ ผอ.กจส. และผู้บริหาร คพ. เพื่อขอบรรจุเข้า กก.คพ. ๒) เสนออัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ต่อ กก.คพ. ๓) เสนออัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ต่อผู้บริหาร คพ. เพื่อขอบรรจุเข้า กก.วล. พื้นที่ใหม่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๑) วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. และจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท.	อัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท.														— ไม่ใช้งบประมาณ — พื้นที่ใหม่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ -ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งหางแมว ทต.แม่สาย และ ทม.เมืองปัก เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อ (ร่าง) อัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๕	สขม./กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๓) เสนออัตราค่าบริการในการจัดการ มูลฝอยติดเชื้อของ อปท. ต่อ กก.คพ.														
๔) เสนออัตราค่าบริการในการจัดการ มูลฝอยติดเชื้อของ อปท. ต่อผู้บริหาร คพ. เพื่อขอบรรจุเข้าวาระ กก.वल.														
๕. การขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓														สลช./กจส.
๕.๑ การจัดทำมาตรการกำกับการนำเข้า เศษพลาสติกภายใต้คณอนุกรรมการ/ คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	มาตรการกำกับการ นำเข้าเศษพลาสติก												วงเงิน: ๐.๑๔๓๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๖ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ระยะที่ ๒ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๐	
๑) ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ ขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์			↔											
๒) เสนอ “มาตรการฯ” ต่อ กก.वल.				↔										
๓) เสนอ “มาตรการฯ ” ต่อ ครม.					↔									
๔) ประชุมคณะอนุกรรมการ /คณะทำงานฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานทุก ๓ เดือน							↔			↔		↔		
๕.๒ การดำเนินการตามตัวชี้วัด มาตรการ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ภาครัฐ ระดับกระทรวง กรม จำนวน ๑๕๒ หน่วยงาน และหน่วยงานภาครัฐ ระดับจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด	หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการกิจกรรม ลด และคัดแยกขยะ มูลฝอยได้ตามเกณฑ์ ตัวชี้วัดรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน คือ												วงเงิน: ๐.๓๕๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๖ ล้านบาท - ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด “มาตรการลด และคัดแยก ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ผ่านระบบการรายงานผลแบบ E-Report ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	
๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลด และ คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”	๑) ขยะมูลฝอยที่ส่ง กำจัดลดลงร้อยละ ๒๐ ๒) ถุงพลาสติกหูหิ้ว ลดลงร้อยละ ๖๐		↔											

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๓) การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ ร่างแผนปฏิบัติการฯ ผ่านช่องทางต่างๆ							←→							
๔) เสนอต่อ กก.คพ.								←→						
๕) เสนอต่อ กก.वल										←→				
๗. การจัดทำ emission factor สาร dioxin & furan เพื่อการคาดการณ์การปลดปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ในโรงงานอุตสาหกรรม	ค่า emission factor การปลดปล่อยสาร dioxin and furan สำหรับประมาณการปลดปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในหม้อน้ำอุตสาหกรรม												วงเงิน: ๐.๐๕๗๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐ ล้านบาท - จัดทำร่าง emission factor สาร dioxin & furan ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๕๕	สสอ./กจส.
๑) รวบรวมข้อมูล		←→												
๒) จัดทำ emission factor การปลดปล่อยสาร dioxins จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากหม้อน้ำอุตสาหกรรม					←→									
๓) รับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างผลการศึกษาฯ							←→							
๔) รายงานผลการศึกษาฯ									←→					
๕) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ค่า emission factor ในเว็บไซต์ PRTR												←→		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย														
๘. การพัฒนาระบบการคำนวณปริมาณความสกปรกสำหรับมลพิษทางน้ำ แขวงพลูไท เขตพลูไท กทม.	ระบบการคำนวณปริมาณความสกปรกสำหรับมลพิษทางน้ำของแหล่งกำเนิดมลพิษอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและชุมชน												วงเงิน : ๑.๗๐๗๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๓๔๕๐ ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำระบบการคำนวณปริมาณความสกปรกสำหรับมลพิษทางน้ำความสกปรกของแหล่งกำเนิดมลพิษอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและชุมชน <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๕๐	เกรียงไกร/ กจน. ๒๑๕๙
๑) ขอบเขตการดำเนินงานได้รับความเห็นชอบและได้รับอนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง		←→												
๒) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง			←→											
๓) ลงนามในสัญญาจ้าง				←→										
๔) ที่ปรึกษาจัดส่งแผนและขั้นตอนการดำเนินงาน					←→									
๕) รวบรวม/วิเคราะห์วิธีการประเมินมลพิษของแหล่งกำเนิดมลพิษต่าง ๆ และจัดทำเป็นแผนผังการคำนวณปริมาณความสกปรกและปริมาณน้ำทิ้งของแหล่งกำเนิดมลพิษแต่ละประเภท					←→									

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ				
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.			
๑๑) ถอดกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ/หรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ดำเนินการตามแผน/สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. และ อคพ. เพื่อทราบ																		
๑๐. การติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ำโขง	รายงานการติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ำโขง																	ยีนยง/ กจน. ๒๒๐๗
๑) ขอบเขตการดำเนินงานได้รับความเห็นชอบและได้รับอนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง		↔																วงเงิน : ๐.๗๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๒๘๘ ล้านบาท -เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ โดยที่ปรึกษาได้ส่งแผนการดำเนินงานติดตามตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ำโขง เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๔ <u>ร้อยละความก้าวหน้า</u> : ร้อยละ ๖๐
๒) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง		↔																
๓) ลงนามในสัญญาจ้าง			↔															
๔) ที่ปรึกษาจัดส่งแผนงานโครงการฯ				↔														
๕) รายงานการสำรวจและเก็บตัวอย่าง				↔														
๖) รายงานการจำแนกสิ่งมีชีวิตและผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ								↔										
๗) ประเมินความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงในประเทศไทย										↔								
๘) สรุปการดำเนินงาน											↔							
๑๑. การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของ อปท. ที่ใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (๖ พื้นที่)	(ร่าง) ประกาศ กก.วล. เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของ อปท. (๖ พื้นที่)																	วรรณนิสา/ กจน. ๒๑๘๐
๑) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล		↔																— ไม่ใช่ขงประมาณ — - ประธาน กก.วล. ลงนามในประกาศ กก.วล. เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖ อปท. เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๔ <u>ร้อยละความก้าวหน้า</u> : ร้อยละ ๙๐
๒) ประเมินผลการกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของ อปท. ที่ใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม			↔															
๓) จัดทำวาระการประชุม กก.คพ. /แจ้งมติการประชุม กก.คพ. ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง								↔										
๔) จัดทำ (ร่าง) ประกาศ กก.วล.										↔								
๕) จัดทำวาระการประชุม กก.วล. และเสนอวาระต่อ กก.วล. เพื่อพิจารณา												↔						

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑๒. การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือ น้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้อง ในประเทศไทย	จัดประชุม คณะกรรมการ ติดตามการพัฒนา ฐานข้อมูลลายนิ้วมือ น้ำมันดิบและ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย													วงเงิน: ๐.๓๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๔๕๑ ล้านบาท - จัดทำ (ร่าง) แนวทางการบ่งชี้แหล่งที่มา ของน้ำมันก่อน น้ำมันดิน คราบน้ำมัน และ ผลิตภัณฑ์ น้ำมัน ใน ประเทศไทย - แจกเวียนคณะกรรมการ เพื่อจัดทำวิธี การวิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ ของน้ำมันก่อน น้ำมันดิน คราบน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันในประเทศไทย ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๐	รติวรรณ/ กจน. ๒๒๖๕
๑) กำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล/รวบรวม ข้อมูล/จัดประชุมคณะทำงาน/จัดทำประกาศ วิธีการวิเคราะห์															
๒) พัฒนาระบบสืบหาแหล่งที่มาของน้ำมัน คราบน้ำมัน และก้อนน้ำมันดินบริเวณชายฝั่งใน พื้นที่ของประเทศไทย/ จัดประชุมคณะทำงาน กำหนดรูปแบบ/พัฒนารูปแบบ/จัดเก็บข้อมูล ลงฐานข้อมูล/ดูแลระบบฐานข้อมูล															
๓) จัดทำแนวทางปฏิบัติในการบ่งชี้แหล่งที่มา ของน้ำมันดิบ คราบน้ำมัน ก้อนน้ำมันดิน และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย เพื่อประสานการบังคับใช้กฎหมาย															
๔) วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ น้ำมันเตา (Bunker oil) และน้ำมันเครื่อง (Lubricant Oil)															
๕) ติดตามความก้าวหน้า															
๖) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางวิชาการ ด้านการเก็บตัวอย่างน้ำมันและการจัดการ มลพิษเนื่องจากน้ำมัน															
๗) ประชาสัมพันธ์/รายงานผลการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบ/ แถลงข่าวสรุปการดำเนินงาน															

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑๓. ผลักดันการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ on - site สมรรถนะสูง ๑) จัดประชุมหารือแนว ร่วมกับผู้ผลิตถังบำบัดสำเร็จรูป/สรุปผลการประชุมเสนอ ผอ.กจน. ทราบ ๒) จัดประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทำงาน ร่างหลักเกณฑ์ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ประสิทธิภาพสูงเบอร์ ๕ ๓) จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ๔) จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ/ปรับปรุง (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ๕) จัดประชุมหารือแนวทางการนำไปเผยแพร่ ร่วมกับผู้ผลิตถังบำบัดสำเร็จรูป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๖) จัดทำขอบเขตการดำเนินงานสำหรับการจัดงานเปิดตัว/จัดงานเปิดตัว ๗) สรุปผลการดำเนินงานโครงการ เสนอผู้บริหารทราบ	ส รุ ป ผล ก า ร ดำเนินงานโครงการ “ฉลากถังบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูป ประสิทธิภาพสูง” เสนอผู้บริหารทราบ													วงเงิน : ๐.๕๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๘๗๐ ล้านบาท - อยู่ระหว่างปรับปรุง (ร่าง) หลักเกณฑ์ “ฉลากถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปประสิทธิภาพสูงเบอร์ ๕” เพื่อเสนอคณะทำงานฯ พิจารณา ให้ความเห็นชอบ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๖๕	วรณนิสา/ กจน. ๒๑๘๐
๑๔. การขับเคลื่อนแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๑) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการหารือการดำเนินงานตามมติ กนช. ๒) จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓) สรุปผลการหารือทั้ง ๓ ประเด็น เสนอ อคพ. เพื่อทราบ ๔) สรุปผลการหารือทั้ง ๖ ประเด็น เสนอ สทนช. เพื่อทราบ	ผลการหารือการ ดำเนินงานร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖ ประเด็น													--- ไม่ใช้งบประมาณ --- - จัดทำประเด็นเพื่อเตรียมการหารือ ได้แก่ การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการประเมินความเหมาะสมของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบที่ผู้ขออนุญาตเสนอ และกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินการทำงาน และประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบอาคาร การอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร รวมทั้งการปรับปรุงประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาด	สุจิตา/ กจน. ๒๑๘๖

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
														ของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๑ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๐			
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง																	
แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต (๔ พื้นที่) ดีขึ้น																	
๑๕. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐															วงเงิน : ๑,๕๕๓๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐,๓๗๙,๙๕๓ ล้านบาท	พิรพร/ กจอ. ๒๓๑๒
๑) เสนอแนะการกำหนดนโยบายและจัดประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ		←→														- ติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยสถานีตรวจวัดแบบอัตโนมัติในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง PM _{2.5} ในพื้นที่ภาคเหนือครบ	
๒) ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง รายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ					←→											๑๗ จังหวัด และรายงานข้อมูลต่อสาธารณะเป็นประจำทุกวัน	
๓) ขับเคลื่อนการดำเนินงานและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่					←→											- ขับเคลื่อนการดำเนินงานและลงพื้นที่	
๔) สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป									←→							ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่ ได้แก่	
																๑) ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๔ ๒) พัฒนาแอปพลิเคชันลงทะเบียนบริหารจัดการเชื้อเพลิง (Burn Check) โดยประชุมทดสอบระบบการใช้งานแอปพลิเคชันอำเภอนำร่อง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๔ ๓) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผา	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
															ในที่โล่ง ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ปี ๒๕๖๔ ต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ พค ๖๔ - ดำเนินงานตามข้อสั่งการเพิ่มเติม ๑. นำเสนอบทเรียนจากการจัดทำ AAR ให้กับประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคแม่โขง สำหรับพิจารณาเตรียมการรับมือ สถานการณ์ในปีต่อไป เมื่อวันที่ ๒๐ พค. ๖๔ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๗๐	
๑๖. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐														วงเงิน : ๐.๘๘๘๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๓๖๔๙๙๖ ล้านบาท - ติดตามตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบ อัตโนมัติ และรายงานต่อสาธารณะ เป็นประจำทุกวัน - รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน เสนอรอง อคพ. เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๖๔ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๕๒	ศิริศักดิ์/ กจอ. ๒๓๐๕
๑) ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน ปี ๒๕๖๔		↔														
๒) ตรวจวัดฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด - โรงโม่บดหรือย่อยหิน - โรงปูนซีเมนต์และโรงงานปูนขาว		←————→														
๓) การเฝ้าระวังฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน แบบ Spot Check ในช่วงวิกฤติ (เฉพาะช่วง ที่พบ PM ₁₀ สูงผิดปกติ)		←————→														
๔) ร่วมประชุมคณะกรรมการและ คณะทำงานในจังหวัดสระบุรี เพื่อกำหนด นโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน		←————→														
๕) สรุปผลการดำเนินงาน (AAR) เพื่อถอด บทเรียนการแก้ไขปัญหาในปี ๒๕๖๔										↔						

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑๗. การแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง ๑) วิเคราะห์/ทบทวนมาตรการทางการแก้ไขปัญหา VOCs และเสนอมาตรการและแผนแก้ไขปัญหา VOCs เพิ่มเติม ๒) จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุดจังหวัดระยองปี ๒๕๖๔ ๓) ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ VOCs และเก็บตัวอย่างเพิ่มเติม ในพื้นที่ที่พบ VOCs เกินค่าเฝ้าระวังฯ ๒๔ ชั่วโมงต่อเนื่อง ๔) ร่วมประชุมคณะกรรมการไตรภาคีและประชุมคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องฯ จังหวัดระยอง ๕) ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานฯ	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน : ๐.๘๘๘๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๓๓๑๐๖๖ ล้านบาท - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร่วมมือดำเนินโครงการนำร่องเพื่อจัดการกระบายไอสาร ๑,๓-บิวทาไดอิน โดยใช้มาตรการตามแนวทางปฏิบัติที่ดี เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๐	อรวรรณ/ กจอ. ๒๓๐๔
๑๘. การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๑) จัดประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" ๒) ติดตามและรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง ๓) คาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองและแจ้งเตือนต่อสาธารณะ ๔) ประชุมหารือหน่วยงานเพื่อติดตามการดำเนินงาน ๕) สรุปผลการดำเนินงาน (AAR) เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาในปี ๒๕๖๔	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน : ๒.๖๖๙๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๑.๒๘๖.๙๕๘ ล้านบาท - รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นประจำทุกวันและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น air4thai และจัดทำ infographic เผยแพร่สรุปสถานการณ์รายวันในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละออง วันละ ๓ เวลา คือ ๗.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ น. - ประชุมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ PM _{2.5} เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๖๔ - ประชุมการสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา มลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM _{2.5} เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๔	พัชราภา/ กจอ. ๒๓๑๑

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
																- ประชุมเตรียมการจัดสัมมนาวิชาการ PM _{2.5} Week “ฝ่าวิกฤต พลิกสถานการณ์ และก้าวเดินอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๔ - ประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๕	
๑๙ การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ ๑๙.๑ - พื้นที่เป้าหมาย : คลองแสนแสบ คลองเสื่อมโทรม แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง - กลุ่มเป้าหมาย : ฟาร์มสุกร อาคารบางประเภทและบางขนาด และที่ดินจัดสรร	จำนวน ๕๓๐ แห่ง (แหล่งกำเนิดมลพิษที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๔๓)														๑. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ริมคลองแสนแสบ การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๕๓ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๖ ๒. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่คลองเสื่อมโทรมในกรุงเทพมหานคร การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๒๑ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ๓. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ (แหล่งใหม่) ฟาร์มสุกร จ.ราชบุรี - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑๐๔ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๔๙ แห่ง ไม่เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ๔ แห่ง ไม่สามารถ	เงินตา/ กตพ. ๒๕๓๑	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
															<p>เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งได้ ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐ โรงงานอุตสาหกรรม</p> <p>- ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑๔ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓ แห่ง ไม่สามารถเก็บ ตัวอย่างน้ำทิ้งได้ ๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๓</p> <p>๔. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ คลอง แม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ งานตรวจ ติดตามคำสั่งทางปกครอง</p> <p>- ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๓ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖</p> <p>๕. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทอาคารที่ทำการของทาง ราชการการตรวจติดตามภายหลัง ครบกำหนดการขอความร่วมมือ ให้ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>- ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๒๙ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๖ แห่ง ไม่สามารถเก็บ ตัวอย่างน้ำทิ้งได้ ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๒</p> <p>๖. ตรวจสอบสถานบริการอาบน้ำ นวดหรือ อบตัว ในพื้นที่กรุงเทพมหานครการตรวจ ติดตามคำสั่งทางปกครอง</p> <p>- ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๐ แห่ง คิดเป็น ร้อยละ ๐</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๔๒</p>	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๑๙.๒ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐				←	→									วงเงิน : ๐.๓๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๔๓๒ ล้านบาท -ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	จินตนา/ กตพ. ๒๕๓๑
๑๙.๓ เพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐							←	→						วงเงิน : ๐.๓๗๗๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐ ล้านบาท -อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงาน ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐	อัญชลี/ กตพ. ๒๕๐๔
๒๐. การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ															วงเงิน : ๔.๔๒๖๗ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๑.๗๓๖๖ ล้านบาท	
๒๐.๑ การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ข้อร้องเรียนได้รับการจัดการ/สนับสนุนการแก้ไขปัญหา ร้อยละ ๑๐๐ (๗๐๐ เรื่อง)														- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเดือน ต.ค. ๖๓-พ.ค. ๖๔ จำนวน ๕๑๔ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๖๕ เรื่อง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๑	วิลาสินี/ กตพ. ๒๕๔๗
๒๐.๒ การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPU)	ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPU)														- ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนอย่างรุนแรง ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๖๓ - พ.ค. ๖๔ จำนวน ๓๔๓ เรื่อง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๗	วิลาสินี/ กตพ. ๒๕๔๗
๒๐.๓ การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ เรื่องขอความอนุเคราะห์ การลักลอบทิ้งกากของเสียและอุบัติภัย ในพื้นที่ EEC	รายงานผลภายใน ๑ วัน (๒๔ ชั่วโมง)														- ตรวจสอบอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี จำนวน ๑๐ ครั้ง และรายงานผลภายใน ๑ วัน ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๗	ธานี/ กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๒๑. การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ																	
๒๑.๑ ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และพื้นที่วิกฤต ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ชลบุรี เชียงใหม่ และชัยนาท	เป้าหมายรวม ๑๒,๐๐๐ คัน ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๙๘															วงเงิน : ๐.๙๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๕๐๔๗ ล้านบาท ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร - ตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะ เดือน ต.ค. ๖๓ -พ.ค. ๖๔ จำนวน ๘,๔๑๒ คัน ในพื้นที่ต่างจังหวัด - อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค เพื่อขอแผนการปฏิบัติงาน ภายหลังจากการฝึกอบรมแล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๐	กิตติพัฒน์/ กตพ. ๒๕๔๓
๒๑.๒ การเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายกับรถโดยสาร	การเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายกับรถโดยสาร															วงเงิน : ๐.๑๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐ ล้านบาท - ตรวจสอบรถโดยสารร่วมกับกรมการขนส่งทางบก และกองบังคับการตำรวจจราจร ตั้งแต่เดือนม.ค.- พ.ค. ๖๔ จำนวน ๕๖๙ คัน ไม่ผ่านมาตรฐาน ๑๑ คัน ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๗	กิตติพัฒน์/ กตพ. ๒๕๔๓
๒๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ เสียตั้ง /on the job training ในพื้นที่ กทม. และต่างจังหวัด ๓ พื้นที่	จำนวน ๔ พื้นที่															วงเงิน : ๐.๑๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๔๒๑ ล้านบาท พื้นที่กรุงเทพมหานคร - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ” แล้วเสร็จ พื้นที่ต่างจังหวัด - จัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ในการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มี.ค. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๐	กิตติพัฒน์/ กตพ. ๒๕๔๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ				
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.			
๓) เผยแพร่ร่างประกาศผ่านเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรับแก้ไขตามความเห็น								←→										
๔) ผอ.จอ. ให้ความเห็นชอบร่างประกาศฯ								←→										
๕) จัดทำวาระเสนอ กก.คพ. ให้ อคพ. เห็นชอบ									←→									
๖) นำเสนอวาระเข้า กก.คพ.											←→							
โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม																		
๒๕.การพัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๕ รายการ																วงเงิน : ๐.๖๕๐๓๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๔๓๗ ล้านบาท	สุจิตรา/ ศวส. ๒๐๙๒
๑) รวบรวมข้อมูลและจัดทำ (ร่าง) เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		←→						←→									- อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม จำนวน ๒ รายการ	
๒) ประชุมหารือเกี่ยวกับเกณฑ์ข้อกำหนดฯ			←→						←→								ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๐	
๓) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			←→						←→									
๔) เผยแพร่และรับฟังความคิดเห็น				←→						←→								
๕) เสนอ กก.คพ.					←→						←→							



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน(Action Plan)แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย																
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑																
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อบท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	มีระบบฐานข้อมูล การจัดการขยะมูลฝอย ที่เป็นปัจจุบัน และ มีการจัดการขยะ และ ของ เสีย อัน ตราย ชุม ชน มีประสิทธิภาพ														วงเงิน: ๐.๑๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย: ๐.๐๒๒๒๑๗ ล้านบาท - จัดส่งแบบสำรวจการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย ให้แก่ อบท.ในพื้นที่ - รายงานตัวชี้วัดการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย ให้กับ คพ. - ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชนต้นแบบ ๒ แห่ง ได้แก่ ชุมชนห้วยมะเลียง และชุมชนหนองเขียว ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๖๓	สสภ.๑/ ๐๕๓- ๒๑๘๐๓๒-๔ ต่อ ๖๐๑
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ จากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การขับเคลื่อนการดำเนินการ ตาม Roadmap การจัดการพลาสติก ๑) ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับ พลาสติก/สรุปผลการลงพื้นที่ ๒) ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบ กิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ติดตามตรวจสอบ การ ประ กอบ กิจการ ที่เกี่ยวข้อง กับ พลาสติกใน พื้นที่เป้าหมาย														วงเงิน: ๐.๐๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย: ๐.๐๐๑๖๓๘ ล้านบาท ระยะที่ ๒ - รวบรวมข้อมูลจาก จ.เชียงใหม่ ๑๕ แห่ง จ.เชียงราย ๗ แห่ง และ จ.ลำพูน ๖ แห่ง - ประสานติดตามข้อมูลจากโรงงาน พลาสติก จ.เชียงใหม่ ๗ แห่ง จ.ลำพูน ๘ แห่ง จ.เชียงราย ๑๑ แห่ง และ จ.แม่ฮ่องสอน ๑ แห่ง ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๖๕	สสภ.๑/ ๐๕๓- ๒๑๘๐๓๒-๔ ต่อ ๖๐๑

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
														ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒ แห่ง ได้แก่ ทนนครปฐม ทม. สุพรรณบุรี ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๗๕			
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖																	
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อปท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	ฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน															วงเงิน: ๐.๒๐๖๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๘๔ ล้านบาท - จัดทำสรุปผลการสำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทั้งภาครัฐและเอกชน เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจัดการขยะให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - กำหนดแผนการลงพื้นที่สำรวจและให้คำปรึกษาการจัดการศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายและซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ในเดือนส.ค. ๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๕๐	สสภ. ๖/ ๐๒-๙๖๘-๘๕๓๙
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก ๑) ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/สรุปผลการลงพื้นที่ ๒) ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.	สำรวจข้อมูลโรงงานพลาสติกในพื้นที่รับผิดชอบ															วงเงิน: ๐.๐๓๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๕ ล้านบาท ระยะที่ ๒ - ประสาน ทสจ. ในพื้นที่เพื่อร่วมกันจัดทำแผนดำเนินงานติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๒๐	สสภ.๖/ ๐๒-๙๖๘-๘๕๓๙

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗															
๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกของโรงงาน		↔											วงเงิน : ๐.๑๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐๙๐๔ ล้านบาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๑๐๐	สสภ.๗ / ๐๓๖-๒๖๖- ๒๐๒
๑) ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/สรุปผลการลงพื้นที่															
๒) ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.				↔											
๒. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	ฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน													วงเงิน: ๐.๑๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๑๐๙ ล้านบาท - ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๓๖ แห่ง - จัดทำฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ร้อยละการดำเนินงาน: ๒๕	สสภ.๗ / ๐๓๖-๒๖๖- ๒๐๒
๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย															
๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน															
๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อบท.															
๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.													↔		
๓. การร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เป้าหมาย ให้ความร่วมมือในการจัดการของเสียอันตรายชุมชน													วงเงิน: ๐.๐๐๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐๑๕ ล้านบาท - ประชุมหารือร่วมกับ อบจ.ปราจีนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการของเสียอันตรายชุมชนแล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน: ๕๐	สสภ.๗ / ๐๓๖-๒๖๖- ๒๐๒
๑) สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางและข้อคิดเห็นให้จังหวัดและ อบท. ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายฯ															
๒) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนา แก้ไขปัญหา และขยายผลการดำเนินงาน															
๓) รายงานข้อมูลการจัดการ/รายงานผลการดำเนินงานของเสียอันตรายฯ ในภาพรวมของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ													↔		

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๔. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน: ๐.๐๒๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐๒๔ ล้านบาท - ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกในหน่วยงาน ร้อยละการดำเนินงาน: ๒๐	สสภ.๗ / ๐๓๖-๒๖๖-๒๐๒
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘															
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อปท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	อปท. ๘๓ แห่ง													วงเงิน: ๐.๐๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓ ล้านบาท - สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างจำนวน ๔๗ แห่ง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๖	สสภ.๘/ ๐๘-๓๒๒๘-๑๙๙๔
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก ๑) ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ๒) ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.	๓ พื้นที่													วงเงิน: ๐.๐๕๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาที่ ๒ - ประชาสัมพันธ์แจ้งเป้าหมายการดำเนินงานลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน โดยลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๐	สสภ.๘/ ๐๘-๓๒๒๘-๑๙๙๔

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙																
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ผูกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อบท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	ติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องในพื้นที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำ อบท. เพื่อปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย			↔											วงเงิน: ๐.๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๗๔๘ ล้านบาท - จัดทำรายงานตัวชี้วัดร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง และสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ส่งให้ คพ. ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๗๖	สสภ.๙/ ๐๘๙-๑๖๔ ๑๒๓๕
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก ๑) ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ๒) ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.	สำรวจข้อมูลโรงงานที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับพลาสติกในพื้นที่รับผิดชอบ ๖ จังหวัด			↔											วงเงิน: ๐.๐๓๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก จ.อุดรธานี และหนองคาย จำนวน ๓๓ แห่ง - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก พื้นที่อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ และเลย ร้อยละการดำเนินงาน : ๘๐	สสภ.๙/ ๐๘๙-๑๖๔ ๑๒๓๕
๓. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	-ขยะมูลฝอยที่ส่งกำจัด ลดลงร้อยละ ๒๐ -ถุงพลาสติกหูหิ้ว ลดลงร้อยละ ๖๐ -แก้วน้ำพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง								↔						วงเงิน: ๐.๐๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๒๑๗ ล้านบาท - อบรม ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงาน จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานจัดทำป้ายจุดทิ้งขยะ และจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภท และ	สสภ.๙/ ๐๘๙-๑๖๔ ๑๒๓๕

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
	ลดธงร้อยละ ๖๐ - โฟมบรรจุอาหาร ลดธงร้อยละ ๑๐๐													รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ. - รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เม.ย. ๖๔ ในระบบ e-report ร้อยละการดำเนินงาน : ๘๘	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐															
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	มีระบบฐานข้อมูล การจัดการขยะมูลฝอย ที่เป็นปัจจุบันและ มีการจัดการขยะ มูลฝอยชุมชนอย่าง มีประสิทธิภาพ													วงเงิน: ๐.๑๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓๑๗๒๑ ล้านบาท - ติดตามและให้ข้อคิดเห็นเพื่อสนับสนุนข้อมูล ประกอบการขอรับงบประมาณในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการขยะของสถานที่กำจัด ขยะ ทต.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๔ - ตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลการรวบรวม และกำจัดขยะอันตรายชุมชนพื้นที่ ๕ จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ร่วมกับ ทสจ. และ อบจ. ๕ จังหวัดและแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องเสนอ คพ. เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๔ - ให้คำปรึกษาแนะนำ ทบ. นามะเพือง จ.หนองบัวลำภู ในการจัดการพื้นที่สถานที่ กำจัดขยะ วันที่ ๑๐ พ.ค.๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๘๐	สสภ. ๑๐
๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย															
๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน															
๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อบท.															
๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.															
๒. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	- ปริมาณขยะมูลฝอย ที่ต้องส่งกำจัด ร้อยละ ๒๐ - ลดจำนวนการทิ้ง แก้วพลาสติกแบบ ใช้ครั้งเดียวทิ้งและ													วงเงิน : ๐.๐๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐๒๗๐๒ ล้านบาท - จัดกิจกรรมรับบริจาคกล่องและลังกระดาษ ภายในสำนักงาน เพื่อนำไปรีไซเคิล ผลิตเป็นเตียงสนามให้โรงพยาบาลสนาม เมื่อวันที่ ๕ พ.ค. ๖๔	สสภ.๑๐
๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ															
๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล															
๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.															

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
	ถุงพลาสติกหิ้ว ร้อยละ ๖๐ - งดการใช้โฟม บรรจุอาหารร้อยละ ๑๐๐													- จัดกิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และ Big Cleaning พื้นที่สีเขียว เมื่อวันที่ ๗ และ ๑๔ พ.ค. ๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๘๐	
๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจาก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการ ขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	ฐานข้อมูลโรงงาน ประกอบการ เกี่ยวกับพลาสติก จำนวน ๗๕ แห่ง													วงเงิน : ๐.๐๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐ ล้านบาท - สืบค้นข้อมูลโรงงานพลาสติกที่มีลักษณะ สูงเสี่ยงสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ในพื้นที่ จำนวน ๓๖ แห่ง - ประสานขอความร่วมมือให้โรงงาน อุตสาหกรรมเป้าหมาย ๗๕ แห่ง ตอบแบบ สำรวจการดำเนินกิจการเกี่ยวกับพลาสติก - ลงพื้นที่สำรวจสภาพโรงงาน ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๔๐	สสภ.๑๐
๑) สนับสนุนความรู้ ข้อเสนอแนะ ในการ ดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะ ของหน่วยงานต่างๆ															
๒) ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสอบการ ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/ ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบ กิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.															
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑															
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	ข้อเสนอแนะ อปท.													วงเงิน: ๐.๑๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๔๗๓๔ ล้านบาท - ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านวิชาการแก่ อปท. ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ๒ แห่ง จ.บุรีรัมย์ ๒ แห่ง จ.สุรินทร์ ๘ แห่ง และ จ.นครราชสีมา ๘ แห่ง ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๕๐	สสภ. ๑๑/ ๐๘๓-๑๒๔- ๙๗๕๕
๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการ ดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพ														
๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะ มูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน	การดำเนินการ สถานที่กำจัดขยะ														
๓) ผูกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อปท.	มูลฝอย														
๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.															

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก ๑) สนับสนุนความรู้ ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะของหน่วยงานต่างๆ ๒) ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.	สำ ร ว จ ข อ ม ล โรงงานพาสติกใน พื้นที่รับผิดชอบ (๔ จังหวัด)				↔									งบเงิน: ๐.๐๑๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๒๕๓๕ ล้านบาท ระยะที่ ๒ - จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์สำรวจการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกไปยังโรงงานจำนวน ๑๔๗ แห่ง - จัดทำแผนเก็บข้อมูลและเข้าตรวจสอบโรงงานพลาสติกในพื้นที่รับผิดชอบ ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๕๐	สสภ. ๑๑/ ๐๘๓-๑๒๔- ๙๗๕๕
๓. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	- ขยะมูลฝอยที่ส่ง กำจัดลดลงร้อยละ ๒๐ - ถุงพลาสติกหิ้ว ลดลง ร้อยละ ๖๐ แก้วพลาสติกใช้ ครั้งเดียวทิ้งลดลง ร้อยละ ๖๐ - โฟมบรรจุอาหาร ลดลง ร้อยละ ๑๐๐				↔									งบเงิน: ๐.๐๗๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๒๕๓๕ ล้านบาท - สำ ร ว จ ประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานดำเนินกิจกรรมการลดขยะมูลฝอย กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์และการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลอย่างต่อเนื่อง จัดทำถังหมักขยะอินทรีย์ และจัดทำถังเศษไขมัน ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๗๕	สสภ. ๑๑/ ๐๘๓-๑๒๔- ๙๗๕๕
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒															
๑. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ	- ติดตามตรวจสอบ สถานที่กำจัดขยะ มูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ				↔									งบเงิน: ๐.๖๒๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๐๑๘๔๗ บาท - วิเคราะห์ข้อมูลผลการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ประเมินการบริหารจัดการ	สสภ. ๑๒/ ๐๘๖ ๕๘๑ ๖๓๗๔

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๓. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไข ปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ๑) ลงพื้นที่/ติดตาม/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยบนเกาะเป้าหมาย ๒) สรุปผลการดำเนินงาน	พื้นที่ ๔ เกาะ														วงเงิน : ๐.๐๘๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐ ล้านบาท - ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาบนเกาะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๔ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๔ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๔ เพื่อพิจารณาเสนอมาตรการแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ - จัดทำ (ร่าง) กรอบแนวทางมาตรการแก้ไข ปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๙๕	สสภ. ๑๓	
๔. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะ มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	รายงานผลการ ดำเนินงาน														วงเงิน : ๐.๐๓๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐๑๔๒๕ ล้านบาท - สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ส่งให้ คพ. ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๖๘	สสภ. ๑๓	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔																	
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการ ดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะ มูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อปท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	- มีระบบฐานข้อมูล การจัดการขยะมูล ฝอยที่เป็นปัจจุบัน - มีการจัดการขยะ มูลฝอยชุมชนอย่าง มีประสิทธิภาพ															วงเงิน: ๐.๐๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓๒๓๒๒ ล้านบาท - สำรวจข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท. ที่ไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยใช้แบบสอบถาม ในพื้นที่ ๔ จังหวัด จำนวน ๓๙๑ แห่ง ร้อยละการดำเนินงาน : ๘๑	สสภ.๑๔/ ๐๙๕-๐๓๗- ๙๑๒๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๒. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ๑) ลงพื้นที่/ติดตาม/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะเป้าหมาย ๒) สรุปผลการดำเนินงาน	มีมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะบนพื้นที่เกาะเต่าและเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี													วงเงิน: ๐.๐๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๖๒ ล้านบาท - จัดทำกรอบ/แนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยบนเกาะ - รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำเดือนมี.ค. ให้ คพ. เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย.๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน : ๖๐	สสภ.๑๔/ ๐๙๕-๐๓๗- ๙๑๒๓
๓. การร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๑) สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางและข้อคิดเห็นให้จังหวัดและ อปท. ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายฯ ๒) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนา แก้ไขปัญหา และขยายผลการดำเนินงาน ๓) รายงานข้อมูลการจัดการ/รายงานผลการดำเนินงานของเสียอันตรายฯ ในภาพรวมของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ	- ชุมชนมีการคัดแยกและรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนฯ และนำไปจัดการอย่างถูกต้อง - มีข้อมูลการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนฯ ในภาพรวมของจังหวัด													วงเงิน: ๐.๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐ ล้านบาท - จัดตั้งจุดรับของเสียอันตรายจากชุมชนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บริเวณสำนักงานฯ เพื่อบริการประชาชน - รายงานผลการดำเนินงานฯ รอบ ๖ เดือนให้ คพ. เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน : ๖๐	สสภ.๑๔/ ๐๙๕-๐๓๗- ๙๑๒๓
๔. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	ขยะมูลฝอยที่ส่งกำจัดลดลงร้อยละ ๒๐ ถุงพลาสติกหูหิ้วลดลง ร้อยละ ๖๐ แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวลดลง ร้อยละ ๖๐ โฟมบรรจุอาหารลดลง ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน: ๐.๐๐๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๒๓๒๒ ล้านบาท - ส่งรายงานข้อมูลประจำเดือนเม.ย. ๖๔ ให้ คพ. เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน : ๗๐	สสภ.๑๔/ ๐๙๕-๐๓๗- ๙๑๒๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก ๑) สนับสนุนความรู้ ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะของหน่วยงานต่างๆ ๒) ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.	ข้อมูล การตรวจสอบสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับพลาสติก												งบประมาณ: ๐.๐๔๑๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาที่ ๒ - ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบโรงงานพลาสติก จำนวน ๓๘ แห่ง - รายงานผลการดำเนินการดำเนินการดำเนินการติดตามตรวจสอบดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ให้ ค.พ. เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐	สสภ.๑๔/ ๐๙๑-๔๕๕- ๙๙๘๒
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๕														
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อปท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	มีระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบันและมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ												งบประมาณ: ๐.๑๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๕๙๒๘๑ ล้านบาท - จัดส่งเอกสารวิชาการ เรื่อง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้แก่ อปท. เจ้าของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ จ.ตรัง จำนวน ๑๓ แห่ง - จัดส่งแนวทางการกำจัดขยะมูลฝอยโดยใช้เตาเผาขยะมูลฝอย ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ อปท. ที่กำจัดขยะมูลฝอยโดยใช้เตาเผาขนาดเล็ก จำนวน ๒๓ แห่ง ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๖๐	สสภ. ๑๕/ ๐๗๖ ๒๑๙- ๓๒๙ ต่อ ๒๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๒. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ๑) ลงพื้นที่/ติดตาม/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะเป้าหมาย ๒) สรุปผลการดำเนินงาน	มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะบนเกาะ													วงเงินทั้งหมด: ๐.๐๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๘๐	สสภ. ๑๕/ ๐๗๖- ๒๑๙- ๓๒๙ ต่อ ๒๓
๓. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	ขยะมูลฝอยที่ส่งกำจัด ลดลง ร้อยละ ๒๐ - ถุงพลาสติกหิ้ว ลดลง ร้อยละ ๖๐ - แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลง ร้อยละ ๖๐ - โปมบรรจุอาหาร ลดลง ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน: ๐.๐๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๓ ล้านบาท - รณรงค์ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยมีจุดยืนคือน้ำดื่มและกล่องข้าว - ประชาสัมพันธ์เป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะพลาสติกครั้งเดียวทิ้งผ่าน Line สสภ. ๑๕ - บันทึกผลการสำรวจปริมาณขยะ - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๕๕	สสภ. ๑๕/ ๐๗๖- ๒๑๙- ๓๒๙ ต่อ ๒๓
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก ๑) สืบค้นข้อมูลจัดทำแผนลงพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒) ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.	ตรวจสอบโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการพลาสติก จำนวน ๑๘ แห่ง ในพื้นที่ ๕ จังหวัด (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง)													วงเงิน: ๐.๐๒๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท ระยะที่ ๒ - กำหนดลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงาน จำนวน ๑๘ แห่ง ในพื้นที่ ๕ จังหวัด (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง) ในเดือนมิ.ย. ๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๒๐	สสภ. ๑๕/ ๐๗๖- ๒๑๙- ๓๒๙ ต่อ ๒๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖															
๑. เมืองสวย ใส่ใจมลพิษ ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อปท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส มีระบบ ฐาน ข้อมูล การ จัดการขยะมูลฝอย ที่เป็นปัจจุบัน และ มีการจัดการขยะ มูลฝอยชุมชนอย่าง มีประสิทธิภาพ													วงเงิน: ๐.๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๒๕๒ ล้านบาท - รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการฯ และรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องประจำปีรอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๔) เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๑	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๒๒
๒. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ๑) ลงพื้นที่/ติดตาม/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะเป้าหมาย ๒) สรุปผลการดำเนินงาน	มาตรการและแนวทาง แก้ไขปัญหาการ จัดการขยะเกาะหลีเป๊ะ จสตูล													วงเงิน: ๐.๐๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๓๙๕ ล้านบาท - เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๙๕	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๒๒
๓. การร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ชากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๑) สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางและข้อคิดเห็นให้จังหวัดและ อปท. ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายฯ ๒) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนา แก้ไขปัญหา และขยายผลการดำเนินงาน	- ชุมชนมีการคัดแยก และ รวบรวม ของเสียอันตราย จากชุมชนฯ และ นำไปจัดการอย่าง ถูกต้อง - มีข้อมูลการจัดการ ของเสียอันตราย จากชุมชนในภาพรวม ของจังหวัด													วงเงิน: ๐.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามรวบรวม และการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน และชากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๐	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๒๒

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๓) รายงานข้อมูลการจัดการ/รายงานผลการดำเนินงานของเสียอันตรายฯ ในภาพรวมของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ																	
๔. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	ขยะมูลฝอยที่ส่งกำจัดลดลงร้อยละ ๒๐, ถุงพลาสติกหูหิ้วลดลงร้อยละ ๖๐, แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวลดลงร้อยละ ๖๐ และโฟมบรรจุอาหารลดลงร้อยละ ๑๐																สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๒๒
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก ๑) สืบค้นข้อมูลจัดทำแผนลงพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒) ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.	ระยะที่ ๑ - สถานประกอบการพลาสติกที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า ๓ แห่ง ใน จ.สงขลา ระยะที่ ๒ - สถานประกอบการพลาสติกจำนวน ๔๘ แห่ง ในพื้นที่สงขลา / ปัตตานี/ยะลา/นราธิวาส/สตูล																สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๑๘

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓																
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์ คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔														วงเงิน: ๐.๒๐๖๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๖๕๗๓๕ ล้านบาท - จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำผิวดินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และจัดส่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๕	สสภ. ๓
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์ คุณภาพน้ำผิวดิน			↔			↔			↔			↔				
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน				↔			↔			↔			↔			
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบ บำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ชุมชนและระบบ บำบัดน้ำเสียแบบ กลุ่มอาคาร จำนวน ๑๑ ระบบ														วงเงิน: ๐.๐๔๖๗๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๕๖๓ ล้านบาท - ติดตามการบริหารจัดการและเก็บตัวอย่าง น้ำระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบ บำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร และสำรวจ ข้อมูลสถานภาพการดำเนินงานระบบบำบัด น้ำเสีย จำนวน ๙ ระบบ แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการติดตาม ประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวม ชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๗๕	สสภ. ๓
๑) สำรอง/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย		↔														
๒) ให้คำแนะนำ อปท.																
๓) สรุปผลการติดตาม																
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔																
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์ คุณภาพแหล่งน้ำ ผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔														วงเงิน : ๐.๑๐๓๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๖๔๓๙๗๓๐ ล้านบาท - ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ แล้วเสร็จ - จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาคุณภาพน้ำ และรายงานสถานการณ์ คุณภาพน้ำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๘๕	สสภ.๔/ ๐๙๙- ๕๐๕๗๐๖๗
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์ คุณภาพน้ำผิวดิน			↔			↔			↔			↔				
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน													↔			

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สํารวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและแบบกลุ่มอาคาร														วงเงิน : ๐.๐๒๒๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๑๓๑๒๐ ล้านบาท - จัดอบรมผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของ อปท. เพื่อการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๗๕	สสภ. ๔/ ๐๙๕-๖๓๙-๙๖๖๑
๓. การพัฒนาสระบำบัดดินขาว หมู่ที่ ๑ ต.พรหมนิมิต อ.ตาศลิ จ.นครสวรรค์ ๑) จัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ๒) พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ๓) รณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก	เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในบริเวณสระบำบัดดินขาว ไตรมาสละ ๑ ครั้ง														วงเงิน : ๐.๒๖๕๐๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐๕๒๓ ล้านบาท - ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกและรู้คุณค่าของลำน้ำ - ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๗๕	สสภ. ๔/ ๐๘๑-๘๘๘-๗๑๙๐
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕																
๑. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สํารวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและแบบกลุ่มอาคาร ๒๐ แห่ง														วงเงิน: ๐.๐๕๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๒๕๘ ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) รายงานสรุปผลการสำรวจข้อมูลสถานภาพและติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๗๐	สสภ.๕/ ๐-๓๔๒๖-๒๓๓๙-๔๐
๒. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔														วงเงิน: ๐.๒๑๖๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๑๐๕ ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำแผนและประสานงานเตรียมการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๖๐	สสภ.๕/ ๐-๓๔๒๖-๒๓๓๙-๔๐

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖																
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์ คุณภาพแหล่งน้ำ ผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔														วงเงิน: ๐.๒๐๖๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๕๓๗๔ ล้านบาท - ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำผิวดินครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๓๑ พ.ค. - ๔ มิ.ย. ๖๔ <u>ร้อยละการดำเนินงาน</u> : ร้อยละ ๖๕	สสภ.๖/ ๐๒-๙๖๘- ๘๕๓๔
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์ คุณภาพน้ำผิวดิน																
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน																
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบ บำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	รายงานการ ติดตามประเมินผล ประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมชุมชนและ ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกลุ่มอาคาร														วงเงิน : ๐.๐๔๐๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๑๓๒๒๓ ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการติดตาม ประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวม ชุมชน ปี ๒๕๖๔ <u>ร้อยละการดำเนินงาน</u> : ร้อยละ ๖๐	สสภ.๖/ ๐๒-๙๖๘- ๘๕๓๔
๑) สำรอง/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย																
๒) ให้คำแนะนำ อปท.																
๓) สรุปผลการติดตาม																
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗																
๑. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบ บำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	รายงานการ ติดตามประเมินผล ประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมชุมชนและ ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกลุ่มอาคาร														วงเงิน : ๐.๐๐๗๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐๑ ล้านบาท - จัดทำแผนปฏิบัติงานการติดตาม ประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย รวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร <u>ร้อยละการดำเนินงาน</u> : ร้อยละ ๕	สสภ.๗/ ๐๓๖-๒๖๖- ๒๐๒
๑) สำรอง/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย																
๒) ให้คำแนะนำ อปท.																
๓) สรุปผลการติดตาม																
๒. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพ แหล่งน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์ คุณภาพแหล่งน้ำ ผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔														วงเงิน : ๐.๑๙๙๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๕๓๙๙ ล้านบาท - จัดส่งรายงานผลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๖๔ <u>ร้อยละการดำเนินงาน</u> : ร้อยละ ๖๕	สสภ.๗/ ๐๓๖-๒๖๖- ๒๐๒
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์ คุณภาพน้ำผิวดิน																
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน																

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘															
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	แหล่งน้ำผิวดินได้รับการตรวจคุณภาพจำนวน ๗ แหล่งน้ำ													วงเงิน: ๐.๒๙๖๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๔๔๓๕๖ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ แล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สสภ.๘/ ๐๘-๓๒๒๘- ๑๙๙๔
		↔			↔				↔			↔			
		↔			↔				↔			↔			
๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนในและอ่าวไทยฝั่งตะวันตก/รายงานมายัง คพ.	ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งจำนวน ๒ ครั้ง													วงเงิน: ๐.๑๖๑๒๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๗๐๔๑๘ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนในและอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ แล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สสภ.๘/ ๐๘-๓๒๒๘- ๑๙๙๔
๓. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สํารวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	ระบบบำบัดน้ำเสียได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ๑๒ แห่ง													วงเงิน: ๐.๐๕๐๕๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๓๖๑๕ ล้านบาท - ลงพื้นที่ตรวจประเมินระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนของ อปท. จำนวน ๗ แห่ง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๐	สสภ.๘/ ๐๘-๓๒๒๘- ๑๙๙๔
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙															
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ๕ แหล่งจำนวน ๔ ครั้ง/ปี													วงเงิน : ๐.๑๐๗๗๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๑๐๕๔๙๕ ล้านบาท - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำผิวดินครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๖๕	สสภ.๙/ ๐๘๒๒-๒๙๒ ๘๑๘
		↔			↔				↔			↔			
					↔				↔			↔			

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สํารวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	รายงานผลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย														วงเงิน: ๐.๐๑๙๙๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๘๐๕ ล้านบาท - อยู่ระหว่างปรับแผนการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๑๐	สสภ.๙/ ๐๔๒-๒๙๒ ๘๑๘
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐																
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป (ตั้งแต่ ๖๑ คะแนนขึ้นไป)														วงเงิน : ๐.๒๘๗๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๑๕๘๘๑๓ ล้านบาท - เก็บตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำผิวดินครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๔ - อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลภาคสนามและข้อมูล WQI ของการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เพื่อส่งให้ คพ. ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๗๕	สสภ.๑๐
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สํารวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	รายงานผลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย														วงเงิน: ๐.๐๒๓๕๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๑๒๗๔ ล้านบาท - ลงพื้นที่ติดตามและประเมินสภาพระบบบำบัดน้ำเสียแบบที่ชลอน้ำที่ได้ดำเนินการติดตั้งแล้วบริเวณโครงการทหารพันธุ์ดีพื้นที่มณฑลทหารบกที่ ๒๗ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๔ - ลงพื้นที่ ทต. พระลับ ติดตามตรวจสอบน้ำเสียชุมชน เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๔ - สรุปข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียทั้ง ๕ แห่งในพื้นที่รับผิดชอบส่งให้ คพ.	สสภ.๑๐

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล/รายงานมายัง คพ.	ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง จำนวน ๒ ครั้ง													งบประมาณ : ๐.๑๑๓๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐๑๔๙ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบพื้นที่เกาะเสม็ด จ.ระยอง กรณีพบคราบสีดำก้นหาดทรายแก้วและอ่าววงเดือน ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๓๐	สสภ. ๑๓
๓. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรอง/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	รายงานผลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๒๑ แห่ง													งบประมาณ : ๐.๐๘๘๒๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๑๐๐๙ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน ๘ แห่ง ได้แก่ ทม.จันทบุรี ทน.ระยอง ทต.บ้านเพ ทม.มาบตาพุด ทม.แสนสุข (เหนือ) ทม.แสนสุข (ใต้) ทต.บึงคล้า และ ทม.ฉะเชิงเทรา ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๔๐	สสภ.๑๓
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔															
๑. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรอง/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	ตรวจสอบประเมินระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน จำนวน ๑๗ แห่ง													งบประมาณ: ๐. ๖๓๙๔๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๐๘๖๔ ล้านบาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ- ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๑๐๐	สสภ.๑๔/ ๐๗๗-๒๗๒- ๗๘๙
๒. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ๓๑ สถานี จำนวน ๔ ครั้ง													งบประมาณ: ๐.๕๑๖๙๘๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๒๘๓๘๖๕ ล้านบาท - กำหนดจุดที่จัดเก็บน้ำในแหล่งน้ำผิวดินครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในเดือนมิ.ย. ๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๕๐	สสภ.๑๔/ ๐๗๗-๒๗๒- ๗๘๙

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๓. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทย ๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล/รายงานมายัง คพ.	ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ๓๘ สถานี จำนวน ๒ ครั้ง													วงเงิน: ๐.๕๑๖๙๘๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๒๘๓๘๖๕ ล้านบาท - จัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทย ปี ๒๕๖๓ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทย ๓๘ สถานี จำนวน ๑ ครั้ง ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๕๐	สสภ.๑๔/ ๐๗๗-๒๓๒-๗๘๙
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๕															
๑. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	ตรวจสอบประเมินระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน จำนวน ๑๓ แห่ง													วงเงิน: ๐.๐๖๙๑๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - กำหนดลงพื้นที่ประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต จำนวน ๑๐ แห่ง ระหว่างวันที่ ๒๔ พ.ค. - ๔ มิ.ย. ๖๔ จ.ตรัง และ จ.กระบี่ จำนวน ๓ แห่ง ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มิ.ย. ๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๖๕	สสภ. ๑๕/ ๐๗๖- ๒๑๙-๓๒๙ ต่อ ๒๓
๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔													วงเงิน: ๐.๑๓๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๖๙ ล้านบาท - กำหนดแผนการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในแม่น้ำตรัง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในเดือนมิ.ย. ๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๖๕	สสภ. ๑๕/ ๐๗๖- ๒๑๙-๓๒๙ ต่อ ๒๓
๓. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ และตรัง ๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล/รายงานมายัง คพ.	ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ และ ตรัง จำนวน ๖๒ สถานี													วงเงิน: ๐.๒๕๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๒๔ ล้านบาท - สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในพื้นที่ จ.ตรัง และกระบี่ จำนวน ๓๓ สถานี ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๖๐	สสภ. ๑๕/ ๐๗๖- ๒๑๙-๓๒๙ ต่อ ๒๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖															
๑. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ผิวดิน กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กลุ่มน้ำภาคใต้ ฝั่งตะวันออกตอนล่าง และกลุ่มน้ำภาคใต้ ฝั่งตะวันตก	รายงานสถานการณ์ คุณภาพแหล่งน้ำ ผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔													วงเงิน: ๐.๒๐๖๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๕๗๐๙ ล้านบาท - กำหนดเก็บตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในเดือนมิ.ย.๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๑๕
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์ คุณภาพน้ำผิวดิน			↔			↔			↔			↔			
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน					↔			↔			↔		↔		
๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล ชายฝั่งจังหวัดสงขลาและสตูล	ติดตามตรวจสอบ คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง จำนวน ๒ ครั้ง													วงเงิน: ๐.๐๕๗๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๘๕๕๑ ล้านบาท - เก็บตัวอย่างน้ำทะเลครั้งที่ ๑ (ฤดูแล้ง) เมื่อวันที่ ๓-๑๐ มี.ค. ๖๔ และส่งข้อมูล การตรวจวัดฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๑๕
๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง และสิ่งแวดล้อมทางทะเล/รายงานมายัง คพ.						↔				↔					
๓. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบ บำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกลุ่มอาคาร	ข้อมูลสถานภาพ รายละเอียดและ การดำเนินงาน ระบบบำบัด น้ำเสียรวมชุมชน และระบบบำบัด น้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร จำนวน ๔ แห่ง													วงเงิน: ๐.๐๒๒๘๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๐๙๘๙ ล้านบาท - รวบรวมข้อมูลและผลการตรวจสอบ คุณภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียรวม ชุมชน ทน.หาดใหญ่ และ ทน.สงขลา เพื่อจัดทำร่างสรุปผลการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโควิด-๑๙ จึงไม่สามารถลงพื้นที่ ได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๕	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๑๙
๑) สํารวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									↔						
๒) ให้คำแนะนำ อปท.									↔						
๓) สรุปผลการติดตาม												↔			



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ (รายงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

แผนปฏิบัติงาน(Action Plan)แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะพลาสติก																
๑.การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.	ร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.														- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๕	ธนวิทย์/ กม. ๒๓๗๑
๑.ยกร่างกฎหมาย โดยการรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมาย และตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย		↔														
๒. รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างน้อย ๔ ภาค ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ						↔										
๓. จัดทำผลวิเคราะห์การรับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งเผยแพร่								↔								
๔. เผยแพร่ร่างกฎหมาย และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ									↔							
๕. นำร่างกฎหมายที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นแล้ว เข้าคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย (ทส.) พิจารณา									↔							
๖. เสนอร่างกฎหมายต่อ รมว.ทส. ให้ความเห็นชอบ										↔						
๗. เสนอร่างกฎหมายต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา											↔					

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
โครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด																
๒. การทบทวนและปรับปรุงค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ๑) ทบทวน/รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน/รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิของสารเคมีแต่ละชนิดในกลุ่มโลหะหนักและสารเคมีทางการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๒) ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินในภูมิภาคต่างๆ ๓) ประเมินผล/จัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานฯ ๔) จัดทำรายงานข้อมูลสารมลพิษ/ยกร่างมาตรฐานฯ ๕) รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ผ่านช่องทางต่างๆ ๖) เสนอ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดินที่ปรับแก้ไขจากการรับฟังความคิดเห็น ต่อ กก.คพ. ๗) เสนอ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ต่อ กก.วล.	(ร่าง) มาตรฐานน้ำใต้ดิน เสนอ กก.วล.														วงเงิน: ๐.๗ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๕๓ ล้านบาท - จัดทำข้อมูลค่าขีดจำกัดในการตรวจวัด (Detection Limit) ประกอบการพิจารณาการกำหนดพารามิเตอร์และค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดินที่เหมาะสมกับประเทศไทย และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอกแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๘๕	มโนรัตน์/ กจส. ๒๓๘๐
๓. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม (โรงฆ่าสัตว์) ๑) ออกสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ๒) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น/วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและเปรียบเทียบกับมาตรฐานต่างประเทศ ๓) สรุปผลการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง เสนอ ผอ.กจน.ทราบ ๔) จัดทำวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ ๕) นำเสนอวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ	แนวทางการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งสำหรับโรงฆ่าสัตว์ เสนอคณะทำงานกำหนดมาตรฐานฯ														วงเงิน: ๐.๓๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๙๖๘ ล้านบาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ- ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	วรญา/ กจน. ๒๑๗๖

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๖) งานฟื้นฟูโดยการปิดคลุมพื้นที่บริเวณรอบ โรงแต่งแร่เดิมและพื้นที่ปนเปื้อนอื่นๆ รวมทั้ง การปรับเสถียรก่อนนำไปบรรจุในหลุมฝังกลบ แบบปลอดภัย														
๗) การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์														
๘) งานก่อสร้างถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก														
๙) งานประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ														
๖. การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการฟื้นฟู ลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว	รายงานสรุปผลการ ควบคุมงานโครงการ												วงเงิน: ๒.๗๓๗๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๓.๔๑๓ ล้านบาท - สิ้นสุดงานจ้างที่ปรึกษา และรอที่ปรึกษา ส่งรายงาน final report ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๙๕	ชนชนก/ กจน. ๒๑๕๕
๑) ควบคุมงานการดำเนินงานของโครงการฯ ให้ เป็นไปตาม TOR														
๒) รายงานแสดงความก้าวหน้า และรายงาน สรุปลงท้าย														
๓) รายงานผลการพิจารณาและความเห็น ประกอบการเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการฯ														
๗. การติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้และประเมิน คุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณห้วยคลิตี้	รายงานผลการ ตรวจสอบการปนเปื้อน ของสารตะกั่วในลำ ห้วยคลิตี้ และ รายงาน สรุปลงท้ายการดำเนิน โครงการและการ เบิกจ่ายงบประมาณ												วงเงิน: ๐.๗๔๙๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๘๐๑๔ ล้านบาท - กำหนดแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในเดือนมิ.ย. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๙๕	ก่อเกียรติ/ กจน. ๒๑๖๐
๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (รายไตรมาส)														
๒) รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เสนอ ผอ.กจน. และ อคพ. เพื่อทราบ														
๓) รายงานความก้าวหน้าตามแผนการ ดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ลงนามถึง สำนักบังคับคดี														
๔) รายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการ ไตรภาคี (เดือนละครั้ง)														
๕) รายงานสรุปลงท้ายการดำเนินโครงการและการ เบิกจ่ายงบประมาณฯ														