

สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรมของ คพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๒ กิจกรรม หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานความก้าวหน้าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานรอบ ๙ เดือน มากที่สุดคือ กตพ.

จำนวนแผนงาน/โครงการสำคัญของ คพ. (จำแนกรายหน่วยงาน) และความก้าวหน้าตามมาตรฐานรอบ ๙ เดือน

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	
		สูงกว่ามาตรฐาน รอบ ๙ เดือน	ต่ำกว่ามาตรฐาน รอบ ๙ เดือน
กจส.	๘	๓	๕
กจน.	๗	๑	๖
กจอ.	๖	๓	๓
กตพ.	๑๐	๖	๔
ศวส.	๑	-	๑
รวม	๓๒	๑๓	๑๙
เฉลี่ย ร้อยละ ๖๘ มาตรฐานรอบ ๙ เดือน ร้อยละ ๗๕			

โครงการ/กิจกรรมของ สสภ.๑-๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘๑ กิจกรรม หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานความก้าวหน้าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานรอบ ๙ เดือน มากที่สุดคือ สสภ. ๔ และ สสภ. ๕

จำนวนแผนงาน/โครงการสำคัญของ สสภ.๑-๑๖ (จำแนกรายหน่วยงาน) และความก้าวหน้าตามมาตรฐานรอบ ๙ เดือน

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	
		สูงกว่ามาตรฐาน รอบ ๙ เดือน	ต่ำกว่ามาตรฐาน รอบ ๙ เดือน
สสภ. ๑	๔	๑	๓
สสภ. ๒	๔	๒	๒
สสภ. ๓	๔	๒	๒
สสภ. ๔	๔	๔	-
สสภ. ๕	๔	๔	-
สสภ. ๖	๔	-	๔
สสภ. ๗	๖	๕	๑
สสภ. ๘	๕	-	๕
สสภ. ๙	๕	๓	๒
สสภ. ๑๐	๕	๔	๑
สสภ. ๑๑	๓	๑	๒
สสภ. ๑๒	๓	๒	๑
สสภ. ๑๓	๗	๓	๔
สสภ. ๑๔	๘	๒	๖
สสภ. ๑๕	๗	๓	๔
สสภ. ๑๖	๘	๕	๓
รวม	๘๑	๔๑	๔๐
เฉลี่ย ร้อยละ ๗๒ มาตรฐานรอบ ๙ เดือน ร้อยละ ๗๕			

**สรุปร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔**

ผลการดำเนินงานดีมาก (ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป)		๑๓ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. การกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย ตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕	๑๐๐	กจส.
๒. การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของ อปท. ที่ใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (๖ พื้นที่)	๑๐๐	กจน.
๓. การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	๑๐๐	กจอ.
๔. ปรับปรุงมาตรฐานการระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) จากไอเสียรถยนต์ใช้งานขนาดเล็ก	๑๐๐	กจอ.
๕. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย	๑๐๐	กตพ.
๖. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๙๐	กจอ.
๗. การดำเนินการตามตัวชี้วัด มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ระดับกระทรวง กรม จำนวน ๑๕๒ หน่วยงาน และหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด	๘๐	กจส.
๘. การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๗๗	กตพ.
๙. การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPU)	๗๗	กตพ.
๑๐. การเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายกับรถโดยสาร	๗๗	กตพ.
๑๑. การจัดทำ emission factor สาร dioxin & furan เพื่อการคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม	๗๕	กจส.
๑๒. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ เรื่องขอความอนุเคราะห์ การลักลอบทิ้งกากของเสีย และอุบัติเหตุ ในพื้นที่ EEC	๗๕	กตพ.
๑๓. ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และพื้นที่วิกฤต ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ชลบุรี เชียงใหม่ และชัยนาท	๗๔	กตพ.

ผลการดำเนินงานดี (ร้อยละ ๖๐-๗๔)		๑๒ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. แนวทางการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเลิกใช้พลาสติก	๗๐	กจส.
๒. ยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง	๗๐	กจน.
๓. การแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง	๗๐	กจอ.
๔. ปรับปรุงมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศ	๗๐	กจอ.
๕. การกำหนดอัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕	๖๕	กจส.
๖. การจัดทำมาตรการกำกับกร่นำเข้าเศษพลาสติกภายใต้คณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	๖๕	กจส.
๗. การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย	๖๕	กจน.
๘. ผลักดันการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ on - site สมรรถนะสูง	๖๕	กจน.
๙. การพัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๖๕	ศวส.
๑๐. การพัฒนาระบบการคำนวณปริมาณความสกปรกสำหรับมลพิษทางน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม.	๖๐	กจน.
๑๑. การติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ำโขง	๖๐	กจน.
๑๒. การขับเคลื่อนแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	๖๐	กจน.

ผลการดำเนินงานต้องเร่งรัด (ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐)		๗ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. ร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙)	๕๕	กจส.
๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ	๕๕	กจส.
๓. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี	๕๕	กจอ.
๔. การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ	๔๓	กตพ.
๕. เสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ เสียงดง /on the job training ในพื้นที่ กทม. และต่างจังหวัด ๓ พื้นที่	๓๐	กตพ.
๖. การศึกษาการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในน้ำใต้ดิน และวิธีการฟื้นฟูในพื้นที่ชุมชนโชดหิน เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง	๒๐	กตพ.
๗. เพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ	๑๐	กตพ.

สรุปร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานดีมาก (ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป)		๔๑ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๑๐๐	สสภ.๒
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๑๐๐	สสภ.๒
๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๑๐๐	สสภ.๗
๔. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๑๐๐	สสภ.๑๔
๕. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ และตรัง	๑๐๐	สสภ.๑๕
๖. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ	๙๕	สสภ.๑๓
๗. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ	๙๕	สสภ.๑๖
๘. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๙๐	สสภ.๔
๙. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๙๐	สสภ.๕
๑๐. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๙๐	สสภ.๙
๑๑. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๙๐	สสภ.๑๐
๑๒. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ	๙๐	สสภ.๑๕
๑๓. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๘๗	สสภ.๑๐
๑๔. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๘๕	สสภ.๔
๑๕. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๘๕	สสภ.๔
๑๖. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๘๕	สสภ.๗
๑๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๘๕	สสภ.๙
๑๘. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๘๕	สสภ.๑๐
๑๙. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๘๕	สสภ.๑๖

ผลการดำเนินงานดีมาก (ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป)		๔๑ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒๐. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๘๑	สสภ.๑๔
๒๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๘๐	สสภ.๑
๒๒. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๘๐	สสภ.๓
๒๓. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๘๐	สสภ.๓
๒๔. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๘๐	สสภ.๕
๒๕. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๘๐	สสภ.๗
๒๖. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๘๐	สสภ.๑๐
๒๗. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๘๐	สสภ.๑๒
๒๘. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๘๐	สสภ.๑๖
๒๙. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๗๖	สสภ.๙
๓๐. การพัฒนาสระบอดินขาว หมู่ที่ ๑ ต.พรหมนิมิต อ.ตากลิ จ.นครสวรรค์	๗๕	สสภ.๔
๓๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๗๕	สสภ.๕
๓๒. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๗๕	สสภ.๕
๓๓. การร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	๗๕	สสภ.๗
๓๔. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๗๕	สสภ.๗
๓๕. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๗๕	สสภ.๑๑
๓๖. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๗๕	สสภ.๑๒
๓๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๗๕	สสภ.๑๓
๓๘. การติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เขตพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๗๕	สสภ.๑๓
๓๙. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๗๕	สสภ.๑๕
๔๐. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๗๕	สสภ.๑๖
๔๑. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งจังหวัดสงขลาและสตูล	๗๕	สสภ.๑๖

ผลการดำเนินงานดี (ร้อยละ ๖๐-๗๔)		๒๖ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๗๐	สสภ.๑
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๗๐	สสภ.๑
๓. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๗๐	สสภ.๒
๔. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๗๐	สสภ.๒
๕. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๗๐	สสภ.๓
๖. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๗๐	สสภ.๖
๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๗๐	สสภ.๘
๘. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๗๐	สสภ.๙
๙. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๗๐	สสภ.๑๓
๑๐. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๗๐	สสภ.๑๔
๑๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๗๐	สสภ.๑๔
๑๒. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๗๐	สสภ.๑๕
๑๓. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก	๗๐	สสภ.๑๕
๑๔. การร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนชาวผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	๗๐	สสภ.๑๖
๑๕. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง และลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก	๗๐	สสภ.๑๖
๑๖. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๖๕	สสภ.๑
๑๗. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๖๕	สสภ.๖
๑๘. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๖๕	สสภ.๗
๑๙. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๖๕	สสภ.๑๒
๒๐. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๖๕	สสภ.๑๕
๒๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๖๕	สสภ.๑๕
๒๒. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๖๐	สสภ.๖
๒๓. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	๖๐	สสภ.๘
๒๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๖๐	สสภ.๑๐

ผลการดำเนินงานดี (ร้อยละ ๖๐-๗๔)		๒๖ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒๕. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ	๖๐	สสภ.๑๔
๒๖. การร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	๖๐	สสภ.๑๔

ผลการดำเนินงานต้องเร่งรัด (ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐)		๑๔ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๕๖	สสภ.๘
๒. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	๕๐	สสภ.๘
๓. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล	๕๐	สสภ.๘
๔. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๕๐	สสภ.๑๑
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการ ดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๕๐	สสภ.๑๑
๖. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๕๐	สสภ.๑๓
๗. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง เขตพื้นที่ภาคตะวันออก	๕๐	สสภ.๑๓
๘. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกลุ่มอาคาร	๕๐	สสภ.๑๓
๙. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทย	๕๐	สสภ.๑๔
๑๐. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการ ดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๕๐	สสภ.๑๖
๑๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการ ดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๔๕	สสภ.๓
๑๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกลุ่มอาคาร	๔๐	สสภ.๙
๑๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการ ดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๒๐	สสภ.๖
๑๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการ ดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	๑๐	สสภ.๑๔

โครงการ/กิจกรรมของ คพ. ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ กิจกรรม

กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้และประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในบริเวณห้วยคลิตี้	๙๕	กจน.
๒. การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว	๙๕	กจน.
๓. การทบทวนและปรับปรุงค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน	๘๕	กจส.
๔. ปรับปรุงมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากเตาเผาศพ	๘๐	กจอ.
๕. การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.	๔๐	กกม./กจส.



แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๒. ร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) ๑) วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน ๒) จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ๓) ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ๔) รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ๕) ปรับแก้ไข (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ และเสนอต่อ กก.วล.	ร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)													วงเงิน: ๐.๐๘๓๗ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๐๕๒๕ ล้านบาท - จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) เพื่อเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๕	สขอ./กจส.
๓. การกำหนดอัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๑) รวบรวมข้อมูลและลงพื้นที่ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน ๒) วิเคราะห์และกำหนดอัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ อปท. ๓) เสนออัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ อปท. ต่อ กก.คพ. ๔) เสนออัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ อปท. ต่อผู้บริหาร คพ. เพื่อขอบรรจุเข้าวาระ กก.วล.	อัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ อปท. อย่างน้อย ๑ แห่ง													วงเงิน: ๐.๐๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓๓๕ ล้านบาท - ประชุมหารืออัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ อบจ.นนทบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๔ - ประสาน สผ. ในประเด็นที่ราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๕	สขอ./กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๔. การขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๓															สลช./กจส.
๔.๑ การจัดทำมาตรการกำกับการนำเข้า เศษพลาสติกภายใต้คณะอนุกรรมการฯ/ คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	มาตรการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก													วงเงิน: ๐.๑๔๓๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๖ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ระยะที่ ๒ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๖๕	
๑) ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ ขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์		↔													
๒) เสนอ “มาตรการฯ” ต่อ กก.วล.			↔												
๓) เสนอ “มาตรการฯ” ต่อ ครม.				↔											
๔) ประชุมคณะอนุกรรมการ /คณะทำงานฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานทุก ๓ เดือน						↔			↔			↔			
๔.๒ การดำเนินการตามตัวชี้วัด มาตรการ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ภาครัฐ ระดับกระทรวง กรม จำนวน ๑๕๒ หน่วยงาน และหน่วยงานภาครัฐ ระดับจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด	หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการกิจกรรม ลด และคัดแยกขยะ มูลฝอยได้ตามเกณฑ์ ตัวชี้วัดรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน คือ													วงเงิน: ๐.๓๕๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๑ ล้านบาท - ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด “มาตรการลด และคัดแยก ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ผ่านระบบการรายงานผลแบบ E-Report <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๘๐	
๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลด และ คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”	๑) ขยะมูลฝอยที่ส่ง	↔	↔												
๒) ติดตาม ตรวจสอบ และสรุปผลการ ดำเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะ มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบ E-Report	กำจัดลดลงร้อยละ ๒๐ ๒) ถุงพลาสติกหูหิ้ว ลดลงร้อยละ ๖๐ ๓) แก้วพลาสติกใช้ ครั้งเดียว ลดลง ร้อยละ ๖๐ ๔) โฟมบรรจุอาหาร ลดลงร้อยละ ๑๐๐														

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๔.๓ แนวทางการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเลิกใช้พลาสติก ๑) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒) แนวทางการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เสนอ กก.คพ. ๓) ประชุมหรือร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณา ร่างประกาศกระทรวง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เสนอ ผอ.กจส. ๔) ร่างประกาศกระทรวง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ฉบับปรับปรุงแก้ไข เสนอ อคพ./รอง อคพ. เพื่อเสนอ กก.คพ. กว.ล. และ ครม. ต่อไป	แนวทางการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเลิกใช้พลาสติก													งบประมาณ: ๐.๒๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐ ล้านบาท - อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมหารือการจัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๗๐	
๕. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ๑) ประเมินผลสำเร็จ ของการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ พร้อมทั้งทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๒) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ๓) การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ๔) เสนอต่อ กก.คพ. ๕) เสนอต่อ กก.วล	(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ เสนอ กก.วล.													งบประมาณ: ๐.๐๗๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐ ล้านบาท - จัดทำประเด็นเพื่อประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ความเหมาะสมของการกำหนดเป้าหมาย และมาตรการในการขับเคลื่อนการจัดการขยะของประเทศ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๕๕	สผป./ กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๙. การติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ลุ่มน้ำโขง ๑) ขอบเขตการดำเนินงานได้รับความเห็นชอบ และได้รับอนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง ๒) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ๓) ลงนามในสัญญาจ้าง ๔) ที่ปรึกษาจัดส่งแผนงานโครงการฯ ๕) รายงานการสำรวจและเก็บตัวอย่าง ๖) รายงานการจำแนกสิ่งมีชีวิตและผลการ วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ๗) ประเมินความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ลุ่มน้ำโขงในประเทศไทย ๘) สรุปการดำเนินงาน	รายงานการติดตาม ความสมบูรณ์ของ ระบบนิเวศลุ่มน้ำโขง													วงเงิน : ๐.๗๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๒๕ ล้านบาท -เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ โดยที่ปรึกษา ได้ส่งแผนการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ลุ่มน้ำโขง เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๐	ยีนยง/ กจน. ๒๒๐๗
๑๐. การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัด น้ำเสียของ อปท. ที่ใช้เงินกองทุน สิ่งแวดล้อม (๖ พื้นที่) ๑) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ๒) ประเมินผลการกำหนดอัตราค่าบริการ บำบัดน้ำเสียของ อปท. ที่ใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ๓) จัดทำวาระการประชุม กก.คพ. /แจ้งมติ การประชุม กก.คพ. ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔) จัดทำ (ร่าง) ประกาศ กก.วล. ๕) จัดทำวาระการประชุม กก.วล. และเสนอ วาระต่อ กก.วล. เพื่อพิจารณา	(ร่าง) ประกาศ กก.วล. เรื่อง การกำหนดอัตรา ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ของ อปท. (๖ พื้นที่)													— ไม่ใช่งบประมาณ — - ประกาศ กก.วล. เรื่อง กำหนดอัตรา ค่าบริการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัด น้ำเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	วรณนิสา/ กจน. ๒๑๘๐
๑๑. การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือ น้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้อง ในประเทศไทย	จัดประชุม คณະอนุกรรมการ ติดตามการพัฒนา													วงเงิน : ๐.๓๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๖๐๒ ล้านบาท - อยู่ระหว่างการพิจารณา ให้ความเห็น	รติวรรณ/ กจน. ๒๒๖๕

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง															
แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต (๔ พื้นที่) ดีขึ้น															
๑๔. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน : ๑,๕๕๓๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐,๗๘๑,๕๕๓ ล้านบาท	พิรพร/ กจอ. ๒๓๑๒
๑) เสนอแนะการกำหนดนโยบายและจัดประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ		←	→											- ติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยสถานีตรวจวัดแบบอัตโนมัติในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง PM _{2.5} ในพื้นที่ภาคเหนือครบ ๑๗ จังหวัด และรายงานข้อมูลต่อสาธารณะเป็นประจำทุกวัน	
๒) ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง รายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ					←	→								- <u>ขับเคลื่อนการดำเนินงานและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในระดับพื้นที่</u>	
๓) ขับเคลื่อนการดำเนินงานและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในระดับพื้นที่					←	→								- <u>ขับเคลื่อนการดำเนินงานและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในระดับพื้นที่</u> ได้แก่	
๔) สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป									←	→				ประชุมทดสอบระบบการใช้งานแอปพลิเคชันบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn Check) อำเภอนำร่อง จ.น่าน เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๔	
														- <u>ดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป ดังนี้</u>	
														๑. ประชุมหารือหน่วยงานเพื่อเตรียมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๔ และรายงานความก้าวหน้าการเตรียมการประชุม AAR เสนอต่อ ปกท.ทส.	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
														๒. ปกท. ทส. มีข้อสั่งการให้ คพ. ดำเนินการจัดการประชุมภายใต้ชื่อ "การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๔" ในวันที่ ๗ ก.ค. ๖๔ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๙๐		
๑๕. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน : ๐.๘๘๙๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๓๖๓๓๕๐ ล้านบาท - ติดตามตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ และรายงานต่อสาธารณะ เป็นประจำทุกวัน - รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน เสนอรอง อคพ. เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๖๔ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๕๕	สิริศักดิ์/ กจอ. ๒๓๐๕	
๑) ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน ปี ๒๕๖๔		↔														
๒) ตรวจวัดฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด - โรงโม่บดหรือย่อยหิน - โรงปูนซีเมนต์และโรงงานปูนขาว		←————→														
๓) การเฝ้าระวังฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน แบบ Spot Check ในช่วงวิกฤติ (เฉพาะช่วงที่พบ PM ₁₀ สูงผิดปกติ)		←————→														
๔) ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในจังหวัดสระบุรี เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน		←————→														
๕) สรุปผลการดำเนินงาน (AAR) เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาในปี ๒๕๖๔										↔						

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑๖. การแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง ๑) วิเคราะห์/ทบทวนมาตรการทางการแก้ไขปัญหา VOCs และเสนอมาตรการและแผนแก้ไขปัญหา VOCs เพิ่มเติม ๒) จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุดจังหวัดระยองปี ๒๕๖๔ ๓) ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ VOCs และเก็บตัวอย่างเพิ่มเติม ในพื้นที่ที่พบ VOCs เกินค่าเฝ้าระวังฯ ๒๔ ชั่วโมงต่อเนื่อง ๔) ร่วมประชุมคณะกรรมการไตรภาคีและประชุมคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องฯ จังหวัดระยอง ๕) ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานฯ	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													งบประมาณ : ๐.๘๘๘๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๓๓๑๐๖๖ ล้านบาท - เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประสานการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษกรณี เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๐	อรวรรณ/ กจอ. ๒๓๐๔
๑๗. การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๑) จัดประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" ๒) ติดตามและรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง ๓) คาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองและแจ้งเตือนต่อสาธารณะ ๔) ประชุมหารือหน่วยงานเพื่อติดตามการดำเนินงาน ๕) สรุปผลการดำเนินงาน (AAR) เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาในปี ๒๕๖๔	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													งบประมาณ : ๒.๖๖๙๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๑.๒๘๖.๙๕๕ ล้านบาท - รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นประจำทุกวันและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น air4thai และจัดทำ infographic เผยแพร่สรุปสถานการณ์รายวันในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละออง วันละ ๓ เวลา คือ ๗.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ น. - ประชุมถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	พัชราภา/ กจอ. ๒๓๑๑

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑๘. การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ																	
๑๘.๑ - พื้นที่เป้าหมาย : คลองแสนแสบ คลอง เสื่อมโทรม แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง - กลุ่มเป้าหมาย : ฟาร์มสุกร อาคาร บางประเภทและบางขนาด และที่ดินจัดสรร	จำนวน ๕๓๐ แห่ง (แหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๔๓)																จินตนา/ กตพ. ๒๕๓๑

วงเงิน : ๓,๒๓ ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : ๑,๕๓๕๕ ล้านบาท
๑. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ริม
คลองแสนแสบ
การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง
 - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๕๔ แห่ง
 ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๕ แห่ง คิดเป็น
 ร้อยละ ๒๘
๒. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
ในพื้นที่คลองเสื่อมโทรมในกรุงเทพมหานคร
การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง
 - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ๒๑ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒ แห่ง
 คิดเป็นร้อยละ ๑๐
๓. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ (แหล่งใหม่)
ฟาร์มสุกร จราชบุรี
 - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑๐๔ แห่ง
 ปฏิบัติตามกฎหมาย ๔๘ แห่ง ไม่เข้าข่าย
 เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ๔ แห่ง ไม่สามารถ
 เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งได้ ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐
โรงงานอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา
 - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑๔ แห่ง
 ปฏิบัติตามกฎหมาย ๗ แห่ง ไม่สามารถเก็บ
 ตัวอย่างน้ำทิ้งได้ ๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๘

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
														<p>๔. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ งานตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</p> <p>- ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๓ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖</p> <p>๕. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารที่ทำการของทางราชการการตรวจติดตามภายหลังครบกำหนดการขอความร่วมมือให้ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>- ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๒๙ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๗ แห่ง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งได้ ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๖</p> <p>๖. ตรวจสอบสถานบริการอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ในพื้นที่กรุงเทพมหานครการตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</p> <p>- ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๐</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๔๓</p>	
๑๘.๒ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย	ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๐													<p>วงเงิน : ๐.๓๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๔๓๒ ล้านบาท</p> <p>-ดำเนินการแล้วเสร็จ-</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐</p>	จินตนา/ กตพ. ๒๕๓๑

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๒๐.๒ การเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายกับรถโดยสาร	การเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายกับรถโดยสาร													←	วงเงิน : ๐.๑๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐ ล้านบาท - ตรวจสอบรถโดยสารร่วมกับกรมการขนส่งทางบก และกองบังคับการตำรวจจราจร ตั้งแต่เดือนม.ค.- มิ.ย. ๖๔ จำนวน ๕๖๔ คัน ไม่ผ่านมาตรฐาน ๑๑ คัน ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๗	กิตติพัฒน์/ กตพ. ๒๕๔๓
๒๐.๓ เสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ เสียงดัง /on the job training ในพื้นที่ กทม. และต่างจังหวัด ๓ พื้นที่	จำนวน ๔ พื้นที่ (กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี และชัยนาท)			↔			↔			↔	↔				วงเงิน : ๐.๑๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๔๒๑ ล้านบาท พื้นที่กรุงเทพมหานคร - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ” ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร และสสภ. ๑-๑๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๓ - จัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ของ สสภ. ๑-๑๖ ในการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มี.ค. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๐	กิตติพัฒน์/ กตพ. ๒๕๔๓
๒๑. การสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม																
๒๑.๑ การศึกษาการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในน้ำใต้ดิน และวิธีการฟื้นฟูในพื้นที่ชุมชนโคตหินเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง	แนวทางในการแก้ไขปัญหา และวิธีฟื้นฟูในน้ำใต้ดินที่มีสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) เกินมาตรฐาน													←	วงเงิน : ๑.๓๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๖๐๓๖ ล้านบาท - ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ ๑ (จากทั้งหมด ๔ งวด) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการตรวจรับ เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๐	ธานี/ กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
โครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด																
จำนวนมาตรฐานในการบริหารจัดการมลพิษ ๒ เรื่อง																
๒๒. ปรับปรุงมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศ	เสนอ กก.วล. เพื่อพิจารณา														วงเงิน : ๐.๐๕๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๔ ล้านบาท - กำหนดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป ภายในเดือน ก.ค. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๐	นุชจรียา/ กจอ. ๒๓๔๙
๑) ยกย่องค่ามาตรฐาน PM _{2.5} และยกย่องประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ		↔														
๒) ประชุมหารือภายในหน่วยงาน		↔														
๓) ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการ			↔													
๔) ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน					↔											
๕) เสนอผู้บริหาร คพ. ให้ความเห็นชอบ						↔										
๖) เสนอ กก.วล. เพื่อพิจารณา								↔								
๒๓. ปรับปรุงมาตรฐานการระบายก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) จากไอเสียรถยนต์ใช้งานขนาดเล็ก	เสนอ กก.คพ. เพื่อพิจารณา														วงเงิน : ๐.๐๕๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๕ ล้านบาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ- ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	นิภาภรณ์/ กจอ. ๒๓๒๒
๑) จัดทำร่างประกาศกระทรวง ฯ		↔														
๒) ส่งให้ กกม.พิจารณาให้ความเห็นและปรับแก้ร่างประกาศฯ				↔												
๓) เผยแพร่ร่างประกาศผ่านเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรับแก้ไขตามความเห็น								↔								
๔) ผอ.กจอ. ให้ความเห็นชอบร่างประกาศฯ									↔							
๕) จัดทำวาระเสนอ กก.คพ.ให้ คพ.เห็นชอบ										↔						
๖) นำเสนอมารับเข้า กก.คพ.												↔				

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม																
๒๔.การพัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๕ รายการ														งบเงิน : ๐.๖๕๐๓๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๔๓๗ ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทท่อ PVC และวัสดุก่อผนัง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๕	สุจิตรา/ ศวส. ๒๐๙๒
๑) รวบรวมข้อมูลและจัดทำ (ร่าง) เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		↔							↔							
๒) ประชุมหารือเกี่ยวกับเกณฑ์ข้อกำหนดฯ			↔						↔							
๓) จัดประชุมคณะกรรมการเทคนิคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			↔						↔							
๔) เผยแพร่และรับฟังความคิดเห็น				↔						↔						
๕) เสนอ กก.คพ.					↔						↔					



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อบท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	อันตรายนุชน มีประสิทธิภาพ								↔						ภาครัฐ ๕ แห่ง - รายงานข้อมูลการดำเนินงานสถานที่กำจัด ขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของ คพ. ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๗๐		
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจาก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการ ขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	สำรวจข้อมูล โรงงานพลาสติก ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๕๕ แห่ง														วงเงิน: ๐.๐๗๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๕๑๔ ล้านบาท ระยะที่ ๒ - ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล การดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก จำนวน ๒๕ แห่ง ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๔๕	สสภ. ๓	
๑) ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับ พลาสติก/สรุปผลการลงพื้นที่									↔								
๒) ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบ กิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง			↔			↔											
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔																	
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	มีระบบฐานข้อมูล การจัดการขยะมูลฝอย ที่เป็นปัจจุบัน และมี การจัดการขยะ และของเสีย															วงเงิน : ๐.๐๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๑๔๕๘๕ ล้านบาท - จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินงานและ บริหารจัดการโครงการแล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างจัดทำกรจัดทำสรุปผล การดำเนินโครงการเพื่อส่งให้ คพ. ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๘๕	สสภ.๔/ ๐๘๖-๖๗๓- ๘๔๗๕
๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการ ดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย																	
๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะ มูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน																	
๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อบท.	อันตรายนุชน								↔								
๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	มีประสิทธิภาพ													↔			
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕																	
๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจาก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการ ขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	ติดตามตรวจสอบ การประกอบกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับ พลาสติกในพื้นที่															วงเงิน: ๐.๐๗๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๕๔ ล้านบาท - ดำเนินการตรวจสอบโรงงานพลาสติก ในพื้นที่ นครปฐมสุพรรณบุรี ชัยนาทจำนวน ๒๔ แห่ง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๕	สสภ.๕/ ๐-๓๔๒๖- ๒๓๓๙-๔๐

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๑) ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/สรุปผลการลงพื้นที่	จังหวัดนครปฐม และสมุทรสาคร		↔														
๒) ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ตามแผนการดำเนินงาน			←									→				
๒. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	มีระบบฐานข้อมูล																
๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	การจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบันและมี				←			→									
๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน	การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่าง				←												
๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อปท.	มีประสิทธิภาพ				←												
๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.													↔				
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖																	
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	ฐานข้อมูลการจัดการ																
๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	ขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน					↔				↔							
๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน								↔									
๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อปท.																	
๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.													↔				
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	สำรวจข้อมูลโรงงานพลาสติกในพื้นที่รับผิดชอบ																
๑) ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/สรุปผลการลงพื้นที่						←							→				

วงเงิน : ๐.๐๓ ล้านบาท
 ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๓๙ ล้านบาท
 - ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จ. ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร จำนวน ๑๓ แห่ง
ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๘๐

วงเงิน: ๐.๒๐๖๒ ล้านบาท
 ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๘๔ ล้านบาท
 - กำหนดแผนการลงพื้นที่สำรวจและให้คำปรึกษาการจัดการศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายและซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ในเดือนส.ค. ๖๔
ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๖๐

วงเงิน: ๐.๐๓๕ ล้านบาท
 ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๕ ล้านบาท
 ระยะที่ ๒
 - ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบโรงงานพลาสติก

สสภ.๕/
 ๐-๓๔๒๖-
 ๒๓๓๙-๔๐

สสภ. ๖/
 ๐๒-๙๖๘-
 ๘๕๓๙

สสภ.๖/
 ๐๒-๙๖๘-
 ๘๕๓๙

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒) ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบ กิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.														←→	จ.อ่างทอง จำนวน ๖ แห่ง ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๒๐	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗																
๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะ มูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการ ดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	ติดตามตรวจสอบ การดำเนินกิจการ ที่เกี่ยวข้องพลาสติก ของโรงงาน														วงเงิน : ๐.๑๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐๙ ล้านบาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๑๐๐	สสภ.๗ / ๐๓๖-๒๖๖- ๒๐๒
๑) ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับ พลาสติก/สรุปผลการลงพื้นที่			←→													
๒) ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบ กิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.				←→												
๒. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	ฐานข้อมูลการจัดการ ขยะมูลฝอยที่เป็น ปัจจุบัน														วงเงิน: ๐.๑๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๓๔๕ ล้านบาท - ติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรสภาพเป็น เชื้อเพลิง RDF ของ ทม.พระพุทธบาท เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๖๔ และ ทม.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๔ - หาหรือแนวทางการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยชุมชนที่พื้นที่ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน: ๘๕	สสภ.๗ / ๐๓๖-๒๖๖- ๒๐๒
๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการ ดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย														←→		
๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะ มูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน														←→		
๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อบท.														←→		
๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.														←→		
๓. การร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ ภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสีย อันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ เป้าหมาย ให้ความ ร่วมมือในการ														วงเงิน: ๐.๐๐๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐๑๕ ล้านบาท - ประสานขอความอนุเคราะห์จาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอใช้สถานที่	สสภ.๗ / ๐๓๖-๒๖๖- ๒๐๒
๑) สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เสนอแนะ																

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
แนวทางและข้อคิดเห็นให้จังหวัดและ อปท. ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายฯ	จัดการของเสีย อันตรายชุมชน													เป็นที่ตั้งจุดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน ร้อยละการดำเนินงาน: ๗๕		
๒) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนา แก้ไขปัญหา และ ขยายผลการดำเนินงาน																
๓) รายงานข้อมูลการจัดการ/รายงานผลการ ดำเนินงานของเสียอันตรายฯ ในภาพรวม ของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ																
๔. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยก ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน: ๐.๐๒๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๑๑๙ ล้านบาท - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคัดแยกขยะ มูลฝอยในหน่วยงานเพื่อพัฒนาสู่สำนักงาน สีเขียว (Green Office) เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน: ๗๕	สสภ.๗ / ๐๓๖-๒๖๖- ๒๐๒	
๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ																
๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล																
๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.																
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘																
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	อปท. ๘๓ แห่ง													วงเงิน: ๐.๐๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓ ล้านบาท - สสำรวจและประเมินสถานภาพการ ดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและ ขยะมูลฝอยตกค้างจำนวน ๔๗ แห่ง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๖	สสภ.๘/ ๐๘-๓๒๒๘- ๑๙๙๔	
๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการ ดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย																
๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะ มูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน																
๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อปท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.																
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจาก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อน การดำเนินการตาม Roadmap การจัดการ พลาสติก	๓ พื้นที่													วงเงิน: ๐.๐๕๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท ระยะที่ ๒ - ประชาสัมพันธ์แจ้งเป้าหมายการดำเนินงาน	สสภ.๘/ ๐๘-๓๒๒๘- ๑๙๙๔	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๓. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	-ขยะมูลฝอยที่ส่งกำจัด ลดลงร้อยละ ๒๐ -ถุงพลาสติกหูหิ้ว ลดลงร้อยละ ๖๐ -แก้วน้ำพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ลดลงร้อยละ ๖๐ -โฟมบรรจุอาหาร ลดลงร้อยละ ๑๐๐														วงเงิน: ๐.๐๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๑๗ ล้านบาท - רכז์ ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงาน จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน จัดทำป้ายจุดทิ้งขยะ และจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภท และรายงานผลการดำเนินงานให้ คพ. - รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พ.ค. ๖๔ ในระบบ e-report ร้อยละการดำเนินงาน : ๙๐	สสภ.๙/ ๐๘๙-๑๖๔ ๑๒๓๕
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐																
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อบท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	มีระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบันและมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ														วงเงิน: ๐.๑๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๔๖๙๑ ล้านบาท - ปรับปรุงฐานข้อมูลศูนย์กำจัดขยะ ๓ แห่งในฐานข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ - ให้คำปรึกษาแนะนำศูนย์กำจัดขยะรวมในพื้นที่ จ.ขอนแก่น จำนวน ๑๒ แห่ง เมื่อวันที่ ๑-๑๗ มิ.ย. ๖๔ - ให้คำปรึกษาแนะนำบ่อขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จำนวน ๔ แห่ง ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๘ ๑๖ และ ๑๘ มิ.ย. ๖๔ - ประสานการจัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ จ.ขอนแก่น ร่วมกับ อบจ.ขอนแก่น เพื่อรวบรวมขยะอันตรายชุมชน ส่งกำจัดในวันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๘๕	สสภ. ๑๐

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๒. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	- ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งกำจัด ร้อยละ ๒๐ - ลดจำนวนการทิ้งแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและถุงพลาสติกหูหิ้ว ร้อยละ ๖๐ - งดการใช้โฟมบรรจุอาหาร ร้อยละ ๑๐๐													- งบประมาณ : ๐.๐๓ ล้านบาท - ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐๘๘๗๒ ล้านบาท - จัดกิจกรรมทบทวนการดำเนินงานมาตรการลดคัดแยกขยะในหน่วยงาน พร้อมทั้งประเมินความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับการลดคัดแยกขยะ เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๖๔ พบว่ามีเจ้าหน้าที่ผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๙ ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด - ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๙๐	สสภ.๑๐
๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก ๑) สนับสนุนความรู้ ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะของหน่วยงานต่างๆ ๒) ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.	ฐานข้อมูลโรงงานประกอบการเกี่ยวกับพลาสติก จำนวน ๗๕ แห่ง													- งบประมาณ : ๐.๐๖ ล้านบาท - ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐ ล้านบาท - อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำสรุปผลข้อมูลกำลังการผลิต ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการมลพิษของโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการพลาสติก - ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๖๐	สสภ.๑๐
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑															
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	ข้อเสนอแนะ อปท. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ													- งบประมาณ : ๐.๑๐ ล้านบาท - ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๒๔๗๓๔ ล้านบาท - ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านวิชาการแก่ อปท.	สสภ. ๑๑/ ๐๘๓-๑๒๔- ๙๗๕๕

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะ มูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อบท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	การดำเนินการ สถานที่กำจัดขยะ มูลฝอย														ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ๒๘ แห่ง จ.บุรีรัมย์ ๗ แห่ง จ.สุรินทร์ ๑๑ แห่ง และ จ.นครราชสีมา ๑๔ แห่ง ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๕๐	
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจาก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการ ขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	สำรวจ ข้อมูล โรงงานพลาสติกใน พื้นที่รับผิดชอบ (๔ จังหวัด)														วงเงิน: ๐.๐๑๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๒๕๓๕ ล้านบาท ระยะที่ ๒ - ลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บข้อมูล จ.ชัยภูมิ ๓ แห่ง ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๕๐	สสภ. ๑๑/ ๐๘๓-๑๒๔- ๘๗๕๕
๑) สนับสนุนความรู้ ข้อเสนอแนะ ในการ ดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะ ของหน่วยงานต่างๆ ๒) ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสอบการ ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/ ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบ กิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.	- ขยะมูลฝอยที่ส่ง กำจัดลดลงร้อยละ ๒๐ - ถูพลาสติกหิ้ว ลดลง ร้อยละ ๖๐ แก้วพลาสติกใช้ ครั้งเดียวทิ้งลดลง ร้อยละ ๖๐ - โฟมบรรจุอาหาร ลดลง ร้อยละ ๑๐๐														วงเงิน: ๐.๐๗๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๒๕๓๕ ล้านบาท - สำรวจ ประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ดำเนินกิจกรรมการลดขยะมูลฝอย กิจกรรมการ มีส่วนร่วมในการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ และการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผล อย่างต่อเนื่อง จัดทำถังหมักขยะอินทรีย์ และ จัดทำถังเศษไขมัน ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๗๕	สสภ. ๑๑/ ๐๘๓-๑๒๔- ๘๗๕๕
๓. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยก ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.																

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๑. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	- ติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการของ อปท. ร้อยละ ๓๐ - จัดทำฐานข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ปี ๒๕๖๔														วงเงิน: ๐.๖๒๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๑๗๒๑๓ บาท - จัดส่งแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและข้อมูลแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ให้ถูกต้อง เป็นไปตามหลักวิชาการ ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๗๕	สสภ. ๑๒/ ๐๘๖ ๕๘๑ ๖๓๗๔
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓																
๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก ๑) สนับสนุนความรู้ ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะของหน่วยงานต่างๆ ๒) ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.	๔ จังหวัด														วงเงิน : ๐.๒๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๑๐๔๑๐๖ ล้านบาท ระยะที่ ๒ - ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการพลาสติก ในพื้นที่จระยอง จำนวน ๘ แห่ง เมื่อวันที่ ๑๕-๑๘ มิ.ย.๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๗๕	สสภ. ๑๓
๒. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อปท.	มีระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบันและมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ														วงเงิน : ๐.๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๗๐๗๘๑ ล้านบาท - ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำชะขยะบริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและประเมินการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔	สสภ. ๑๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.														↔	ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๕๐		
๓. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไข ปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ	พื้นที่ ๔ เกาะ														วงเงิน : ๐.๐๘๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๗๖๗๘๑ ล้านบาท - ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาบนเกาะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๔ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๔ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๔ เพื่อพิจารณาเสนอมาตรการแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ - อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) กรอบแนวทางมาตรการ แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ	สสภ. ๑๓	
๑) ลงพื้นที่ติดตาม/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ มูลฝอยบนเกาะเป้าหมาย													↔				
๒) สรุปผลการดำเนินงาน													↔	ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๙๕			
๔. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะ มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	รายงานผลการ ดำเนินงาน														วงเงิน : ๐.๐๓๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐๑๕๒๕ ล้านบาท - รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพ.ค. ๖๔ ให้ คพ.	สสภ. ๑๓	
๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ													↔	ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๗๐			
๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.													↔				
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔																	
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	- มีระบบฐานข้อมูล การจัดการขยะ มูลฝอยที่เป็น ปัจจุบัน - มีการจัดการขยะ มูลฝอยชุมชนอย่าง มีประสิทธิภาพ															วงเงิน: ๐.๐๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓๒๓๒๒ ล้านบาท - สืบหาข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท. ที่ไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยใช้แบบสอบถาม ในพื้นที่ ๔ จังหวัด จำนวน ๓๙๑ แห่ง	สสภ.๑๔/ ๐๙๕-๐๓๗- ๙๑๒๓
๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการ ดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย													↔				
๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะ มูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน													↔				
๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อปท.													↔				
๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.														↔	ร้อยละการดำเนินงาน : ๘๑		

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๒. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ๑) ลงพื้นที่/ติดตาม/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะเป้าหมาย ๒) สรุปผลการดำเนินงาน	มีมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะบนพื้นที่เกาะเต่าและเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี													วงเงิน: ๐.๐๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๖๒ ล้านบาท - จัดทำกรอบ/แนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยบนเกาะ - รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำเดือนมี.ค. ให้ คพ. เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย.๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน : ๖๐	สสภ.๑๔/ ๐๙๕-๐๓๗- ๙๑๒๓
๓. การร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๑) สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางและข้อคิดเห็นให้จังหวัดและ อปท. ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายฯ ๒) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนา แก้ไขปัญหา และขยายผลการดำเนินงาน ๓) รายงานข้อมูลการจัดการ/รายงานผลการดำเนินงานของเสียอันตรายฯ ในภาพรวมของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ	- ชุมชนมีการคัดแยกและรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนฯ และนำไปจัดการอย่างถูกต้อง - มีข้อมูลการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนฯ ในภาพรวมของจังหวัด													วงเงิน: ๐.๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐ ล้านบาท - จัดตั้งจุดรับของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บริเวณสำนักงานฯ เพื่อบริการประชาชน ร้อยละการดำเนินงาน : ๖๐	สสภ.๑๔/ ๐๙๕-๐๓๗- ๙๑๒๓
๔. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	ขยะมูลฝอยที่ส่งกำจัดลดลงร้อยละ ๒๐ ถุงพลาสติกหูหิ้วลดลง ร้อยละ ๖๐ แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวลดลง ร้อยละ ๖๐ โปมบรรจุอาหารลดลง ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน: ๐.๐๐๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๒๓๒๒ ล้านบาท - ส่งรายงานข้อมูลประจำเดือนเม.ย. ๖๔ ให้ คพ. เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน : ๗๐	สสภ.๑๔/ ๐๙๕-๐๓๗- ๙๑๒๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก ๑) สนับสนุนความรู้ ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะของหน่วยงานต่างๆ ๒) ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.	ข้อมูล การตรวจสอบสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับพลาสติก													วงเงิน: ๐.๐๔๑๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาที่ ๒ - ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการพลาสติก จำนวน ๓๘ แห่ง - รายงานผลการดำเนินการดำเนินการติดตามตรวจสอบดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ให้ คพ. เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐	สสภ.๑๔/ ๐๙๑-๔๕๕- ๙๙๘๒	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๕																
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อบท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	มีระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบันและมีการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ														วงเงิน: ๐.๑๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๗๗๗๔๖ ล้านบาท - เข้าร่วมเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคการคัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอยตามหลักเกณฑ์วิชาการ เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๔ - ให้คำปรึกษาและข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการกำจัดขยะมูลฝอยแก่ อบท. ๒ แห่ง ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๖๕	สสภ. ๑๕/ ๐๗๖-๒๑๙- ๓๒๙ ต่อ ๒๓
๒. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ๑) ลงพื้นที่/ติดตาม/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะเป้าหมาย ๒) สรุปผลการดำเนินงาน	มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหการบริหารจัดการขยะบนเกาะ														วงเงินทั้งหมด: ๐.๐๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - ประสาน อบท. พิจารณากรอบแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในอนาคตของพื้นที่ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๙๐	สสภ. ๑๕/ ๐๗๖-๒๑๙- ๓๒๙ ต่อ ๒๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๓. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	ขยะมูลฝอยที่ส่งกำจัด ลดลง ร้อยละ ๒๐ - ถุงพลาสติกหิ้ว ลดลง ร้อยละ ๖๐ - แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลง ร้อยละ ๖๐ - โปมบรรจุอาหารลดลง ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน: ๐.๐๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๓ ล้านบาท - รมรณรงค์การใช้บรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยมีจุดยืมคืนถุงผ้าและกล่องข้าว - ประชาสัมพันธ์เป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะพลาสติกครั้งเดียวทิ้งผ่าน Line สสภ. ๑๕ - บันทึกผลการสำรวจปริมาณขยะ - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงานให้ คพ. ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๗๐	สสภ. ๑๕/ ๐๗๖- ๒๑๙- ๓๒๙ ต่อ ๒๓
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก ๑) สืบค้นข้อมูลจัดทำแผนลงพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒) ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.	ตรวจสอบโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการพลาสติก จำนวน ๑๘ แห่ง ในพื้นที่ ๕ จังหวัด (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง)													วงเงิน: ๐.๐๒๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๕๒๘ ล้านบาท ระยะที่ ๒ - ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการพลาสติก จำนวน ๑๘ แห่งในพื้นที่ ๕ จังหวัด (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และระนอง) ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๖๕	สสภ. ๑๕/ ๐๗๖- ๒๑๙- ๓๒๙ ต่อ ๒๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖															
๑. เมืองสวย ใส่ใจมลพิษ ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อปท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส มีระบบ ฐาน ข้อมูล การ จัดการขยะมูลฝอย ที่เป็นปัจจุบัน และ มีการจัดการขยะ มูลฝอยชุมชนอย่าง มีประสิทธิภาพ													วงเงิน: ๐.๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๒๕๒ ล้านบาท - ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพ การดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและ ขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่ จ.ยะลา เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ มิ.ย. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๕	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๒๒
๒. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อ แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย บนเกาะ ๑) ลงพื้นที่/ติดตาม/หารือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาการ จัดการขยะมูลฝอยบนเกาะเป้าหมาย ๒) สรุปผลการดำเนินงาน	มาตรการและแนวทาง แก้ไขปัญหาการ จัดการขยะทะเลปิยะ จสตูล													วงเงิน: ๐.๐๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๓๙๕ ล้านบาท - เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไข ปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๙๕	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๒๒
๓. การร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ ภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสีย อันตรายจากชุมชน ชากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๑) สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เสนอแนะ แนวทางและข้อคิดเห็นให้จังหวัดและ อปท. ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายฯ ๒) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนา แก้ไขปัญหา และ ขยายผลการดำเนินงาน	- ชุมชนมีการคัดแยก และ รวบรวม ของเสียอันตราย จากชุมชนฯ และ นำไปจัดการอย่าง ถูกต้อง - มีข้อมูลการจัดการ ของเสียอันตราย จากชุมชนในภาพรวม ของจังหวัด													วงเงิน: ๐.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ติดตามรวบรวม และการบริหารจัดการของเสีย อันตรายจากชุมชน และชากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๐	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๒๒

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ				
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.			
๓) รายงานข้อมูลการจัดการ/รายงานผลการดำเนินงานของเสียอันตรายฯ ในภาพรวมของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ																		
๔. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	ขยะมูลฝอยที่ส่งกำจัดลดลงร้อยละ ๒๐, ถุงพลาสติกหูหิ้วลดลงร้อยละ ๖๐, แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวลดลงร้อยละ ๖๐ และโฟมบรรจุอาหารลดลงร้อยละ ๑๐																วงเงิน: ๐.๐๐๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๖๖๐๙ ล้านบาท - ให้คำปรึกษาการดำเนินงานกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๔ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๔ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๘๐	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑-๑๘๘๒ ต่อ ๒๒
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก ๑) สืบค้นข้อมูลจัดทำแผนลงพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒) ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.	ระยะที่ ๑ - สถานประกอบการพลาสติกที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าเศษพลาสติกจำนวน ๓ แห่ง ใน จ.สงขลา ระยะที่ ๒ - สถานประกอบการพลาสติกจำนวน ๔๘ แห่ง ในพื้นที่สงขลา / ปัตตานี/ยะลา/นราธิวาส/สตูล															วงเงิน: ๐.๐๑๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๕๓๔ ล้านบาท ระยะที่ ๒ - ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการพลาสติกจำนวน ๗ แห่ง (จ.ยะลา ๑ แห่ง, จ.สงขลา ๖ แห่ง) <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ๕๐	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑-๑๘๘๒ ต่อ ๑๘	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓																
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์ คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔														วงเงิน: ๐.๒๐๖๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๔๖๑๖๒ ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาคุณภาพน้ำและรายงานสถานการณ์ คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๘๐	สสภ. ๓
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์ คุณภาพน้ำผิวดิน			↔			↔			↔			↔				
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน				↔			↔			↔			↔			
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบ บำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ชุมชนและระบบ บำบัดน้ำเสียแบบ กลุ่มอาคาร จำนวน ๑๑ ระบบ														วงเงิน: ๐.๐๔๖๗๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓๗๘๔ ล้านบาท - ติดตามการบริหารจัดการและเก็บตัวอย่าง น้ำระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบ บำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร และสำรวจ ข้อมูลสถานภาพการดำเนินงานระบบบำบัด น้ำเสีย จำนวน ๑๑ ระบบ แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการติดตาม ประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวม ชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๘๐	สสภ. ๓
๑) สำรอง/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย		↔														
๒) ให้คำแนะนำ อปท.					↔											
๓) สรุปผลการติดตาม									↔							
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔																
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์ คุณภาพแหล่งน้ำ ผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔														วงเงิน : ๐.๑๐๓๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๖๔๓๙๗๓๐ ล้านบาท - ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ แล้วเสร็จ - จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาคุณภาพน้ำ และรายงานสถานการณ์ คุณภาพน้ำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๘๕	สสภ.๔/ ๐๙๙- ๕๐๕๗๐๖๗
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์ คุณภาพน้ำผิวดิน			↔			↔			↔			↔				
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน													↔			

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและแบบกลุ่มอาคาร														วงเงิน : ๐.๐๒๒๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๑๙๘ ล้านบาท - ติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อสรุปสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการระบบ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๙๐	สสภ. ๔/ ๐๙๕-๖๓๙-๙๖๖๑
๓. การพัฒนาสระบำบัดดินขาว หมู่ที่ ๑ ต.พรหมนิมิต อ.ตาศลิ จ.นครสวรรค์ ๑) จัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ๒) พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ๓) รณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก	ใฝ่ระวางคุณภาพน้ำในบริเวณสระบำบัดดินขาว ไตรมาสละ ๑ ครั้ง														วงเงิน : ๐.๒๖๕๐๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐๕๒๓ ล้านบาท - ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกและรู้คุณค่าของลำน้ำ - ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๗๕	สสภ. ๔/ ๐๘๑-๘๘๘-๗๑๙๐
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕																
๑. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและแบบกลุ่มอาคาร ๒๐ แห่ง														วงเงิน: ๐.๐๕๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๒๕๙ ล้านบาท - อยู่ระหว่างปรับแก้ไข (ร่าง) รายงานสรุปผลการสำรวจข้อมูลสถานภาพและติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๙๐	สสภ.๕/ ๐-๓๔๒๖-๒๓๓๙-๔๐
๒. การติดตามตรวจสอบและใฝ่ระวางคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/ใฝ่ระวาง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔														วงเงิน: ๐.๒๑๖๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๑๐๕ ล้านบาท - เก็บตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างรอผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๗๕	สสภ.๕/ ๐-๓๔๒๖-๒๓๓๙-๔๐

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖																
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์ คุณภาพแหล่งน้ำ ผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔														วงเงิน: ๐.๒๐๖๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๙๓๒๙ ล้านบาท - ส่งผลข้อมูลคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ให้ คพ. เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๖๕	สสภ.๖/ ๐๒-๙๖๘- ๘๕๓๔
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์ คุณภาพน้ำผิวดิน																
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน																
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบ บำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	รายงานการ ติดตามประเมินผล ประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมชุมชนและ ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกลุ่มอาคาร														วงเงิน : ๐.๐๔๐๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๑๓๒๒๓ ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการติดตาม ประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวม ชุมชน ปี ๒๕๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๗๐	สสภ.๖/ ๐๒-๙๖๘- ๘๕๓๔
๑) สำรอง/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย																
๒) ให้คำแนะนำ อปท.																
๓) สรุปผลการติดตาม																
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗																
๑. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบ บำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	รายงานการ ติดตามประเมินผล ประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมชุมชนและ ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกลุ่มอาคาร														วงเงิน : ๐.๐๐๗๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๑๔๔ ล้านบาท - ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะและสรุปผล การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัด น้ำเสียชุมชนของ ทม.สระบุรี และ ทม.บ้านหมี่ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๘๐	สสภ.๗/ ๐๓๖-๒๖๖- ๒๐๒
๑) สำรอง/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย																
๒) ให้คำแนะนำ อปท.																
๓) สรุปผลการติดตาม																
๒. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพ แหล่งน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์ คุณภาพแหล่งน้ำ ผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔														วงเงิน : ๐.๑๙๙๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๑๑๑๔ ล้านบาท - จัดส่งรายงานผลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๖๕	สสภ.๗/ ๐๓๖-๒๖๖- ๒๐๒
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์ คุณภาพน้ำผิวดิน																
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน																

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘															
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	แหล่งน้ำผิวดินได้รับการตรวจคุณภาพจำนวน ๗ แหล่งน้ำ		↔			↔			↔			↔		วงเงิน: ๐.๒๙๖๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๔๔๓๕๖ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ แล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สสภ.๘/ ๐๘-๓๒๒๘- ๑๙๙๔
๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนในและอ่าวไทยฝั่งตะวันตก/รายงานมายัง คพ.	ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งจำนวน ๒ ครั้ง					↔				↔			วงเงิน: ๐.๑๖๑๒๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๗๐๔๑๘ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนในและอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ แล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สสภ.๘/ ๐๘-๓๒๒๘- ๑๙๙๔	
๓. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สํารวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	ระบบบำบัดน้ำเสียได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ๑๒ แห่ง			↔								↔	วงเงิน: ๐.๐๕๐๕๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๓๖๑๕ ล้านบาท - ลงพื้นที่ตรวจประเมินระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนของ อปท. จำนวน ๗ แห่ง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๐	สสภ.๘/ ๐๘-๓๒๒๘- ๑๙๙๔	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙															
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ๕ แหล่งจำนวน ๔ ครั้ง/ปี		↔		↔		↔		↔		↔		วงเงิน : ๐.๑๐๗๗๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๑๔๖๘๑๓ ล้านบาท - เก็บตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างรอผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๗๐	สสภ.๙/ ๐๘๒-๒๙๒ ๘๑๘	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	รายงานผลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย													วงเงิน: ๐.๐๑๙๙๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๓๗ ล้านบาท - เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เป้าหมาย เมื่อวันที่ ๙-๑๐ มิ.ย. ๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๔๐	สสภ.๙/ ๐๔๒-๒๙๒ ๘๑๘
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐															
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป (ตั้งแต่ ๖๑ คะแนนขึ้นไป)													วงเงิน : ๐.๒๘๗๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๒๓๔๙๕๓ ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานวิเคราะห์สาเหตุปัญหาคุณภาพน้ำและรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๘๐	สสภ.๑๐
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	รายงานผลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย													วงเงิน: ๐.๐๒๓๕๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๓๑๒๙ ล้านบาท - สสภ.๑๐ ร่วมกับ มทบ.๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น ทำการบำบัดน้ำเสียต้นแบบแบบพีชบำบัด ณ พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีพัชรินทร ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๔ - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๘๗	สสภ.๑๐

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒																
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์ คุณภาพแหล่งน้ำ ผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔														วงเงิน: ๐.๑๙๙๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๒๒๐๐๓ ล้านบาท - อยู่ระหว่างวิเคราะห์ผลตัวอย่างน้ำ ในแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๕	สสภ. ๑๒/ ๐๘๘- ๓๕๑- ๘๔๓๐
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์ คุณภาพน้ำผิวดิน			↔		↔			↔			↔					
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน				↔		↔			↔			↔				
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบ บำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกลุ่มอาคาร	รายงานผลการ ติดตามตรวจสอบ ประสิทธิ ภาพ ระบบรวบรวมและ ระบบบำบัดน้ำเสีย														วงเงิน: ๐.๐๒๑๙๖๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๑๙๖ ล้านบาท - ติดตามประเมินประสิทธิภาพการเดินระบบ บำบัดน้ำเสียรวมชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบ ระหว่างวันที่ ๒๘ มิ.ย. - ๒ ก.ค. ๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๘๐	สสภ.๑๒/ ๐๘๘- ๔๙๒- ๒๙๖๑
๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	ระบบรวบรวมและ ระบบบำบัดน้ำเสีย				↔											
๒) ให้คำแนะนำ อปท.									↔							
๓) สรุปผลการติดตาม												↔				
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓																
๑. การติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	รายงานสถานการณ์ คุณภาพแหล่งน้ำ ผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔														วงเงิน : ๐.๔๓๐๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๑๗๐๑๔๓ ล้านบาท - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ผิวดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๗๕	สสภ. ๑๓
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์ คุณภาพน้ำผิวดิน			↔			↔			↔			↔				
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน												↔				
๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง	ติดตามตรวจสอบ คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง จำนวน ๒ ครั้ง														วงเงิน : ๐.๑๑๓๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๑๐๒๐๑๐ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๓ มิ.ย. - ๓ ก.ค. ๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๕๐	สสภ. ๑๓
๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง และสิ่งแวดล้อมทางทะเล/รายงานมายัง คพ.								↔		↔						

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๓. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	รายงานผลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๒๑ แห่ง														วงเงิน : ๐.๐๘๘๒๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๒๐๗๙ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน ๑๐ แห่ง ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๕๐	สสภ.๑๓
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔																
๑. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	ตรวจสอบประเมินระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน จำนวน ๑๗ แห่ง														วงเงิน: ๐. ๖๓๙๔๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๐๘๖๔ ล้านบาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ- ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๑๐๐	สสภ.๑๔/ ๐๗๗-๒๗๒- ๗๘๙
๒. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ๓๑ สถานี จำนวน ๔ ครั้ง														วงเงิน: ๐.๕๑๖๙๘๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๒๘๓๘๖๕ ล้านบาท - เก็บน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างรอผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๗๐	สสภ.๑๔/ ๐๗๗-๒๗๒- ๗๘๙
๓. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทย ๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล/รายงานมายัง คพ.	ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ๓๘ สถานี จำนวน ๒ ครั้ง														วงเงิน: ๐.๕๑๖๙๘๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๒๘๓๘๖๕ ล้านบาท - จัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทย ปี ๒๕๖๓ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง	สสภ.๑๔/ ๐๗๗-๒๗๒- ๗๘๙

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
														อ่าวไทย ๓๘ สถานี จำนวน ๑ ครั้ง ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๕๐			
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๕																	
๑. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	ตรวจประเมินระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน จำนวน ๑๓ แห่ง															วงเงิน: ๐.๐๖๙๑๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๘๓๓ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนของ อปท. ในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๑๓ แห่ง และอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินเสนอกรมควบคุมมลพิษ ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๗๕	สสภ. ๑๕/ ๐๗๖- ๒๑๙- ๓๒๙ ต่อ ๒๓
๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								↔									
๒) ให้คำแนะนำ อปท.									↔								
๓) สรุปผลการติดตาม										↔							
๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔			↔		↔			↔		↔					วงเงิน: ๐.๑๓๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๖๙ ล้านบาท - เก็บตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๗๐	สสภ. ๑๕/ ๐๗๖- ๒๑๙- ๓๒๙ ต่อ ๒๓
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน				↔		↔			↔		↔						
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน													↔				
๓. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ และตรัง	ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ และตรัง จำนวน ๖๒ สถานี						↔				↔					วงเงิน: ๐.๒๕๕๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๔๙ ล้านบาท - สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่ง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในพื้นที่ จ.ตรัง และกระบี่ จำนวน ๖๒ สถานี ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๑๐๐	สสภ. ๑๕/ ๐๗๖- ๒๑๙- ๓๒๙ ต่อ ๒๓
๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล/รายงานมายัง คพ.							↔				↔						

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖																
๑. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ผิวดิน กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กลุ่มน้ำภาคใต้ ฝั่งตะวันออกตอนล่าง และกลุ่มน้ำภาคใต้ ฝั่งตะวันตก	รายงานสถานการณ์ คุณภาพแหล่งน้ำ ผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔														วงเงิน: ๐.๒๐๖๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๕๗๐๙ ล้านบาท - เก็บตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖-๑๔ มิ.ย.๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๐	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๑๕
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์ คุณภาพน้ำผิวดิน		↔			↔				↔				↔			
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน					↔				↔				↔	↔		
๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล ชายฝั่งจังหวัดสงขลาและสตูล	ติดตามตรวจสอบ คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง จำนวน ๒ ครั้ง														วงเงิน: ๐.๐๕๗๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๕๗๒๕๖ ล้านบาท - เก็บตัวอย่างน้ำทะเลครั้งที่ ๒ (ฤดูฝน) เมื่อวันที่ ๑๔-๒๓ มิ.ย. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๕	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๑๕
๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง และสิ่งแวดล้อมทางทะเล/รายงานมายัง คพ.						↔				↔						
๓. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบ บำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกลุ่มอาคาร	ข้อมูลสถานภาพ รายละเอียดและ การดำเนินงาน ระบบบำบัด น้ำเสียรวมชุมชน และระบบบำบัด น้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร จำนวน ๔ แห่ง														วงเงิน: ๐.๐๒๒๘๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๐๙๘๙ ล้านบาท - ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน ของ อปท. ในพื้นที่ จ.ยะลา จำนวน ๒ แห่ง (๓ ระบบ) เมื่อวันที่ ๘-๙ มิ.ย. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๘๕	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๑๙
๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									↔							
๒) ให้คำแนะนำ อปท.										↔						
๓) สรุปผลการติดตาม													↔			



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (รายงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
โครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด																
๒. การทบทวนและปรับปรุงค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ๑) ทบทวน/รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน/รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิของสารเคมีแต่ละชนิดในกลุ่มโลหะหนักและสารเคมีทางการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๒) ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินในภูมิภาคต่างๆ ๓) ประเมินผล/จัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานฯ ๔) จัดทำรายงานข้อมูลสารมลพิษ/ยกร่างมาตรฐานฯ ๕) รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ผ่านช่องทางต่างๆ ๖) เสนอ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดินที่ปรับแก้ไขจากการรับฟังความคิดเห็น ต่อ กก.คพ. ๗) เสนอ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ต่อ กก.วล.	(ร่าง) มาตรฐานน้ำใต้ดิน เสนอ กก.วล.														วงเงิน: ๐.๗ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๕๓ ล้านบาท - จัดทำค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดินที่เหมาะสมกับประเทศไทย และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอก เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๘๕	มโนรัตน์/ กจส. ๒๓๘๐
๓. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม (โรงฆ่าสัตว์) ๑) ออกสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ๒) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น/วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและเปรียบเทียบกับมาตรฐานต่างประเทศ ๓) สรุปผลการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง เสนอ ผอ.กจน.ทราบ ๔) จัดทำวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ ๕) นำเสนอวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ	แนวทางการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งสำหรับโรงฆ่าสัตว์ เสนอคณะทำงานกำหนดมาตรฐานฯ														วงเงิน: ๐.๓๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๙๖๘ ล้านบาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ- <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐	วรญา/ กจน. ๒๑๗๖

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๖) งานฟื้นฟูโดยการปิดคลุมพื้นที่บริเวณรอบ โรงเต่างแร่เดิมและพื้นที่ปนเปื้อนอื่นๆ รวมทั้ง การปรับเสถียรก่อนนำไปบรรจุในหลุมฝังกลบ แบบปลอดภัย		←										→					
๗) การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์										←	→						
๘) งานก่อสร้างถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก											←	→					
๙) งานประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ												←	→				
๖. การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการฟื้นฟู ลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว	รายงานสรุปผลการ ควบคุมงานโครงการ																
๑) ควบคุมงานการดำเนินงานของโครงการฯ ให้ เป็นไปตาม TOR		←															
๒) รายงานแสดงความก้าวหน้า และรายงาน สรุปสุดท้าย		←															
๓) รายงานผลการพิจารณาและความเห็น ประกอบการเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการฯ		←															
๗. การติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้และประเมิน คุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณห้วยคลิตี้	รายงานผลการ ตรวจสอบการปนเปื้อน ของสารตะกั่วในลำ ห้วยคลิตี้ และ รายงาน สรุปผลการดำเนิน โครงการและการ เบิกจ่ายงบประมาณ																
๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (รายไตรมาส)				←	→			←	→						←	→	
๒) รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เสนอ ผอ.กจน. และ อคพ. เพื่อทราบ				←	→			←	→						←	→	
๓) รายงานความก้าวหน้าตามแผนการ ดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ลงนามถึง สำนักบังคับคดี		←	→			←	→			←	→						
๔) รายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการ ไตรภาคี (เดือนละครั้ง)		←														→	
๕) รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการและการ เบิกจ่ายงบประมาณฯ								←	→							←	→

ชนชนก/
กจน.
๒๑๕๕

ก่อเกียรติ/
กจน.
๒๑๖๐

วงเงิน: ๒.๗๓๗๘ ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย: ๓.๔๑๓ ล้านบาท
- ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างจัดทำผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อนำไปจัดทำรายงาน Final
report เสนอคณะกรรมการกำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานของที่ปรึกษาพิจารณา
ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๙๕

วงเงิน: ๐.๗๔๘๐ ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย: ๐.๘๐๑๔ ล้านบาท
- อยู่ระหว่างกำหนดแผนติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ครั้งที่ ๒/๖๔
ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๙๕