

สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ ของ คพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๒๓ โครงการ และผลการดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน ๙ โครงการ ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
กจส.	๕	๓
กจน.	๖	๑
กจอ.	๕	๑
กตพ.	๖	๔
ศวส.	๑	-
รวม (กิจกรรม)	๒๓	๙
รวมทั้งหมด (กิจกรรม)	๓๒	

แผนงาน/โครงการ ของ สสภ. ๑-๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘๑ กิจกรรม ทุกหน่วยงานมีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐
สสภ. ๑	๔
สสภ. ๒	๔
สสภ. ๓	๔
สสภ. ๔	๔
สสภ. ๕	๔
สสภ. ๖	๔
สสภ. ๗	๖
สสภ. ๘	๕
สสภ. ๙	๕
สสภ. ๑๐	๕
สสภ. ๑๑	๓
สสภ. ๑๒	๓
สสภ. ๑๓	๗
สสภ. ๑๔	๘
สสภ. ๑๕	๗
สสภ. ๑๖	๘
รวม (กิจกรรม)	๘๑

สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจำนวน ๗ กิจกรรม มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๕ โครงการ และผลการดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
กจส.	๑	-
กจน.	๔	-
กจอ.	-	๑
กกม./กจส.	-	๑
รวม (กิจกรรม)	๕	๒
รวมทั้งหมด (กิจกรรม)	๗	

**สรุปร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๔**

ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ (ร้อยละ ๑๐๐)		๒๓ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. การกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย ตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕	๑๐๐	กจส.
๒. การขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓	๑๐๐	กจส.
๓. การดำเนินการตามตัวชี้วัด มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ระดับกระทรวง กรม จำนวน ๑๕๒ หน่วยงาน และหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด	๑๐๐	กจส.
๔. แนวทางการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเลิกใช้พลาสติก	๑๐๐	กจส.
๕. การจัดทำ emission factor สาร dioxin & furan เพื่อการคาดการณ์การปลดปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม	๑๐๐	กจส.
๖. ยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง	๑๐๐	กจน.
๗. การติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ำโขง	๑๐๐	กจน.
๘. การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของ อปท. ที่ใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (๖ พื้นที่)	๑๐๐	กจน.
๙. การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย	๑๐๐	กจน.
๑๐. ผลักดันการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ on - site สมรรถนะสูง	๑๐๐	กจน.
๑๑. การขับเคลื่อนแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๑๐๐	กจน.
๑๒. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๑๐๐	กจอ.
๑๓. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี	๑๐๐	กจอ.
๑๔. การแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาตาพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง	๑๐๐	กจอ.
๑๕. การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	๑๐๐	กจอ.
๑๖. ปรับปรุงมาตรฐานการระบายก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) จากไอเสียรถยนต์ใช้งานขนาดเล็ก	๑๐๐	กจอ.
๑๗. การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ	๑๐๐	กตพ.
๑๘. การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย	๑๐๐	กตพ.
๑๙. การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPU)	๑๐๐	กตพ.
๒๐. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ เรื่องขอความอนุเคราะห์ การลักลอบทิ้งกากของเสีย และอุบัติภัย ในพื้นที่ EEC	๑๐๐	กตพ.
๒๑. ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และพื้นที่วิกฤต ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ชลบุรี เชียงใหม่ และชัยนาท	๑๐๐	กตพ.
๒๒. การเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายกับรถโดยสาร	๑๐๐	กตพ.
๒๓. การพัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๑๐๐	ศวส.

ผลการดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ	๙ กิจกรรม
----------------------------	-----------

กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. ร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙)	๙๐	กจส.
๒. การกำหนดอัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕	๙๐	กจส.
๓. การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๘๔	กตพ.
๔. ปรับปรุงมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศ	๘๐	กจอ.
๕. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ	๗๐	กจส.
๖. การพัฒนาระบบการคำนวณปริมาณความสกปรกสำหรับมลพิษทางน้ำ แควงพญาไท เขตพญาไท กทม.	๗๐	กจน.
๗. การศึกษาการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในน้ำใต้ดิน และวิธีการฟื้นฟูในพื้นที่ชุมชนโชดหิน เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง	๕๐	กตพ.
๘. เสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ เสียงดัง /on the job training ในพื้นที่ กทม. และต่างจังหวัด ๓ พื้นที่	๓๐	กตพ.
๙. การเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ	๑๐	กตพ.

แผนงาน/โครงการ ของ คพ. ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๗ กิจกรรม		
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว	๑๐๐	กจน.
๒. การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้และประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในบริเวณห้วยคลิตี้	๑๐๐	กจน.
๓. โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว	๑๐๐	กจน.
๔. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม (โรงฆ่าสัตว์)	๑๐๐	กจน.
๕. การทบทวนและปรับปรุงค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน	๑๐๐	กจส.
๖. ปรับปรุงมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากเตาเผาศพ	๙๐	กจอ.
๗. การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.	๕๐	กกม./กจส.



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย																		
๑. การกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕	อัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท.														<p align="center">— ไม่ใช่งบประมาณ —</p> <p align="center">พื้นที่ใหม่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔</p> <p align="center">-ดำเนินการแล้วเสร็จ-</p> <p align="center">ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐</p>	สขม./กจส.		
พื้นที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๓																		
๑) จัดทำ (ร่าง) วาระเสนออัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ต่อ ผอ.กจส. และผู้บริหาร คพ. เพื่อขอบรรจุเข้า กก.คพ.		←→																
๒) เสนออัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ต่อ กก.คพ.					←→													
๓) เสนออัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ต่อผู้บริหาร คพ. เพื่อขอบรรจุเข้า กก.วล.					←→													
พื้นที่ใหม่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔																		
๑) วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. และจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท.									←→									
๒) เสนอ (ร่าง) อัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ต่อ ผอ.กจส.										←→								
๓) จัดส่งหนังสือเพื่อขอความเห็นชอบต่อ (ร่าง) อัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยจาก อปท.											←→							
๔) จัดทำ (ร่าง) วาระ กก.คพ. เสนออัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ต่อ ผอ.กจส. เพื่อพิจารณา													←→					

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๒. ร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) ๑) วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน ๒) จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ๓) ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ๔) รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ๕) ปรับแก้ไข (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ และเสนอต่อ กก.วล.	ร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)													วงเงิน: ๐.๐๘๓๗ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๐๕๒๕ ล้านบาท - อยู่ระหว่างเสนอขอซื้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นให้ผู้บริหาร คพ. และจะนำร่างแผนปฏิบัติการฯ ไปบรรจุภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๙๐	สขอ./กจส.
๓. การกำหนดอัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๑) รวบรวมข้อมูลและลงพื้นที่ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน ๒) วิเคราะห์และกำหนดอัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ อปท. ๓) เสนออัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ อปท. ต่อ กก.คพ. ๔) เสนออัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ อปท. ต่อผู้บริหาร คพ. เพื่อขอบรรจุเข้าวาระ กก.วล.	อัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ อปท. อย่างน้อย ๑ แห่ง													วงเงิน: ๐.๐๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓๙๕ ล้านบาท - รอง อคพ. (ปรีญาพร) เห็นชอบวาระที่จะนำเสนอ กก.คพ. โดยจัดส่งวาระให้ กยผ. เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๙๐	สขอ./กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๔. การขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓															สลช./กจส.
๔.๑ การจัดทำมาตรการกำกับการนำเข้า เศษพลาสติกภายใต้คณะอนุกรรมการฯ/ คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	มาตรการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก													วงเงิน: ๐.๑๔๓๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๖ ล้านบาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ- <u>ร้อยละความก้าวหน้า</u> : ร้อยละ ๑๐๐	
๑) ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ ขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์		↔													
๒) เสนอ “มาตรการฯ” ต่อ กก.วล.			↔												
๓) เสนอ “มาตรการฯ ” ต่อ ครม.				↔											
๔) ประชุมคณะอนุกรรมการ /คณะทำงานฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานทุก ๓ เดือน						↔			↔			↔			
๔.๒ การดำเนินการตามตัวชี้วัด มาตรการ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ภาครัฐ ระดับกระทรวง กรม จำนวน ๑๕๒ หน่วยงาน และหน่วยงานภาครัฐ ระดับจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด	หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการกิจกรรม ลด และคัดแยกขยะ มูลฝอยได้ตามเกณฑ์ ตัวชี้วัดรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน คือ		↔											วงเงิน: ๐.๓๕๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๑ ล้านบาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ- <u>ร้อยละความก้าวหน้า</u> : ร้อยละ ๑๐๐	
๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลด และ คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”	๑) ขยะมูลฝอยที่ส่ง														
๒) ติดตาม ตรวจสอบ และสรุปผลการ ดำเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะ มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบ EReport	กำจัดลดลงร้อยละ ๒๐ ๒) ถุงพลาสติกหูหิ้ว ลดลงร้อยละ ๖๐ ๓) แก้วพลาสติกใช้ ครั้งเดียวลดลงร้อยละ ๖๐ ๔) โฟมบรรจุอาหาร ลดลงร้อยละ ๑๐๐														

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๔.๓ แนวทางการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเลิกใช้พลาสติก	แนวทางการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเลิกใช้พลาสติก													วงเงิน: ๐.๒๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐ ล้านบาท - การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ ก.ย. ๖๔ มีมติเห็นชอบมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับนําร่างประกาศ ๕ ฉบับ ได้แก่ ๑) (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานใช้สารเติมแต่งที่ทำให้เกิดกระบวนการออกซิเดชันและก่อให้เกิดการแตกตัว (OXO-biodegradation) ในกระบวนการผลิตถุงพลาสติก ๒) (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานอุตสาหกรรมใช้โพลิสไตรีนชนิดแผ่น (Polystyrene Paper : PSP) ในกระบวนการผลิตโฟมสัมผัส หรือ บรรจุอาหาร ๓) (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคุณภาพของถุงพลาสติกหิ้วที่ผลิตในโรงงานที่จะให้ตั้งหรือขยาย ๔) (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคุณภาพของแก้วพลาสติกที่ผลิตในโรงงานที่จะให้ตั้งหรือขยาย และ ๕) (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามตั้งโรงงานใหม่หรือขยายโรงงานผลิตหลอดพลาสติก ไปดำเนินการต่อไป ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	
๑) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเลิกใช้พลาสติก		↔												
๒) แนวทางการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เสนอ กก.คพ.				↔											
๓) ประชุมหรือร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณา ร่างประกาศกระทรวง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เสนอ ผอ.กจส.						↔									
๔) ร่างประกาศกระทรวง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ฉบับปรับปรุงแก้ไข เสนอ อคพ./รอง อคพ. เพื่อเสนอ กก.คพ. กวล. และ คคม. ต่อไป								↔		↔		↔	↔		

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๕. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ๑) ประเมินผลสำเร็จ ของการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ พร้อมทั้งทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๒) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ๓) การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ๔) เสนอต่อ กก.คพ. ๕) เสนอต่อ กก.วล.	(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ เสนอ กก.วล.														งบประมาณ: ๐.๐๗๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓๒๔ ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำวาระเสนอ กก.คพ. <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๗๐	สผป./ กจส.
๖. การจัดทำ emission factor สาร dioxin & furan เพื่อการคาดการณ์การปลดปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม ๑) รวบรวมข้อมูล ๒) จัดทำ emission factor การปลดปล่อยสาร dioxins จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากหม้อน้ำอุตสาหกรรม ๓) รับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างผลการศึกษาฯ ๔) รายงานผลการศึกษาฯ ๕) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ค่า emission factor ในเว็บไซต์ PRTR	ค่า emission factor การปลดปล่อยสาร dioxin and furan สำหรับประมาณการปลดปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในหม้อน้ำอุตสาหกรรม														งบประมาณ: ๐.๐๔๗๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐ ล้านบาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ- <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐	สสอ./กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอนกรีตผิวน้ำและน้ำเสีย																
๗. การพัฒนาระบบการคำนวณปริมาณความสกปรกสำหรับมลพิษทางน้ำแขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. ๑) ขอบเขตการดำเนินงานได้รับความเห็นชอบและได้รับอนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง ๒) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ๓) ลงนามในสัญญาจ้าง ๔) ที่ปรึกษาจัดส่งแผนและขั้นตอนการดำเนินงาน ๕) รวบรวม/วิเคราะห์วิธีการประเมินมลพิษของแหล่งกำเนิดมลพิษต่าง ๆ และจัดทำเป็นแผนผังการคำนวณปริมาณความสกปรกและปริมาณน้ำทิ้งของแหล่งกำเนิดมลพิษแต่ละประเภท ๖) ออกแบบ ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการคำนวณปริมาณความสกปรกสำหรับมลพิษทางน้ำ ๗) จัดทำระบบการคำนวณปริมาณความสกปรกสำหรับมลพิษทางน้ำ การคำนวณปริมาณความสกปรกของแหล่งกำเนิดมลพิษอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและชุมชน ๘) จัดฝึกอบรมการใช้ระบบการคำนวณปริมาณความสกปรกสำหรับมลพิษทางน้ำให้เจ้าหน้าที่ระดับ admin และผู้ใช้ทั่วไป	ระบบการคำนวณปริมาณความสกปรกสำหรับมลพิษทางน้ำของแหล่งกำเนิดมลพิษอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและชุมชน	↔													งบประมาณ : ๑.๗๐๗๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๘๑๔๕ ล้านบาท - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างที่ปรึกษามีมติให้ที่ปรึกษาขยายระยะเวลาการดำเนินการออกไปอีก ๗๐ วัน ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๐	เกரியไกร/ กจน. ๒๑๕๙
๘. ยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ๑) รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไป ๒) ประสาน สสจ. ๘ /ทสจ. ราชบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี เพื่อหารือแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ๓) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำ	แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาคอนกรีตผิวน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง (พื้นที่รอยต่อของลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม	↔													งบประมาณ : ๐.๑๔๔๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๑๘๒๐ ล้านบาท - สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. เพื่อให้ความเห็นชอบ โดย ผอ.กจน. เห็นชอบต่อสรุปผลการดำเนินงาน และนำเรียน อคพ. เพื่อทราบ เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๖๔	ยืนยง/ กจน. ๒๒๐๗

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๔) ประชุมหารือแนวทางและแผนการตรวจ บังคับใช้กฎหมาย	แ ล ะ เ พ ช ร บู รี้) ให้ สทนช.		↔											ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)			
๕) ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ หารือแนวทาง/แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหา				↔													
๖) จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ			↔														
๗) รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ							↔										
๘) ปรับแก้ไข (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ							↔										
๙) สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. และ อคพ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ							↔										
๑๐) จัดส่ง (ร่าง) แผนปฏิบัติการ							↔										
๑๑) ถอดกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ การ/หรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ดำเนินการ ตามแผน/สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. และ อคพ. เพื่อทราบ								↔									
๙. การติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ลุ่มน้ำโขง		รายงานการติดตาม ความสมบูรณ์ของ ระบบนิเวศลุ่มน้ำโขง		↔												วงเงิน : ๐.๗๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๒๘ ล้านบาท - ที่ปรึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย.๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	ยีนยง/ กจน. ๒๒๐๗
๑) ขอบเขตการดำเนินงานได้รับความเห็นชอบ และได้รับอนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง				↔													
๒) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง				↔													
๓) ลงนามในสัญญาจ้าง				↔													
๔) ที่ปรึกษาจัดส่งแผนงานโครงการฯ					↔												
๕) รายงานการสำรวจและเก็บตัวอย่าง					↔												
๖) รายงานการจำแนกสิ่งมีชีวิตและผลการ วิเคราะห์คุณภาพน้ำ							↔										
๗) ประเมินความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ลุ่มน้ำโขงในประเทศไทย								↔									
๘) สรุปการดำเนินงาน									↔								

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑๐. การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของ อปท. ที่ใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (๖ พื้นที่) ๑) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ๒) ประเมินผลการกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของ อปท. ที่ใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ๓) จัดทำวาระการประชุม กก.คพ. /แจ้งมติการประชุม กก.คพ. ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔) จัดทำ (ร่าง) ประกาศ กก.วล. ๕) จัดทำวาระการประชุม กก.วล. และเสนอวาระต่อ กก.วล. เพื่อพิจารณา	(ร่าง) ประกาศ กก.วล. เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของ อปท. (๖ พื้นที่)													— ไม่ใช่งบประมาณ — - ดำเนินการแล้วเสร็จ- ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	วรรณนิสา/ กจน. ๒๑๘๐
๑๑. การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือ น้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ๑) กำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล/รวบรวมข้อมูล/จัดประชุมคณะทำงาน/จัดทำประกาศวิธีการวิเคราะห์ ๒) พัฒนาระบบสืบหาแหล่งที่มาของน้ำมันคราบน้ำมัน และก้อนน้ำมันดินบริเวณชายฝั่งในพื้นที่ของประเทศไทย/ จัดประชุมคณะทำงาน กำหนดรูปแบบ/พัฒนารูปแบบ/จัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล/ดูแลระบบฐานข้อมูล ๓) จัดทำแนวทางปฏิบัติในการบ่งชี้แหล่งที่มาของน้ำมันดิบ คราบน้ำมัน ก้อนน้ำมันดิน และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย เพื่อประสานการบังคับใช้กฎหมาย ๔) วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ น้ำมันเตา (Bunker oil) และน้ำมันเครื่อง	จัด ประชุม คณะอนุกรรมการติดตามการพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือ น้ำมันดิบ และ ผลิตภัณฑ์ น้ำมัน ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย													วงเงิน : ๐.๓๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๖๐๒ ล้านบาท - แจ้งเวียน (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวปฏิบัติในการบ่งชี้แหล่งที่มาของน้ำมันก้อนน้ำมันดิน คราบน้ำมัน และ ผลิตภัณฑ์ น้ำมันในประเทศไทย และ (ร่าง) คำสั่งคณะอนุกรรมการติดตามการพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ที่ .../๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการบ่งชี้แหล่งที่มาและการประเมินผลกระทบของน้ำมัน ก้อนน้ำมัน คราบน้ำมัน และผลิตภัณฑ์ น้ำมันในประเทศไทย แก่อนุกรรมการฯ เพื่อเสนอ อคพ. ลงนามต่อไป ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	รัตวิวรรณ/ กจน. ๒๒๖๕

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑๓. การขับเคลื่อนแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๑) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการหรือการดำเนินงานตามมติ กนช. ๒) จัดประชุมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓) สรุปผลการหารือทั้ง ๓ ประเด็นเสนอ อคพ. เพื่อทราบ ๔) สรุปผลการหารือทั้ง ๖ ประเด็นเสนอ สทช. เพื่อทราบ	ผลการหารือการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน ๖ ประเด็น													--- ไม่ใช้งบประมาณ --- -ประชุมคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านที่ ๔ การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๔ และสรุปผลการประชุมเสนอ อคพ. ทราบแล้ว <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สุธิตา/ กจน. ๒๑๘๖
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศและเสียง															
แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต (๔ พื้นที่) ดิฉัน															
๑๔. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ๑) เสนอแนะการกำหนดนโยบายและจัดประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ๒) ติดตามตรวจสอบ เผ่าระวัง รายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ ๓) ขับเคลื่อนการดำเนินงานและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่ ๔) สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													งบเงิน : ๑.๕๕๓๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๓๘๑๕๕๓ ล้านบาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ- <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐	พิรพร/ กจอ. ๒๓๑๒

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑๕. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ๑) ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน ปี ๒๕๖๔ ๒) ตรวจวัดฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด - โรงไม้บดหรือย่อยหิน - โรงปูนซีเมนต์และโรงงานปูนขาว ๓) การเฝ้าระวังฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน แบบ Spot Check ในช่วงวิกฤติ (เฉพาะช่วงที่พบ PM ₁₀ สูงผิดปกติ) ๔) ร่วมประชุม คณะกรรมการและคณะทำงานในจังหวัดสระบุรี เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน ๕) สรุปผลการดำเนินงาน (AAR) เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาในปี ๒๕๖๔	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน : ๐.๘๘๘๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๘๗๕๖๕๕ ล้านบาท - อกพ. เห็นชอบการขอปรับแผนการดำเนินงานดังกล่าว โดยยกเลิกการตรวจวัดฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิดโรงไม้บดหรือย่อยหิน โรงปูนซีเมนต์และโรงงานปูนขาว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ - จัดประชุมถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษหน้าพระลาน จ.สระบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สิริศักดิ์/ กจอ. ๒๓๐๕
๑๖. การแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง ๑) วิเคราะห์/ทบทวนมาตรการทางการแก้ไขปัญหา VOCs และเสนอมาตรการและแผนแก้ไขปัญหา VOCs เพิ่มเติม ๒) จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยองปี ๒๕๖๔ ๓) ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ VOCs และเก็บตัวอย่างเพิ่มเติม ในพื้นที่ที่พบ VOCs เกินค่าเฝ้าระวังฯ ๒๔ ชั่วโมงต่อเนื่อง	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน : ๐.๘๘๘๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๘๒๕๘๖๓ ล้านบาท -ดำเนินการแล้วเสร็จ- ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	อรรวรรณ/ กจอ. ๒๓๐๔

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๔) ร่วมประชุมคณะกรรมการไตรภาคีและประชุมคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องฯ จังหวัดระยอง															
๕) ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานฯ															
๑๗. การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน : ๒,๖๖๙๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๑,๒๘๖,๙๕๘ ล้านบาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ- ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	พัชราภา/ กจอ. ๒๓๑๑
๑) จัดประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง"															
๒) ติดตามและรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง															
๓) คาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองและแจ้งเตือนต่อสาธารณะ															
๔) ประชุมหารือหน่วยงานเพื่อติดตามการดำเนินงาน															
๕) สรุปผลการดำเนินงาน (AAR) เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาในปี ๒๕๖๔															
๑๘. การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ															
๑๘.๑ - พื้นที่เป้าหมาย : คลองแสนแสบ คลองเสื่อมโทรม แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง - กลุ่มเป้าหมาย : ฟาร์มสุกร อาคารบางประเภทและบางขนาด และที่ดินจัดสรร	จำนวน ๒๖๕ แห่ง (แหล่งกำเนิดมลพิษที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๔๐.๘๗)													วงเงิน : ๓,๒๓๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๒,๔๑๗๔ ล้านบาท ๑. <u>ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษริมคลองแสนแสบ</u> <u>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</u> - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๕๔ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๘ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓๙ แห่ง ๒. <u>ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่คลองเสื่อมโทรมในกรุงเทพมหานคร</u> <u>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</u> - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๒๒ แห่ง	จินตนา/ กตพ. ๒๕๓๑

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
														<p>ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๔ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๙ แห่ง</p> <p>๓. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ (แหล่งใหม่) ฟาร์มสุกร จ.ราชบุรี</p> <p>- ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑๕๘ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๗๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๑ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๘๖ แห่ง ไม่เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑๒ แห่ง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งได้ ๒ แห่ง</p> <p>โรงงานอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา</p> <p>- ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑๔ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๘ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒ แห่ง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งได้ ๕ แห่ง</p> <p>๔. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ งานตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</p> <p>- ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๓ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๗ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑ แห่ง</p> <p>๕. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทอาคารที่ทำการของทางราชการ การตรวจติดตามภายหลังครบกำหนดการขอความร่วมมือให้ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>- ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๓๙ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๓ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒๖ แห่ง</p>	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
														ไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งได้ ๓ แห่ง รอดผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ๑ แห่ง ๖. ตรวจสอบสถานบริการอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ในพื้นที่กรุงเทพมหานครการตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง -ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๐ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	
๑๘.๒ การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน : ๐.๓๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๔๓๒ ล้านบาท -ดำเนินการแล้วเสร็จ- ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	จินตนา/ กตพ. ๒๕๓๑
๑๘.๓ การเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน : ๐.๓๗๖๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐ ล้านบาท - กำหนดจัดฝึกอบรมช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรที่ กษฯ สิ่งแวดล้อม ทสม. รุ่น ๒ แทน เพื่อยกระดับศักยภาพการทำงานเชิงรุกในระดับพื้นที่และขับเคลื่อนเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่ กษฯ สิ่งแวดล้อมของ ทสม. ร่วมกับ คพ. ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐	วิทยา/ กตพ. ๒๕๐๔

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๑๙. การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ														วงเงิน : ๔๔๒๖๗ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๒,๙๕๕๓๓ ล้านบาท		
๑๙.๑ การดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียนด้านมลพิษและการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาร้องเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ข้อร้องเรียนได้รับการจัดการ/สนับสนุนการแก้ไขปัญหาร้อยละ ๑๐๐ (๗๐๐ เรื่อง)	←												←	- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเดือน ต.ค. ๖๓-ก.ย. ๖๔ จำนวน ๗๓๐ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๘๘ เรื่อง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๘๔	วิลาสินี/ กตพ. ๒๕๔๗
๑๙.๒ การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPU)	ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPU)	←												←	- รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและแหล่งกำเนิดมลพิษ ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ม.ค.- ส.ค. ๖๔ จำนวน ๕๗๗ เรื่อง โดยทุกเรื่องมีการลงพื้นที่เพื่อไปดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	วิลาสินี/ กตพ. ๒๕๔๗
๑๙.๓ การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาร้องเรียนปัญหามลพิษ เรื่องขอความอนุเคราะห์ การลักลอบทิ้งกากของเสียและอุบัติภัย ในพื้นที่ EEC	รายงานผลภายใน ๑ วัน (๒๔ ชั่วโมง)	←												←	- ตรวจสอบอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี จำนวน ๑๔ ครั้ง และรายงานผลภายใน ๑ วัน ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	ธานี/ กตพ.
๒๐. การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ																
๒๐.๑ ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และพื้นที่วิกฤต ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ชลบุรี เชียงใหม่ และชัยนาท	เป้าหมายรวม ๘,๐๐๐ คัน ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๙๖	←												←	วงเงิน : ๐.๙๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๘๕๓๙ ล้านบาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ- ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	กิตติพัฒน์/ กตพ. ๒๕๔๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๒๐.๒ การเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายกับรถโดยสาร	การเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายกับรถโดยสาร													←	วงเงิน : ๐.๑๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐ ล้านบาท - ตรวจสอบรถโดยสารร่วมกับกรมการขนส่งทางบก และกองบังคับการตำรวจจราจร ตั้งแต่เดือนม.ค.- ก.ย. ๖๔ จำนวน ๕๖๙ คัน ไม่ผ่านมาตรฐาน ๑๑ คัน ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	กิตติพัฒน์/ กตพ. ๒๕๔๓
๒๐.๓ เสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ เสียงตั้ง /on the job training ในพื้นที่ กทม. และต่างจังหวัด ๓ พื้นที่	จำนวน ๔ พื้นที่ (กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี และชัยนาท)			↔			↔			↔	↔				วงเงิน : ๐.๑๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๔๒๑ ล้านบาท พื้นที่กรุงเทพมหานคร - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ” ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร และสสภ. ๑ - ๑๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๓ - จัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ของ สสภ. ๑-๑๖ ในการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มี.ค. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๐	กิตติพัฒน์/ กตพ. ๒๕๔๓
๒๑. การสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม																
๒๑.๑ การศึกษาการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในน้ำใต้ดิน และวิธีการฟื้นฟูในพื้นที่ชุมชนโชดหิน เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง	แนวทางในการแก้ไขปัญหา และวิธีฟื้นฟูในน้ำใต้ดิน ที่มีสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) เกินมาตรฐาน													←	วงเงิน : ๑.๓๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๖๖๓๓ ล้านบาท - ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ ๒ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ตรวจรับเมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	ธานี/ กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
โครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด																
จำนวนมาตรฐานในการบริหารจัดการมลพิษ ๒ เรื่อง																
๒๒. ปรับปรุงมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศ	เสนอ กก.ว.ล. เพื่อพิจารณา														วงเงิน : ๐.๐๕๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๔ ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำวาระเสนอ กก.ว.ล. เพื่อพิจารณา ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๘๐	นุชจริยา/ กจอ. ๒๓๔๙
๑) ยกย่องค่ามาตรฐาน PM _{2.5} และยกย่องประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ		↔														
๒) ประชุมหารือภายในหน่วยงาน		↔														
๓) ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการ			↔↔													
๔) ประชุมรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน					↔↔											
๕) เสนอผู้บริหาร คพ. ให้ความเห็นชอบ						↔↔										
๖) เสนอ กก.ว.ล. เพื่อพิจารณา								↔↔↔								
๒๓. ปรับปรุงมาตรฐานการระบายก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) จากไอเสียรถยนต์ใช้งานขนาดเล็ก	เสนอ กก.ค.พ. เพื่อพิจารณา														วงเงิน : ๐.๐๕๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๕ ล้านบาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ- ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	นิภาภรณ์/ กจอ. ๒๓๒๒
๑) จัดทำร่างประกาศกระทรวง ฯ		↔↔														
๒) ส่งให้ กก.ม.พิจารณาให้ความเห็นและปรับแก้ร่างประกาศฯ				↔↔↔												
๓) เผยแพร่ร่างประกาศผ่านเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรับแก้ไขตามความเห็น								↔↔								
๔) ผอ.กจอ. ให้ความเห็นชอบร่างประกาศฯ									↔							
๕) จัดทำวาระเสนอ กก.ค.พ.ให้ คพ.เห็นชอบ										↔↔						
๖) นำเสนอวาระเข้า กก.ค.พ.												↔↔				

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม																
๒๔. การพัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๕ รายการ														งบเงิน : ๐.๖๕๐๓๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๖๕๐๐๑๒ ล้านบาท - กก.คพ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๔ มีมติเห็นชอบกับ (ร่าง) เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ ประเภท ได้แก่ วัสดุท่อผนัง และท่อพีวีซี และเผยแพร่เกณฑ์ข้อกำหนดดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สุจิตรา/ ศวส. ๒๐๙๒
๑) รวบรวมข้อมูลและจัดทำ (ร่าง) เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		↔							↔							
๒) ประชุมหรือเกี่ยวกับเกณฑ์ข้อกำหนดฯ			↔						↔							
๓) จัดประชุมคณะกรรมการเทคนิคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			↔						↔							
๔) เผยแพร่และรับฟังความคิดเห็น				↔						↔						
๕) เสนอ กก.คพ.					↔						↔					



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก ๑) ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/สรุปผลการลงพื้นที่ ๒) ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ส ำ ร ว จ ข ้อ มู ล โรงงานพลาสติก ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๕๕ แห่ง													วงเงิน: ๐.๐๙๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓๔๓๑ ล้านบาท ระยะที่ ๒ - จัดทำรายงานติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับ พลาสติก ในพื้นที่เป้าหมายแล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สสภ. ๓
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔															
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อปท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	มีระบบฐานข้อมูล การจัดการขยะมูลฝอย ที่เป็นปัจจุบัน และมี การจัดการขยะ และของเสีย อันตรายชุมชน มีประสิทธิภาพ													วงเงิน : ๐.๐๘๔๖๒๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๘๔๖๒๕ ล้านบาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ- ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐๐	สสภ.๔/ ๐๘๖-๖๗๓- ๘๔๗๕
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕															
๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก ๑) ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/สรุปผลการลงพื้นที่ ๒) ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ติดตามตรวจสอบ การประกอบกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับ พลาสติกในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม และสมุทรสาคร ตามแผนการ ดำเนินงาน													วงเงิน: ๐.๐๙ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๘๙ ล้านบาท - จัดทำรายงานติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับ พลาสติก ในพื้นที่เป้าหมายแล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สสภ.๕/ ๐-๓๔๒๖- ๒๓๓๙-๔๐

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๒. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อปท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	มีระบบฐานข้อมูล การจัดการขยะมูลฝอย ที่เป็นปัจจุบันและมี การจัดการขยะ มูลฝอยชุมชนอย่าง มีประสิทธิภาพ															งบประมาณ : ๐.๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๑ ล้านบาท - รายงานข้อมูลการดำเนินงานสถานที่กำจัด ขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบ E-report และสรุปผล ประเมินการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะ มูลฝอยในพื้นที่วิกฤต และแจ้งผลการประเมิน ให้ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สสภ.๕/ ๐-๓๔๒๖- ๒๓๓๙-๔๐
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖																	
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อปท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	ฐานข้อมูลการจัดการ ขยะมูลฝอยที่เป็น ปัจจุบัน															งบประมาณ : ๐.๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๘๑๕ ล้านบาท - รายงานข้อมูลการดำเนินงานสถานที่ กำจัดขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบ E-report และสรุปผลประเมินการบริหารจัดการ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤต และแจ้งผลการประเมินให้ อปท. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สสภ. ๖/ ๐๒-๙๖๘- ๘๕๓๙
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก ๑) ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/สรุปผลการลงพื้นที่	สำรวจข้อมูลโรงงาน พลาสติกในพื้นที่ รับผิดชอบ															งบประมาณ : ๐.๐๘๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๕๖๔๒ ล้านบาท ระยะที่ ๒ - จัดส่งแบบสำรวจโรงงานที่ดำเนินกิจการ	สสภ.๖/ ๐๒-๙๖๘- ๘๕๓๙

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๒) ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบ กิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.													←→	เกี่ยวข้องกับพลาสติก จำนวน ๑๖๓ แห่ง แผนการลงพื้นที่ และสรุปผลการดำเนินงาน ส่งให้ คพ. ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)		
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗																
๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะ มูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการ ดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก	ติดตามตรวจสอบ การดำเนินกิจการ ที่เกี่ยวข้องพลาสติก ของโรงงาน		←→												วงเงิน : ๐.๑๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๑๐ ล้านบาท ระยะที่ ๒ - ดำเนินการแล้วเสร็จ- ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๑๐๐	สสภ.๗ / ๐๓๖-๒๖๖- ๒๐๒
๑) ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับ พลาสติก/สรุปผลการลงพื้นที่			←→													
๒) ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบ กิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.				←→												
๒. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ	ฐานข้อมูลการจัดการ ขยะมูลฝอยที่เป็น ปัจจุบัน														วงเงิน: ๐.๑๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๗๑๔ ล้านบาท - รายงานผลการติดตามตรวจสอบการ จัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ปี ๒๕๖๔ ในระบบ E-report ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๑๐๐ -ดำเนินการแล้วเสร็จ-	สสภ.๗ / ๐๓๖-๒๖๖- ๒๐๒
๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการ ดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย													←→			
๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะ มูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน													←→			
๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อบท.													←→			
๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.													←→			
๓. การร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ ภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสีย อันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ เป้าหมาย ให้ความ ร่วมมือในการ														วงเงิน: ๐.๐๐๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐๕๕ ล้านบาท -จัดทำรายงานผลการดำเนินการ ร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ใน การบริหารจัดการของเสียอันตรายจาก	สสภ.๗ / ๐๓๖-๒๖๖- ๒๐๒
๑) สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เสนอแนะ แนวทางและข้อคิดเห็นให้จังหวัดและ อบท. ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายฯ													←→			

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก ๑) สนับสนุนความรู้ ชี้แนะนำ ในการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะของหน่วยงานต่างๆ ๒) ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.	ฐานข้อมูลโรงงานประกอบการเกี่ยวกับพลาสติกจำนวน ๗๕ แห่ง													วงเงิน : ๐.๐๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๖ ล้านบาท - จัดทำรายงานติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการ ที่เกี่ยวข้อง กับ พลาสติกในพื้นที่เป้าหมายแล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สสภ.๑๐
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑															
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อบท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	ชี้แนะนำ อบท. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย													วงเงิน: ๐.๑๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑ ล้านบาท - รายงานข้อมูลการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบ E-report และสรุปผลประเมินการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤต และแจ้งผลการประเมินให้ อบท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สสภ. ๑๑/ ๐๘๓-๑๒๔- ๙๗๕๕

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก ๑) สนับสนุนความรู้ ชี้แนะนำ ในการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะของหน่วยงานต่างๆ ๒) ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.	สำรวจ ข้อมูล โรงงาน พลาสติก ในพื้นที่รับผิดชอบ (๔ จังหวัด)														วงเงิน: ๐.๙๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๙๐ ล้านบาท ระยะที่ ๒ - จัดทำรายงานติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการ ที่เกี่ยวข้อง กับ พลาสติกในพื้นที่เป้าหมายแล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สสภ. ๑๑/ ๐๘๓-๑๒๔- ๙๗๕๕
๓. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	- ขยะมูลฝอยที่ส่ง กำจัดลดลงร้อยละ ๒๐ - ถุงพลาสติกหูหิ้ว ลดลง ร้อยละ ๖๐ แก้วพลาสติกใช้ ครั้งเดียวทิ้งลดลง ร้อยละ ๖๐ - โฟมบรรจุอาหาร ลดลง ร้อยละ ๑๐๐														วงเงิน: ๐.๙๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๙๐ ล้านบาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ- ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐๐	สสภ. ๑๑/ ๐๘๓-๑๒๔- ๙๗๕๕
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒																
๑. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ	- ติดตามตรวจสอบ สถานที่กำจัดขยะ มูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ														วงเงิน: ๐.๖๔๗๑๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๖๔๗๑๘ บาท - รายงานผลการดำเนินงาน ในระบบ e-report แล้วเสร็จ	สสภ. ๑๒/ ๐๘๖ ๕๘๑ ๖๓๗๔

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๓. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไข ปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ๑) ลงพื้นที่/ติดตาม/หรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ มูลฝอยบนเกาะเป้าหมาย ๒) สรุปผลการดำเนินงาน	พื้นที่ ๔ เกาะ													วงเงิน : ๐.๐๘๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๗๖๗๘๑ ล้านบาท - จัดส่งสรุปผลการดำเนินงานและกรอบแนวทาง มาตรการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ให้พื้นที่เกาะ เป้าหมายแล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สสภ. ๑๓	
๔. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะ มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	รายงานผลการ ดำเนินงาน													วงเงิน : ๐.๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐ ล้านบาท - รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ในระบบ e-report แล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สสภ. ๑๓	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔																
๑. เมืองสวยใส ไร้มลพิษ ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการ ดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะ มูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อปท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	- มีระบบฐานข้อมูล การจัดการขยะ มูลฝอยที่เป็น ปัจจุบัน - มีการจัดการขยะ มูลฝอยชุมชนอย่าง มีประสิทธิภาพ														วงเงิน: ๐.๑๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๐ ล้านบาท - นำเข้าข้อมูลการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยของ อปท. ในระบบ E-report และสรุปผลการ ดำเนินงานแล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สสภ.๑๔/ ๐๙๕-๐๓๗- ๙๑๒๓
๒. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไข ปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ๑) ลงพื้นที่/ติดตาม/หรือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาการ จัดการขยะมูลฝอยบนเกาะเป้าหมาย ๒) สรุปผลการดำเนินงาน	มีมาตรการและ แนวทางการแก้ไข ปัญหาการจัดการ ขยะบนพื้นที่เกาะเต่า และ เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี														วงเงิน: ๐.๑๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๐๙๒๗ ล้านบาท - สรุปผลการดำเนินงานจัดทำมาตรการ และแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยบนเกาะแล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สสภ.๑๔/ ๐๙๕-๐๓๗- ๙๑๒๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๓. การร่วมมือระหว่างภาคีรัฐกับภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๑) สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางและข้อคิดเห็นให้จังหวัดและ อปท. ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายฯ ๒) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนา แก้ไขปัญหา และขยายผลการดำเนินงาน ๓) รายงานข้อมูลการจัดการ/รายงานผลการดำเนินงานของเสียอันตรายฯ ในภาพรวมของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ	- ชุมชนมีการคัดแยก และ รวบรวม ของเสียอันตรายจากชุมชนฯ และนำไปจัดการอย่างถูกต้อง - มีข้อมูลการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนฯ ในภาพรวมของจังหวัด													วงเงิน: ๐.๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐ ล้านบาท - สรุปลผลการดำเนินงานการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สสภ.๑๔/ ๐๙๕-๐๓๗- ๙๑๒๓
๔. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปลผล ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	ขยะมูลฝอยที่ส่งกำจัดลดลงร้อยละ ๒๐ ถุงพลาสติกหูหิ้วลดลง ร้อยละ ๖๐ แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวลดลง ร้อยละ ๖๐ โฟมบรรจุอาหารลดลง ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน: ๐.๐๑๗ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๗ ล้านบาท - รายงานผลการดำเนินงาน ในระบบ e-report แล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สสภ.๑๔/ ๐๙๕-๐๓๗- ๙๑๒๓
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก ๑) สนับสนุนความรู้ ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะของหน่วยงานต่างๆ	ข้อมูลการตรวจสอบสถานประกอบการที่ดำเนินการเกี่ยวกับพลาสติก													วงเงิน: ๐.๐๓๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓๓๒๒๘ ล้านบาท ระยะเวลาที่ ๒ - สรุปลผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ระยะเวลาที่ ๒ ในพื้นที่รับผิดชอบและส่งผลการตรวจติดตาม	สสภ.๑๔/ ๐๙๑-๔๕๕- ๙๙๘๒

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก ๑) สืบค้นข้อมูลจัดทำแผนลงพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒) ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.	ตรวจสอบโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการพลาสติก จำนวน ๑๘ แห่ง ในพื้นที่ ๕ จังหวัด (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง)														วงเงิน: ๐.๐๒๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๒ ล้านบาท ระยะเวลาที่ ๒ - รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบโรงงานที่ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ให้ คพ. ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สสภ. ๑๕/ ๐๗๖- ๒๑๙- ๓๒๙ ต่อ ๒๓
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖																
๑. เมืองสวย ใส่ใจมลพิษ ๑) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๒) จัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน ๓) ฝึกอบรม/สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้ อบท. ๔) การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้ คพ.	จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส มีระบบฐานข้อมูล การจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน และมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ														วงเงิน: ๐.๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๙๙๙๙๙๙๙ ล้านบาท - รายงานข้อมูลการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบ E-report และสรุปผลการประเมินการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤต และแจ้งผลการประเมินให้ อบท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๒๒
๒. การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ๑) ลงพื้นที่/ติดตาม/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะเป้าหมาย ๒) สรุปผลการดำเนินงาน	มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหการบริหารจัดการขยะเกาะหลีเป๊ะ จสตูล														วงเงิน: ๐.๐๓๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓๒ ล้านบาท - จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน การจัดทำมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะแล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๒๒

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๓. การร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๑) สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางและข้อคิดเห็นให้จังหวัดและ อปท. ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายฯ ๒) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนา แก้ไขปัญหา และขยายผลการดำเนินงาน ๓) รายงานข้อมูลการจัดการ/รายงานผลการดำเนินงานของเสียอันตรายฯ ในภาพรวมของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ	- ชุมชนมีการคัดแยก และ รวบรวม ของเสียอันตรายจากชุมชนฯ และนำไปจัดการอย่างถูกต้อง - มีข้อมูลการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนในภาพรวมของจังหวัด													วงเงิน: ๐.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - รายงานผลการดำเนินงานตามแบบบันทึกข้อมูลการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๒๒
๔. การจัดทำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ๑) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒) รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สรุปผล ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้ คพ.	ขยะมูลฝอยที่ส่งกำจัดลดลงร้อยละ ๒๐, ถุงพลาสติกหิ้วลดลงร้อยละ ๖๐, แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวลดลงร้อยละ ๖๐ และโฟมบรรจุอาหารลดลงร้อยละ ๑๐													วงเงิน: ๐.๐๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒ ล้านบาท - รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือนในระบบ e-report แล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๒๒

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการพลาสติก ๑) สืบค้นข้อมูลจัดทำแผนลงพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒) ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก/ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้คพ.	ระยะที่ ๑ -สถานประกอบการพลาสติกที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า เศษพลาสติกจำนวน ๓ แห่ง ระยะที่ ๒ -สถานประกอบการพลาสติกจำนวน ๔๘ แห่ง ในพื้นที่สงขลา / ปัตตานี/ยะลา/นราธิวาส/สตูล														วงเงิน: ๐.๐๓๕๙ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓๕๙ ล้านบาท ระยะที่ ๒ - จัดทำรายงานติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกในพื้นที่เป้าหมายแล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๑๘
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำและน้ำเสีย																
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑																
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินรายไตรมาสและประจำปี														วงเงิน : ๐.๒๔๐๕ ล้านบาท เบิกจ่าย : ๐.๒๔๐๕ ล้านบาท - จัดทำรายงานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ แล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สสภ.๑/ ๐๕๓- ๒๑๘๐๓๒-๔ ต่อ ๔๐๓
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท.	ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐														วงเงิน: ๐.๐๑๗๘๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๗๘๔ ล้านบาท - จัดทำสรุปผลการดำเนินงานติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสีย	สสภ.๑/ ๐๕๓- ๒๑๘๐๓๒-๔ ต่อ ๖๐๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๓) สรุปผลการติดตาม									↔						แบบกลุ่มอาคารแล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)		
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒																	
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน															วงเงิน: ๐.๑๒๓๔๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๒๓๔๕ ล้านบาท - จัดทำรายงานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ แล้วเสร็จ	สสภ. ๒/ ๐๕๔-๒๒๗ ๒๐๑ ต่อ ๑๖
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวังวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	ประจำปี ๒๕๖๔		↔			↔			↔				↔				
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน				↔			↔			↔				↔		ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ -ดำเนินการแล้วเสร็จ-	
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐															วงเงิน: ๐.๐๑๓๕๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๓๕๕ ล้านบาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ-	สสภ. ๒/ ๐๕๔-๒๒๗ ๒๐๑
๑) สํารวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					↔												
๒) ให้คำแนะนำ อปท.								↔		↔		↔					
๓) สรุปผลการติดตาม															↔		
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓																	
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน															วงเงิน: ๐.๒๐๖๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๐๖๒ ล้านบาท - จัดทำรายงานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ แล้วเสร็จ	สสภ. ๓
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวังวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	ประจำปี ๒๕๖๔		↔			↔			↔				↔				
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน				↔			↔			↔				↔		ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรอง/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร จำนวน ๑๑ ระบบ														งบประมาณ : ๐.๐๔๖๗๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๔๔๓๔ ล้านบาท - จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารแล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐๐ -ดำเนินการแล้วเสร็จ-	สสภ. ๓
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔																
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔														งบประมาณ : ๐.๒๐๖๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๒๖๒ ล้านบาท - จัดทำรายงานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ แล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สสภ.๔/ ๐๙๙- ๕๐๕๗๐๖๗
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรอง/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและแบบกลุ่มอาคาร														งบประมาณ : ๐.๐๔๔๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๔๔๔ ล้านบาท - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารแล้วเสร็จ (ดำเนินการแล้วเสร็จ) ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐๐	สสภ. ๔/ ๐๙๕-๖๓๙- ๙๖๖๑
๓. การพัฒนาสระบำบัดน้ำเสีย หมู่ที่ ๑ ต.พรหมนิมิต อ.ตาคี จ.นครสวรรค์ ๑) จัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ๒) พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ๓) รณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก	เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในบริเวณสระบำบัดน้ำผิวดิน ไตรมาสละ ๑ ครั้ง														งบประมาณ : ๐.๒๖๕๐๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๒๖๕๐๘ ล้านบาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ- ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐๐	สสภ. ๔/ ๐๙๑-๘๘๘- ๗๑๙๐

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕																
๑. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและแบบกลุ่มอาคาร														วงเงิน: ๐.๐๕๓๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๕๓๔ ล้านบาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ- ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐๐	สสภ.๕/ ๐-๓๔๒๖- ๒๓๓๙-๔๐
๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	๒๐ แห่ง															
๒) ให้คำแนะนำ อปท.																
๓) สรุปผลการติดตาม																
๒. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔														วงเงิน: ๐.๒๑๖๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๒๑๖๘ ล้านบาท - จัดทำรายงานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ แล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สสภ.๕/ ๐-๓๔๒๖- ๒๓๓๙-๔๐
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน																
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน																
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖																
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔														วงเงิน: ๐.๒๐๖๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๔๘๐๔๗ ล้านบาท - จัดทำรายงานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ แล้วเสร็จ (ดำเนินการแล้วเสร็จ) ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐๐	สสภ.๖/ ๐๒-๙๖๘- ๘๕๓๔
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน																
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน																
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	รายงานการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร														วงเงิน : ๐.๐๔๐๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๑๓๒๒๓ ล้านบาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ- ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐๐	สสภ.๖/ ๐๒-๙๖๘- ๘๕๓๔
๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย																
๒) ให้คำแนะนำ อปท.																
๓) สรุปผลการติดตาม																

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗																
๑. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	รายงานการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร														วงเงิน : ๐.๐๑๔๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๑๔๔ ล้านบาท - สรุปผลการดำเนินงานติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สสภ.๗/ ๐๓๖-๒๖๖- ๒๐๒
๑) สำรอง/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสีย															
๒) ให้คำแนะนำ อปท.	ระบบบำบัดน้ำเสีย															
๓) สรุปผลการติดตาม	แบบกลุ่มอาคาร															
๒. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔														วงเงิน : ๐.๑๙๙๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๑๕๘๕ ล้านบาท - จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ แล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สสภ.๗/ ๐๓๖-๒๖๖- ๒๐๒
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	คุณภาพน้ำผิวดิน															
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	คุณภาพน้ำผิวดิน															
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘																
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	แหล่งน้ำผิวดินได้รับการตรวจคุณภาพจำนวน ๗ แหล่งน้ำ														วงเงิน : ๐.๒๙๖๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๒๔๒๐๖๑ ล้านบาท - จัดทำรายงานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สสภ.๘/ ๐๘-๓๒๒๘- ๑๙๙๔
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	แหล่งน้ำผิวดิน															
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	แหล่งน้ำผิวดิน															
๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล	ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งจำนวน ๒ ครั้ง														วงเงิน : ๐.๑๖๑๒๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๑๕๒๐๑๖ ล้านบาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ- ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๑๐๐	สสภ.๘/ ๐๘-๓๒๒๘- ๑๙๙๔
๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนในและอ่าวไทยฝั่งตะวันตก/รายงานมายัง คพ.	คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง															

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๓. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรอง/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	ระบบบำบัดน้ำเสีย ได้รับการตรวจ ประเมินประสิทธิภาพ ๑๒ แห่ง													วงเงิน: ๐.๐๕๐๕๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๕๐๕๒ ล้านบาท - จัดทำสรุปผลการติดตามประเมินผล ประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร แล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สสภ.๘/ ๐๘-๓๒๒๘- ๑๙๙๔
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙															
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	ติดตามตรวจสอบ คุณภาพน้ำ ๕ แหล่ง จำนวน ๔ ครั้ง/ปี													วงเงิน : ๐.๒๑๕๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๒๑๕๕ ล้านบาท - จัดทำรายงานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ผิวดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ แล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สสภ.๙/ ๐๔๒-๒๙๒ ๘๑๘
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรอง/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	รายงานผลการ ติดตามตรวจสอบ ประสิทธิภาพ ระบบรวบรวมและ ระบบบำบัดน้ำเสีย													วงเงิน: ๐.๐๑๙๙๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๙๙๖ ล้านบาท - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบ บำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัด น้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร แล้วเสร็จ ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สสภ.๙/ ๐๔๒-๒๙๒ ๘๑๘

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐																
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	รายงานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน														วงเงิน : ๐.๒๘๗๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๒๘๗๖ ล้านบาท - จัดทำรายงานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ แล้วเสร็จ	สสภ.๑๐
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน				↔		↔			↔		↔					
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน					↔			↔			↔		↔		ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	รายงานผลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย														วงเงิน: ๐.๐๒๗๕๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๗๕๖ ล้านบาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ-	สสภ.๑๐
๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย														ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๑๐๐	
๒) ให้คำแนะนำ อปท.																
๓) สรุปผลการติดตาม																
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒																
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔														วงเงิน: ๐.๑๙๙๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๙๙๘ ล้านบาท - จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ แล้วเสร็จ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สสภ. ๑๒/ ๐๘๘- ๓๕๑- ๘๔๓๐
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน				↔		↔			↔			↔				
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน					↔			↔			↔		↔		ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	รายงานผลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย														วงเงิน: ๐.๐๒๑๙๖๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๑๙๖๐ ล้านบาท - จัดทำรายงานติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนในพื้นที่เป้าหมายแล้วเสร็จ	สสภ.๑๒/ ๐๘๘- ๔๙๒- ๒๙๖๑
๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย				↔										ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๑๐๐	
๒) ให้คำแนะนำ อปท.									↔							
๓) สรุปผลการติดตาม														↔	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๓) สรุปผลการติดตาม						↔	↔									
๒. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	ติดตามตรวจสอบ คุณภาพน้ำ ๓๑ สถานี															
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์ คุณภาพน้ำผิวดิน	จำนวน ๔ ครั้ง			↔		↔			↔		↔					
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน					↔		↔			↔		↔				
๓. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทย	ติดตามตรวจสอบ คุณภาพน้ำ ๓๘ สถานี															
๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง และสิ่งแวดล้อมทางทะเล/รายงานมายัง คพ.	จำนวน ๒ ครั้ง						↔			↔						
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๕																
๑. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบ บำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	ตรวจประเมิน ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมชุมชน จำนวน ๑๓ แห่ง															
๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									↔							
๒) ให้คำแนะนำ อปท.										↔						
๓) สรุปผลการติดตาม											↔					
๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่ง น้ำผิวดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก	รายงานสถานการณ์ คุณภาพแหล่งน้ำ ผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔															
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์ คุณภาพน้ำผิวดิน				↔		↔			↔		↔					
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน													↔			

วงเงิน: ๐.๕๑๖๙๘๐ ล้านบาท
 ผลเบิกจ่าย : ๐.๔๕๖๓๑๕ ล้านบาท
 - จัดทำรายงานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
 ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ แล้วเสร็จ
ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๑๐๐
 (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

วงเงิน: ๐.๕๑๖๙๘๐ ล้านบาท
 ผลเบิกจ่าย : ๐.๔๕๖๓๑๕ ล้านบาท
 - จัดทำรายงานติดตามตรวจสอบคุณภาพ
 น้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทยแล้วเสร็จ
ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๑๐๐
 (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

วงเงิน: ๐.๐๖๙๑๒ ล้านบาท
 ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๔๑๕๖๘ ล้านบาท
 - จัดทำสรุปผลการติดตามประเมินผล
 ประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและ
 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร แล้วเสร็จ
ร้อยละการดำเนินงาน: ร้อยละ ๑๐๐
 -ดำเนินการแล้วเสร็จ-

วงเงิน: ๐.๑๓๘ ล้านบาท
 ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๓๘ ล้านบาท
 - จัดทำรายงานสถานการณ์ คุณภาพน้ำผิวดิน
 ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐๐
 (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

สสภ.๑๔/
๐๗๗-๒๗๒-
๗๘๙

สสภ.๑๔/
๐๗๗-๒๗๒-
๗๘๙

สสภ. ๑๕/
๐๗๖- ๒๑๙-
๓๒๙
ต่อ ๒๓

สสภ. ๑๕/
๐๗๖- ๒๑๙-
๓๒๙
ต่อ ๒๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
<p>๓. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ และตรัง</p> <p>๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล/รายงานมายัง คพ.</p>	<p>ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ และตรัง จำนวน ๖๒ สถานี</p>														<p>วงเงิน: ๐.๒๕๒ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๑๗ ล้านบาท</p> <p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ- ร้อยละการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>สสภ. ๑๕/ ๐๗๖- ๒๑๔'- ๓๒๙' ต่อ ๒๓</p>
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖																
<p>๑. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง และกลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก</p> <p>๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน</p> <p>๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน</p>	<p>รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๔</p>														<p>วงเงิน: ๐.๒๐๖๒ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๐๖๒ ล้านบาท</p> <p>- จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ แล้วเสร็จ (ดำเนินการแล้วเสร็จ) ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๑๕</p>
<p>๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งจังหวัดสงขลาและสตูล</p> <p>๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล/รายงานมายัง คพ.</p>	<p>ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งจำนวน ๒ ครั้ง</p>														<p>วงเงิน: ๐.๐๖๐๘ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๖๐๘ ล้านบาท</p> <p>-ดำเนินการแล้วเสร็จ- ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๑๕</p>
<p>๓. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร</p> <p>๑) สํารวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>๒) ให้คำแนะนำ อปท.</p> <p>๓) สรุปผลการติดตาม</p>	<p>ข้อมูลสถานภาพรายละเอียดและ การดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร จำนวน ๔ แห่ง</p>														<p>วงเงิน: ๐.๐๒๒๘๒ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๒๘๒ ล้านบาท</p> <p>-ดำเนินการแล้วเสร็จ- ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>สสภ. ๑๖/ ๐-๗๔๓๑- ๑๘๘๒ ต่อ ๑๙</p>



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (รายงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

แผนปฏิบัติงาน(Action Plan)แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะพลาสติก																
๑.การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.	ร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.														- นำร่าง พ.ร.บ. การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ไปรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มคนรับซื้อของเก่า (ชาเล้ง) ราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนเสนอไปยังคณะกรรมการพัฒนากฎหมายต่อไป ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	ธนวิทย์/ กม. ๒๓๗๑
๑.ยกร่างกฎหมาย โดยการรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมาย และตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย	↔															
๒. รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างน้อย ๔ ภาค ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ						↔										
๓. จัดทำผลวิเคราะห์การรับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งเผยแพร่								↔								
๔. เผยแพร่ร่างกฎหมาย และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ									↔							
๕. นำร่างกฎหมายที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นแล้วเข้าคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย (ทส.) พิจารณา									↔							
๖. เสนอร่างกฎหมายต่อ รมว.ทส. ให้ความเห็นชอบ										↔						
๗. เสนอร่างกฎหมายต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา											↔					
โครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด																

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๒. การทบทวนและปรับปรุงค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ๑) ทบทวน/รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน/รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิของสารเคมีแต่ละชนิดในกลุ่มโลหะหนักและสารเคมีทางการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๒) ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินในภูมิภาคต่างๆ ๓) ประเมินผล/จัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานฯ ๔) จัดทำรายงานข้อมูลสารมลพิษ/ยกเว้นมาตรฐานฯ ๕) รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ผ่านช่องทางต่างๆ ๖) เสนอ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดินที่ปรับแก้ไขจากการรับฟังความคิดเห็น ต่อ กก.คพ. ๗) เสนอ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ต่อ กก.วล.	(ร่าง) มาตรฐานน้ำใต้ดิน เสนอ กก.วล.														วงเงิน: ๐.๗ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๕๓ ล้านบาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ- <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐	มโนรัตน์/ กจส. ๒๓๘๐
หมายเหตุ: กิจกรรมในขั้นตอนที่ ๑-๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓																
๓. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม (โรงฆ่าสัตว์) ๑) ออกสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ๒) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น/วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และเปรียบเทียบกับมาตรฐานต่างประเทศ ๓) สรุปผลการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง เสนอ ผอ.กจน.ทราบ ๔) จัดทำวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ ๕) นำเสนอวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ๖) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานฯ	แนวทางการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งสำหรับโรงฆ่าสัตว์ เสนอคณะทำงานกำหนดมาตรฐานฯ														วงเงิน: ๐.๓๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๙๖๘ ล้านบาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ- <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐	วรญา/ กจน. ๒๑๗๖

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๗) จัดประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานฯ													←→			
๘) สรุปรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำมาตรฐานฯ เสนอ ผอ.กจน.ทราบ														←→		
๔. ปรับปรุงมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากเตาเผาศพ	เสนอ กก.วล. เพื่อพิจารณา														วงเงิน: ๐.๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒ ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำวาระเสนอ กก.วล. เพื่อพิจารณา ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๙๐	สมอ./ กจ.
๑) ทบทวนข้อมูลและรายละเอียดในการปรับปรุงมาตรฐานฯ และร่างประกาศ ทส.		←→														
๒) เสนอ กกม. พิจารณาให้ความเห็น				←→												
๓) เสนอร่างมาตรฐานฯ ใน กก.คพ. เพื่อพิจารณา และปรับแก้ไขร่างมาตรฐานฯ ตามความเห็นของ กก.คพ.					←→											
๔) ร่างมาตรฐานฯ ได้รับความเห็นชอบจาก กก.คพ.						←→										
๕) ผู้บริหาร คพ. ให้ความเห็นชอบเสนอร่างมาตรฐานฯ ต่อที่ประชุม กก.วล.									←→							
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษ																
๕. โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว	รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ														วงเงิน: ๒๒๐.๘๙๖๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๒๘๕.๕๔๔ ล้านบาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ- ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	ก่อเกียรติ/ กจน. ๒๑๖๐
๑) งานก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยพร้อมการปิดคลุมเมื่อแล้วเสร็จ		←→							←→							
๒) งานฟื้นฟูลำห้วยและดูดตะกอนในลำห้วยและบรรจุใส่ถุง geotextile			←→													
๓) งานขุดลอกตะกอนหน้าฝายตักตะกอนเดิม ๒ แห่งและบรรจุใส่ถุง geotextile									←→							
๔) งานก่อสร้างฝายตักตะกอน KC3 และ KC5					←→											
๕) งานวางระบายน้ำรอบพื้นที่บ่อเก็บตะกอนทางแร่เดิม					←→											
๖) งานฟื้นฟูโดยการปิดคลุมพื้นที่บริเวณรอบโรงแต่งแร่เดิมและพื้นที่ปนเปื้อนอื่นๆ รวมทั้ง		←→														

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
การปรับเสถียรก่อนนำไปบรรจุในหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย															
๗) การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์									←	→					
๘) งานก่อสร้างถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก										←	→				
๙) งานประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ												←	→		
๖. การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว	รายงานสรุปผลการควบคุมงานโครงการ													วงเงิน: ๒.๗๓๗๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๓.๔๑๓ ล้านบาท	ชนชนก/ กจน. ๒๑๕๕
๑) ควบคุมงานการดำเนินงานของโครงการฯ ให้เป็นไปตาม TOR		←											→	- คณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๒	
๒) รายงานแสดงความก้าวหน้า และรายงานสรุปสุดท้าย		←											→	ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	
๓) รายงานผลการพิจารณาและความเห็นประกอบการเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการฯ		←											→		
๗. การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้และประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณห้วยคลิตี้	รายงานผลการตรวจสอบการปนเปื้อนของสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ และ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ													วงเงิน: ๐.๗๔๙๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๘๐๑๔ ล้านบาท	ก่อเกียรติ/ กจน. ๒๑๖๐
๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (รายไตรมาส)				↔			↔			↔			↔	- ที่ปรึกษาจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และ คพ. ได้เบิกจ่ายงบประมาณ ให้ที่ปรึกษาแล้ว	
๒) รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผอ.กจน. และ อคพ. เพื่อทราบ				↔			↔			↔			↔	ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	
๓) รายงานความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ลงนามถึง สำนักบังคับคดี		↔			↔			↔			↔				
๔) รายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการไตรภาคี (เดือนละครั้ง)		←											→		
๕) รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ								↔					↔		