



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญของ คพ. และ สสภ.1-16 ประจำเดือนมีนาคม 2565

จำนวนโครงการของ คพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มี 32 กิจกรรม



มากกว่าร้อยละ 50 (ดีมาก)
ร้อยละ 40-50 (ดี)
ต่ำกว่าร้อยละ 40 (ต้องเร่งรัด)
ร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินงานของ คพ.

จำนวนโครงการของ สสภ. 1-16 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มี 53 กิจกรรม



ร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินงานของ สสภ.1-16

จำนวนโครงการของ คพ. ที่ดำเนินการต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี 1 กิจกรรม และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี 3 กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.	ร้อยละ 65
--	-----------

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การปรับปรุงมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ	ร้อยละ 90
--	-----------

การพัฒนาระบบการคำนวณปริมาณความสกปรกสำหรับมลพิษทางน้ำแขวงพญาไท เขตพญาไท กทม.	ร้อยละ 75
---	-----------

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ	ร้อยละ 70
--	-----------

เดือนมีนาคม 2565 การดำเนินงานกิจกรรมของ คพ. และ สสภ.1-16 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก



Scan Me!!

สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมของ คพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๒ กิจกรรม หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานความก้าวหน้าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานรอบ ๖ เดือน (มาตรฐานรอบ ๖ เดือน เท่ากับร้อยละ ๕๐) มากที่สุดคือ กจอ. และ กยผ.

จำนวนแผนงาน/โครงการสำคัญของ คพ. (จำแนกรายหน่วยงาน) และความก้าวหน้าตามมาตรฐานรอบ ๖ เดือน

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	
		สูงกว่ามาตรฐาน รอบ ๖ เดือน	ต่ำกว่ามาตรฐาน รอบ ๖ เดือน
กจส.	๑๐	๖	๔
กจน.	๘	๔	๔
กจอ.	๔	๔	-
กตพ.	๙	๘	๑
กยผ.	๑	๑	-
รวม	๓๒	๒๓	๙

โครงการ/กิจกรรมของ สสภ.๑-๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๓ กิจกรรม หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานความก้าวหน้าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานรอบ ๖ เดือน (มาตรฐานรอบ ๖ เดือน เท่ากับร้อยละ ๕๐) มากที่สุดคือ สสภ. ๑ ๓ ๕ ๘ ๑๐ ๑๒ และ ๑๕

จำนวนแผนงาน/โครงการสำคัญของ สสภ.๑-๑๖ (จำแนกรายหน่วยงาน) และความก้าวหน้าตามมาตรฐานรอบ ๖ เดือน

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	
		สูงกว่ามาตรฐาน รอบ ๖ เดือน	ต่ำกว่ามาตรฐาน รอบ ๖ เดือน
สสภ. ๑	๒	๒	-
สสภ. ๒	๓	๑	๒
สสภ. ๓	๒	๒	-
สสภ. ๔	๒	๑	๑
สสภ. ๕	๕	๕	-
สสภ. ๖	๔	๒	๒
สสภ. ๗	๔	๓	๑
สสภ. ๘	๕	๕	-
สสภ. ๙	๒	๑	๑
สสภ. ๑๐	๔	๔	-
สสภ. ๑๑	๒	๑	๑
สสภ. ๑๒	๒	๒	-
สสภ. ๑๓	๕	๒	๓
สสภ. ๑๔	๓	๒	๑
สสภ. ๑๕	๓	๓	-
สสภ. ๑๖	๕	๔	๑
รวม	๕๓	๔๐	๑๓



แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒. แผนที่นำทางการจัดการขยะอาหาร ๑) ยก (ร่าง) แผนที่นำทางการจัดการขยะอาหารของประเทศ ๒) รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ ๓) ปรับแก้ไข (ร่าง) แผนที่นำทางการจัดการขยะอาหารของประเทศ และนำเสนอผู้บริหาร คพ. ๔) จัดทำเอกสารวาระเสนอคณะกรรมการลดขยะอาหาร ๕) เสนอวาระฯ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการลดขยะอาหาร ๖) จัดทำเอกสารวาระเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่	เสนอเอกสารวาระ คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหาร ตลอดห่วงโซ่ ต่อผู้บริหาร														วงเงิน: ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - อยู่ระหว่างยกร่างแผนที่นำทางการจัดการขยะอาหารของประเทศ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๐	กจส.
๓. การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ๓.๑ การฝึกอบรม ๔ ภาค ๑) ยก (ร่าง) ขอบเขตการดำเนินการฝึกอบรม “การให้คำแนะนำในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย” ๒) จัดการฝึกอบรม “การให้คำแนะนำในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย” ๓) จัดทำรายงานการฝึกอบรม “การให้คำแนะนำในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย”	๑. จัดฝึกอบรมให้ทุกภาคส่วนฯ และอปท. ๒. คำแนะนำการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจำนวน ๑๐ แห่ง														วงเงิน: ๐.๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๖๘ ล้านบาท - ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๑๐ พื้นที่ ได้แก่ ทม.เลย เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๕ ทม.มุกดาหาร เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๕ ทต.บรบือ เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๕ ทน.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๕ ทม.หล่มสัก เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๕ ทต.บ้านดู่ เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๕ ทต.สกลบาตร เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๕	กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓.๒ การลงพื้นที่ให้คำแนะนำการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๑) จัดลำดับพื้นที่ที่สำคัญ (พื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๑๐ แห่ง) ๒) ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๓) จัดทำคำแนะนำการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง														ทม.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๕ ทต.นครหลวง เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๖๕ ทม.ชะอำ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๕ -จัดทำคำแนะนำการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๙๐	
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๑) เสนอขั้นตอน และรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสม ๒) แจงขั้นตอนและรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสมให้กับกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด และหน่วยงานในระดับพื้นที่ ๓) ทหารือกับภาคเอกชน ๔) เสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค ๕) ให้คำแนะนำ/ลงพื้นที่/และติดตามผลการดำเนินงาน	ร่างประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.													วงเงิน: ๐.๗ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๘๕ ล้านบาท - นำเสนอรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๖) ทารักกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการกำหนดนโยบายและระเบียบให้ อบจ. เป็นศูนย์รวมการจัดการของเสียอันตราย จากชุมชน และการเรียกเก็บค่าบริการกำจัด ของเสียอันตรายชุมชน															
๗) ปรับปรุงประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการของเสีย อันตรายจากชุมชน สำหรับ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐															
๕. การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการ จัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	แผนปฏิบัติการด้านการ จัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)													วงเงิน: ๐.๐๖๙๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: - ล้านบาท - จัดประชุมระดมความคิดเห็นต่อ(ร่าง)แผนปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๕ และวันที่ ๔ มี.ค. ๖๕ - ปรับแก้ไข (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ และเสนอต่อ อคพ. เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๐	กจส.
๑) รวบรวมข้อมูล ทบทวนการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)		←→													
๒) ยกร่างกรอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เสนอ ผู้บริหาร คพ.			←→												
๓) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อ ระดมความคิดเห็นต่อกรอบ(ร่าง)แผนปฏิบัติการฯ				←→											
๔) ยกร่างแผนปฏิบัติการด้านการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามกรอบ แผนปฏิบัติการฯ					←→										
๕) เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ฉบับปรับปรุง แก้ไขตามข้อคิดเห็นผู้บริหาร คพ. ต่อ คณะทำงานด้านการพัฒนากลไกการจัดการ พลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์							←→								

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๖) เสนอร่างแผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและ ขยะอิเล็กทรอนิกส์								↔							
๗) เสนอร่างแผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะกรรมการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ								↔							
๘) เสนอร่างแผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ									↔						
๙) เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ฉบับปรับปรุง รพ.ทส. เพื่อพิจารณาขออนุมัติ												↔			
๖. การจัดทำมาตรการกับการนำเข้าเศษพลาสติก	มาตรการกำกับกับการนำเข้า เศษพลาสติก													วงเงิน: ๐.๑๗๑๘ ล้านบาท	กจส.
๑) ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ ขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์/ ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		↔												ผลเบิกจ่าย: - ล้านบาท	
๒) เสนอ “มาตรการฯ” ต่อ กก.วล.			↔											- รอผลการพิจารณาความสามารถในการผลิตจริง ของโรงงานอุตสาหกรรมที่จะนำเข้าเศษพลาสติก ในพื้นที่เขตปลอดอากร	
๓) เสนอ “มาตรการฯ” ต่อ ครม.				↔										- อยู่ระหว่างกำหนดวันประชุมหารือร่วมกับกรมการค้า ต่างประเทศและกรมโรงงานอุตสาหกรรม	
๔) ประชุมคณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงานฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานทุก ๓ เดือน						↔			↔			↔		กรณี หลักเกณฑ์ การพิจารณาอนุญาตนำเข้าเศษ พลาสติกในพื้นที่ทั่วไป	
														ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๔๐	
๗. การให้สัตยาบันในข้อแก้ไขอนุสัญญา บาเซล (Ban Amendment)	การให้สัตยาบันในข้อ แก้ไขอนุสัญญาบาเซล (Ban Amendment)													วงเงิน: ๐.๐๒๓ ล้านบาท	กจส.
๑) รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล		↔												ผลเบิกจ่าย: - ล้านบาท	
๒) ทบทวนและปรับปรุงมาตรการรองรับการ ให้สัตยาบันในข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซล ตามความเห็นของหน่วยงาน			↔											- อยู่ระหว่างจัดทำวาระเสนอ กก.วล. เรื่องการให้ สัตยาบันในข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซล (Ban Amendment) และขั้นตอนการให้สัตยาบัน	
๓) เสนอมาตรการฯ ต่อคณะอนุกรรมการ อนุสัญญาบาเซลฯ				↔										ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๔) เสนอมาตรการฯ ต่อ กก.วล.					←→											
๕) เสนอมาตรการฯ ต่อคณะรัฐมนตรี					←→											
๘. การสร้างเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่และ สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกาก ของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง ๑๒ จังหวัด (ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปราจีนบุรี สระบุรี สระแก้ว เพชรบุรี ราชบุรี สตูล และนครราชสีมา)	เสริมสร้างศักยภาพ เครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันการลักลอบทิ้ง กากของเสียอันตราย ในพื้นที่เสี่ยง ๑๒ จังหวัด														วงเงิน: ๐.๐๗๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: - ล้านบาท - รวบรวมและจัดทำข้อมูลทะเบียนเครือข่ายการติดต่อ ประสานงานแจ้งเหตุ และทรัพยากรสนับสนุน การตรวจสอบแก้ไขปัญหา - จัดฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังติดตาม ปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย ในพื้นที่เสี่ยง ๑๒ จังหวัด เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๕ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๗๐	กจส.
๑) ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ สถานการณ์ปัญหาและสถิติการลักลอบทิ้งกาก ของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง ๑๒ จังหวัด		←→														
๒) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเครือข่าย ฐานข้อมูลเครือข่ายใน ๑๒ จังหวัด				←→												
๓) ฝึกอบรมเครือข่ายและร่วมหารือเพื่อ บูรณาการแนวทางและมาตรการในการ ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังการลักลอบ ทิ้งในพื้นที่เป้าหมาย					←→											
๔) รายงานสรุปผลการสร้างเครือข่าย แนวทาง การประสานแจ้งเหตุ ฐานข้อมูลเครือข่ายและ ทรัพยากรสนับสนุนการตรวจสอบแก้ไขปัญหา							←→									

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๙. มาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน ๑) ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานตะกอนดินในประเด็นผลกระทบต่อมนุษย์ผ่านห่วงโซ่อาหาร ๒) ปรับมาตรฐานตะกอนดิน ในประเด็นผลกระทบต่อมนุษย์ผ่านห่วงโซ่อาหาร ๓) รับฟังความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หากแตกต่างจากร่างประกาศเดิม) ๔) จัดทำ (ร่าง) วาระ กก.คพ. (ร่าง) ประกาศฯ เสนอต่อผู้บริหาร คพ. ๕) เสนอ (ร่าง) ประกาศฯ ต่อ กก.คพ. เพื่อให้ข้อคิดเห็น ๖) จัดทำ (ร่าง) วาระ กก.วล. (ร่าง) ประกาศฯ เสนอต่อผู้บริหาร คพ.	(ร่าง) ประกาศฯ เสนอ กก.วล.													วงเงิน: - ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: - ล้านบาท - จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๖๕ - จัดทำ (ร่าง) ประกาศ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน พ.ศ. และเผยแพร่ (ร่าง) ประกาศฯ ผ่านทางเว็บไซต์ คพ. เพื่อขอความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศฯ และอยู่ระหว่างการรวบรวมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศฯ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๙๐	กจส.
๑๐. จัดทำเกณฑ์บ่งชี้การปนเปื้อนคุณภาพน้ำใต้ดิน ๑) ศึกษาและทบทวนพหุมิติของคุณภาพน้ำใต้ดิน ๒) ทบทวนการคำนวณค่ามาตรฐาน ๓) จัดทำ (ร่าง) เกณฑ์การบ่งชี้การปนเปื้อนคุณภาพน้ำใต้ดิน ๔) จัดประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) เกณฑ์การบ่งชี้การปนเปื้อนคุณภาพน้ำใต้ดินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	(ร่าง) ประกาศฯ เสนอ กก.คพ.													วงเงิน: - ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: - ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) เกณฑ์การบ่งชี้การปนเปื้อนคุณภาพน้ำใต้ดิน <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๒๐	กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๕) ปรับเกณฑ์บ่งชี้การปนเปื้อนคุณภาพน้ำใต้ดินตามความเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความเห็น									←→							
๖) สรุปผลการจัดทำเกณฑ์การบ่งชี้การปนเปื้อนคุณภาพน้ำใต้ดิน และจัดทำเอกสารประกอบวาระเพื่อทราบ กก.คพ.										←→						
๗) เสนอ (ร่าง) เกณฑ์การบ่งชี้การปนเปื้อนคุณภาพน้ำใต้ดิน กก.คพ. เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ												←→				
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย																
๑๑. ขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขน้ำเสียในพื้นที่รอยต่อแม่น้ำแม่กลอง	สรุปผลการดำเนินงาน ขับเคลื่อนกิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการ แก้ไขน้ำเสียในพื้นที่ รอยต่อแม่น้ำแม่กลอง														วงเงิน: ๑.๒๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๓๙๙๘๒๘ ล้านบาท	กจน.
๑) ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองสาขา	ภายใต้แผนปฏิบัติการ	←→												- ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งบางตะบูน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ ก.พ.-๓ มี.ค. ๖๕ - อยู่ระหว่างการสรุปผลการดำเนินงานเสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ และเสนอ อคพ. เพื่อทราบ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐		
๒) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน	แก้ไขน้ำเสียในพื้นที่	←→						←→								
๓) ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง	เสนอผู้บริหารทราบ				←→											
๔) สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ และ อคพ. เพื่อทราบ						←→						←→				
๑๒. การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อปท. เป้าหมายและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานเครื่องมือ (Tools) ในการเพิ่ม													วงเงิน: ๐.๓๕๒๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๐ ล้านบาท	กจน.	
๑) กำหนดกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบในการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียชุมชน	สามารถใช้งานเครื่องมือ (Tools) ในการเพิ่ม	←→												- จัดฝึกอบรม “การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับ อปท. ๔ ภูมิภาค” ครั้งที่ ๑ กลุ่มภาคกลางและตะวันออก เมื่อวันที่		

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๒) จัดทำขอบเขตดำเนินการ ๓) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชน ๔ ครั้ง ๔) สรุปผลการดำเนินงาน	ประสิทธิภาพการจัดการ น้ำเสียชุมชน			↔												๒๔-๒๕ ก.พ. ๖๕ ครั้งที่ ๒ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ มี.ค. ๖๕ และจัดทำสรุปผลการ ฝึกอบรมเสนอ รอง อคพ. - กำหนดจัดฝึกอบรมกลุ่มภาคเหนือและภาคใต้ ในช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศและเสียง																		
๑๓. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	ดำเนินการได้ตามแผน																วงเงิน: ๑.๒๗๒๒ ล้านบาท	กจอ.
๑) เสนอแนะการกำหนดนโยบายและ จัดประชุมมอบนโยบายการป้องกันและ แก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ	ร้อยละ ๑๐๐	↔															ผลเบิกจ่าย: ๐.๕๑๙๑๕๙ ล้านบาท	
๒) ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง รายงานและ แจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ				↔													- ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด คุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ และรายงานข้อมูล ต่อสาธารณะเป็นประจำทุกวัน - ดำเนินงานตามข้อสั่งการเพิ่มเติม ได้แก่ แจ้งประสานให้ ประเทศในอนุภูมิภาคแม่โขงร่วมกันยกระดับการป้องกัน แก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งให้เข้มงวดมากขึ้น เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๕	
๓) ขับเคลื่อนการดำเนินงานและลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่				↔													ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๐	
๔) สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการ ดำเนินงานในปีต่อไป									↔									
๑๔. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี	ดำเนินการได้ตามแผน																วงเงิน: ๐.๗๔๕๒ ล้านบาท	กจอ.
๑) ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ หน้าพระลาน ปี ๒๕๖๕	ร้อยละ ๑๐๐	↔															ผลเบิกจ่าย: ๐.๓๕๓๓๑๕ ล้านบาท - ผลตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ₁₀ และ PM _{2.5} ในบรรยากาศตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๔-๑๗ มี.ค. ๖๕	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มี.ค.	เมย.	พ.ค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
๒) ตรวจสอบวัดฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด - โรงโม่บดหรือย่อยหิน - โรงปูนซีเมนต์และโรงงานปูนขาว														พบว่าค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงอยู่ในช่วง ๓๙-๒๓๐ มคก./ลบ.ม. และ ๑๐-๘๐ มคก./ลบ.ม. ตามลำดับ - ลงพื้นที่ตรวจสอบวัดฝุ่นละอองจากโรงงานผลิตปูนขาว จำนวน ๑ แห่ง คือ บริษัท โลว์มาสเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ ๘-๑๑ มี.ค. ๖๕	
๓) ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในจังหวัดสระบุรี เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน														<u>ร้อยละความก้าวหน้า</u> : ร้อยละ ๖๐	
๔) สรุปผลการดำเนินงาน (AAR) เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาในปี ๒๕๖๕															
๑๕. การแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่ มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน: ๐.๗๔๕๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๙๓๐๔๓ ล้านบาท - ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อจัดทำร่างมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร ๑-๓ บิวทาไดอิน ในรูปอัตราการระบาย (Loading) จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ครั้งที่ ๑/๖๕ เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๖๕ - ประชุมคณะทำงานประสานการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณี	กจอ.
๑) วิเคราะห์/ทบทวนมาตรการทางการแก้ไขปัญหา VOCs และเสนอมาตรการและแผนแก้ไขปัญหา VOCs เพิ่มเติม															
๒) จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุดจังหวัดระยองปี ๒๕๖๕															
๓) ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ VOCs และเก็บตัวอย่างเพิ่มเติม ในพื้นที่ที่พบ VOCs เกินค่าเฝ้าระวังฯ ๒๔ ชั่วโมงต่อเนื่อง															

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พ.ค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
๕) สรุปผลการดำเนินงาน (AAR) เพื่อถอด บทเรียนการแก้ไขปัญหาในปี ๒๕๖๕																		
โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ												วงเงิน: ๓.๒๓๙๑ ล้านบาท						
												ผลเบิกจ่าย: ๐.๘๕๑๖ ล้านบาท						
๑๗. การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้ กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ - พื้นที่เป้าหมาย : คลองแสนแสบ คลองเสื่อมโทรม แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง - กลุ่มเป้าหมาย : ฟาร์มสุกร อาคาร บางประเภทและบางขนาด และที่ดินจัดสรร	แหล่งกำเนิดมลพิษ ใน ๓ พื้นที่ (๕๓๐ แห่ง) ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๔๓																๑. <u>ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ริมคลองแสนแสบ</u> <u>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</u> - ตรวจสอบ ๕๑ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๓ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒๙ แห่ง <u>การตรวจแหล่งใหม่</u> -ตรวจสอบ ๘๐ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๓ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๘๔ แห่ง รอผลวิเคราะห์ ๒๔ แห่ง <u>๒. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่คลองเสื่อมโทรม</u> <u>ในกรุงเทพมหานคร</u> <u>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</u> - ตรวจสอบ ๕๓ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๑ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓๐ แห่ง รอผลวิเคราะห์ ๒ แห่ง <u>๓. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ คลองแม่ข่า</u> <u>จังหวัดเชียงใหม่</u> <u>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</u> - ตรวจสอบ ๒๗ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๓ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๘ แห่ง และเก็บตัวอย่างน้ำไม่ได้ ๕ แห่ง	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
															<p>๔.ตรวจสอบสถานบริการอาบน้ำ นวดหรืออบตัวในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร</p> <p>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</p> <p>- ยังไม่มีการตรวจสอบ</p> <p>๕.ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคาร ที่ทำการของทางราชการการตรวจติดตาม ภายหลังครบกำหนดการขอความร่วมมือให้ ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>- ตรวจสอบ ๑๘ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๘ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๑ แห่ง</p> <p>๖. ฟาร์มสุกร จ.ราชบุรี</p> <p>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</p> <p>- ตรวจสอบ ๑ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๔๓</p>	
๑๘. การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ ให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐														<p>- จัดอบรมร่วมกับ กจน. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการน้ำเสียชุมชนให้แก่ อปท. จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่</p> <p>ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ก.พ. ๖๕</p> <p>ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ มี.ค. ๖๕</p> <p>- กำหนดจัดอบรมร่วมกับ กจน. เพื่อให้ความรู้แก่ แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ดินจัดสรร ในวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๕</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๙๐</p>	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๙. การเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐			↔					←				→	- จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย ให้กับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันที่ ๑-๒ ธ.ค. ๖๔ - อยู่ระหว่างกำหนดแผนการจัดฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	กตพ.
การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ												วงเงิน: ๓.๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๙๐๗๓ ล้านบาท			
๒๐. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ข้อร้องเรียนได้รับการจัดการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ร้อยละ ๑๐๐ (๗๐๐ เรื่อง)	←											→	- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเดือน ต.ค. ๖๔-มี.ค. ๖๕ จำนวน ๓๓๓ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐๐ เรื่อง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๐	กตพ.
๒๑. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน เรื่องขอความอนุเคราะห์การรื้อถอนทิ้งกากของเสีย และอุบัติภัยในพื้นที่ EEC	รายงานผลภายใน ๑ วัน (๒๔ ชั่วโมง)	←											→	- ตรวจสอบอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี จำนวน ๒๗ ครั้ง และรายงานผลภายใน ๑ วัน (๒๔ ชั่วโมง) ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	กตพ.
โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ												วงเงิน: ๑.๒๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๕๓๕๗ ล้านบาท			
๒๒. ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และพื้นที่วิกฤต	ยานพาหนะเป้าหมายรวม ๑๒,๐๐๐ คัน ที่ตรวจสอบตรวจจับปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๙๘	←											→	พื้นที่กรุงเทพมหานคร - ตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะ เดือน ต.ค. ๖๔-มี.ค. ๖๕ จำนวน ๗,๐๐๙ คัน ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๐	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติด้านการบริหารและการจัดการมลพิษ																
๒๖. โครงการจัดทำแนวทางการปฏิบัติ เพื่อหาปริมาณการระบายความสกปรก และศักยภาพการรองรับมลพิษเพื่อนำไปใช้ ในการกำหนดการระบายมลพิษรายจังหวัด	แนวทางการปฏิบัติเพื่อหา ปริมาณการระบายความ สกปรกและศักยภาพการ รองรับมลพิษเพื่อนำไปใช้ ในการกำหนดการระบาย มลพิษรายจังหวัด														วงเงิน: ๒.๙๙๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๔๔๒๕ ล้านบาท - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา เห็นชอบกับแผนการดำเนินงาน (งวดที่ ๑) เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๕ และกำหนดส่งงานงวดที่ ๒ ในวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๕ <u>ร้อยละความก้าวหน้า</u> : ร้อยละ ๔๐	กจน.
๑) จัดทำขอบเขตการดำเนินงาน/ลงนาม ในสัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดส่งแผนงานโครงการฯ		←	→													
๒) ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูล และ จัดทำแนวทาง				←	→											
๓) นำแนวทางการปฏิบัติเพื่อหาปริมาณ การระบายความสกปรก ศักยภาพการรองรับมลพิษ และกำหนดสัดส่วนการระบายมลพิษ ของแหล่งกำเนิดมลพิษ						←	→									
๔) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมรับฟัง ความคิดเห็นวิธีการประเมินศักยภาพการ รองรับมลพิษ										←	→					
๕) จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติเพื่อหาปริมาณ การระบายความสกปรกและศักยภาพการ รองรับมลพิษเพื่อนำไปใช้ในการกำหนด การระบายมลพิษรายจังหวัด												←	→			

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒๗. โครงการศึกษารูปแบบของระบบอนุญาตระบายมลพิษ ระยะที่ ๓ ๑) ดำเนินการจัดจ้างโครงการศึกษาระบบอนุญาตระบายมลพิษ ระยะที่ ๓ ๒) วิเคราะห์/จัดทำรูปแบบ/ขั้นตอน/หลักเกณฑ์/วิธีการของระบบอนุญาตระบายมลพิษที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ๓) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำเสนอรูปแบบ ขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการให้อนุญาตระบายมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ ๔) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตระบายมลพิษ ๕) จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอโครงร่างกฎหมายการอนุญาตระบายมลพิษ ๖) จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้แหล่งกำเนิดมลพิษระบายมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ	(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้แหล่งกำเนิดมลพิษระบายมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ														วงเงิน: ๑.๙๘๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๙๘๕ ล้านบาท - จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำระบบอนุญาตระบายมลพิษลงสู่แหล่งน้ำของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๕ เพื่อพิจารณาขั้นตอนรูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการให้อนุญาตระบายมลพิษ - อยู่ระหว่างจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดทำระบบอนุญาตระบายมลพิษ และ (ร่าง) รูปแบบของระบบอนุญาตระบายมลพิษ เสนอ ผอ.กจน <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๔๐	กจน.
๒๘. การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม (ผลิตอาหารสัตว์) ๑) รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เสนอ อคพ./รองอคพ. ที่กำกับ ๒) สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง	(ร่าง) มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม (ผลิตอาหารสัตว์)														วงเงิน: ๐.๒๔๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๔๓๖ ล้านบาท - สรุปผลการดำเนินการจัดทำมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ ช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสนอ อคพ. เพื่อทราบ	กจน.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มี.ค.	เมย.	พ.ค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
๓) จัดประชุมกลุ่มย่อย (focus group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดพารามิเตอร์และค่าควบคุมใน (ร่าง) มาตรฐานฯ							↔							- อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานฯ เพื่อเสนอคณะทำงานกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๖๐	
๔) สรุปลผลการดำเนินงานเสนอ อคพ.							↔								
๕) จัดทำร่างมาตรฐานฯ								↔↔							
๖) จัดทำวาระ/จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานฯ										↔↔↔					
๗) จัดทำวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐาน เสนอ อคพ. เพื่อพิจารณา													↔		
๒๙. การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม (โรงฆ่าสัตว์)	(ร่าง) มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม (โรงฆ่าสัตว์)													วงเงิน: ๐.๐๓๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓๑๘๑ ล้านบาท	กจน.
๑) จัดทำแผนการดำเนินงานเสนอ ผอ.กจน.		↔↔											- ประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์ เพื่อพิจารณาความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานฯ เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๕ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๓๕		
๒) จัดทำวาระการประชุมกลุ่มย่อย (focus group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดพารามิเตอร์และค่าควบคุมใน (ร่าง) มาตรฐานฯ เสนอ ผอ.กจน. พิจารณา			↔↔												
๓) จัดประชุมกลุ่มย่อย (focus group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดพารามิเตอร์และค่าควบคุมใน (ร่าง) มาตรฐานฯ				↔↔											
๔) จัดทำวาระการประชุมคณะทำงานฯ เสนอ รอง อคพ. พิจารณา				↔↔											
๕) เสนอ (ร่าง) มาตรฐานฯ ต่อคณะทำงานฯ						↔									

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มี.ค.	เมย.	พ.ค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
๖) ปรับปรุง (ร่าง) มาตรฐานฯ ตามความเห็น ของคณะทำงานฯ															
๗) เสนอ (ร่าง) มาตรฐานฯ ที่ปรับปรุงแล้ว ต่อคณะทำงานฯ															
๘) รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ต่อ (ร่าง) มาตรฐานฯ															
๙) เสนอ (ร่าง) มาตรฐานฯ ต่อคณะอนุกรรมการ กำหนดมาตรฐานฯ เพื่อพิจารณา															
๓๐. การปรับปรุงมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคาร	เสนอร่างมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารต่อคณะอนุกรรมการ กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจาก แหล่งกำเนิดมลพิษ ทางน้ำให้ความเห็นชอบ														กจน.
๑) รวบรวม/ศึกษา/วิเคราะห์/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร															
๒) ประชุมคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร															
๓) รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย															
๔) รายงานความก้าวหน้าและเสนอร่าง กฎหมายต่อคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง															

วงเงิน: ๐.๒๗๐๐ ล้านบาท
 ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๑๕๕ ล้านบาท
 - อยู่ระหว่างเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งจาก
แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและนนทบุรี
 - เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประเภทอาคาร จำนวน ๑๕ แห่ง
 - จัดประชุมหารือการดำเนินงานการตรวจวัด
คุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร ร่วมกับ สสภ.๖
ท.นนทบุรี และ ทม.ไทรมา จ.นนทบุรี เมื่อวันที่
๗ มีนาคม ๖๕
 - จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑/๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕
มี.ค. ๖๕ เพื่อเสนอร่างมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ำทิ้งจากอาคาร (อาคารพาณิชย์ อาคารที่อยู่อาศัย)
ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๔๐

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มี.ค.	เมย.	พ.ค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
โครงการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และเตือนภัยคุณภาพสิ่งแวดล้อม																
๓๑. สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ๓ สถานี ๑) จัดทำขอบเขตการดำเนินงานได้รับความเห็นชอบ และได้รับอนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง/สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง/ลงนามในสัญญาจ้าง ๒) ที่ปรึกษาจัดส่งแผนงานโครงการฯ ๓) ที่ปรึกษาส่งมอบเครื่องมืออุปกรณ์สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ และเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบเป็นสถานี ๔) ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ และเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบสถานี ๕) สรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบ	สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ๓ สถานี														วงเงิน: ๔.๔๕๑๙ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: - ล้านบาท - ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๕ และอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๑ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	กจน.
การดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษกรณีเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง																
๓๒. การยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง ๑) ประสาน ติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและมาตรการเพื่อลดและจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุง) ๒) ประเมินความเหมาะสมในการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ๓) จัดทำมาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนแทนการประกาศเขตควบคุมมลพิษ ๔) จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานยกเลิกเขตควบคุมมลพิษที่สอดคล้องกับ บทบัญญัติของกฎหมายและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ๕) เสนอ กก.วล. พิจารณาการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ	ยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง														วงเงิน: ๔.๓๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๑.๗๔ ล้านบาท - ที่ปรึกษาจัดส่งรายงานฉบับต้น เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๖๕ - ปรึกษาอยู่ระหว่างการจัดหารีโกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อวิเคราะห์ผลดีผลเสียในการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษแต่ละพื้นที่ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	กยผ.



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติงาน(Action Plan)แผนงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย																
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑																
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินรายไตรมาส														วงเงิน : ๐.๒๘๓๓๘ ล้านบาท เบิกจ่าย : ๐.๐๙๘๗๗๐๙๔ ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๒	สสภ.๑
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน		↔			↔				↔				↔		ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน			↔			↔				↔			↔			
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	สรุปผลการดำเนินงานการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย								↔						วงเงิน: ๐.๐๑๘๓๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๘๘๘ ล้านบาท - ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนและเก็บตัวอย่างน้ำ ทน.เชียงราย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๖๕ ทม.ลำพูน ทน.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๕	สสภ.๑
๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	รวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร								↔						ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๙๕	
๒) ให้คำแนะนำ อปท.									↔							
๓) สรุปผลการติดตาม										↔						
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒																
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินรายไตรมาส														วงเงิน: ๐.๒๓๓๑๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: - ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๒	สสภ. ๒
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน		↔			↔				↔				↔		ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน			↔			↔				↔			↔			

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรอง/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	สรุปผลการดำเนินงานการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร													วงเงิน: ๐.๐๑๔๐๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: - ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๑ แห่ง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๐	สสภ. ๒
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓															
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินรายไตรมาส													วงเงิน: ๐.๒๒๖๘๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๘๗๖๕๕ ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๒ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สสภ. ๓
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรอง/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	สรุปผลการดำเนินงานการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร													วงเงิน: ๐.๐๔๗๒๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๕๒๘ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑๐ ระบบในพื้นที่เป้าหมายที่รับผิดชอบ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๐	สสภ. ๓
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔															
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินรายไตรมาส													วงเงิน : ๐.๒๓๕๙๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๓๐๒๑๑ ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๒ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สสภ.๔

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	ส รุ ป ผล ก า ร ดำเนินงานการ ติดตามประเมินผล ประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมชุมชนและ ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกลุ่มอาคาร													วงเงิน : ๐.๐๔๔๙ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : - ล้านบาท - ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร จำนวน ๘ แห่ง เมื่อวันที่ ๒๑-๒๕ ก.พ. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๕	สสภ. ๔
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕															
๑. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	ส รุ ป ผล ก า ร ดำเนินงานการ ติดตามประเมินผล ประสิทธิภาพระบบ บำบัดน้ำเสียรวม ชุมชนและระบบ บำบัดน้ำเสีย แบบกลุ่มอาคาร													วงเงิน ๐.๐๕๓๙๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๒๔๖๔ ล้านบาท - ติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารรวม ๑๖ อปท. ใน จ.ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สสภ.๕
๒. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์ คุณภาพแหล่งน้ำ ผิวดินรายไตรมาส													วงเงิน: ๐.๑๙๗๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๘๓๕๓ ล้านบาท - ระหว่างจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๒ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สสภ.๕

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๓. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนในและอ่าวไทยฝั่งตะวันตก/รายงานมายัง คพ.	รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง														วงเงิน: ๐.๐๐๙ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๒ ล้านบาท - เก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร ๑ จุด <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๕๐	สสภ. ๕
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖																
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินรายไตรมาส														วงเงิน: ๐.๑๙๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๖๕๒๐๔ ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๒ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๕๐	สสภ.๖
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรว/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	สรุปผลการดำเนินงานการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสีย														วงเงิน : ๐.๐๔๐๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๑๖๙๘๔ ล้านบาท - ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนของอปท. จำนวน ๖ แห่ง ในพื้นที่เป้าหมายเมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. และ ๑-๔ มี.ค. ๖๕ - อยู่ระหว่างจัดทำสรุปผลติดตามฯ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๖๐	สสภ.๖
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗																
๑. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรว/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	รายงานการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร														วงเงิน : ๐.๐๑๔๙ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๐๒๕ ล้านบาท - ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ณ ทม.บ้านหมี่ จ.ลพบุรีและทม.สระบุรี จ.สระบุรี เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ ก.พ. ๖๕ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๕๐	สสภ.๗

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินรายไตรมาส													๒.๑๘๘๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๔๘๐๘๑ ล้านบาท - จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สสภ.๗
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘															
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินรายไตรมาส													๑.๑๔๐๓๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๔๐๓๔ ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๒ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สสภ.๘
๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนในและอ่าวไทยฝั่งตะวันตก/รายงานมายัง คพ.	รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง													๒.๐๘๐๖๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๘๐๖๒ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๓๔ จุด (งบประมาณครึ่งปีแรก สำหรับการเก็บตัวอย่างครั้งที่ ๒ รอโอนงบประมาณครึ่งปีหลัง) ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สสภ.๘
๓. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรว/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	สรุปผลการดำเนินงานการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร													๓.๐๒๕๕๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๖๘๘๕ ล้านบาท - ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๖ แห่ง (จากทั้งหมด ๑๒ แห่ง) ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สสภ.๘

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙																
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินรายไตรมาส														วงเงิน : ๐.๑๒๑๑๒๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๔๖๓๐ ล้านบาท - จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สสภ.๙
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน																
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน																
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	รายงานผลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย														วงเงิน : ๐.๐๒๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๘๘๕๕ ล้านบาท - ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเข้า-ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ทน.สกลนคร และ ทต.ท่าแร่ จ.สกลนคร ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๐	สสภ.๙
๑) สํารวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย																
๒) ให้คำแนะนำ อปท.																
๓) สรุปผลการติดตาม																
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐																
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินรายไตรมาส														วงเงิน : ๐.๒๗๑๕๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๑๓๕๗๘๘ ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๒ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สสภ.๑๐
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน																
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน																

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	ส รุ ป ผล ก า ร ดำเนินงานการ ติดตามประเมินผล ประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสีย รวม ชุม ชน และ ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกลุ่มอาคาร													วงเงิน: ๐.๐๒๘๐๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๔๐ ล้านบาท - ให้คำแนะนำในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่เดิมให้ครอบคลุมพื้นที่รับน้ำเสียในเขตทม.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๕ - ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสียในเขตพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้ อปท. ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียตามแผนฯ ปี ๒๕๖๑-๒๕๘๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๕	สสภ.๑๐
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑															
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์ คุณภาพแหล่งน้ำ ผิวดินรายไตรมาส													วงเงิน: ๐.๐๓๙๕๓๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓๘๐๐๑ ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๒ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สสภ.๑๑
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	ส รุ ป ผล ก า ร ดำเนินงานการ ติดตามประเมินผล ประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสีย รวม ชุม ชน และ ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกลุ่มอาคาร													วงเงิน: ๐.๐๕๓๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๘๐๑ ล้านบาท - ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำเสียให้กับ อปท. ในพื้นที่รับผิดชอบ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๐	สสภ. ๑๑

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒																
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินรายไตรมาส														วงเงิน: ๐.๒๒๖๘๔๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๖๓๗๗๖ ล้านบาท - จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สสภ. ๑๒
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน				↔		↔			↔			↔				
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน				↔		↔			↔			↔				
๒. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร	รายงานผลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย ๕ แห่ง														วงเงิน: ๐.๒๒๒๔๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๖๘๘ ล้านบาท - ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน ทม.อำนาจเจริญ ทน.อุบลราชธานี ทม.โยธธร และทม.มุกดาหาร ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สสภ.๑๒
๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย				↔												
๒) ให้คำแนะนำ อปท.									↔							
๓) สรุปผลการติดตาม													↔			
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓																
๑. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินรายไตรมาส														วงเงิน : ๐.๔๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๑๕๘๕๐๐ ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๒ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สสภ. ๑๓
๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน			↔			↔			↔			↔				
๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน			↔			↔			↔			↔				
๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง	รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง														วงเงิน : ๐.๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๑๕๙๖๐ ล้านบาท - จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล ครั้งที่ ๑ ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐	สสภ. ๑๓
๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล/รายงานมายัง คพ.								↔			↔					

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๓. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	สรุปผลการดำเนินงานการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร													วงเงิน : ๐.๐๘๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๒๙๑๙๐ ล้านบาท - ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ท.บางคล้า เมื่อวันที่ ๘ มี.ค.๖๕ และท.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๕	สสภ.๑๓
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔															
๑. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	สรุปผลการดำเนินงานการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร													วงเงิน: ๐.๐๖๔๔๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓๑๗๒๙ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน จำนวน ๙ แห่ง ในพื้นที่รับผิดชอบ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๐	สสภ.๑๔
๒. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินรายไตรมาส													วงเงิน: ๐.๒๑๗๕๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๖๖๘๗๕ ล้านบาท - จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดินครั้งที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สสภ.๑๔

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๓. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล/รายงานมายัง คพ.	รายงาน การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง													วงเงิน: ๐.๒๒๙๓๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๑๑๔๖๙๐ ล้านบาท - เก็บตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒-๑๒ มี.ค. ๖๕ จำนวน ๓๘ สถานีในพื้นที่ จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สสภ.๑๔
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๕															
๑. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรวจ/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	ส รุ ป ผล ก า ร ดำเนินงานการติดตามประเมินผลประสิทธิ ภาพระบบบำบัดน้ำเสีย รวมชุมชน และระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑๔ แห่ง													วงเงิน: ๐.๐๖๙๖๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓๖๕๓ ล้านบาท - ดำเนินการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนของ อปท. เป้าหมาย จำนวน ๑๔ แห่ง - อยู่ระหว่างสรุปผลการติดตาม ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๐	สสภ. ๑๕
๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินรายไตรมาส													วงเงิน: ๐.๐๘๔๓๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๗๐ ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๒ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สสภ. ๑๕

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๓. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล/รายงานมายัง คพ.	รายงาน การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง													วงเงิน: ๐.๒๙๙๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๑๒๕๒๐ ล้านบาท - เก็บตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.- ๖ มี.ค. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สสภ. ๑๕
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖															
๑. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ๑) ติดตาม/ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๒) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน	รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินรายไตรมาส													วงเงิน: ๐.๑๙๔๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๗๐๔๘ ล้านบาท - จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สสภ. ๑๖
๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล/รายงานมายัง คพ.	รายงาน การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง													วงเงิน: ๐.๐๖๒๒๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓๔๓๖๕ ล้านบาท - ลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเล ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘-๑๒ มี.ค. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	สสภ. ๑๖
๓. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๑) สำรอง/ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒) ให้คำแนะนำ อปท. ๓) สรุปผลการติดตาม	สรุปผลการดำเนินงานการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร													วงเงิน: ๐.๒๓๓๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๘๘๒ ล้านบาท - ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทน.ยะลา และ ทน.หาดใหญ่ เมื่อวันที่ ๗-๘ มี.ค. ๖๕ - ลงพื้นที่ประชุมหารือแนวทางการก่อสร้าง	สสภ. ๑๖

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๒. การติดตามตรวจสอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ๑) ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ๒) ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.	ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ๖๕ แห่ง													วงเงิน: ๐.๐๔๐๗ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๔๐๗ ล้านบาท - ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก จำนวน ๖๔ แห่ง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๙๐	สสภ.๑๐
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓															
๑. การศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชน ๑) คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/ศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชน ๒) รายงานผลการคัดแยกองค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชน	รายงานผลการคัดแยกองค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชน ๔ พื้นที่													วงเงิน: ๐.๐๔๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๖๕๐๕ ล้านบาท - ลงพื้นที่เพื่อศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๕	สสภ.๑๓
๒. การติดตามตรวจสอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ๑) ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ๒) ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงานให้ คพ.	ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ๕๐ แห่ง													วงเงิน: ๐.๐๙๔๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๙๔๖ ล้านบาท - ลงพื้นที่สำรวจ และรวบรวมข้อมูลกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก จำนวน ๕๒ แห่ง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	สสภ.๑๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖															
๑. การศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชน ๑) คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/ศึกษาองค์ประกอบ ของขยะมูลฝอยชุมชน ๒) รายงานผลการคัดแยกองค์ประกอบ ของขยะมูลฝอยชุมชน	รายงานผลการ คัดแยกองค์ประกอบ ของขยะมูลฝอย ชุมชน ๑ พื้นที่			↔										วงเงิน: ๐.๐๑๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: - ล้านบาท - ลงพื้นที่สำรวจองค์ประกอบขยะมูลฝอย ชุมชน ทม.สุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มี.ค. ๖๕ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๖๐	สสภ.๑๖
๒. การติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ๑) ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสอบการ ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ๒) ประชุม/ประสานงาน/ติดตามตรวจสอบ กิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และรวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการดำเนินงาน ให้ คพ.	ติดตามตรวจสอบ การดำเนินกิจการ ที่เกี่ยวข้อง กับ พลาสติก ๓ แห่ง			↔									วงเงิน: ๐.๐๐๓๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: - ล้านบาท - อยู่ระหว่างกำหนดวันลงพื้นที่สำรวจ ติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกที่มีการร้องเรียน ในพื้นที่รับผิดชอบ ๕ จังหวัด <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๓๐	สสภ.๑๖	



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญของ คพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ละความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑.การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.	ร่าง พ.ร.บ.การจัดการซาก ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.													- เสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติ ฉบับปรับปรุงแก้ไข ต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ทส. เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๕	ธนวิทย์/ กกรม.๒๓๗๑
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของร่างกฎหมายตามแผนจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (RIA) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอร่างกฎหมายต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		←→													
๒. เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อผู้บริหาร คพ.			←→												
๓. เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (Focus Group) ผ่านระบบออนไลน์			←→												
๔. ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขร่างกฎหมายฯ				←→											
๕. เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อ รมว.ทส. พิจารณาให้ความเห็นชอบ					←→										
๖. เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา						←→									

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญของ คพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑. ปรับปรุงมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศ เสนอ กก.วล. เพื่อพิจารณา ๑) เสนออัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ อปท. ต่อ กก.คพ. ๒) เสนออัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ อปท. ต่อผู้บริหาร คพ. เพื่อขอบรรจุเข้าวาระ กก.วล.	เสนอ กก.วล. เพื่อพิจารณา ๑) เสนออัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ อปท. ต่อ กก.คพ. ๒) เสนออัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ อปท. ต่อผู้บริหาร คพ. เพื่อขอบรรจุเข้าวาระ กก.วล.													วงเงิน: ๐.๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒ ล้านบาท - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศในเดือนเม.ย. ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๙๐	สมอ./กจอ.
๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) ๑) ปรับแก้ไข (ร่าง) แผนปฏิบัติการ/รับฟังความคิดเห็น ๒) เสนอต่อ กก.คพ. ๓) เสนอต่อ กก.วล. ๔) เผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕- ๒๕๗๐ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบทิศทางการจัดการขยะ													วงเงิน: ๐.๐๗๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓๒๔ ล้านบาท - ปรับแก้ไขวาระเพื่อพิจารณาเรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ตามมติที่ประชุมพิจารณากลับกรอวาระการประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ ๑/๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๐	สผป./กจส.
๓. การพัฒนาระบบการคำนวณปริมาณความสกปรกสำหรับมลพิษทางน้ำ แอ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑) จัดทำระบบการคำนวณ ปริมาณความสกปรกสำหรับมลพิษทางน้ำ การคำนวณปริมาณความสกปรกของแหล่งกำเนิดมลพิษอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและชุมชน	ระบบการคำนวณปริมาณความสกปรกสำหรับมลพิษทางน้ำของแหล่งกำเนิดมลพิษอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและชุมชน													วงเงิน : ๑.๗๐๗๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๘๑๔๕ ล้านบาท - ที่ปรึกษารายงานผลความก้าวหน้าการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ของโรงงานเป้าหมาย ๗๐ แห่ง เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๕	กจน.

