


สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญของ คพ. ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2565

จำนวนโครงการของ คพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี 38 กิจกรรม

ชยะ
 น้ำ
 อากาศ
 การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย
 การยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ



ร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินงานของ คพ.

จำนวนโครงการของ คพ. ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี 1 กิจกรรม และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 1 กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.	ร้อยละ 75
--	-----------

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การจัดทำแนวทางการปฏิบัติเพื่อหาปริมาณการระบายความสกปรกและศักยภาพการรองรับมลพิษเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดการระบายมลพิษรายจังหวัด	ร้อยละ 90
---	-----------



เดือนพฤศจิกายน 2565 ผลการดำเนินงานกิจกรรมของ คพ. ส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมแผนการดำเนินงาน

Scan Me!!



แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒. การยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๑) ปรับปรุง (ร่าง) แนวทางการจัดลำดับพื้นที่ที่มีความสำคัญ และข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ๒) หรือ สด. ข้อเสนอแนวทางในการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ๒,๐๒๒ แห่ง ๓) หรือ ปม. ข้อเสนอแนวทางในการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่า ๔๒๓ แห่ง ๔) หรือ สคพ. ทสจ. และ สดจ. ข้อเสนอแนวทางในการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ๒,๐๒๒ แห่ง ๕) นำเสนอแนวทางการจัดลำดับพื้นที่ที่มีความสำคัญ และข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ต่อ ผู้บริหาร คพ. ๖) ผลักดันแนวทางการจัดลำดับพื้นที่ที่มีความสำคัญ และข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง - สด. เพื่อเข้าสู่คณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัด	แนวทางการจัดลำดับพื้นที่ที่มีความสำคัญ และข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง														วงเงิน: ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - อยู่ระหว่างการปรับปรุง (ร่าง) แนวทางการจัดลำดับพื้นที่ที่มีความสำคัญ และข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง - หรือร่วมกับกองการอนุญาต กรมป่าไม้ สำหรับการดำเนินงานยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๘	กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
- สผ. เพื่อสนับสนุนงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและกองทุนสิ่งแวดล้อม																
๓. การดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดระบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท ๑) ปรับปรุงรูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทให้สอดคล้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทาง ๒) ทหารีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สธ. กอ.รมน. และ อปท.) ๓) คัดเลือก อปท. นำร่องในการจัดระบบรูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทให้สอดคล้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทาง ให้กับ อปท. ๔) ชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับ อปท. นำร่อง ๕) รับฟังความคิดเห็นและทดลองปฏิบัติใน อปท. นำร่อง ๖) ประเมินผลความสำเร็จ-ปัญหาอุปสรรค-ข้อแก้ไข	รูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทให้สอดคล้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทาง														วงเงิน: ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๔๙๑ ล้านบาท - อยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทให้สอดคล้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทาง <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๕	กจส.
๔. Roadmap การจัดการขยะอาหาร ๑) ปรับแก้ไข (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะอาหาร (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๓) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะอาหาร ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙)	เสนอเอกสารวาระฯ คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหาร ตลอดห่วงโซ่ ต่อผู้บริหาร														วงเงิน: ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - ประชุมหารือร่วมกับมูลนิธิสโกลาร์ส ออฟ ซีสที แนนซ์ (Scholars of Sustenance : SOS)	กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๒) จัดทำเอกสารวาระเสนอคณะกรรมการลดขยะอาหาร				←→											เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๕ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๖๕ เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ลด และจัดการขยะอาหาร - ปรับแก้ไข (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะอาหาร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๓) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะอาหาร ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙) ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๘	
๓) เสนอวาระฯ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการลดขยะอาหาร					←→											
๔) จัดทำเอกสารวาระเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่							←→									
๕. หลักเกณฑ์การประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม	รอบที่ ๑ เสนอ (ร่าง) แนวทางการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม														วงเงิน: ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - ทบทวนหลักการและวิธีการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ วิธีประเมินค่าเสียหายจากการสูญเสียรายได้ วิธีประเมินค่าเสียหายจากการสูญเสียผลประโยชน์ วิธีประเมินค่าเสียหายจากค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรทดแทน หรือค่าใช้จ่ายในการบำบัดทรัพยากร ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕	กจส.
๑) ศึกษาวิธีการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษาการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีต่างๆ	ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมต่อคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษและอุบัติเหตุสารเคมี	←→														
๒) เสนอ (ร่าง) แนวทางการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ต่อคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษและอุบัติเหตุสารเคมี และ/หรือผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนกลาง	รอบที่ ๒ รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์การประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภายนอก				←→											
๓) ปรับแก้ (ร่าง) แนวทางทางการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม							←→									

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๔) จัดทำ (ร่าง) กรอบหลักการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์					←→											
๕) เสนอ (ร่าง) กรอบหลักการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ ต่อผู้บริหาร คพ.						↔										
๖) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ จากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑							←→									
๗) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ จากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒								←→								
๘) จัดสัมมนาฯรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ ๔ ภูมิภาค									←→							
๙) วิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis: RIA)											↔					

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
มาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาการจัดการน้ำเสียชุมชน																
๗) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามข้อมูลและการประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาการจัดการน้ำเสียชุมชน													←→			
๘) รายงานสรุปผลการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกฯ													←→			
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย																
๙. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการลุ่มน้ำแม่กลอง	สรุปผลการดำเนินงานเสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบและ อคพ. เพื่อทราบ														วงเงิน: ๐.๔๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการลุ่มน้ำแม่กลองในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนที่ คพ.รับผิดชอบเสนอ ผอ.กจน. เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕	กจน.
๑) จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการลุ่มน้ำแม่กลองในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนที่ คพ. รับผิดชอบ เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ		←→														
๒) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน			←→						←→							
๓) ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลองฯ				←→									←→			
๔) จัดอบรมการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง								←→					←→			
๕) สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ และ อคพ. เพื่อทราบ								←→					←→			

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๑๐. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน และคลองเป้าหมาย ๑) จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการลุ่มน้ำท่าจีนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนที่คพ. รับผิดชอบ เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ ๒) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน ๓) ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำคลองสาขาลุ่มน้ำท่าจีนฯ ๔) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองสาขาลุ่มน้ำท่าจีนฯ ๕) สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ และ อคพ. เพื่อทราบ	สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ และ อคพ. เพื่อทราบ														วงเงิน: ๐.๔๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการลุ่มน้ำท่าจีนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผอ.กจน. เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๖๕ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๕	กจน.
๑๑. โครงการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียร่วมกับ สคพ. และให้คำแนะนำในการปรับปรุงการดำเนินงาน ๑) สำรวจและจัดทำแผน พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลสถานภาพการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๒) ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและให้คำแนะนำการดำเนินงานระบบบำบัด	๑. สรุปผลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและให้คำแนะนำการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารในระบฐานข้อมูล DSPOT ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหาร														วงเงิน: ๐.๖๘๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - อยู่ระหว่างประสาน สคพ.๑-๑๖ เพื่อจัดทำแผนการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและให้คำแนะนำการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐	กจน.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
<p>น้ำเสียมรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (จำนวน ๔๐ แห่ง)</p> <p>๓) สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน</p> <p>๔) ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและให้คำแนะนำการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียมรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (จำนวน ๑๕๓ แห่ง)</p> <p>๕) นำเข้าข้อมูลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและให้คำแนะนำการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียมรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ในระบบฐานข้อมูล DSPOT</p> <p>๖) สรุปผลการดำเนินงาน</p>	<p>จัดการระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>																	
<p>๑๒. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค</p> <p>๑) จัดทำเอกสาร/ขอบเขตการดำเนินงาน</p> <p>๒) จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๑</p> <p>๓) จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒</p> <p>๔) จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๓</p>	<p>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแหล่งกำเนิดมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม</p>																<p>วงเงิน: ๐.๘๓๗๘ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท</p> <p>- อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับ อบท. ๔ ภูมิภาค</p> <p>- กำหนดฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับ อบท. ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ครั้งที่ ๑ กลุ่มภาคเหนือ วันที่ ๒๒-๒๓ ธ.ค. ๖๕</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕</p>	<p>กจน.</p>

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๕) จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๔																		
๖) สรุปผลการดำเนินงาน																		
๑๓. เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็ก	เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็ก																	
๑) จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอ ผอ.กจน.																		
๒) จัดทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ																		
๓) จัดทำขอบเขตการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ																		
๔) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับหน่วยงานท้องถิ่น (จำนวน ๔ ครั้ง)																		
๕) สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนแรก เสนอ ผอ.กจน. ทราบ																		
๕) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากอปท.ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับหน่วยงานท้องถิ่น เสนอ ผอ.กจน. เพื่อทราบ																		

วงเงิน: ๐.๔๘๗๖๕ ล้านบาท
 ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท
 - กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒-๒๓ ธ.ค. ๖๕
ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๐

กจน.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๔. โครงการจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินผล และข้อเสนอแนะสำหรับ ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง ๑) ขออนุมัติ การจ้างจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินผลและข้อเสนอแนะสำหรับ “ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง ” ๒) จัดทำแผนการดำเนินโครงการฯ ๓) คณะผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการตรวจประเมินถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูงลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการทดสอบของผู้ผลิตและวิเคราะห์ลักษณะน้ำเสีย ๔) จัดทำขั้นตอนแนวทางและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอการรับรอง “ ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง ” ทั้ง ๓ ประเภท ๕) ประชุมคณะทำงานฯ จำนวน ๒ ครั้ง ๖) สรุปผลการดำเนินงาน	๑. แนวทางการประเมินผล และข้อเสนอแนะสำหรับ “ ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง ” เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือ (Tool)ของภาครัฐในการสนับสนุนให้มีการผลิตถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ๒. ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ๓. ใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันมาตรฐานถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปสู่ระดับสากล														วงเงิน: ๐.๓๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๕ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๕	กจน.
๑๕. โครงการประเมินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ๑) จ้างที่ปรึกษา/รวบรวมข้อมูล/จัดทำแผนการติดตามและประเมินผล ๒) จัดทำรายงานการดำเนินงาน ๓) จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน	ผลการประเมินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จ.กาญจนบุรี														วงเงิน: ๑.๗๕๑๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ -	กจน.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันทางอากาศและเสียง																
๑๖. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	ดำเนินการตามแผน														วงเงิน: ๑.๒๙๒๒ ล้านบาท	กจอ.
๑) เสนอแนะการกำหนดนโยบายและ แก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๖	ร้อยละ ๑๐๐	←	→											ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๖๙๔๒ ล้านบาท		
๒) ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง รายงาน และแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทาง อากาศ		←	→											- ติดตามตรวจสอบ และรายงานข้อมูลคุณภาพ อากาศต่อสาธารณะ ซึ่งปัจจุบัน คพ. มีสถานี ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ติดตั้งในพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น ๒๖ แห่ง ประกอบด้วย		
๓) เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนสถานการณ์ มลพิษทางอากาศ					←	→								๑) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบ อัตโนมัติ จำนวน ๒๓ สถานี		
๔) ขับเคลื่อนการดำเนินงานและลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่ - เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง - ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงาน/ ประสานติดตามการดำเนินงาน					←	→								๒) หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบ เคลื่อนที่ ติดตั้งเพิ่มเติม จำนวน ๓ แห่ง (จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน) - เฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ ภาคเหนือ และอยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบ การรายงานสถานการณ์ฯ เพื่อเตรียมการรายงาน สู่สาธารณะในช่วงวิกฤติ		
๕) สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการ ดำเนินงานในปีต่อไป												←	→	- ขับเคลื่อนการดำเนินงานและลงพื้นที่ติดตามผล การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ในระดับพื้นที่ ได้แก่ ๑) จัดการประชุมหารือ เพื่อจัดทำข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) สำหรับ เตรียมการรับมือสถานการณ์ ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๕ ๒) จัดการประชุมหารือ คพ. - ทภ.๓ ในประเด็น แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๕ ๓) ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมการลงนาม บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ “เครือข่ายการลดเผา		

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
															ในที่โล่ง” และลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบนำร่อง ต.บ้านกิว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๕ ๔) รมว.ทส. เป็นประธาน มอบนโยบายการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และ ฝุ่นละอองปี ๒๕๖๖ พร้อมทั้ง เปิดศูนย์แก้ไข ปัญหาหมอกพิษทางอากาศ (ศกพ.) เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๖๕ ๕) จัดการประชุมหารือเพื่อพัฒนาระบบการ บริหารเชื้อเพลิงแบบครบวงจร Burn Check เมื่อ วันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๕ ๖) อคพ. เป็นหัวหน้าคณะ ผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมประเทศภาคีต่อ ข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ ๑๗ (COP-17) ร่วมกับประเทศสมาชิก อาเซียน ๑๐ ประเทศ และสำนักเลขาธิการ อาเซียน เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๕	
๑๗. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ๑) ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ หน้าพระลาน ปี ๒๕๖๖ ๒) ตรวจวัดฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด - โรงไม้บดหรือย่อยหิน - โรงปูนซีเมนต์และโรงงานปูนขาว ๓) ร่วมประชุมคณะกรรมการและ คณะทำงานในจังหวัดสระบุรี เพื่อกำหนด นโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน	ดำเนินการตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน: ๐.๗๔๕๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๑๕๐ ล้านบาท - อคพ. เห็นชอบแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไข ปัญหา ฝุ่นละอองในพื้นที่ หน้าพระลาน ปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๕ - ผลตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็ก PM ₁₀ ในบรรยากาศ ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๐ พ.ย. ๖๕ มีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง อยู่ในช่วง ๕๑-๑๓๒ มคก./ลบ.ม. PM _{2.5} มีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงอยู่ในช่วง ๒๑ - ๔๗ มคก./ลบ.ม. ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐	กจอ.	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๔) สรุปผลการดำเนินงาน (AAR) เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาในปี ๒๕๖๖																		
๑๘. การแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง	ดำเนินการตามแผนร้อยละ ๑๐๐																	วจอ.
๑) วิเคราะห์/ทบทวนมาตรการทางการแก้ไขปัญหา VOCs และเสนอมาตรการและแผนแก้ไขปัญหา VOCs เพิ่มเติมพร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยองปี ๒๕๖๖		↔																วงเงิน: ๐.๗๔๕๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๖๖๙๗ ล้านบาท - อยู่ระหว่างการวิเคราะห์/ทบทวนมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหา VOCs และเสนอมาตรการและแผนแก้ไขปัญหา VOCs เพิ่มเติมพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ปี ๒๕๖๖ - ดำเนินการเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายจำนวน ๑๑ สถานี - ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐
๒) ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ VOCs และเก็บตัวอย่างเพิ่มเติม ในพื้นที่ที่พบ VOCs เกินค่าเฝ้าระวังฯ ๒๔ ชั่วโมงต่อเนื่อง		←																
๓) ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษอินทรีย์ระเหยง่ายและทบทวนผลการปฏิบัติตามมาตรการ ผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ/คณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		←																
๔) สรุปผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหาร															↔			

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๑๙. การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๑) เสนอแนะมาตรการเพื่อยกระดับการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหา PM _{2.5} /จัดทำแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๖ ๒) ติดตามตรวจสอบ และรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศต่อสาธารณะ ๓) เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ ๔) ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๖” ๕) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์กรความรู้ และการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษทางอากาศสู่สาธารณะ ๖) สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป	ดำเนินการตามแผนร้อยละ ๑๐๐														วงเงิน: ๐.๙๖๔๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓๐๐ ล้านบาท - มติ กก.วล. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๕ เห็นชอบ (ร่าง) แผนเฉพาะกิจการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๖ - อคพ. เห็นชอบแผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM _{2.5} พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ พ.ย. ๖๕ - รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นประจำทุกวันและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน air4thai และจัดทำ infographic เผยแพร่สรุปสถานการณ์รายวันและคาดการณ์ปริมาณฝุ่นละออง พร้อมทั้งแจ้งเตือนต่อสาธารณะเป็นประจำทุกวัน - รมว.ทส. เป็นประธาน มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๖ พร้อมทั้ง เปิดศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐	กจอ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ		วงเงิน ๑.๑๑๐๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๐.๐๒๙๒ ล้านบาท																
๒๐. ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่วิกฤต	เป้าหมายรวม ๑๒,๐๐๐ คัน ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๙๘																ดำเนินการตรวจสอบ ตรวจจับ และห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ย. ๖๕ จำนวน ๕๐๑ คัน ออกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราวจำนวน ๘๐ คัน และมายกเลิกคำสั่งจำนวน ๓ คัน ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕	กตพ.
๒๑. เสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ เสียงดังตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐															- อยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดอบรม ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ -	กตพ.	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม		วงเงิน ๒.๔๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๐.๐๐๓๒ ล้านบาท																
๒๒. ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม	เรื่องร้องเรียนได้รับการจัดการ/สนับสนุนการแก้ไขปัญหา ร้อยละ ๑๐๐ (ภายในระยะเวลามาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๗)															- ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและได้รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของส่วนกลาง เดือน ต.ค.-พ.ย. ๖๕ จำนวน ๒ ครั้ง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๕	กตพ.	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๒๓. เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษของประชาชนให้กับหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๐														- จัดประชุม EPU Follow up EP.15 เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๕ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๕	กตพ.
โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ												วงเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๐.๐๑๑๒๓ ล้านบาท				
๒๔. การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ - พื้นที่เป้าหมาย : คลองแสนแสบ คลองเสื่อมโทรม แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง - กลุ่มเป้าหมาย : ฟาร์มสุกร อาคารบางประเภทและบางขนาด และที่ดินจัดสรร	ไม่น้อยกว่า ๓ กลุ่มน้ำ จำนวน ๕๓๐ แห่ง (แหล่งกำเนิดมลพิษที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๔๓)														๑. พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๑.๑ <u>ริมคลองแสนแสบ และคลองสาขา การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</u> - ตรวจสอบ ๒๐ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๗ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๘ แห่ง รอผลวิเคราะห์ ๕ แห่ง ๑.๒ <u>คลองเสื่อมโทรมในกรุงเทพมหานคร การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</u> -ตรวจสอบ ๑๐ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒ แห่ง รอผลวิเคราะห์ ๖ แห่ง ๑.๓ <u>อาคารที่ทำการของทางราชการ</u> - ตรวจสอบ ๑ แห่ง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑ แห่ง ๒ <u>พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่</u> <u>ริมคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่</u> - ๓. <u>พื้นที่จังหวัดราชบุรี</u> <u>ฟาร์มสุกร จังหวัดราชบุรี</u> -	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
															๔. การเข้าตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษแห่งใหม่ กรณีข้อสั่งการของ รอง ปกท.ทส. - ตรวจสอบ ๑๔ แห่ง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๔ แห่ง รอผลวิเคราะห์ ๑๐ แห่ง ๕. การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครองของ แหล่งกำเนิดมลพิษอื่นๆ (จากการแจ้งของ กกม.) <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐	
๒๕. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ ให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตาม กฎหมาย	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐	←												→	- อยู่ระหว่างวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ -	กตพ.
๒๖. เพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าพนักงาน ควบคุมมลพิษในการตรวจสอบ แหล่งกำเนิดมลพิษ	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐	←												→	- อยู่ระหว่างวางแผนและจัดทำข้อเสนอโครงการ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ -	กตพ.
การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ												วงเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๐.๐๖๘๗ ล้านบาท				
๒๗. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ด้านมลพิษและการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	เรื่องร้องเรียนได้รับการ จัดการ/สนับสนุนการ แก้ไขปัญหาร้อยละ ๑๐๐ (ภายในระยะเวลา มาตรฐานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๗)	←												→	- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษเดือน ต.ค.-พ.ย. ๖๕ จำนวน ๕๘ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ เรื่อง <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ -	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒๘. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน เรื่องขอความอนุเคราะห์การลักลอบทิ้งกากของเสีย และอุบัติภัยในพื้นที่ EEC	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													- เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมีเดือนต.ค.-พ.ย. ๖๕ จำนวน ๑ ครั้ง โดยรายงานผลภายใน ๑ วัน (๒๔ ชั่วโมง) ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐	กตพ.
๒๙. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและองค์กร	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													- จัดทำผังการให้บริการสายด่วน ๑๖๕๐ และสคริปข้อความ รอสาย และจัดส่งให้ สลก. เพื่อประสานที่โอทีปรับปรุงแล้ว - อยู่ระหว่างกำหนดวันประชุมกับบริษัทผู้รับจ้างเพื่อปรับปรุงในรายละเอียดฐานแล้ว จะตรวจรับงานครั้งที่ ๑ - จัดทำแนวปฏิบัติให้ สคพ.๑-๑๖ เข้าใช้ฐานข้อมูล ecap - มีระบบพีเสียงให้คำแนะนำการใช้งาน และรวบรวมปัญหาอุปสรรคจาก สคพ.๑-๑๖ เพื่อปรับปรุงกระบวนการ - ประชุมสรุปปัญหาอุปสรรคและการดำเนินการของ สคพ. ร่วมกับ ผอ.กตพ. ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๕	กตพ.
๑) ปรับปรุงผังระบบให้บริการสายด่วน ๑๖๕๐		←	→												
๒) บำรุงฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนและแหล่งกำเนิดมลพิษ ecap		←											→		
๓) ขยายเครือข่ายการจัดการเรื่องร้องเรียนไปยัง สคพ. ๑-๑๖ ผ่านระบบ ecap		←											→		
๔) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) : ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน			←										→		
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ															
๓๐. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ	แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ													วงเงิน: ๓.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท	กยพ.
๑) ประมวลข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขต														- กจส. กจน. กจอ. กตพ. และ สคพ. ๕ ๖ ๗ ๘ ๑๓ ๑๕ ๑๖ ประมวลข้อมูลผลการติดตาม	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๓๔. การจัดทำมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากท่าเรือ ท่าเทียบเรือ ๑) รวบรวมข้อมูล/จัดจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้ง ๒) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓) ลงพื้นที่สำรวจ เก็บข้อมูล เก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ๔) จัดตั้งคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ ๕) สรุปผลการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเสนอ ผอ.กจน. ๖) จัดทำกรอบการกำหนดมาตรฐานฯ/ประชุมคณะทำงาน/รับฟังความคิดเห็น ๗) จัดทำระเบียบวาระเสนอกรอบการกำหนดมาตรฐานฯ ต่อคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งฯ เสนอ อคพ. ให้ความเห็นชอบ	มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากท่าเรือ ท่าเทียบเรือ													วงเงิน: ๐.๔๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากเรือท่าเรือ และท่าเทียบเรือเพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕	กจน.	
โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน																
๓๕. โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ๑) สำรวจเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน ๒) ติดตามการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน/ศึกษาพื้นที่ต้นแบบเพื่อกำหนดเขต	๑. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาและคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ๙๐๐ แห่ง														วงเงิน: ๒๓.๗๒๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ -	สคพ.๑ (Focal point ของ สคพ.๑๑๖)

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<p>คุ้มครองแหล่งน้ำดิบสู่การผลิตน้ำประปาสะอาด</p>	<p>๒. น้ำดิบผลิตน้ำประปาและน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐาน ๕๐๐ แห่ง</p> <p>๓. ประชาชนมีน้ำที่สะอาด ปลอดภัยเหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภค ร้อยละ ๘๐ ของน้ำเพื่อการอุปโภคที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐาน</p>															
<p>โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ</p>																
<p>๓๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ</p>	<p>สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ</p>															
<p>๑) สนับสนุน พัฒนายกระดับการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท./ ประเมินระดับการปนเปื้อน/พัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก</p>																
<p>๒) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน</p>																
<p>วงเงิน: ๗.๒๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล การจัดทำลำดับความสำคัญพื้นที่ เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย - อยู่ระหว่างหารือกำหนดหัวข้อการฝึกอบรมระหว่าง กจส. และ สคพ. ๑-๑๖ - ประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs) ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่นำร่องแล้วเสร็จ ๔ สคพ. ได้แก่ สคพ. ๓ ๘ ๙ และ ๑๕</p>																

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
														- สนับสนุนข้อมูล และข้อเสนอแนะทางวิชาการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๑		
โครงการการบริหารจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม																
๓๗. โครงการการบริหารจัดการ แหล่งกำเนิดมลพิษให้ปฏิบัติตาม กฎหมายสิ่งแวดล้อม	แหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูก ควบคุมการปล่อยน้ำเสีย ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม														วงเงิน: ๓.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ และให้ คำปรึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องให้กับ อปท. และแหล่งกำเนิดมลพิษ ในพื้นที่ นอกจากนี้ ได้มีการจัดเตรียมผลผลิตคู่มือ หรือสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการ สิ่งแวดล้อมของแหล่งกำเนิดมลพิษ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ -	สคพ.๘ (Focal point ของสคพ.๑๑๖)
๑) จัดทำแผนโครงการ	จำนวน ๔๐๐ แห่ง															
๒) อบรมให้ความรู้แหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน ๔๐๐ แห่ง															
๓) ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล	การติดตามตรวจสอบ															
๔) ติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ	ร้อยละ ๑๐๐															
เป้าหมาย/รายงานผลการตรวจสอบ/ สรุปผลการดำเนินงาน																
โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก																
๓๘. โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและ จัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก	จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษ จำนวน ๓๒๐ แห่ง ได้รับ														วงเงิน: ๑๔.๖๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ -	ส ค พ . ๑ ๒ (Focal point ของสคพ.๑๑๖)
๑) ติดตามตรวจสอบ/ตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ	การตรวจสอบเพื่อ ควบคุม กำกับและ															
๒) จัดประชุมคณะทำงาน	บังคับใช้กฎหมาย															
๓) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ที่เกี่ยวข้อง															



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

