


สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญของ คพ. ประจำปีเดือนธันวาคม 2565

จำนวนโครงการของ คพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี 38 กิจกรรม

ชยะ
 น้ำ
 อากาศ
 การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย
 การยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ



จำนวนโครงการของ คพ. ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี 1 กิจกรรม และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 1 กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.

ร้อยละ 75

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การจัดทำแนวทางการปฏิบัติเพื่อหาปริมาณการระบายความสกปรกและศักยภาพการรองรับมลพิษเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดการระบายมลพิษรายจังหวัด

ร้อยละ 100



Scan Me!!

- เดือนธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานกิจกรรมของ คพ. ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัดการดำเนินงาน
- เดือนธันวาคม 2565 มีผลการดำเนินงานเด่น ได้แก่ การจัดทำแนวทางการปฏิบัติเพื่อหาปริมาณการระบายความสกปรกและศักยภาพการรองรับมลพิษเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดการระบายมลพิษรายจังหวัด ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ (โดยมีการดำเนินการต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)



แผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประจำปีธันวาคม ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒. การยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๑) ปรับปรุง (ร่าง) แนวทางการจัดลำดับพื้นที่ที่มีความสำคัญ และข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ๒) ทหรือ สถ. ข้อเสนอแนวทางในการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ๒,๐๒๒ แห่ง ๓) ทหรือ ปม. ข้อเสนอแนวทางในการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่า ๔๒๓ แห่ง ๔) ทหรือ สคพ. ทสจ. และ สธจ. ข้อเสนอแนวทางในการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ๒,๐๒๒ แห่ง ๕) นำเสนอแนวทางการจัดลำดับพื้นที่ที่มีความสำคัญ และข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ต่อ ผู้บริหาร คพ. ๖) ผลักดันแนวทางการจัดลำดับพื้นที่ที่มีความสำคัญ และข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง - สธ. เพื่อเข้าสู่คณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัด	แนวทางการจัดลำดับพื้นที่ที่มีความสำคัญ และข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง														วงเงิน: ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - ทหรือร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อพิจารณารายละเอียดข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ๒,๐๒๒ แห่ง - อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น จาก สคพ. ทสจ. และ สธจ. เกี่ยวกับข้อเสนอแนวทางในการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ๒,๐๒๒ แห่ง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๐	กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
- สผ. เพื่อสนับสนุนงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและกองทุนสิ่งแวดล้อม																
๓. การดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดระบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท ๑) ปรับปรุงรูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทให้สอดคล้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทาง ๒) ทหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สธ. กอ.รมน. และ อปท.) ๓) คัดเลือก อปท. นำร่องในการจัดระบบรูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทให้สอดคล้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทาง ให้กับ อปท. ๔) ชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับ อปท. นำร่อง ๕) รับฟังความคิดเห็นและทดลองปฏิบัติใน อปท. นำร่อง ๖) ประเมินผลความสำเร็จ-ปัญหาอุปสรรค-ข้อแก้ไข	รูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทให้สอดคล้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทาง														วงเงิน: ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๔๙๑ ล้านบาท - อยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทให้สอดคล้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทาง <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๕	กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๔. Roadmap การจัดการขยะอาหาร ๑) ปรับแก้ไข (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะอาหาร (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๓) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะอาหาร ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙) ๒) จัดทำเอกสารวาระเสนอคณะกรรมการลดขยะอาหาร ๓) เสนอวาระฯ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการลดขยะอาหาร ๔) จัดทำเอกสารวาระเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่	เสนอเอกสารวาระฯ คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ต่อผู้บริหาร														วงเงิน: ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - ปรับแก้ไข (ร่าง) แผนที่นำทางการจัดการขยะอาหาร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๓) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะอาหาร ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารวาระเพื่อเสนอคณะกรรมการลดขยะอาหาร <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๒๕	กจส.
๕. หลักเกณฑ์การประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ๑) ศึกษาวิธีการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษาการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีต่าง ๆ ๒) เสนอ (ร่าง) แนวทางการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษและอุบัติเหตุสารเคมี รอบที่ ๒ รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์การประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภายนอก ๓) ปรับแก้ (ร่าง) แนวทางการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม	รอบที่ ๑ เสนอ (ร่าง) แนวทางการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษและอุบัติเหตุสารเคมี รอบที่ ๒ รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์การประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภายนอก														วงเงิน: ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - ทบทวนหลักการและวิธีการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ วิธีประเมินค่าเสียหายจากการสูญเสียรายได้ วิธีประเมินค่าเสียหายจากการสูญเสียผลประโยชน์ วิธีประเมินค่าเสียหายจากค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรทดแทน หรือค่าใช้จ่ายในการบำบัดทรัพยากร - อยู่ระหว่างรวบรวมกรณีศึกษาการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมวิธีต่าง ๆ เช่น วิธี Contingent Value Method (CVM) <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐	กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๔) จัดทำ (ร่าง) กรอบหลักการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์					←→											
๕) เสนอ (ร่าง) กรอบหลักการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ ต่อผู้บริหาร คพ.						↔										
๖) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ จากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑							←→									
๗) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ จากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒								←→								
๘) จัดสัมมนาฯรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ ๔ ภูมิภาค									←→							
๙) วิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis: RIA)											↔					

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
มาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาการจัดการน้ำเสียชุมชน																
๓) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามข้อมูลและการประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาการจัดการน้ำเสียชุมชน													←→			
๔) รายงานสรุปผลการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกฯ													←→			
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย																
๙. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการลุ่มน้ำแม่กลอง	สรุปผลการดำเนินงานเสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบและ อคพ. เพื่อทราบ														วงเงิน: ๐.๔๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท	กจน.
๑) จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการลุ่มน้ำแม่กลองในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนที่ คพ. รับผิดชอบ เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ		←→													- จัดประชุมการผลักดันการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง พื้นที่รอยต่อของลุ่มน้ำแม่กลอง จ. ราชบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕	
๒) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน			←→							←→					- กำหนดลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินคลองสาขาในเดือน ม.ค. ๖๖	
๓) ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลองฯ													←→		ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๔๐	
๔) จัดอบรมการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง									←→					←→		
๕) สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ และ อคพ. เพื่อทราบ									←→					←→		

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๑๐. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน และคลองเป้าหมาย ๑) จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการลุ่มน้ำท่าจีนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนที่คพ. รับผิดชอบ เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ ๒) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน ๓) ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำคลองสาขาลุ่มน้ำท่าจีนฯ ๔) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองสาขาลุ่มน้ำท่าจีนฯ ๕) สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ และ อคพ. เพื่อทราบ	สรุปลงผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ และ อคพ. เพื่อทราบ														วงเงิน: ๐.๔๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - กำหนดลงพื้นที่เพื่อหารือกับหน่วยงานในเดือน ม.ค. ๖๖ - กำหนดลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในเดือน ก.พ. ๖๖ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๕	กจน.
๑๑. โครงการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียร่วมกับ สคพ. และให้คำแนะนำในการปรับปรุงการดำเนินงาน ๑) สำรวจและจัดทำแผน พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลสถานภาพการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๒) ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและให้คำแนะนำการดำเนินงานระบบบำบัด	๑. สรุปลงผลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและให้คำแนะนำการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารในฐานข้อมูล DSPOT ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหาร														วงเงิน: ๐.๖๘๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๔๐๘๐ ล้านบาท - แจ้ง สคพ. ๑-๑๖ เพื่อจัดทำแผนการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและให้คำแนะนำการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐	กจน.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
<p>น้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (จำนวน ๔๐ แห่ง)</p> <p>๓) สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน</p> <p>๔) ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและให้คำแนะนำการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (จำนวน ๑๕๓ แห่ง)</p> <p>๕) นำเข้าข้อมูลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและให้คำแนะนำการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ในระบบฐานข้อมูล DSPOT</p> <p>๖) สรุปผลการดำเนินงาน</p>	<p>จัดการระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>																	
<p>๑๒. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค</p> <p>๑) จัดทำเอกสาร/ขอบเขตการดำเนินงาน</p> <p>๒) จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๑</p> <p>๓) จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒</p> <p>๔) จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๓</p>	<p>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแหล่งกำเนิดมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม</p>																<p>วงเงิน: ๐.๘๓๗๘ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๒๐๘๕ ล้านบาท</p> <p>- ฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับ อปท. ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ครั้งที่ ๑ กลุ่มภาคเหนือ วันที่ ๒๒-๒๓ ธ.ค. ๖๕</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕</p>	<p>กจน.</p>

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๔. โครงการจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินผล และข้อเสนอแนะสำหรับ ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง ๑) ขออนุมัติ การจ้างจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินผลและข้อเสนอแนะสำหรับ “ ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง ” ๒) จัดทำแผนการดำเนินโครงการฯ ๓) คณะผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการตรวจประเมินถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูงลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการทดสอบของผู้ผลิตและวิเคราะห์ลักษณะน้ำเสีย ๔) จัดทำขั้นตอนแนวทางและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอการรับรอง “ ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง ” ทั้ง ๓ ประเภท ๕) ประชุมคณะทำงานฯ จำนวน ๒ ครั้ง ๖) สรุปผลการดำเนินงาน	๑. แนวทางการประเมินผล และข้อเสนอแนะสำหรับ “ ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง ” เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือ (Tool) ของภาครัฐในการสนับสนุนให้มีการผลิตถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ๒. ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ๓. ใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันมาตรฐานถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปสู่ระดับสากล													วงเงิน: ๐.๓๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓๒ ล้านบาท - มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ประกอบด้วย แผนการดำเนินโครงการจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินผลและข้อเสนอแนะสำหรับ “ ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง ” จำนวน ๕ ชุด เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๖๕ และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๖๕ แล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐	กจน.
๑๕. โครงการประเมินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ๑) จ้างที่ปรึกษา/รวบรวมข้อมูล/จัดทำแผนการติดตามและประเมินผล ๒) จัดทำรายงานการดำเนินงาน ๓) จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน	ผลการประเมินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จ.กาญจนบุรี													วงเงิน: ๑.๗๕๑๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างค่าใช้จ่ายเพื่อประเมินผลโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จ.กาญจนบุรี และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมทั้งจัดทำราคากลางแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๖๕	กจน.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
																- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อประเมินผลโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการ ปนเปื้อนสารตะกั่ว จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีคัดเลือก ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันทางอากาศและเสียง																		
๑๖. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	ดำเนินการตามแผน																วงเงิน: ๑.๒๙๒๒ ล้านบาท	กจอ.
๑) เสนอแนะการกำหนดนโยบายและ แก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๖	ร้อยละ ๑๐๐	←	→														ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๑๖๖๖๖ ล้านบาท	
๒) ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง รายงาน และแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทาง อากาศ		←	→														อากาศต่อสาธารณะ ซึ่งปัจจุบัน คพ. มีสถานี ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ติดตั้งในพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น ๒๖ แห่ง ประกอบด้วย	
๓) เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนสถานการณ์ มลพิษทางอากาศ				←	→												๑) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบ อัตโนมัติ จำนวน ๒๓ สถานี	
๔) ขับเคลื่อนการดำเนินงานและลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่ - เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง - ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงาน/ ประสานติดตามการดำเนินงาน				←	→												๒) หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบ เคลื่อนที่ ติดตั้งเพิ่มเติม จำนวน ๓ แห่ง (จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน) - เฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ ภาคเหนือ และอยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบ การรายงานสถานการณ์ฯ เพื่อเตรียมการรายงาน สู่สาธารณะในช่วงวิกฤติ	
๕) สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับ การดำเนินงานในปีต่อไป													←	→			- ขับเคลื่อนการดำเนินงานและลงพื้นที่ติดตามผล การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขหมอกควัน ในระดับพื้นที่ ได้แก่ ๑) จัดการประชุมหารือ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารเชิงเพลิงแบบครบ วงจร Burn Check เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๕ ๒) ทส. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรี สิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
														เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ ๑๑ และการจัดประชุมคณะทำงานภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ พ.ย. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๐	
๑๗. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ๑) ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน ปี ๒๕๖๖ ๒) ตรวจวัดฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด - โรงไม้บดหรือย่อยหิน - โรงปูนซีเมนต์และโรงงานปูนขาว ๓) ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในจังหวัดสระบุรี เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน ๔) สรุปผลการดำเนินงาน (AAR) เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาในปี ๒๕๖๖	ดำเนินการตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน: ๐.๗๔๕๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๖๓๓๐๐ ล้านบาท - ผลตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ₁₀ ในบรรยากาศตั้งแต่วันที่ ๑-๑๘ ธ.ค ๖๕ มีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงอยู่ในช่วง ๕๑-๑๓๓ มคก./ลบ.ม. PM _{2.5} มีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงอยู่ในช่วง ๒๑ - ๔๗ มคก./ลบ.ม. ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๕	กจอ.
๑๘. การแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง ๑) วิเคราะห์/ทบทวนมาตรการทางการแก้ไขปัญหา VOCs และเสนอมาตรการและแผนแก้ไขปัญหา VOCs เพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไข	ดำเนินการตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน: ๐.๗๔๕๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๗๗๐๐๐ ล้านบาท - ประชุมปรับปรุงแผนดำเนินงานเพื่อจัดการปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในเขตควบคุมมลพิษพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๕	กจอ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<p>ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยองปี ๒๕๖๖</p> <p>๒) ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ VOCs และเก็บตัวอย่างเพิ่มเติม ในพื้นที่ที่พบ VOCs เกินค่าเฝ้าระวังฯ ๒๔ ชั่วโมง ต่อเนื่อง</p> <p>๓) ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายและทบทวนผลการปฏิบัติตามมาตรการ ผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ/คณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔) สรุปผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหาร</p>														<p>- เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อจัดทำร่างมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร ๑,๓-บิวทาไดอิน ในรูปอัตรากาการระบาย (Loading) จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๕</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๕</p>	
<p>๑๙. การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล</p> <p>๑) เสนอแนะมาตรการเพื่อยกระดับการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหา PM_{2.5} /จัดทำแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๖</p> <p>๒) ติดตามตรวจสอบ และรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศต่อสาธารณะ</p> <p>๓) เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ</p> <p>๔) ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ</p>	<p>ดำเนินการตามแผน</p> <p>ร้อยละ ๑๐๐</p>													<p>วงเงิน: ๐.๙๖๔๐ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๕๕๐๐ ล้านบาท</p> <p>- กจอ. เป็นผู้แทน คพ. นำเรียนการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ในกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง P_{2.5} ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปี ๒๕๖๖</p> <p>- ทส. เสนอแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๖ โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ให้ความ</p>	กจอ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
<p>“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๖”</p> <p>๕) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษทางอากาศสู่สาธารณะ</p> <p>๖) สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป</p>														<p>เห็นชอบ และอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตามแผนเฉพาะกิจฯ ต่อไป</p> <p>- ชับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๖ ดังนี้ ๑) ประชุมศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยมีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เป็นประธาน ณ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และผ่านระบบ Zoom meeting ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมรายงานแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๖๕</p> <p>๒) รวบรวมและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM_{2.5} ภายใต้แผนเฉพาะกิจฯ ปี ๒๕๖๖ พร้อมกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด การดำเนินงานและจะนำเสนอ กก.วล. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๐</p>	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ												วงเงิน ๑.๑๑๐๖ ล้านบาท	ผลเบิกจ่าย ๐.๐๗๙๓ ล้านบาท			
๒๐. ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่วิกฤต	เป้าหมายรวม ๑๒,๐๐๐ คัน ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๙๘														ดำเนินการตรวจสอบ ตรวจจับ และห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. ๖๕ จำนวน ๑,๐๔๒ คัน ออกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราวจำนวน ๑๑๘ คัน และมายกเลิกคำสั่งจำนวน ๑๙ คัน <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐	กตพ.
๒๑. เสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ เสียงดังตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐														- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๕ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐	กตพ.
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม												วงเงิน ๒.๔๐ ล้านบาท	ผลเบิกจ่าย ๐.๑๗๗๒ ล้านบาท			
๒๒. ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม	เรื่องร้องเรียนได้รับการจัดการ/สนับสนุนการแก้ไขปัญหาร้อยละ ๑๐๐ (ภายในระยะเวลามาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๗)														- ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและได้รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของส่วนกลาง เดือน ต.ค.-ธ.ค. ๖๕ จำนวน ๖ ครั้ง <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๒๕	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๒๓. เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษของประชาชนให้กับหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๐														จัดประชุม EPU Follow up จำนวน ๔ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๖๕ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๕ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	กตพ.
โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ											วงเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท	ผลเบิกจ่าย ๐.๒๓๒๓ ล้านบาท				
๒๔. การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ - พื้นที่เป้าหมาย : คลองแสนแสบ คลองเชื่อมโทรม แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง - กลุ่มเป้าหมาย : ฟาร์มสุกร อาคารบางประเภทและบางขนาด และที่ดินจัดสรร	ไม่น้อยกว่า ๓ กลุ่มน้ำ จำนวน ๕๓๐ แห่ง (แหล่งกำเนิดมลพิษที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๔๓)														๑. พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๑.๑ ริมคลองแสนแสบ และคลองสาขา การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง - ตรวจสอบ ๕๙ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๑ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒๔ แห่ง รอผลวิเคราะห์ ๒๕ แห่ง ๑.๒ คลองเชื่อมโทรมในกรุงเทพมหานคร การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง -ตรวจสอบ ๑๓ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๖ แห่ง รอผลวิเคราะห์ ๔ แห่ง ๑.๓ อาคารที่ทำการของทางราชการ - ตรวจสอบ ๓ แห่ง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑ แห่ง รอผลวิเคราะห์ ๒ แห่ง ๒. พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ริมคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ - ๓. พื้นที่จังหวัดราชบุรี	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
															ฟาร์มสุกร จังหวัดราชบุรี - ๔. การเข้าตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษแห่งใหม่ กรณีข้อสั่งการของ รอง ปกท.ทส. - ตรวจสอบ ๑๘ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๔ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๓ แห่ง รอผลวิเคราะห์ ๔ แห่ง ๕. การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครองของ แหล่งกำเนิดมลพิษอื่นๆ (จากการแจ้งของ กกม.) - ๖. เรื่องร้องเรียนที่เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิด มลพิษ - ตรวจสอบ ๔ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒ แห่ง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๘	
๒๕. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ ให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตาม กฎหมาย	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐														- อยู่ระหว่างวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ -	กตพ.
๒๖. เพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าพนักงาน ควบคุมมลพิษในการตรวจสอบ แหล่งกำเนิดมลพิษ	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐														- อยู่ระหว่างวางแผนและจัดทำข้อเสนอโครงการ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ -	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ		วงเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๐.๓๒๓๖ ล้านบาท															
๒๗. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่องร้องเรียนได้รับการจัดการ/สนับสนุนการแก้ไขปัญหาร้อยละ ๑๐๐ (ภายในระยะเวลามาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗)															- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษเดือน ต.ค.-ธ.ค. ๖๕ จำนวน ๑๖๖ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐ เรื่อง <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๖	กตพ.
๒๘. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน เรื่องขอความอนุเคราะห์การลักลอบทิ้งกากของเสีย และอุบัติภัยในพื้นที่ EEC	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐															- เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมีเดือน ต.ค.-ธ.ค. ๖๕ จำนวน ๑ ครั้ง โดยรายงานผลภายใน ๑ วัน (๒๔ ชั่วโมง) <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๒๕	กตพ.
๒๙. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและองค์กร	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐															- ประชุมกับบริษัทผู้รับจ้างเพื่อปรับปรุงในรายละเอียด และตรวจรับงานครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๖๕ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๒๕	กตพ.
๑) ปรับปรุงผังระบบให้บริการสายด่วน ๑๖๕๐		←	→														
๒) บำรุงฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนและแหล่งกำเนิดมลพิษ ecap		←															
๓) ขยายเครือข่ายการจัดการเรื่องร้องเรียนไปยัง สคพ. ๑-๑๖ ผ่านระบบ ecap		←															

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓๒. การปรับปรุงมาตรฐานบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๓ ประเภท ๑) จัดทำแผนการดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอ ผอ.กจน. ๒) สํารวจข้อมูลและเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สัตว์กร่อย และสัตว์น้ำชายฝั่ง จำนวน ๑๐๐ ฟาร์ม ๓) จัดประชุม Focus group เพื่อหารือ (ร่าง) การทบทวนมาตรฐานฯ (บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด/สัตว์น้ำกร่อยและสัตว์น้ำชายฝั่ง) ๔) จัดทำ (ร่าง) มาตรฐานฯ เสนอ อคพ. พิจารณา ๕) เสนอ (ร่าง) มาตรฐานฯ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำกร่อย และสัตว์น้ำชายฝั่ง ต่อคณะทำงานฯ พิจารณา ๖) จัดทำวาระเสนอ อคพ. และได้รับความเห็นชอบให้บรรจุวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฯ	(ร่าง) มาตรฐานฯ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ													วงเงิน: ๐.๕๔๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๘๒๕ ล้านบาท - ดำเนินการสำรวจข้อมูลและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทสัตว์น้ำจืด จำนวน ๕๐ ฟาร์ม ในพื้นที่ภาคเหนือแล้วเสร็จ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๒๐	กจน.
๓๓. การจัดทำมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม (อาหารจากแปง) ๑) จัดทำแผนการดำเนินงาน/จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ๒) ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำ	รายงานผลการดำเนินการจัดทำมาตรฐานฯ													วงเงิน: ๐.๓๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - ประชุมหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ผลิตอาหาร เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๕ โดยได้ชี้แจงแนวทางการกำหนดมาตรฐานและขอความร่วมมือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	กจน.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๔) สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนแรก เสนอ ผอ.กจน. ทราบ						↔									และผู้ประกอบการในการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งและส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ คพ. - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และแจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปงอย่างหนึ่งอย่างใด ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๐	
๕) จัดทำวาระ/ประชุมคณะทำงาน/จัดทำรายงานการประชุม							↔									
๖) สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดทำมาตรฐานฯ เสนอ ผอ. กจน. ทราบ												↔				
๓๔. การจัดทำมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากท่าเรือ ท่าเทียบเรือ	มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากท่าเรือ ท่าเทียบเรือ														วงเงิน: ๐.๔๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท	กจน.
๑) รวบรวมข้อมูล/จัดจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้ง	ท่าเทียบเรือ	↔													- คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายมลพิษทางน้ำ มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากเรือท่าเรือ และท่าเทียบเรือ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๕ - ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดทำมาตรฐานน้ำทิ้งจากเรือ ท่าเรือ และเทียบเรือ เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๐	
๒) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			↔													
๓) ลงพื้นที่ สํารวจ เก็บข้อมูล เก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง				↔				↔								
๔) จัดตั้งคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ		↔														
๕) สรุปผลการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเสนอ ผอ.กจน.						↔										
๖) จัดทำกรอบการกำหนดมาตรฐานฯ/ประชุมคณะทำงาน/รับฟังความคิดเห็น								↔								

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ				
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๗) จัดทำระเบียบวาระเสนอกรอบการกำหนดมาตรฐานฯ ต่อคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งฯ เสนอ อคพ. ให้ความเห็นชอบ																			
โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน																			
๓๕. โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน	๑. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาและคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ๕๐๐ แห่ง																	วงเงิน: ๒๓.๗๒๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท	สคพ.๑ (Focal point ของสคพ.๑๑๖)
๑) สำรวจ/เก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน	๒. น้ำดิบผลิตน้ำประปาและน้ำประปาหมู่บ้าน																- อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ		
๒) ติดตามการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน/ศึกษาพื้นที่ต้นแบบเพื่อกำหนดเขตคุ้มครองแหล่งน้ำดิบสู่การผลิตน้ำประปาสะอาด	๒. น้ำดิบผลิตน้ำประปาและน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐาน ๕๐๐ แห่ง ๓. ประชาชนมีน้ำที่สะอาด ปลอดภัยเหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภค ร้อยละ ๘๐ ของน้ำเพื่อการอุปโภคที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐาน																- ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ -		

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ															
<p>๓๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ</p> <p>๑) สนับสนุน พัฒนาระดับการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท./ ประเมินระดับการปนเปื้อน/พัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก</p> <p>๒) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน</p>	<p>สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ</p>													<p>วงเงิน: ๗.๒๐ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท</p> <p>- ประสาน อปท. กลุ่มเป้าหมาย และเข้าร่วมฝึกอบรม "การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เพื่อยกระดับการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ๒ หลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๙-๒๒ ธ.ค. ๖๕</p> <p>- เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนและซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปี ๒๕๖๖ ร่วมกับ กจส. เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๕</p> <p>- ฝึกอบรม "การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"</p> <p>ครั้งที่ ๑ การยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยถูกต้อง: กลุ่มที่มีศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพ Cluster และกลุ่มที่ต้องเข้าร่วมกลุ่มพื้นที่ Cluster วันที่ ๑๙-๒๐ ธ.ค. ๖๕</p> <p>ครั้งที่ ๒ การยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย: กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ป่า วันที่ ๒๑-๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๓</p>	<p>สคพ.๗</p> <p>(Focal point ของสคพ.๑-๑๖)</p>

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการการบริหารจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม																
๓๗. โครงการการบริหารจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ๑) จัดทำแผนโครงการ ๒) อบรมให้ความรู้แหล่งกำเนิดมลพิษ ๓) ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล ๔) ติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษเป้าหมาย/รายงานผลการตรวจสอบ/สรุปผลการดำเนินงาน	แหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม จำนวน ๔๐๐ แห่งที่เข้าตรวจสอบได้รับการติดตามตรวจสอบร้อยละ ๑๐๐														วงเงิน: ๓.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - อยู่ระหว่างปรับแผนการดำเนินงานตามกรอบงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ - ให้คำปรึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับ อบท. และแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ - รวบรวมข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษเป้าหมายในพื้นที่ - ปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษให้เป็นปัจจุบัน - สนับสนุนและลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียน ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐	สคพ.๘ (Focal point ของสคพ.๑๒๖)
โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก																
๓๘. โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ๑) ติดตามตรวจสอบ/ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ๒) จัดประชุมคณะทำงาน ๓) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษ จำนวน ๓๒๐ แห่งได้รับการตรวจสอบเพื่อควบคุม กำกับและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง														วงเงิน: ๑๔.๖๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ -	ส ค พ . ๑ ๒ (Focal point ของสคพ.๑๒๖)



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญของ คพ. ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
		ต.ค.	พย.	ธ.ค.	มค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	สค.		
๑.การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๑. ตรวจสอบความถูกต้องของร่างกฎหมายตามแผนจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (RIA) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอร่างกฎหมายต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อผู้บริหาร คพ. ๓. เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (Focus Group) ผ่านระบบออนไลน์ ๔. ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายฯ ๕. เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อ รมว.ทส. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ๖. เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา	ร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.	กิจกรรมที่ ๑-๒ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											-หารือแนวทางการจัดตั้ง Producer Responsible Organization (PRO) และกองทุนจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ร่วมกับที่ปรึกษาและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๕	กกม.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญของ คพ. ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๑. การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)	แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)														วงเงิน: ๐.๐๖๙๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท -มติ กก.วล. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๕ เห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และให้เสนอ ครม. เพื่อทราบ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน)	กจส.
๑) รวบรวมข้อมูล ทบทวนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)																
๒) ยกร่างกรอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เสนอ ผู้บริหาร คพ.		กิจกรรมที่ ๑-๗ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕														
๓) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นต่อกรอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ																
๔) ยกร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกรอบแผนปฏิบัติการฯ																
๕) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นต่อกรอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ																
๖) เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ฉบับปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นผู้บริหาร คพ. ต่อคณะทำงานด้านการพัฒนาการจัดการพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์																
๗) เสนอร่างแผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะกรรมการอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์																
๘) เสนอร่างแผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ		↔														

