


# สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญของ คพ. ประจำเดือนมกราคม 2566

จำนวนโครงการของ คพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี 38 กิจกรรม

จำนวนโครงการของ คพ. ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี 1 กิจกรรม

ชยะ
  น้ำ
  อากาศ
  การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย
  การยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

ร้อยละ 75



- เดือนมกราคม 2566 ผลการดำเนินงานกิจกรรมของ คพ. ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก

Scan Me!!



แผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖



โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<b>๒. การยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย</b> ๑) ปรับปรุง (ร่าง) แนวทางการจัดลำดับพื้นที่ที่มีความสำคัญ และข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ๒) หรือ สถ. ข้อเสนอแนวทางในการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ๒,๐๒๒ แห่ง ๓) หรือ ปม. ข้อเสนอแนวทางในการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่า ๔๒๓ แห่ง ๔) หรือ สคพ. ทสจ. และ สธจ. ข้อเสนอแนวทางในการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ๒,๐๒๒ แห่ง ๕) นำเสนอแนวทางการจัดลำดับพื้นที่ที่มีความสำคัญ และข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ต่อ ผู้บริหาร คพ. ๖) ผลักดันแนวทางการจัดลำดับพื้นที่ที่มีความสำคัญ และข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง - สธ. เพื่อเข้าสู่คณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัด	แนวทางการจัดลำดับพื้นที่ที่มีความสำคัญ และข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง														วงเงิน: ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อเสนอแนวทางในการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ อคพ. ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๔๐	กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
- สผ. เพื่อสนับสนุนงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและกองทุนสิ่งแวดล้อม																
<b>๓. การดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดระบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท</b> ๑) ปรับปรุงรูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทให้สอดคล้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทาง ๒) ทหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สธ. กอ.รมน. และ อปท.) ๓) คัดเลือก อปท. นำร่องในการจัดระบบรูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทให้สอดคล้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทาง ให้กับ อปท. ๔) ชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับ อปท. นำร่อง ๕) รับฟังความคิดเห็นและทดลองปฏิบัติใน อปท. นำร่อง ๖) ประเมินผลความสำเร็จ-ปัญหาอุปสรรค-ข้อแก้ไข	รูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทให้สอดคล้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทาง														วงเงิน: ๐.๑๔๙๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - อยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทให้สอดคล้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทางและเตรียมหาหรือรูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๕	กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
<b>๔. Roadmap การจัดการขยะอาหาร</b> ๑) ปรับแก้ไข (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะอาหาร (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๓) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะอาหาร ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙) ๒) จัดทำเอกสารวาระเสนอคณะกรรมการลดขยะอาหาร ๓) เสนอวาระฯ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการลดขยะอาหาร ๔) จัดทำเอกสารวาระเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่	เสนอเอกสารวาระฯ คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ต่อผู้บริหาร													วงเงิน: ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - ปรับแก้ไข (ร่าง) แผนที่นำทางการจัดการขยะอาหาร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๓) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะอาหาร ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แล้วเสร็จ - จัดทำเอกสารวาระเพื่อเสนอคณะกรรมการลดขยะอาหาร แล้วเสร็จ - จัดการประชุมคณะกรรมการลดขยะอาหาร ร่วมกับ อย. ในวันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	กจส.
<b>๕. หลักเกณฑ์การประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม</b> ๑) ศึกษาวิธีการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษาการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีต่างๆ ๒) เสนอ (ร่าง) แนวทางการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษและอุบัติเหตุสารเคมี รอบที่ ๒ รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์การประเมินค่าความ	รอบที่ ๑ เสนอ (ร่าง) แนวทางการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษและอุบัติเหตุสารเคมี													วงเงิน: ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๖ - อยู่ระหว่างปรับแก้ไข (ร่าง) แนวทางการประเมินมูลค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมตามความเห็นที่ประชุมเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษและอุบัติเหตุสารเคมี ในเดือน ก.พ. ๖๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๐	กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓) ปรับแก้ (ร่าง) แนวทางทางการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม	เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภายนอก					←	→								
๔) เสนอ (ร่าง) แนวทางการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการจากคณะทำงานฯ							←	→							
๕) จัดทำเป็น (ร่าง) หลักเกณฑ์การประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม								←	→						
๖) รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม จากสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม/เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานภายนอก ผ่านช่องทางต่าง ๆ									←	→					
๗) จัดการฝึกอบรมหลักเกณฑ์การประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมให้กับศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมส่วนกลาง และ สคพ. ๑ - ๑๖												←	→		
<b>๖. หลักเกณฑ์การควบคุม กำกับของเสียอันตรายจากสถานประกอบการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานอุตสาหกรรม</b>	เอกสารวาระเรื่อง (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการของเสียอันตรายที่เกิดจากการ													<b>วงเงิน: ล้านบาท</b> <b>ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท</b> - แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาการจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพบางประเภทและบางชนิด ภายใต้คณะอนุกรรมการศึกษา	กจส.
๑) แต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการศึกษาการกำหนดมาตรฐานหรือมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทสถานประกอบการขนาดเล็กที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน	←	→													





โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ข้อจำกัดและอุปสรรคที่มีต่อระบบการจัดการบรรจุภัณฑ์ ขยะบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุรีไซเคิลแบบครบวงจร (Gap Analysis/ Compliance Matrix)														แนวทางการดำเนินงานของโครงการทั้งหมดตามขอบเขตการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๖ และพิจารณาตรวจรับแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๖ <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๒๐	
๔) จัดทำ (ร่าง) กรอบหลักการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์					←→										
๕) เสนอ (ร่าง) กรอบหลักการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ ต่อผู้บริหาร คพ.						↔									
๖) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ จากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑							←→								
๗) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ จากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒								←→							
๘) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ ๔ ภูมิภาค									←→						

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๙) วิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis: RIA)																	
๑๐) เสนอ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย และผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis: RIA) ต่อผู้บริหาร คพ.																	
<b>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากการนำน้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนมาใช้ประโยชน์</b>																	
๘. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากการนำน้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนมาใช้ประโยชน์	๑. แนวทางและมาตรการส่งเสริมการนำน้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนมาใช้ประโยชน์																วงเงิน: ๑.๕๐ ล้านบาท
๑) จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ																	ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท
๒) ประเมินแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกสาขาการจัดการของเสียชุมชนด้านน้ำเสียชุมชนปี ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓	๒. มีการพัฒนาระบบติดตามข้อมูลและการประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาการจัดการน้ำเสียชุมชน																- ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๖๖
๓) จัดทำ (ร่าง) รายงานความก้าวหน้ารายสองปี (Biennial Update Report) ของภาคการจัดการของเสียด้านน้ำเสียชุมชน																	- อยู่ระหว่างจัดทำแผนงานโครงการฯ และประสานจัดประชุมเริ่มโครงการ (kick-off)
๔) รายงานสรุปผลการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกฯ																	<u>ร้อยละความก้าวหน้า</u> : ร้อยละ ๑๐

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๕) จัดทำแนวทางและมาตรการส่งเสริมการนำน้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนมาใช้ประโยชน์								←→								
๖) พัฒนาระบบติดตามข้อมูลและการประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาการจัดการน้ำเสียชุมชน										←→						
๗) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามข้อมูลและการประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาการจัดการน้ำเสียชุมชน											←→					
๘) รายงานสรุปผลการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกฯ												←→				
<b>โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย</b>																
๙. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการลุ่มน้ำแม่กลอง	สรุปผลการดำเนินงานเสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบและ อกพ. เพื่อทราบ														วงเงิน: ๐.๔๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท	กจน.
๑) จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการลุ่มน้ำแม่กลองในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนที่ คพ. รับผิดชอบ เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ		←→												- จัดประชุมการผลักดันการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง พื้นที่รอยต่อของลุ่มน้ำแม่กลอง จ.ราชบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๕		
๒) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน			←→						←→					- ลงพื้นที่สำรวจเก็บตัวอย่างน้ำ และตะกอนดินระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ ม.ค. ๖๖		
๓) ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลองฯ				←→									←→	<b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๔๕		

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔) จัดอบรมการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพ และองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง						↔							↔		
๕) สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ และ อคพ. เพื่อทราบ						↔							↔		
<b>๑๐. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน และคลองเป้าหมาย</b>	สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ และ อคพ. เพื่อทราบ														
๑) จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการลุ่มน้ำท่าจีนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนที่ คพ. รับผิดชอบ เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ		↔													
๒) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน			↔												
๓) ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำคลองสาขาลุ่มน้ำท่าจีนฯ				↔											
๔) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองสาขาลุ่มน้ำท่าจีนฯ						↔							↔		
๕) สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ และ อคพ. เพื่อทราบ						↔							↔		

วงเงิน: ๐.๔๕๐ ล้านบาท  
 ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท  
 - ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดิน ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. - ๓ ก.พ. ๖๖  
 - กำหนดประชุมหารือหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อผลักดันการดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองเป้าหมาย ในช่วงเดือน ก.พ. ๖๖  
ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕



โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
<b>๑๒. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค</b> ๑) จัดทำเอกสาร/ขอบเขตการดำเนินงาน ๒) จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๑ ๓) จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒ ๔) จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๓ ๕) จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๔ ๖) สรุปผลการดำเนินงาน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งกําเนิดมลพิษ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับการเสริมสร้าง ศักยภาพด้านการจัดการ น้ำเสียชุมชน และสามารถ นำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็น รูปธรรม													วงเงิน: ๐.๘๓๗๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๖๙๕ ล้านบาท - ฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับ อปท. ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ครั้งที่ ๑ กลุ่มภาคเหนือ วันที่ ๒๒-๒๓ ธ.ค. ๖๕ - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒ กลุ่มภาคกลางและตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ก.พ. ๖๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐	กจน.
<b>๑๓. เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็ก</b> ๑) จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอ ผอ.กจน. ๒) จัดทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	เสริมสร้างศักยภาพ ในการปฏิบัติ ตาม มาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้งจากสถาน ประกอบการขนาดเล็ก													วงเงิน: ๐.๔๘๗๖๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๘๔๔๕๓ ล้านบาท - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับหน่วยงานท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ ธ.ค. ๖๕ จ.ลำปาง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๖ กรมควบคุมมลพิษ - กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ก.พ. ๖๖ ณ จ.ชลบุรี ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๐	กจน.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๓) จัดทำขอบเขตการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ				↔													
๔) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับหน่วยงานท้องถิ่น (จำนวน ๔ ครั้ง)					↔				↔		↔						
๕) สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนแรก เสนอ ผอ.กจน. ทราบ											↔						
๕) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากอปท. ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับหน่วยงานท้องถิ่น เสนอ ผอ.กจน. เพื่อทราบ														↔			
<b>๑๔ โครงการจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินผล และข้อเสนอแนะสำหรับ ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง</b>	๑. แนวทางการประเมินผล และข้อเสนอแนะสำหรับ “ ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง ” เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือ (Tool) ของภาครัฐในการ ๑. สนับสนุนให้มีการผลิตถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ																
๑) ขออนุมัติการจ้างจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินผลและข้อเสนอแนะสำหรับ “ ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง ”		↔															
๒) จัดทำแผนการดำเนินโครงการฯ			↔														
๓) คณะผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการตรวจประเมินถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูงในพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการทดสอบของผู้ผลิตและวิเคราะห์ลักษณะน้ำเสีย	๒. ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน																
๔) จัดทำขั้นตอนแนวทางและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอการรับรอง “ ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง ” ทั้ง ๓ ประเภท	๓. ใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันมาตรฐานถังบำบัด																
									↔								

วงเงิน: ๐.๓๒ ล้านบาท  
 ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓๒ ล้านบาท  
 - มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ประกอบด้วย แผนการดำเนินโครงการจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินผลและข้อเสนอแนะสำหรับ “ ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง ” จำนวน ๕ ชุด เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๖๕ และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๖๕ แล้วเสร็จ  
ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๕) ประชุมคณะทำงานฯ จำนวน ๒ ครั้ง	น้ำเสียสำเร็จรูปสู่ระดับสากล						↔					↔				
๖) สรุปผลการดำเนินงาน													↔			
๑๕. โครงการประเมินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี	ผลการประเมินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จ.กาญจนบุรี														วงเงิน: ๑.๗๕๑๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีคัดเลือก โดยกำหนดให้ส่งข้อเสนอ ภายในวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐	กจน.
๑) จ้างที่ปรึกษา/รวบรวมข้อมูล/จัดทำแผนการติดตามและประเมินผล		↔														
๒) จัดทำรายงานการดำเนินงาน					↔											
๓) จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน						↔		↔		↔						
<b>โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง</b>																
๑๖. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	ดำเนินการตามแผน ร้อยละ ๑๐๐														วงเงิน: ๑.๒๙๒๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๘๑๐๐๐ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบ และรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศต่อสาธารณะ ซึ่งปัจจุบัน คพ. มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ติดตั้งในพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น ๓๑ แห่ง ประกอบด้วย ๑) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒๓ สถานี ๒) หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ ติดตั้งเพิ่มเติม จำนวน ๘ แห่ง - เฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ และอยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบการรายงานสถานการณ์ฯ เพื่อเตรียมการรายงานสู่สาธารณะในช่วงวิกฤติ	กจอ.
๑) เสนอแนะการกำหนดนโยบายและแก้ไขปัญหามอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๖		↔														
๒) ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง รายงาน และแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ		↔														
๓) เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ					↔			↔								
๔) ขับเคลื่อนการดำเนินงานและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันในระดับพื้นที่ - เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน/ประสานติดตามการดำเนินงาน					↔			↔								



โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๕) สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป															<p>- จัดการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ ปี ๒๕๖๖ และสรุปผลการประชุมฯ เสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๖</p> <p>- ขับเคลื่อนการดำเนินงานและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่ ได้แก่ ๑) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนลดการเผาในที่โล่ง ภายใต้โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจรเพื่อลดฝุ่นละอองจากการเผาในที่โล่งด้วยการพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ จ.ลำปาง และ ๒) การติดตามการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุน “ลดการเผาในที่โล่ง” จ.พะเยา เมื่อวันที่ ๕-๖ ม.ค. ๖๖</p> <p><b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๔๕</p>	
<p>๑๗. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี</p> <p>๑) ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน ปี ๒๕๖๖</p> <p>๒) ตรวจวัดฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด - โรงไม้บดหรือย่อยหิน - โรงปูนซีเมนต์และโรงงานปูนขาว</p> <p>๓) ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในจังหวัดสระบุรี เพื่อกำหนด</p>	ดำเนินการตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													<p>วงเงิน: ๐.๗๔๕๒ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๙๒๗๐๐ ล้านบาท</p> <p>- ผลตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM<sub>10</sub> ในบรรยากาศตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ ม.ค. ๖๖ มีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงอยู่ในช่วง ๔๗-๑๔๘ มคก./ลบ.ม. PM<sub>2.5</sub> มีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงอยู่ในช่วง ๒๑ - ๔๙ มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน PM<sub>10</sub> ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงไม่เกิน ๕๐ มคก./ลบ.ม. และค่ามาตรฐาน</p>	กจอ.	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
นโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน														PM <sub>2.5</sub> ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ไม่เกิน ๑๒๐ มคก./ลบ.ม.) <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๓๕	
๔) สรุปผลการดำเนินงาน (AAR) เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาในปี ๒๕๖๖															
<b>๑๘. การแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง</b>	ดำเนินการตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													<b>วงเงิน: ๐.๗๔๕๒ ล้านบาท</b> <b>ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๐๖๐๐๐ ล้านบาท</b> - ประชุมปรับปรุงแผนดำเนินงานเพื่อจัดการ ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในเขตควบคุมมลพิษ พื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๕ - เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อจัดทำร่าง มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และ สาร ๑,๓-บิวทาไดอิน ในรูปอัตราการระบาย (Loading) จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๕ - เก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่าย จำนวน ๑๑ สถานี เมื่อวันที่ ๙-๑๔ ม.ค. ๖๖ และอยู่ ระหว่างการตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๓๕	กจอ.
๑) วิเคราะห์/ทบทวนมาตรการทางการ แก้ไขปัญหา VOCs และเสนอมาตรการ และแผนแก้ไขปัญหา VOCs เพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไข ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบ ตาพุด จังหวัดระยองปี ๒๕๖๖															
๒) ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ VOCs และเก็บตัวอย่างเพิ่มเติม ในพื้นที่ที่พบ VOCs เกินค่าเฝ้าระวังฯ ๒๔ ชั่วโมง ต่อเนื่อง															
๓) ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหา สารอินทรีย์ระเหยง่ายและทบทวนผลการ ปฏิบัติตามมาตรการ ผ่านกลไกของ คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ/ คณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง															
๔) สรุปผลการดำเนินงานนำเสนอ ผู้บริหาร															

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
<b>๑๙. การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล</b> ๑) เสนอแนะมาตรการเพื่อยกระดับการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหา PM <sub>2.5</sub> /จัดทำแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๖ ๒) ติดตามตรวจสอบ และรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศต่อสาธารณะ ๓) เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ ๔) ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๖” ๕) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์กรความรู้ และการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษทางอากาศสู่สาธารณะ ๖) สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป	ดำเนินการตามแผนร้อยละ ๑๐๐														งบเงิน: ๐.๙๖๔๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๙๐๐๐ ล้านบาท - เข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๖ เพื่อหารือและเสนอแนวทางการยกระดับการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง PM <sub>2.5</sub> พื้นที่ กทม. ในช่วงวิกฤต - รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นประจำทุกวันและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน air4thai และจัดทำ infographic เผยแพร่สรุปสถานการณ์รายวันในเฟซบุ๊กศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษและไลน์กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๕	กจอ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ												วงเงิน ๑.๑๑๐๖ ล้านบาท	ผลเบิกจ่าย ๐.๑๕๙๘ ล้านบาท				
๒๐. ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่วิกฤต	เป้าหมายรวม ๑๒,๐๐๐ คัน ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๙๘															ดำเนินการตรวจสอบ ตรวจจับ และห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน ต.ค.๖๕-ม.ค. ๖๖ จำนวน ๑,๙๓๔ คัน ออกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราวจำนวน ๑๘๕ คัน และมายกเลิกคำสั่งจำนวน ๙๕ คัน <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๑๖	กตพ.
๒๑. เสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ เสียงดังตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐															- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๕ <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน)	กตพ.
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม												วงเงิน ๒.๔๐ ล้านบาท	ผลเบิกจ่าย ๐.๓๓๔ ล้านบาท				
๒๒. ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม	เรื่องร้องเรียนได้รับการจัดการ/สนับสนุนการแก้ไขปัญหาร้อยละ ๑๐๐ (ภายในระยะเวลามาตรฐานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๗)															- ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและได้รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของส่วนกลาง เดือน ต.ค. ๖๕-ม.ค. ๖๖ จำนวน ๖ ครั้ง <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๓๓	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๒๓. เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษของประชาชนให้กับหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๐														จัดประชุม EPU Follow up จำนวน ๖ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๖๕ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๕ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๕ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๕ ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	กตพ.
โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ											วงเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท	ผลเบิกจ่าย ๐.๓๓๘๖ ล้านบาท				
๒๔. การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ - พื้นที่เป้าหมาย : คลองแสนแสบ คลองเสื่อมโทรม แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง - กลุ่มเป้าหมาย : ฟาร์มสุกร อาคารบางประเภทและบางขนาด และที่ดินจัดสรร	ไม่น้อยกว่า ๓ กลุ่มน้ำจำนวน ๕๓๐ แห่ง (แหล่งกำเนิดมลพิษที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๔๓ )														๑. พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๑.๑ ริมคลองแสนแสบ และคลองสาขา <u>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</u> - ตรวจสอบ ๘๕ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๓ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๕๒ แห่ง รอผลวิเคราะห์ ๑๑ แห่ง ๑.๒ คลองเสื่อมโทรมในกรุงเทพมหานคร <u>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</u> -ตรวจสอบ ๑๖ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๑ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๙ แห่ง รอผลวิเคราะห์ ๒ แห่ง ๑.๓ อาคารที่ทำการของทางราชการ - ตรวจสอบ ๕ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๔ แห่ง	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
															<p>๒. พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ริมคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ - ตรวจสอบ ๒ แห่ง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒ แห่ง</p> <p>๓. พื้นที่จังหวัดราชบุรี ฟาร์มสุกร จังหวัดราชบุรี -</p> <p>๔. การเข้าตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษแห่งใหม่ กรณีซื้อกิจการของ รong ปกท.ทส. - ตรวจสอบ ๑๘ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๕ แห่ง</p> <p>๕. การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครองของ แหล่งกำเนิดมลพิษอื่นๆ (จากการแจ้งของ กกม.) -</p> <p>๖. เรื่องร้องเรียนที่เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิด มลพิษ - ตรวจสอบ ๕ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓ แห่ง</p> <p><u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๒๕</p>	
๒๕. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ ให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตาม กฎหมาย	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐														<p>- อยู่ระหว่างวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย</p> <p><u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ -</p>	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒๖. เพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐														- อยู่ระหว่างวางแผนและจัดทำข้อเสนอโครงการ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ -	กตพ.
<b>การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ</b>												<b>วงเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท</b> <b>ผลเบิกจ่าย ๐.๒๖๗๗ ล้านบาท</b>				
๒๗. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่องร้องเรียนได้รับการจัดการ/สนับสนุนการแก้ไขปัญหา ร้อยละ ๑๐๐ (ภายในระยะเวลามาตรฐานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๗)														- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษเดือน ต.ค. ๖๕- ม.ค. ๖๖ จำนวน ๒๕๐ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๒ เรื่อง <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๗	กตพ.
๒๘. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน เรื่องขอความอนุเคราะห์การลักลอบทิ้งกากของเสีย และอุบัติภัยในพื้นที่ EEC	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐														- เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมีเดือน ต.ค. ๖๕- ม.ค. ๖๖ จำนวน ๑ ครั้ง โดยรายงานผลภายใน ๑ วัน (๒๔ ชั่วโมง) <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๓๓	กตพ.
๒๙. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและองค์กร	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐														- ประชุมกับบริษัทผู้รับจ้างเพื่อปรับปรุง ในรายละเอียด และตรวจรับงานครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๖๕	กตพ.
๑) ปรับปรุงผังระบบให้บริการสายด่วน ๑๖๕๐															- อยู่ระหว่างการวิเคราะห์กระบวนการงาน <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๓๐	
๒) บำรุงฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนและแหล่งกำเนิดมลพิษ ecap																
๓) ขยายเครือข่ายการจัดการเรื่องร้องเรียนไปยัง สคพ. ๑-๑๖ ผ่านระบบ ecap																

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) : ขั้นตอนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์			←										→		
<b>โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ</b>															
๓๐. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ	แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ รายพื้นที่ ๑๘ พื้นที่ ใน ๑๓ จังหวัด														
๑) ประมวลข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษรายพื้นที่ ๑๘ พื้นที่ ใน ๑๓ จังหวัด															
๒) วิเคราะห์สาเหตุ เสนอมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งกลไก/วิธีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษ															
๓) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อเสนอแนวทาง มาตรการในการแก้ไขปัญหา															
๔) ยกร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษ															
๕) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษรายพื้นที่ ๑๘ พื้นที่ใน ๑๓ จังหวัด															
												วงเงิน: ๓.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - เชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนอโครงการเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาดำเนินงาน โครงการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการในการเชิญชวนครั้งแรก และได้เชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการครั้งที่ ๒ ซึ่งมีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ ๑ ราย - อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอโครงการของที่ปรึกษาที่ยื่นข้อเสนอโครงการในการเชิญชวนครั้งที่ ๒ <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๒๐	กยผ.		





โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๑) จัดทำ (ร่าง) แนวทางฯ เสนอ อคพ. พิจารณา														←→		
๓๒. การปรับปรุงมาตรฐานบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๓ ประเภท	(ร่าง) มาตรฐานฯ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ														วงเงิน: ๐.๕๔๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๑๘๗๘๕ ล้านบาท - ดำเนินการสำรวจข้อมูลและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทสัตว์น้ำจืด จำนวน ๕๐ ฟาร์ม ในพื้นที่ภาคเหนือแล้วเสร็จ - กำหนดจัดประชุม focus group เพื่อหารือต่อ (ร่าง) การทบทวนมาตรฐานฯ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด/สัตว์น้ำกร่อยและสัตว์น้ำชายฝั่ง (ร่าง) การทบทวนมาตรฐานฯ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในเบื้องต้น ในวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๐	กจน.
๑) จัดทำแผนการดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอ ผอ.กจน.		←→														
๒) สำรวจข้อมูลและเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สัตว์กร่อย และสัตว์น้ำชายฝั่ง จำนวน ๑๐๐ ฟาร์ม			←→					←→								
๓) จัดประชุม Focus group เพื่อหารือ (ร่าง) การทบทวนมาตรฐานฯ (บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด/สัตว์น้ำกร่อยและสัตว์น้ำชายฝั่ง)						←→			←→							
๔) จัดทำ (ร่าง) มาตรฐานฯ เสนอ อคพ. พิจารณา						←→				←→						
๕) เสนอ (ร่าง) มาตรฐานฯ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำกร่อย และสัตว์น้ำชายฝั่ง ต่อคณะทำงานฯ พิจารณา							←→					←→				
๖) จัดทำวาระเสนอ อคพ. และได้รับความเห็นชอบให้บรรจุวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฯ							←→		←→			←→				

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<b>๓๓. การจัดทำมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม (อาหารจากแป้ง)</b> ๑) จัดทำแผนการดำเนินงาน/จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ๒) ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำ ๔) สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนแรก เสนอ ผอ.กจน. ทราบ ๕) จัดทำวาระ/ประชุมคณะทำงาน/จัดทำรายงานการประชุม ๖) สรุปรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำมาตรฐานฯ เสนอ ผอ. กจน. ทราบ	รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำมาตรฐานฯ														วงเงิน: ๐.๓๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตอาหารจากแป้งในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน ๘ แห่ง เมื่อวันที่ ๑๙-๒๓ ธ.ค. ๖๕ - กำหนดลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตอาหารจากแป้งในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน ๑๐ แห่ง ในวันที่ ๖ - ๑๐ ก.พ. ๖๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๐	กจน.
<b>๓๔. การจัดทำมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากท่าเรือ ท่าเทียบเรือ</b> ๑) รวบรวมข้อมูล/จัดจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้ง ๒) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓) ลงพื้นที่สำรวจ เก็บข้อมูล เก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ๔) จัดตั้งคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ ๕) สรุปผลการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเสนอ ผอ.กจน.	มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากท่าเทียบเรือ														วงเงิน: ๐.๔๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากเรือ ท่าเรือ และท่าเทียบเรือ เรียบร้อยแล้วเสร็จ ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากเรือ ท่าเรือ และท่าเทียบเรือ ลงวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๖	กจน.



โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
<b>โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ</b>															
<p>๓๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ</p> <p>๑) สนับสนุน พัฒนาระดับการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท./ประเมินระดับการปนเปื้อน/พัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก</p> <p>๒) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน</p>	<p>สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ</p>													<p>วงเงิน: ๗.๒๐ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานผลการติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแนะนำแนวทางการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อผู้ว่าราชการจังหวัด</li> <li>- ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำบริเวณโดยรอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย</li> <li>- ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน</li> <li>- ประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs) ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแล้วเสร็จจำนวน ๗ แห่ง ได้แก่ สคพ.๑ ๓ ๖ ๘ ๙ ๑๐ และ ๑๕</li> <li>- รายงานข้อมูลการรวบรวม/ส่งกำจัดของเสียอันตรายชุมชนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด</li> <li>- สนับสนุนข้อมูล และข้อเสนอแนะทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- เข้าร่วมการฝึกอบรม เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการสื่อสารการจัดการขยะที่ต้นทางจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ ม.ค. ๖๖</li> </ul> <p><b>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๕</b></p>	<p>สคพ.๗ (Focal point ของสคพ.๑-๑๖)</p>



โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<b>โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก</b>																
๓๘. โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก	จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษ จำนวน ๓๒๐ แห่ง ได้รับ														วงเงิน: ๑๔.๖๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ -	ส ค พ . ๑ ๒ ( Focal point ของสคพ.๑๑๖)
๑) ติดตามตรวจสอบ/ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ	การตรวจสอบเพื่อควบคุม กำกับและ			↔					↔							
๒) จัดประชุมคณะทำงาน	บังคับใช้กฎหมาย	↔			↔					↔			↔			
๓) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ที่เกี่ยวข้อง	↔										↔				



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ  
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญของ คพ. ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
		ต.ค.	พย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	สค.		
<b>๑.การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....</b> ๑. ตรวจสอบความถูกต้องของร่างกฎหมายตามแผนจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (RIA) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอร่างกฎหมายต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อผู้บริหาร คพ. ๓. เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (Focus Group) ผ่านระบบออนไลน์ ๔. ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายฯ ๕. เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อ รมว.ทส. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ๖. เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา	ร่าง พ.ร.บ.การจัดการซาก ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....	กิจกรรมที่ ๑-๒ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											-หาหรือแนวทางการจัดตั้ง Producer Responsible Organization (PRO) และกองทุนจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ร่วมกับที่ปรึกษาและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๖๕ <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๗๕	กกม.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญของ คพ. ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
<b>๑. การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)</b> ๑) รวบรวมข้อมูล ทบทวนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ๒) ยกร่างกรอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เสนอ ผู้บริหาร คพ. ๓) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นต่อกรอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ๔) ยกร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกรอบแผนปฏิบัติการฯ ๕) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นต่อกรอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ๖) เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ฉบับปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นผู้บริหาร คพ. ต่อคณะทำงานด้านการพัฒนากลไกการจัดการพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ๗) เสนอร่างแผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะกรรมการอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ๘) เสนอร่างแผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)														งบเงิน: ๐.๐๖๙๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท -มติ กก.วล. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๕ เห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และให้เสนอ ครม. เพื่อทราบ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน)	กจส.	

กิจกรรมที่ ๑-๗ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



