


# สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญของ คพ. ประจำเดือนตุลาคม 2565

จำนวนโครงการของ คพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี 38 กิจกรรม

ชยะ
  น้ำ
  อากาศ
  การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย
  การยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ



จำนวนโครงการของ คพ. ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี 1 กิจกรรม และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 2 กิจกรรม

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....	ร้อยละ 70
--	-----------

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)	ร้อยละ 100
--	------------

การจัดทำแนวทางการปฏิบัติเพื่อหาปริมาณการระบายความสกปรกและศักยภาพการรองรับมลพิษเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดการระบายมลพิษรายจังหวัด	ร้อยละ 90
---	-----------



**เดือนตุลาคม 2565** เป็นเดือนแรกของการเริ่มต้นปีงบประมาณ ทำให้ผลการดำเนินงานกิจกรรมของ คพ. ส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงจัดทำแผนการดำเนินงาน

เดือนตุลาคม 2565 มีผลการดำเนินงานเด่น

- 1) (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ได้รับความเห็นชอบจาก กก.วล.
- 2) (ร่าง) แผนเฉพาะกิจการแก้ไขปัญหาหมอกพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566 ได้รับความเห็นชอบจาก กก.วล.
- 3) การจัดประชุม **AAR** การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง

Scan Me!!



แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕





โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
- สผ. เพื่อสนับสนุนงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและกองทุนสิ่งแวดล้อม																
<b>๓. การดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดระบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท</b> ๑) ปรับปรุงรูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทให้สอดคล้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทาง ๒) ทหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สค. กอ.รมน. และ อปท.) ๓) คัดเลือก อปท. นำร่องในการจัดระบบรูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทให้สอดคล้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทาง ให้กับ อปท. ๔) ชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับ อปท. นำร่อง ๕) รับฟังความคิดเห็นและทดลองปฏิบัติใน อปท. นำร่อง ๖) ประเมินผลความสำเร็จ-ปัญหาอุปสรรค-ข้อแก้ไข	รูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทให้สอดคล้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทาง														วงเงิน: ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๔๙๑ ล้านบาท - อยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทให้สอดคล้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทาง <u>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕</u>	กจส.
<b>๔. Roadmap การจัดการขยะอาหาร</b> ๑) ปรับแก้ไข (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะอาหาร (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๓) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะอาหาร ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙)	เสนอเอกสารวาระฯ คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหาร ตลอดห่วงโซ่ ต่อผู้บริหาร														วงเงิน: ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - ปรับแก้ไข (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะอาหาร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๓) และ (ร่าง)	กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๒) จัดทำเอกสารวาระเสนอคณะอนุกรรมการ ลดขยะอาหาร				←→											แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะอาหาร ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙) <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๕	
๓) เสนอวาระฯ เข้าสู่การพิจารณา ของคณะอนุกรรมการลดขยะอาหาร					←→											
๔) จัดทำเอกสารวาระเสนอคณะกรรมการ ขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่						←→										
<b>๕. หลักเกณฑ์การประเมินค่าความเสียหาย ต่อสิ่งแวดล้อม</b>	<b>รอบที่ ๑</b> เสนอ (ร่าง) แนวทางการประเมินค่า ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม														วงเงิน: ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - ศึกษาทบทวนหลักการและวิธีการประเมินค่า ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษาการ ประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น วิธีการคำนวณค่าความเสียหายต่อทรัพยากร น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน ดิน และอากาศ เป็นต้น <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๕	กจส.
๑) ศึกษาวิธีการประเมินค่าความเสียหาย ต่อสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษาการประเมินค่า ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีต่าง ๆ	ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ต่อคณะทำงานกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการ			←→												
๒) เสนอ (ร่าง) แนวทางการประเมินค่า ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ต่อ คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ คำนวณค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอัน เนื่องมาจากปัญหามลพิษและอุบัติเหตุ สารเคมี	คำนวณค่าเสียหายต่อ สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก ปัญหามลพิษและอุบัติเหตุ สารเคมี				←→											
๓) ปรับแก้ (ร่าง) แนวทางการประเมิน ค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม	<b>รอบที่ ๒</b> รับฟังความ คิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์ การประเมินค่าความ เสียหายต่อสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานภายนอก					←→										
๔) เสนอ (ร่าง) แนวทางการประเมินค่า ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อขอ ความเห็นชอบในหลักการจากคณะทำงานฯ							←→									
๕) จัดทำเป็น (ร่าง) หลักเกณฑ์การประเมินค่า ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม								←→								







โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ต่อผู้บริหาร คพ.															
๖) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ จากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑															
๗) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ จากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒															
๘) จัดสัมมนาฯรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ ๔ ภูมิภาค															
๙) วิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis: RIA)															
๑๐) เสนอ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย และผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis: RIA) ต่อผู้บริหาร คพ.															

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<b>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากการนำน้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนมาใช้ประโยชน์</b>																
๘. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากการนำน้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนมาใช้ประโยชน์	๑. แนวทางและมาตรการส่งเสริมการนำน้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนมาใช้ประโยชน์														วงเงิน: ๑.๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบขอบเขตของงานจ้างพร้อมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และขออนุมัติราคากลางในการจ้างที่ปรึกษา <b>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕</b>	กจน.
๑) จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ		←→														
๒) ประเมินแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกสาขาการจัดการของเสียชุมชนด้านน้ำเสียชุมชนปี ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓	๒. มีการพัฒนาระบบติดตามข้อมูลและการประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาการจัดการน้ำเสียชุมชน		←→													
๓) จัดทำ (ร่าง) รายงานความก้าวหน้ารายสองปี (Biennial Update Report) ของภาคการจัดการของเสียด้านน้ำเสียชุมชน					←→											
๔) รายงานสรุปผลการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก							←→									
๕) จัดทำแนวทางและมาตรการส่งเสริมการนำน้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนมาใช้ประโยชน์								←→								
๖) พัฒนาระบบติดตามข้อมูลและการประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาการจัดการน้ำเสียชุมชน									←→							
๗) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามข้อมูลและการประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาการจัดการน้ำเสียชุมชน											←→					





โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๕) นำเข้าข้อมูลการติดตามตรวจสอบ ประสิทธิภาพและให้คำแนะนำการดำเนินงาน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบ บำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ในระบบ ฐานข้อมูล DSPOT															
๖) สรุปผลการดำเนินงาน															
<b>๑๒. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการ จัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค</b>	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งกำเนิดมลพิษ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง													วงเงิน: ๐.๘๓๓๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตการดำเนินงานและ เอกสารประกอบหลักสูตรการฝึกอบรมการเสริมสร้าง ศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับ อปท. ๔ ภูมิภาค <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๕	กจน.
๑) จัดทำเอกสาร/ขอบเขตการดำเนินงาน	ได้รับการเสริมสร้าง ศักยภาพด้านการจัดการ น้ำเสียชุมชน และสามารถ นำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็น รูปธรรม														
๒) จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการ จัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๑															
๓) จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการ จัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒															
๔) จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการ จัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๓															
๕) จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการ จัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๔															
๖) สรุปผลการดำเนินงาน															

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<b>๑๓. เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติ</b> <b>ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง</b> <b>จากสถานประกอบการขนาดเล็ก</b> ๑) จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอ ผอ.กจน. ๒) จัดทำเอกสารประกอบการประชุม เชิงปฏิบัติการฯ ๓) จัดทำขอบเขตการดำเนินการประชุม เชิงปฏิบัติการฯ ๔) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับหน่วยงาน ท้องถิ่น (จำนวน ๔ ครั้ง) ๕) สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนแรก เสนอ ผอ.กจน. ทราบ ๕) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจาก อปท.ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น เสนอ ผอ.กจน. เพื่อทราบ	เสริมสร้างศักยภาพ ในการปฏิบัติตาม มาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้งจากสถาน ประกอบการขนาดเล็ก													งบประมาณ: ๐.๔๘๗๖๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอ ผอ.กจน. เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๕ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐	กจน.
<b>๑๔. โครงการจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินผล</b> <b>และข้อเสนอแนะสำหรับ ฉลากถังบำบัด</b> <b>น้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง</b> ๑) ขออนุมัติการจ้างจัดทำคู่มือแนวทาง การประเมินผลและข้อเสนอแนะสำหรับ “ฉลากถัง บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง ”	๑. แนวทางการประเมินผล และข้อเสนอแนะสำหรับ “ ฉลากถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง ” เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือ (Tool)ของภาครัฐในการ๑.													งบประมาณ: ๐.๓๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - อยู่ระหว่างขออนุมัติการจ้างจัดทำคู่มือแนวทาง การประเมินผลและข้อเสนอแนะสำหรับ “ ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง ”	กจน.



โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๓) เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ																๒ ก.ย. ๖๕ และได้เสนอร่างแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๖ สำหรับกำหนดนโยบายการป้องกันและการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๖	
๔) ขับเคลื่อนการดำเนินงานและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่ - เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน/ประสานติดตามการดำเนินงาน																- ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติในพื้นที่ภาคเหนือ ๒๓ สถานี ๑๗ จังหวัด - เฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ และอยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบการรายงานสถานการณ์ฯ เพื่อเตรียมการรายงานสู่สาธารณะในช่วงวิกฤติ	
๕) สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป																- ขับเคลื่อนการดำเนินงานและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่ ได้แก่ ๑) เข้าร่วมการประชุมโครงการ Strengthening ASEAN Member State Policies with Environmental Health Data on Costs of Inaction and Co-Benefits เมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๖๕ ๒) ร่วมกับ UNEP GISTDA และ AIT เข้าพบคณะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือเรื่องการเผาในภาคเกษตรกรรม เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๕ และ ๓) จัดประชุมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจรเพื่อลดฝุ่นละอองจากการเผาในที่โล่งด้วยการพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๕	
																<b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๑๒	



โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<b>๑๗. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี</b> ๑) ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน ปี ๒๕๖๖ ๒) ตรวจวัดฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด - โรงโม่บดหรือย่อยหิน - โรงปูนซีเมนต์และโรงงานปูนขาว ๓) ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในจังหวัดสระบุรี เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน ๔) สรุปผลการดำเนินงาน (AAR) เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาในปี ๒๕๖๖	ดำเนินการตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน: ๐.๗๔๕๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - อยู่ระหว่างทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน ปี ๒๕๖๖ - ผลตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็ก PM <sub>10</sub> ในบรรยากาศตั้งแต่วันที่ ๑-๑๗ ต.ค. ๖๕ มีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง อยู่ในช่วง ๕๑-๑๑๓ มคก./ลบ.ม. PM <sub>2.5</sub> มีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงอยู่ในช่วง ๒๑- ๔๐ มคก./ลบ.ม. <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐	กจอ.
<b>๑๘. การแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง</b> ๑) วิเคราะห์/ทบทวนมาตรการทางการแก้ไขปัญหา VOCs และเสนอมาตรการและแผนแก้ไขปัญหา VOCs เพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยองปี ๒๕๖๖ ๒) ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ VOCs และเก็บตัวอย่างเพิ่มเติม ในพื้นที่ที่พบ	ดำเนินการตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน: ๐.๗๔๕๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๒ ล้านบาท - อยู่ระหว่างการวิเคราะห์/ทบทวนมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหา VOCs และเสนอมาตรการและแผนแก้ไขปัญหา VOCs เพิ่มเติมพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ปี ๒๕๖๖	กจอ.



โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๖) สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการ ดำเนินงานในปีต่อไป															
<b>โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ</b>												<b>วงเงิน ๑.๑๑๐๖ ล้านบาท</b>			
๒๐. ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ ยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และพื้นที่วิกฤต	เป้าหมายรวม ๑๒,๐๐๐ คัน ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๙๘													- อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ -	กตพ.
๒๑. เสริมสร้างศักยภาพพนักงาน เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจจับและ ห้ามใช้รถยนต์ควันดำ เสียงดังตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													- อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ -	กตพ.
<b>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม</b>												<b>วงเงิน ๒.๔๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๐.๐๐๖๓ ล้านบาท</b>			
๒๒. ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข ปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อม	เรื่องร้องเรียนได้รับการ จัดการ/สนับสนุนการ แก้ไขปัญหา ร้อยละ ๑๐๐ (ภายในระยะเวลามาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๗)													- ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและ ได้รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่อง ร้องเรียนด้านมลพิษ ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ สิ่งแวดล้อมของส่วนกลาง จำนวน ๑ ครั้ง <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๕	กตพ.
๒๓. เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถ ในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหา เรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษของประชาชน ให้กับหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													- อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ -	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ												วงเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๐.๐๑๔๔ ล้านบาท			
<b>๒๔. การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ</b> - พื้นที่เป้าหมาย : คลองแสนแสบ คลองเสื่อมโทรม แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง - กลุ่มเป้าหมาย : ฟาร์มสุกร อาคารบางประเภทและบางขนาด และที่ดินจัดสรร	ไม่น้อยกว่า ๓ กลุ่มน้ำ จำนวน ๕๓๐ แห่ง (แหล่งกำเนิดมลพิษที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๔๓)													๑. พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๑.๑ ริมคลองแสนแสบ และคลองสาขา <b>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</b> - ตรวจสอบ ๓ แห่ง รอผลวิเคราะห์ ๓ แห่ง ๑.๒ คลองเสื่อมโทรมในกรุงเทพมหานคร <b>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</b> -ตรวจสอบ ๒ แห่ง รอผลวิเคราะห์ ๒ แห่ง ๑.๓ อาคารที่ทำการของทางราชการ - ๒. พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ริมคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ - ๓. พื้นที่จังหวัดราชบุรี ฟาร์มสุกร จังหวัดราชบุรี - ๔. การเข้าตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษแห่งใหม่ กรณีข้อสั่งการของ รอง ปกท.ทส. - ๕. การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครองของแหล่งกำเนิดมลพิษอื่นๆ (จากการแจ้งของ กกม.) ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑	กตพ.
<b>๒๕. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย</b>	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐												- อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ -	กตพ.	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒๖. เพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐														- อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ -	กตพ.
<b>การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ</b>												<b>วงเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท</b> <b>ผลเบิกจ่าย ๐.๐๑๑๑ ล้านบาท</b>				
๒๗. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่องร้องเรียนได้รับการจัดการ/สนับสนุนการแก้ไขปัญหา ร้อยละ ๑๐๐ (ภายในระยะเวลามาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗)														- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษเดือน ต.ค. ๖๕ จำนวน ๑๕ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๕ เรื่อง <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ -	กตพ.
๒๘. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน เรื่องขอความอนุเคราะห์การลักลอบทิ้งกากของเสีย และอุบัติภัยในพื้นที่ EEC	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐														- อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ -	กตพ.
๒๙. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและองค์กร	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐														- อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ -	กตพ.
<b>โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ</b>																
๓๐. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ	แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ														วงเงิน: ๓.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท	กยผ.
๑) ประมวลผลข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขต															- ประชุมร่วมกับ กตพ. กจส. กจน. กจอ. และ สคพ. ๕ ๖ ๗ ๘ ๑๓ ๑๕ ๑๖ เพื่อหารือแนวทาง	









โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<b>โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน</b>																
<b>๓๕. โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน</b> ๑) สำรวจ/เก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน ๒) ติดตามการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน/ศึกษาพื้นที่ต้นแบบเพื่อกำหนดเขตคุ้มครองแหล่งน้ำดิบสู่การผลิตน้ำประปาสะอาด	๑. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาและคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ๙๐๐ แห่ง ๒. น้ำดิบผลิตน้ำประปาและน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐาน ๕๐๐ แห่ง ๓. ประชาชนมีน้ำที่สะอาดปลอดภัยเหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภค ร้อยละ ๘๐ ของน้ำเพื่อการอุปโภคที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐาน														วงเงิน: ๒๓.๗๒๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินงาน <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ -	สคพ.๑ (Focal point ของสคพ.๑๑๖)
<b>โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ</b>																
<b>๓๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ</b> ๑) สนับสนุน พัฒนายกระดับการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท./	สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ														วงเงิน: ๗.๒๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินงาน <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ -	สคพ.๗ (Focal point ของสคพ.๑๑๖)

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ				
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
ประเมินระดับการปนเปื้อน/พัฒนา ฐานข้อมูลสำหรับการประเมินปริมาณการ ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ๒) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน	อย่างถูกต้องตามหลัก วิชาการ																		
<b>โครงการการบริหารจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม</b>																			
๓๗. โครงการการบริหารจัดการ แหล่งกำเนิดมลพิษให้ปฏิบัติตาม กฎหมายสิ่งแวดล้อม	แหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูก ควบคุมการปล่อยน้ำเสีย ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม																	วงเงิน: ๓.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณสำหรับ การดำเนินงาน <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ -	สคพ.๘ (Focal point ของสคพ.๑๑๖)
๑) จัดทำแผนโครงการ	จำนวน ๔๐๐ แห่ง																		
๒) อบรมให้ความรู้แหล่งกำเนิดมลพิษ	ที่เข้าตรวจสอบ ได้รับ																		
๓) ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล	การติดตามตรวจสอบ																		
๔) ติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ	ร้อยละ ๑๐๐																		
เป้าหมาย/รายงานผลการตรวจสอบ/ สรุปผลการดำเนินงาน																			
<b>โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก</b>																			
๓๘. โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและ จัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก	จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษ จำนวน ๓๒๐ แห่ง ได้รับ																	วงเงิน: ๑๔.๖๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณสำหรับ การดำเนินงาน <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ -	ส ค พ . ๑ ๒ (Focal point ของสคพ.๑๑๖)
๑) ติดตามตรวจสอบ/ตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำทั้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ	การตรวจสอบเพื่อ ควบคุม กำกับและ																		
๒) จัดประชุมคณะทำงาน	บังคับใช้กฎหมาย																		
๓) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ที่เกี่ยวข้อง																		



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ  
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔





โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<b>๒. การจัดทำแนวทางการปฏิบัติเพื่อหาปริมาณการระบายความสกปรกและศักยภาพการรองรับมลพิษเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดการระบายมลพิษรายจังหวัด</b> ๑) จัดทำขอบเขตการดำเนินงาน/ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดส่งแผนงานโครงการฯ ๒) ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแนวทาง ๓) นำแนวทางการปฏิบัติเพื่อหาปริมาณการระบายความสกปรก ศักยภาพการรองรับมลพิษ และกำหนดสัดส่วนการระบายมลพิษของแหล่งกำเนิดมลพิษ ๔) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมรับฟังความคิดเห็นวิธีการประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษ ๕) จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติเพื่อหาปริมาณการระบายความสกปรกและศักยภาพการรองรับมลพิษเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดการระบายมลพิษรายจังหวัด	แนวทางการปฏิบัติเพื่อหาปริมาณการระบายความสกปรกและศักยภาพการรองรับมลพิษเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดการระบายมลพิษรายจังหวัด														วงเงิน: ๒.๙๙๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๑.๑๙๑๗๕ ล้านบาท - ตรวจรับงานงวดที่ ๔ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๕ - อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๕ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๙๐	กจน.
กิจกรรมที่ ๑-๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕																
		↔														