

สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ ของ คพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๘ กิจกรรม มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย รอบ ๖ เดือน (ร้อยละ ๕๐) จำนวน ๒๒ กิจกรรม โดยหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายรอบ ๖ เดือน มากที่สุด ได้แก่ กจอ. และผลการดำเนินงานไม่ตามเป้าหมายรอบ ๖ เดือน จำนวน ๑๖ กิจกรรม โดยปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายส่วนหนึ่งเกิดจากยังอยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงาน อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูล และได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า (ตารางที่ ๑)

ตารางที่ ๑ จำนวนโครงการที่ดำเนินงานตามเป้าหมายและโครงการที่ดำเนินงานไม่ตามเป้าหมาย รอบ ๖ เดือน

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินงานตามเป้าหมาย (กิจกรรม)	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินงานไม่ตามเป้าหมาย (กิจกรรม)	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
กจส.	๗	๔	๓	อุปสรรค: อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ: เร่งรัดการดำเนินงานตามแผน
กจน.	๑๒	๘	๔	อุปสรรค: อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลและไม่สามารถเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ลักษณะน้ำเสียได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ข้อเสนอแนะ: เร่งรัดการดำเนินงานตามแผน
กจอ.	๔	๔	-	ไม่มี
กตพ.	๑๐	๖	๔	อุปสรรค: อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ: เร่งรัดการดำเนินงานตามแผน
กยผ.	๑	-	๑	อุปสรรค: ขั้นตอนการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการล่าช้า ข้อเสนอแนะ: เร่งรัดดำเนินงานตามแผนภายในรอบ ๖ เดือนหลัง
สคพ.๑	๑	-	๑	อุปสรรค: ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ข้อเสนอแนะ: เร่งรัดการดำเนินงานตามแผน
สคพ.๗	๑	-	๑	
สคพ.๘	๑	-	๑	
สคพ.๑๒	๑	-	๑	
รวม (กิจกรรม)	๓๘	๒๒	๑๖	
ร้อยละการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ร้อยละ ๕๐				

เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่าย รอบ ๖ เดือน พบว่า ภาพรวมผลการเบิกจ่ายอยู่ในช่วงร้อยละ ๒-๔๔ โดยหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายมากที่สุด ได้แก่ กจอ. (ร้อยละ ๔๔) (ตารางที่ ๒)

ตารางที่ ๒ สรุปร้อยละผลการเบิกจ่าย รอบ ๖ เดือน

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	วงเงิน (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
กจส.	๗	๒.๒๖๔๔	๐.๐๕๘๗	๒
กจน.	๑๒	๘.๐๑๖๕	๒.๒๑๘๒	๒๗
กจอ.	๔	๓.๗๔๖๖	๑.๖๖๘๓	๔๔
กตพ.	๑๐	๙.๕๑๐๖	๒.๒๖๕๗	๒๔
กยผ.	๑	๓.๐๐๐๐	๐.๕๙๖๔	๑๙
สคพ.๑	๑	๒๓.๗๒๕๐	-	-
สคพ.๗	๑	๗.๒๐๐๐	๑.๒๓๐๐	๑๗
สคพ.๘	๑	๒.๖๐๐๐	๑.๐๒๒๕	๓๙
สคพ.๑๒	๑	๑๔.๖๕๐๐	-	-

สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจำนวน ๑ กิจกรรม ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวน ๒ กิจกรรม โดยดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ ทั้ง ๒ กิจกรรม (ตารางที่ ๓)

ตารางที่ ๓ แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ (กิจกรรม)	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (กิจกรรม)	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓			
กกม.	-	๑	ปัญหาอุปสรรค: เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการตามแผนระยะยาวจึงดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อเสนอแนะ: เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
รวม (กิจกรรม)	๑		
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			
กจน.	๑	-	ไม่มี
กจส.	๑	-	ไม่มี
รวม (กิจกรรม)		๒	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญของ คพ. ประจำเดือนมีนาคม 2566

จำนวนโครงการของ คพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี 38 กิจกรรม

จำนวนโครงการของ คพ. ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี 1 กิจกรรม

■ ขยะ
 ■ น้ำ
 ■ อากาศ
 ■ การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย
 ■ การยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.

ร้อยละ 75



- เดือนมีนาคม 2566 ผลการดำเนินงานกิจกรรมของ คพ. ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก

Scan Me!!



แผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒. การยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๑) ปรับปรุง (ร่าง) แนวทางการจัดลำดับพื้นที่ที่มีความสำคัญ และข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ๒) หรือ สด. ข้อเสนอแนวทางการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ๒,๐๒๒ แห่ง ๓) หรือ ปม. ข้อเสนอแนวทางการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่า ๔๒๓ แห่ง ๔) หรือ สคพ. ทสจ. และ สธจ. ข้อเสนอแนวทางการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ๒,๐๒๒ แห่ง ๕) นำเสนอแนวทางการจัดลำดับพื้นที่ที่มีความสำคัญ และข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ต่อ ผู้บริหาร คพ. ๖) ผลักดันแนวทางการจัดลำดับพื้นที่ที่มีความสำคัญ และข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง - สด. เพื่อเข้าสู่คณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัด	แนวทางการจัดลำดับพื้นที่ที่มีความสำคัญ และข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง														วงเงิน: ๐.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - จัดส่งข้อเสนอแนวทางการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๖ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๗๐	กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
- สผ. เพื่อสนับสนุนงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและกองทุนสิ่งแวดล้อม																
๓. การดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดระบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท ๑) ปรับปรุงรูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทให้สอดคล้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทาง ๒) ทหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สธ. กอ.รมน. และ อปท.) ๓) คัดเลือก อปท. นำร่องในการจัดระบบรูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทให้สอดคล้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทาง ให้กับ อปท. ๔) ชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับ อปท. นำร่อง ๕) รับฟังความคิดเห็นและทดลองปฏิบัติใน อปท. นำร่อง ๖) ประเมินผลความสำเร็จ-ปัญหาอุปสรรค-ข้อแก้ไข	รูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทให้สอดคล้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทาง														งบประมาณ: ๐.๑๔๙๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: - ล้านบาท - อยู่ระหว่างนำข้อเสนอรูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทเสนอ อคพ. ให้ความเห็นชอบ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๔๐	กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔. Roadmap การจัดการขยะอาหาร ๑) ปรับแก้ไข (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะอาหาร (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๓) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะอาหาร ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙) ๒) จัดทำเอกสารวาระเสนอคณะกรรมการลดขยะอาหาร ๓) เสนอวาระฯ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการลดขยะอาหาร ๔) จัดทำเอกสารวาระเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่	เสนอเอกสารวาระฯ คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ต่อผู้บริหาร													วงเงิน: ๐.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - ปรับแก้ไข (ร่าง) แผนที่นำทางฯ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติฯ ตามความเห็นของที่ประชุมคณะอนุกรรมการลดขยะอาหาร และจัดทำเอกสารวาระเพื่อเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน)	กจส.
๕. หลักเกณฑ์การประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ๑) ศึกษาวิธีการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษาการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีต่าง ๆ ๒) เสนอ (ร่าง) แนวทางการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษและอุบัติภัยสารเคมี รอบที่ ๒ รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์การประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ๓) ปรับแก้ (ร่าง) แนวทางการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม	รอบที่ ๑ เสนอ (ร่าง) แนวทางการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษและอุบัติภัยสารเคมี รอบที่ ๒ รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์การประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภายนอก													วงเงิน: ๐.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - จัดส่งรายงานผลการประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีคำนวณค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษและอุบัติภัยจากสารเคมี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ให้คณะกรรมการฯ ทราบ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๖ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๓๐	กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ					
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.				
๘) รายงานสรุปผลการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก																			
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำและน้ำเสีย																			
๙. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการลุ่มน้ำแม่กลอง	สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ และ อคพ. เพื่อทราบ																	วงเงิน: ๐.๔๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๙๕๕ ล้านบาท	กจน.
๑) จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการลุ่มน้ำแม่กลองในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนที่ คพ. รับผิดชอบ เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ																		- จัดทำรายงานสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ ภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่รอยต่อแม่น้ำแม่กลองฯ เสนอ ผอ.กจน. เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๖๖	
๒) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน																		- จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำให้กับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ช่วงเดือนพ.ค. ๖๖	
๓) ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลองฯ																			
๔) จัดอบรมการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง																			ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐
๕) สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ และ อคพ. เพื่อทราบ																			
๑๐. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการยกระดับคูณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน และคลองเป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ และ อคพ. เพื่อทราบ																	วงเงิน: ๐.๔๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๗๓๐ ล้านบาท	กจน.
๑) จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการลุ่มน้ำท่าจีนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนที่ คพ. รับผิดชอบ เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ																			- จัดทำสรุปผลการดำเนินงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการยกระดับคูณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน และคลองเป้าหมาย (คลองไทรหลัก คลองห้วยจรเข้มะ คลองสาม

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๕) นำเข้าข้อมูลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและให้คำแนะนำการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ในระบบฐานข้อมูล DSPOT																
๖) สรุปผลการดำเนินงาน																
๑๒. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งกำเนิดมลพิษ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง														วงเงิน: ๐.๘๓๗๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๔๑๔๕๓ ล้านบาท	กจน.
๑) จัดทำเอกสาร/ขอบเขตการดำเนินงาน	ได้รับการเสริมสร้าง ศักยภาพด้านการจัดการ น้ำเสียชุมชน และสามารถ นำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็น รูปธรรม														- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้าง ศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค	
๒) จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๑															ครั้งที่ ๑ กลุ่มภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ ธ.ค. ๖๕ จ.ลำปาง	
๓) จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒															ครั้งที่ ๒ กลุ่มภาคกลางและตะวันออก เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ ก.พ. ๖๖ จ.ชลบุรี	
๔) จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๓															ครั้งที่ ๓ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๓๐-๓๑ มี.ค. ๖๖ จ.อุดรธานี	
๕) จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๔															ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๕	
๖) สรุปผลการดำเนินงาน																

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๓. เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติ ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากสถานประกอบการขนาดเล็ก ๑) จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอ ผอ.กจน. ๒) จัดทำเอกสารประกอบการประชุม เชิงปฏิบัติการฯ ๓) จัดทำขอบเขตการดำเนินการประชุม เชิงปฏิบัติการฯ ๔) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับหน่วยงาน ท้องถิ่น (จำนวน ๔ ครั้ง) ๕) สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนแรก เสนอ ผอ.กจน. ทราบ ๕) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจาก อปท.ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น เสนอ ผอ.กจน. เพื่อทราบ	เสริมสร้างศักยภาพ ในการปฏิบัติตาม มาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้งจากสถาน ประกอบการขนาดเล็ก														งบประมาณ: ๐.๔๘๗๖๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๘๒๙ ล้านบาท - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ในการปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ ธ.ค. ๖๕ ณ จ.ลำปาง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๖ ณ กรมควบคุมมลพิษ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ ก.พ. ๖๖ ณ จ.ชลบุรี ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๙-๓๑ มี.ค. ๖๖ ณ จ.อุดรธานี ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๘๐	กจน.
๑๔. โครงการจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินผล และข้อเสนอแนะสำหรับ ฉลากถังบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง ๑) ขออนุมัติการจัดทำคู่มือแนวทาง การประเมินผลและข้อเสนอแนะสำหรับ “ฉลากถัง บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง ”	๑. แนวทางการประเมินผล และข้อเสนอแนะสำหรับ “ ฉลากถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง ” เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือ (Tool)ของภาครัฐในการ๑.														งบประมาณ: ๐.๓๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓๒ ล้านบาท - สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ได้ทำหนังสือเพื่อขอ ขยายระยะเวลาการดำเนินงานในงวดที่ ๒ เนื่องจาก ใ้ื่องานงวดที่ ๒ จะต้องส่งผลวิเคราะห์ลักษณะน้ำเสีย	กจน.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๒) จัดทำแผนการดำเนินโครงการฯ ๓) คณะผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการตรวจประเมินถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูงลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการทดสอบของผู้ผลิตและวิเคราะห์ลักษณะน้ำเสีย ๔) จัดทำขั้นตอนแนวทางและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอการรับรอง “ ฉลากถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง ” ทั้ง ๓ ประเภท ๕) ประชุมคณะทำงานฯ จำนวน ๒ ครั้ง ๖) สรุปผลการดำเนินงาน	สนับสนุนให้มีการผลิตถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ๒. ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ๓. ใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันมาตรฐานถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปสู่ระดับสากล		←→											ที่เข้าสู่ระบบการทดสอบของผู้ผลิต ไม่น้อยกว่า ๓ ราย แต่จากผลการทดสอบคุณลักษณะน้ำเสียของถึงบำบัดฯ ของผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงไม่สามารถเริ่มการทดสอบประสิทธิภาพถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปได้ ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ลักษณะน้ำเสียได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงานจ้าง ทั้งนี้ มีมติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินงาน งวดที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดการส่งมอบงาน งวดที่ ๒ (จากเดิมวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๖ เป็นวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๖) ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๕	
๑๕. โครงการประเมินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ๑) จ้างที่ปรึกษา/รวบรวมข้อมูล/จัดทำแผนการติดตามและประเมินผล ๒) จัดทำรายงานการดำเนินงาน ๓) จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน	ผลการประเมินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จ.กาญจนบุรี													วงเงิน: ๑.๗๕๑๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๗๕๐ ล้านบาท - ตรวจรับงานงวดที่ ๑ รายงานขั้นต้น (Inception report) เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๖ - ผู้รับจ้างจัดประชุมเพื่อชี้แจงแผนและขั้นตอนการทำงานให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๖ และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้แทนชาวบ้านคลิตี้บนและล่าง เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ มี.ค. ๖๖ - ผู้รับจ้างกำหนดส่งงานงวดที่ ๒ รายงานความก้าวหน้า (Progress report) ในวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๖ และกำหนดจัดประชุมเพื่อชี้แจงความคืบหน้าของการดำเนินงานให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ ๒ ช่วงเดือนส.ค. ๖๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๐	กจน.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันทางอากาศและเสียง																
๑๖. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	ดำเนินการตามแผน														วงเงิน: ๑.๒๙๒๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๙๙๐๐ ล้านบาท - เฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ และอยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบการรายงานสถานการณ์ฯ เพื่อเตรียมการรายงานสู่สาธารณะในช่วงวิกฤติ - จัดการแถลงข่าวการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่น PM _{2.5} พื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๖ ณ ศูนย์แก้ไขปัญหาหมอกควันทางอากาศ (ศกพ.) - จัดประชุมติดตามการดำเนินการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๖ - ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานและตรวจสภาพพื้นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง (PM _{2.5}) ของคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภามุแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ ก.พ. ๖๖ - จัดการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า ภาคเหนือ) ในพื้นที่รับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามคำสั่งการของ ปกท.ทส. เป็น	กจอ.
๑) เสนอแนะการกำหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๖	←	→														
๒) ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง รายงาน และแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ	←	→														
๓) เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ				←	→											
๔) ขับเคลื่อนการดำเนินงานและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่ - เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน/ประสานติดตามการดำเนินงาน				←	→											
๕) สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป											←	→				

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
														ประจำทุกวันผ่านการประชุมระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๔ มี.ค. และ ๑๗ มี.ค. ๖๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๕	
๑๗. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ๑) ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ หน้าพระลาน ปี ๒๕๖๖ ๒) ตรวจวัดฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด - โรงโม่บดหรือย่อยหิน - โรงปูนซีเมนต์และโรงงานปูนขาว ๓) ร่วมประชุมคณะกรรมการและ คณะทำงานในจังหวัดสระบุรี เพื่อกำหนด นโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน ๔) สรุปผลการดำเนินงาน (AAR) เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาในปี ๒๕๖๖	ดำเนินการตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน: ๐.๗๔๕๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๗๓๐๐ ล้านบาท - ผลตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ₁₀ ในบรรยากาศตั้งแต่วันที่ ๑-๑๙ มี.ค. ๖๖ มีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงอยู่ในช่วง ๔๗-๓๑๔ มคก./ลบ.ม. PM _{2.5} มีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงในช่วง ๒๑ - ๑๑๙ มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน PM ₁₀ ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ไม่เกิน ๕๐ มคก./ลบ.ม. และค่ามาตรฐาน PM _{2.5} ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ไม่เกิน ๑๒๐ มคก./ลบ.ม.) - ตรวจวัดฝุ่นละอองจากโรงงานผลิตปูนขาว ๑ แห่ง เมื่อวันที่ ๘ - ๙ มี.ค. ๖๖ และโรงงานปูนซีเมนต์ จำนวน ๑ แห่ง เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๖ มี.ค. ๖๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๐	กจอ.
๑๘. การแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง ๑) วิเคราะห์/ทบทวนมาตรการทางการ แก้ไขปัญห VOCs และเสนอมาตรการ และแผนแก้ไขปัญห VOCs เพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไข ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบ ตาพุด จังหวัดระยองปี ๒๕๖๖	ดำเนินการตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน: ๐.๗๔๕๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๓๔๑๓๒๐ ล้านบาท - ประชุมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหาหรือแนวทางและมาตรการที่จะร่วมดำเนินการ แก้ไขปัญหสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๕	กจอ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒) ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ VOCs และเก็บตัวอย่างเพิ่มเติม ในพื้นที่ที่พบ VOCs เกินค่าเฝ้าระวังฯ ๒๔ ชั่วโมง ต่อเนื่อง															
๓) ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายและทบทวนผลการปฏิบัติตามมาตรการ ผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ/คณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง															
๔) สรุปผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหาร															
๑๙. การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	ดำเนินการตามแผนร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน: ๐.๙๖๔๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๖๔๐๐ ล้านบาท	กจอ.
๑) เสนอแนะมาตรการเพื่อยกระดับการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหา PM _{2.5} /จัดทำแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๖														- กก.วล. ในการประชุมครั้งที่ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๖ มีมติเห็นชอบการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในสถานการณ์วิกฤตระยะเร่งด่วนและระยะยาวปี ๒๕๖๗-๒๕๗๐ ตามที่ ทส. เสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานต่อไป	
๒) ติดตามตรวจสอบ และรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศต่อสาธารณะ														- รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นประจำทุกวันและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน air4thai และจัดทำ infographic เผยแพร่สรุปสถานการณ์รายวัน ในเฟสบุ๊คศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษและไลน์กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
๓) เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ															
๔) ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๖”															

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๕) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์กรความรู้ และการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษทางอากาศสู่สาธารณะ														- คาดการณ์ปริมาณฝุ่นละออง และแจ้งเตือนต่อสาธารณะเป็นประจำทุกวัน ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน air4thai และเฟสบุ๊คศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และในไลน์กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๐	
๖) สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป															
โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ												วงเงิน ๑.๑๑๐๖ ล้านบาท			
												ผลเบิกจ่าย ๐.๒๒๑๗ ล้านบาท			
๒๐. ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และพื้นที่วิกฤต	เป้าหมายรวม ๑๒,๐๐๐ คัน ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๙๘													ดำเนินการตรวจสอบ ตรวจจับ และห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน ต.ค.๖๕-มี.ค. ๖๖ จำนวน ๔,๒๓๐ คัน ออกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราวจำนวน ๒๙๔ คัน และมายกเลิกคำสั่งจำนวน ๒๒๔ คัน ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๕	กตพ.
๒๑. เสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ เสียขังตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน)	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม												วงเงิน ๒.๔๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๐.๗๕๒๒ ล้านบาท			
๒๒. ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม	เรื่องร้องเรียนได้รับการจัดการ/สนับสนุนการแก้ไขปัญหาร้อยละ ๑๐๐ (ภายในระยะเวลามาตรฐานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๗)													- ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและได้รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของส่วนกลาง เดือน ต.ค. ๖๕-มี.ค. ๖๖ จำนวน ๖ ครั้ง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	กตพ.
๒๓. เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษของประชาชนให้กับหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๐													- จัดประชุม EPU Follow up จำนวน ๘ ครั้ง ณ กรมควบคุมมลพิษ และผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๖๕ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๕ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๕ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๕ ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๕ ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๖๖ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๖ - จัดฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) การตอบโต้เหตุฉุกเฉินอุบัติภัยจากสารเคมี เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๕ ณ กรมควบคุมมลพิษ - จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานการตอบโต้เหตุฉุกเฉินอุบัติภัยจากสารเคมี เมื่อวันที่ ๘-๑๐ ณ จ.ระยอง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ												วงเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท	ผลเบิกจ่าย ๐.๗๘๒๓ ล้านบาท		
๒๔. การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ - พื้นที่เป้าหมาย : คลองแสนแสบ คลองเชื่อมโทรม แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง - กลุ่มเป้าหมาย : ฟาร์มสุกร อาคารบางประเภทและบางขนาด และที่ดินจัดสรร	ไม่น้อยกว่า ๓ กลุ่มน้ำ จำนวน ๕๓๐ แห่ง (แหล่งกำเนิดมลพิษที่ปฏิบัติตามกฎหมายร้อยละ ๔๓)													๑. พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๑.๑ ริมคลองแสนแสบ และคลองสาขา การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง - ตรวจสอบ ๑๔๓ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๐๑ แห่ง รอผลวิเคราะห์ ๙ แห่ง การตรวจสอบแหล่งใหม่ - ตรวจสอบ ๕๘ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๔ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒๕ แห่ง รอผลวิเคราะห์ ๒๑ แห่ง เก็บตัวอย่างไม่ได้ ๔ แห่ง ๑.๒ คลองเชื่อมโทรมในกรุงเทพมหานคร การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง - ตรวจสอบ ๑๙ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๑ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๓ แห่ง ๑.๓ อาคารที่ทำการของทางราชการ - ตรวจสอบ ๑๒ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๗ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๘ แห่ง เก็บตัวอย่างไม่ได้ ๑ แห่ง ๒. พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ริมคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ - ตรวจสอบ ๒ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
															<p>๓. พื้นที่จังหวัดราชบุรี ฟาร์มสุกร จังหวัดราชบุรี</p> <p>-</p> <p>๔. การเข้าตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษแห่งใหม่ กรณีซื้อกิจการของ รong ปกท.ทส.</p> <p>- ตรวจสอบ ๑๘ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๕ แห่ง</p> <p>๕. การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครองของ แหล่งกำเนิดมลพิษอื่นๆ (จากการแจ้งของ กกม.)</p> <p>-</p> <p>๖. เรื่องร้องเรียนที่เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิด มลพิษ</p> <p>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</p> <p>- ตรวจสอบ ๓ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑ แห่ง</p> <p>การตรวจสอบแหล่งใหม่</p> <p>- ตรวจสอบ ๒๐ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๒ แห่ง</p> <p>รอผลวิเคราะห์ ๔ แห่ง เก็บตัวอย่างไม่ได้ ๓ แห่ง</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๒</p>	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒๕. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย	ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๐														- จัดฝึกอบรมเรื่องการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ ธ.ค. ๖๕ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๒๐	กตพ.
๒๖. เพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ	ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๐														- อยู่ระหว่างวางแผนและจัดทำข้อเสนอโครงการ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ -	กตพ.
การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ												วงเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๐.๕๐๙๕ ล้านบาท				
๒๗. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่องร้องเรียนได้รับการจัดการ/สนับสนุนการแก้ไขปัญหา ร้อยละ ๑๐๐ (ภายในระยะเวลามาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗)														- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษเดือน ต.ค. ๖๕-มี.ค. ๖๖ จำนวน ๔๙๓ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑๕๔ เรื่อง <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๓๑	กตพ.
๒๘. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน เรื่องขอความอนุเคราะห์การลักลอบทิ้งกากของเสีย และอุบัติภัยในพื้นที่ EEC	ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๐														- เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมีเดือน ต.ค. ๖๕-มี.ค. ๖๖ จำนวน ๒ ครั้ง โดยรายงานผลภายใน ๑ วัน (๒๔ ชั่วโมง) <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๕๐	กตพ.
๒๙. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและองค์กร	ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๐														- จัดทำผังการให้บริการสายด่วน ๑๖๕๐ และสกริปข้อความรอสายส่งให้ สลก. เพื่อประสานที่ไอทีในการปรับปรุงระบบให้บริการ	กตพ.
๑) ปรับปรุงผังระบบให้บริการสายด่วน ๑๖๕๐																

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
														- ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ ๑ (รายงานฉบับต้น) เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๖ โดยคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุได้ประชุมพิจารณารายงานฯ และมีมติ เห็นชอบรายงานฯ เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๐			
โครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติด้านการบริหารและการจัดการมลพิษ																	
๓๑. แนวทางการนำน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกร ไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร ๑) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๒) ดำเนินการจัดจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง น้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกรและดินในพื้นที่ เกษตรกรรม ๓) จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานและ แผนการสำรวจข้อมูลและเก็บตัวอย่างน้ำ ทิ้งและตัวอย่างดิน ๔) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทาง การนำน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกรไปใช้ประโยชน์ ในภาคการเกษตร ๕) จัดประชุมคณะทำงานฯ ๖) สำรวจข้อมูลและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจาก การเลี้ยงสุกร และตัวอย่างดินในพื้นที่ เกษตรกรรม ๗) สรุปและวิเคราะห์ผลการสำรวจฯ เสนอ ผอ.กจน. ทราบ	(ร่าง) แนวทางการนำ น้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกร ไปใช้ ประโยชน์ใน ภาคการเกษตร															วงเงิน: ๐.๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๗๔๗๔ ล้านบาท - สำรวจข้อมูลและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากการ เลี้ยงสุกร และตัวอย่างดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่มี การนำน้ำทิ้งไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ วันที่ ๑๘-๒๐ ม.ค. ๖๖ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๒๔ - ๒๖ ม.ค. ๖๖ จังหวัดสระแก้ว - กำหนดแผนสำรวจข้อมูลและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง จากการเลี้ยงสุกร และตัวอย่างดินในพื้นที่ เกษตรกรรมที่มีการนำน้ำทิ้งไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ - วันที่ ๒๑-๒๓ ก.พ. ๖๖ จังหวัดราชบุรี - วันที่ ๒๗ ก.พ. - ๑ มี.ค. ๖๖ จังหวัดลพบุรี - สรุปและวิเคราะห์ผลการสำรวจฯ เสนอ ผอ.กจน. เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๖ - สำรวจข้อมูลและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากการ เลี้ยงสุกรและตัวอย่างดินในพื้นที่เกษตรกรรม ครั้งที่ ๒ ช่วงเดือนเม.ย. - มิ.ย. ๖๖	กจน.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๘) จัดทำ (ร่าง) แนวทางการนำน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกรไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร										←→				ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๕	
๙) ประสาน กกม. เพื่อให้ความเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางฯ									←→						
๑๐) รับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) แนวทางฯ											←→				
๑๑) จัดทำ (ร่าง) แนวทางฯ เสนอ อคพ. พิจารณา												←→			
ก๒. การปรับปรุงมาตรฐานบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๓ ประเภท	(ร่าง) มาตรฐานฯ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ													วงเงิน: ๐.๕๔๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๘๑๕๕๕๗ ล้านบาท - ประชุมคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๖ พิจารณา (ร่าง) มาตรฐานฯ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด - กำหนดประชุมหารือร่วมกับ กกม. กตพ. ศวส. ประเด็นเรื่องของค่านิยามที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในมาตรฐานฯ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด วันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๖ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะหารือร่วมกับกรมประมงต่อไป ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๕	กจน.
๑) จัดทำแผนการดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอ ผอ.กจน.		←→													
๒) สืบหาข้อมูลและเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สัตว์ก่อย และสัตว์น้ำชายฝั่ง จำนวน ๑๐๐ ฟาร์ม			←→	←→			←→								
๓) จัดประชุม Focus group เพื่อหารือ (ร่าง) การทบทวนมาตรฐานฯ (บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด/สัตว์น้ำก่อยและสัตว์น้ำชายฝั่ง)					←→			←→							
๔) จัดทำ (ร่าง) มาตรฐานฯ เสนอ อคพ. พิจารณา					←→	←→				←→	←→				
๕) เสนอ (ร่าง) มาตรฐานฯ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำก่อย และสัตว์น้ำชายฝั่ง ต่อคณะทำงานฯ พิจารณา						←→					←→				

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๖) จัดทำวาระเสนอ อคพ. และได้รับความเห็นชอบให้บรรจุวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฯ																	
๓๓. การจัดทำมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม (อาหารจากแปง)	รายงานผลการดำเนินการจัดทำมาตรฐานฯ															วงเงิน: ๐.๓๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๐๒๒๕๙ ล้านบาท - จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนแรก เสนอ ผอ.กจน. ทราบ เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๖ - รวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำทิ้งจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติร่วมกับข้อมูลที่ดำเนินการเก็บตัวอย่าง เพื่อจัดทำเป็นกรอบร่างมาตรฐานเสนอคณะทำงานกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานประกอบกิจการผลิตอาหารจากแปงพิจารณาต่อไป	กจน.
๑) จัดทำแผนการดำเนินงาน/จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน		←→															
๒) ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			←→														
๓) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำ				←→													
๔) สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนแรก เสนอ ผอ.กจน. ทราบ							←→										
๕) จัดทำวาระ/ประชุมคณะทำงาน/จัดทำรายงานการประชุม									←→								
๖) สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดทำมาตรฐานฯ เสนอ ผอ. กจน. ทราบ														←→		ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๐	
๓๔. การจัดทำมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากท่าเรือ ท่าเทียบเรือ	มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากท่าเรือ															วงเงิน: ๐.๔๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๔๗๗๕ ล้านบาท - ลงพื้นที่สำรวจ เก็บข้อมูล และเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากท่าเรือ ท่าเทียบเรือ เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๗ ก.พ. ๖๖ - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอ ผอ.กจน. เพื่อทราบ เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๖๖	กจน.
๑) รวบรวมข้อมูล/จัดจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้ง	ท่าเทียบเรือ	←→															
๒) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				←→													
๓) ลงพื้นที่ สํารวจ เก็บข้อมูล เก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง					←→			←→									

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	บริโภค ร้อยละ ๘๐ ของ น้ำเพื่อการอุปโภคที่ ได้รับการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพตามมาตรฐาน															
โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ																
<p>๓๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่ กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตาม หลักวิชาการ</p> <p>๑) สนับสนุน พัฒนายกระดับการจัดการ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท./ ประเมินระดับการปนเปื้อน/พัฒนา ฐานข้อมูลสำหรับการประเมินปริมาณการ ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก</p> <p>๒) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน</p>	<p>สถานที่กำจัดขยะ มูลฝอยชุมชนที่ไม่ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาประสิทธิภาพ อย่างถูกต้องตามหลัก วิชาการ</p>															
<p>วงเงิน: ๗.๒๐ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย: ๑.๒๓ ล้านบาท</p> <p>- ลงพื้นที่ ติดตามประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย</p> <p>- จัดทำรายงานสรุปและข้อเสนอแนะทางวิชาการ</p> <p>- จัดทำและจัดส่งข้อมูลผลการตรวจสอบปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพื้นที่เป้าหมาย</p> <p>- สคพ. ๙ แห่ง ที่ประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs) ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแล้วเสร็จ จำนวน ๙ สคพ. ดังนี้</p> <p>สคพ.๑ (เชียงใหม่) : จังหวัดลำพูน</p> <p>สคพ.๓ (พิษณุโลก) : จังหวัดพิษณุโลก</p> <p>สคพ.๖ (นนทบุรี) : จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี</p> <p>สคพ.๗ (สระบุรี) : จังหวัดลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว</p> <p>สคพ.๘ (ราชบุรี) : จังหวัดราชบุรี</p> <p>สคพ.๙ (อุดรธานี) : จังหวัดเลย อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย สกลนคร นครพนม</p> <p>สคพ.๑๐ (ขอนแก่น) : จังหวัดหนองบัวลำภู</p> <p>สคพ.๑๕ (ภูเก็ต) : จังหวัดตรัง</p>																

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
															สคพ.๑๖ (สงขลา) : จังหวัดนราธิวาส - เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวม ของเสียอันตรายจากชุมชน เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๖๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๕	
โครงการการบริหารจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม																
๓๗. โครงการการบริหารจัดการ แหล่งกำเนิดมลพิษให้ปฏิบัติตาม กฎหมายสิ่งแวดล้อม ๑) จัดทำแผนโครงการ ๒) อบรมให้ความรู้แหล่งกำเนิดมลพิษ ๓) ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล ๔) ติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ เป้าหมาย/รายงานผลการตรวจสอบ/ สรุปผลการดำเนินงาน	แหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูก ควบคุมการปล่อยน้ำเสีย ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม จำนวน ๔๐๐ แห่ง ที่เข้าตรวจสอบ ได้รับ การติดตามตรวจสอบ ร้อยละ ๑๐๐														วงเงิน: ๒.๖๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๑.๐๒๒๕๐๘ ล้านบาท ๑. ตรวจสอบคำสั่งการปกครอง - ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน ๓๒ แห่ง - ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน ๖ แห่ง - อยู่ระหว่างออกคำสั่ง จำนวน ๑๓๒ แห่ง - รอผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ จำนวน ๗ แห่ง ๒. ติดตามแหล่งกำเนิดมลพิษเป้าหมายในพื้นที่ (แหล่งใหม่) - ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน ๕๓ แห่ง - ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน ๒๕ แห่ง - อยู่ระหว่างออกคำสั่ง จำนวน ๕ แห่ง - รอผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๐๒ แห่ง ๓. ปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ ให้เป็นปัจจุบัน ๔. ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จำนวน ๔๑๙ เรื่อง ๕. ให้ความรู้แหล่งกำเนิดมลพิษ จำนวน ๒๒๘ แห่ง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๙	สคพ.๘ (Focal point ของสคพ.๑๖)

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก																	
๓๘. โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก	จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษจำนวน ๓๒๐ แห่ง ได้รับการตรวจสอบเพื่อควบคุม กำกับและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง														๑) ติดตามตรวจสอบ/ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ๒) จัดประชุมคณะทำงาน ๓) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	๑๔.๖๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: - ล้านบาท - อยู่ระหว่างปรับแผนการดำเนินงานโครงการเนื่องจากยังไม่ได้รับงบประมาณ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ -	ส ค พ . ๑ ๒ (Focal point ของศพ.๑๑๖)



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๕ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญของ คพ. ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
		ต.ค.	พย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	สค.		
๑.การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๑. ตรวจสอบความถูกต้องของร่างกฎหมายตามแผนจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (RIA) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอร่างกฎหมายต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อผู้บริหาร คพ. ๓. เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (Focus Group) ผ่านระบบออนไลน์ ๔. ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายฯ ๕. เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อ รมว.ทส. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ๖. เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา	ร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.	กิจกรรมที่ ๑-๒ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											-อยู่ระหว่างปรับแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ตามมติของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ทส. ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๕	กกม.

