

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ. รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนงาน/โครงการ ของ คพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๒๙ กิจกรรม และผลการดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ ๑. การจัดทำแผนที่นำทางการจัดการขยะอาหาร (กจส.) ๒. การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (กจส.) และ ๓. การจัดทำแนวทางการปฏิบัติเพื่อหาปริมาณการระบายความสกปรกและศักยภาพการรองรับมลพิษเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดการระบายมลพิษรายจังหวัด (กจน.)

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ (กิจกรรม)	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (กิจกรรม)	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
กจส.	๑๐	๘	๒	อุปสรรค: เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติล่าช้า ข้อเสนอแนะ: เร่งเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในครั้งถัดไป
กจน.	๘	๗	๑	อุปสรรค: ดำเนินการตรวจรับงานล่าช้า ข้อเสนอแนะ: เร่งรัดกระบวนการตรวจรับงาน
กจอ.	๔	๔	-	ไม่มี
กตพ.	๙	๙	-	ไม่มี
กยผ.	๑	๑	๑	อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี
รวม (กิจกรรม)	๓๒	๒๙	๓	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า กจส. มีโครงการสำคัญ จำนวน ๑๐ โครงการ รวมวงเงินที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งหมด ๑.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายรวม ๐.๙๓ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๗๑ ของวงเงินทั้งหมด) กจน. มีโครงการสำคัญ จำนวน ๘ โครงการ รวมวงเงินที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งหมด ๑๑.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายรวม ๗.๗๔ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของวงเงินทั้งหมด) กจอ. มีโครงการสำคัญ จำนวน ๔ โครงการ รวมวงเงินที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งหมด ๔.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายรวม ๓.๕๒ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ของวงเงินทั้งหมด) กตพ. มีโครงการสำคัญ จำนวน ๙ โครงการ รวมวงเงินที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งหมด ๘.๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายรวม ๖.๙๓ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๘๔ ของวงเงินทั้งหมด) และกยผ. มีโครงการสำคัญ จำนวน ๑ โครงการ รวมวงเงินที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งหมด ๔.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายรวม ๔.๓๕ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด)

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	วงเงิน (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
กจส.	๑๐	๑.๒๗	๐.๙๓	๗๑
กจน.	๘	๑๑.๕๖	๗.๗๔	๗๐
กจอ.	๔	๔.๑๐	๓.๕๒	๘๕
กตพ.	๙	๘.๒๓	๖.๙๓	๘๔
กยผ.	๑	๔.๓๕	๔.๓๕	๑๐๐


แผนงาน/โครงการ ของ สคพ. ๑-๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๓ กิจกรรม ทุกหน่วยงานมีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๑ กิจกรรม (ดำเนินการไม่แล้วเสร็จจำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่ การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. (กกม.)) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำนวน ๖ กิจกรรม (ดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม)


หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ (กิจกรรม)	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (กิจกรรม)	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓			
กกม.	-	๑	ปัญหาอุปสรรค: เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการตามแผนระยะยาวจึงดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อเสนอแนะ: เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันเป็นไปตามแผนที่กำหนด
กจอ.	๑	-	ไม่มี
รวม (กิจกรรม)	๒		
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔			
กจอ.	๑	-	ไม่มี
กจส.	๓	-	ไม่มี
กจน.	๑	-	ไม่มี
กตพ.	๑	-	ไม่มี
รวม (กิจกรรม)	๖		

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ. รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำนวนโครงการของ คพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มี 32 กิจกรรม



จำนวนโครงการของ สคพ. 1-16 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มี 53 กิจกรรม



จำนวนโครงการของ คพ. ที่ดำเนินการต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี 1 กิจกรรม และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี 2 กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ร้อยละ 70

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ ร้อยละ 100

การพัฒนาระบบการคำนวณปริมาณ
ความสกปรกสำหรับมลพิษทางน้ำ
แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. ร้อยละ 100

เดือนกันยายน 2565 การดำเนินงานกิจกรรมของ คพ. ทั้งหมด 32 กิจกรรม (ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 3 กิจกรรม)
และ สคพ. 1-16 ทั้งหมด 53 กิจกรรม (ดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม) สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จจะมี
การติดตามและรายงานต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



Scan Me!!



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ. รอบ ๑๒ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒. แผนที่นำทางการจัดการขยะอาหาร ๑) ยก (ร่าง) แผนที่นำทางการจัดการขยะอาหารของประเทศ ๒) รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ ๓) ปรับแก้ไข (ร่าง) แผนที่นำทางการจัดการขยะอาหารของประเทศ และนำเสนอผู้บริหาร คพ. ๔) จัดทำเอกสารวาระเสนอคณะกรรมการลดขยะอาหาร ๕) เสนอวาระฯ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการลดขยะอาหาร ๖) จัดทำเอกสารวาระเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่	เสนอเอกสารวาระคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ต่อผู้บริหาร													งบประมาณ: ๐.๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐ ล้านบาท - จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) Road map และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๐ ปัญหา/อุปสรรค: เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ล่าช้า ข้อเสนอแนะ: เร่งรัดให้เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่	กจส.
๓. การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ๓.๑ การฝึกอบรม ๔ ภาค ๑) ยก (ร่าง) ขอบเขตการดำเนินการฝึกอบรม “การให้คำแนะนำในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย” ๒) จัดการฝึกอบรม “การให้คำแนะนำในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย” ๓) จัดทำรายงานการฝึกอบรม “การให้คำแนะนำในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย”	๑. จัดฝึกอบรมให้ทุกภาคส่วนฯ และอปท. ๒. คำแนะนำการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจำนวน ๑๐ แห่ง													งบประมาณ: ๐.๒๓๓๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๓๓๘ ล้านบาท - ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๑๐ พื้นที่ ได้แก่ ทม.เลย เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๕ ทม.มุกดาหาร เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๕ ทต.บรบือ เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๕ ทน.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๕ ทม.หล่มสัก เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๕ ทต.บ้านดู่ เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๕	กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓.๒ การลงพื้นที่ให้คำแนะนำการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๑) จัดลำดับพื้นที่ที่สำคัญ (พื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๑๐ แห่ง) ๒) ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๓) จัดทำคำแนะนำการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง														ทต.สลกบาตร เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๕ ทม.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๕ ทต.นครหลวง เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๖๕ ทม.ชะอำ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๕ -จัดทำคำแนะนำการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๑) เสนอขั้นตอน และรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสม ๒) แจกขั้นตอนและรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสมให้กับกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด และหน่วยงานในระดับพื้นที่ ๓) ทหารีกับภาคเอกชน ๔) เสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค	ร่างประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.													วงเงิน: ๐.๗ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๔ ล้านบาท - ออกประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน สำหรับ อบท. พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๕) ให้คำแนะนำ/ลงพื้นที่/และติดตามผลการดำเนินงาน															
๖) ทารี้อักกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการกำหนดนโยบายและระเบียบให้ อบจ. เป็นศูนย์รวมการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน และการเรียกเก็บค่าบริการกำจัดของเสียอันตรายชุมชน															
๗) ปรับปรุงประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน สำหรับ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐															
๕. การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)														
๑) รวบรวมข้อมูล ทบทวนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)		←→													
๒) ยกร่างกรอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เสนอ ผู้บริหาร คพ.			←→												
๓) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นต่อกรอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ				←→											
๔) ยกร่างแผนปฏิบัติการด้านการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามกรอบแผนปฏิบัติการฯ					←→										
๕) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นต่อกรอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ									←→						
														วงเงิน: ๐.๐๖๙๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๖๙๒ ล้านบาท - เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะทำงานด้านการพัฒนาการจัดการพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๖๕ และอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๕ - อยู่ระหว่างจัดทำวาระการประชุม กก.วล. ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๙๐	กจส.
														ปัญหา/อุปสรรค: เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติล่าช้า ข้อเสนอแนะ: เร่งเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในครั้งถัดไป	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๖) เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ฉบับปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นผู้บริหาร คพ. ต่อคณะทำงานด้านการพัฒนากลไกการจัดการพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์																	
๗) เสนอร่างแผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์																	
๘) เสนอร่างแผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ																	
๖. การจัดทำมาตรการกักกับการนำเข้าเศษพลาสติก	มาตรการกักกับการนำเข้าเศษพลาสติก																
๑) ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์/ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																	
๒) เสนอ “มาตรการฯ” ต่อ กก.วล.																	
๓) เสนอ “มาตรการฯ” ต่อ ครม.																	
๔) ประชุมคณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงานฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานทุก ๓ เดือน																	

วงเงิน: ๐.๑๗๑๘ ล้านบาท
 ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๗๑๘ ล้านบาท
 - เสนอนโยบายกักกับการนำเข้าเศษพลาสติกต่อคณะทำงานด้านการพัฒนากลไกการจัดการพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๖๕ และอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๕ -อยู่ระหว่างจัดทำวาระ กก.วล.
ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐
 (ยุติการรายงาน)
 ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี
 ข้อเสนอแนะ: ไม่มี

กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มี.ค.	เมย.	พ.ค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
๗. การให้สัตยาบันในข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซล (Ban Amendment) ๑) รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ๒) ทบทวนและปรับปรุงมาตรการรองรับการให้สัตยาบันในข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลตามความเห็นของหน่วยงาน ๓) เสนอมาตรการฯ ต่อคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลฯ ๔) เสนอมาตรการฯ ต่อ ก.ว.ล. ๕) เสนอมาตรการฯ ต่อคณะรัฐมนตรี	การให้สัตยาบันในข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซล (Ban Amendment)													วงเงิน: ๐.๐๒๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๓ ล้านบาท - เสนอเรื่องการให้การยอมรับในข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลฯ ต่อคณะรัฐมนตรี ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กจส.
๘. การสร้างเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง ๑๒ จังหวัด (ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปราจีนบุรี สระบุรี สระแก้ว เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และนครราชสีมา) ๑) ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัญหาและสถิติการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง ๑๒ จังหวัด ๒) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเครือข่ายฐานข้อมูลเครือข่ายใน ๑๒ จังหวัด ๓) ฝึกอบรมเครือข่ายและร่วมหารือเพื่อบูรณาการแนวทางและมาตรการในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งในพื้นที่เป้าหมาย	เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง ๑๒ จังหวัด													วงเงิน: ๐.๐๗๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๔๕ ล้านบาท - จัดทำข้อมูลทะเบียนเครือข่ายและข้อมูลการติดต่อประสานงานแจ้งเหตุ สื่อประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม และจัดส่งข้อมูลให้กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๔) รายงานสรุปผลการสร้างเครือข่าย แนวทางการประสานแจ้งเหตุ ฐานข้อมูลเครือข่ายและทรัพยากรสนับสนุนการตรวจสอบแก้ไขปัญหา								↔										
๙. มาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน	(ร่าง) ประกาศฯ เสนอ กก.วล.																วงเงิน: ๐.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - กก.วล. ครั้งที่ ๔/๖๕ เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๖๕ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ และมอบหมายให้ ทส. โดย สผ. นำประกาศเสนอประธาน กก.วล. พิจารณาลงนาม ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน)	กจส.
๑) ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานตะกอนดินในประเด็นผลกระทบต่อมนุษย์ผ่านทางห่วงโซ่อาหาร		↔																
๒) ปรับมาตรฐานตะกอนดิน ในประเด็นผลกระทบต่อมนุษย์ผ่านทางห่วงโซ่อาหาร					↔													
๓) รับฟังความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หากแตกต่างจากร่างประกาศเดิม)							↔											
๔) จัดทำ (ร่าง) วาระ กก.คพ. (ร่าง) ประกาศฯ เสนอต่อผู้บริหาร คพ.								↔										
๕) เสนอ (ร่าง) ประกาศฯ ต่อ กก.คพ. เพื่อให้ข้อคิดเห็น											↔							
๖) จัดทำ (ร่าง) วาระ กก.วล. (ร่าง) ประกาศฯ เสนอต่อผู้บริหาร คพ.												↔						

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑๐. จัดทำเกณฑ์บ่งชี้การปนเปื้อนคุณภาพน้ำใต้ดิน ๑) ศึกษาและทบทวนพหุมิติองค์ประกอบน้ำใต้ดิน ๒) ทบทวนการคำนวณค่ามาตรฐาน ๓) จัดทำ (ร่าง) เกณฑ์การบ่งชี้การปนเปื้อนคุณภาพน้ำใต้ดิน ๔) จัดประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) เกณฑ์การบ่งชี้การปนเปื้อนคุณภาพน้ำใต้ดินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๕) ปรับเกณฑ์บ่งชี้การปนเปื้อนคุณภาพน้ำใต้ดินตามความเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น ๖) แจ้งเวียน กอง/ศุนย์ ภายใน คพ. และ สคพ. เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อเกณฑ์บ่งชี้การปนเปื้อนคุณภาพน้ำใต้ดิน/ปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็น ๗) ยกร่างเป็นประกาศ คพ. (ร่าง) เกณฑ์บ่งชี้การปนเปื้อนคุณภาพน้ำใต้ดินเสนอ กกม. ๘) เสนอ (ร่าง) ประกาศเกณฑ์การบ่งชี้การปนเปื้อนคุณภาพน้ำใต้ดินต่อ ผอ.กจส.	(ร่าง) ประกาศฯ เสนอผู้บริหาร คพ.			↔												วงเงิน: ๐.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - ประชุมหารือแนวทางการกำหนดค่ามาตรฐานเมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๕ คุณภาพน้ำใต้ดินร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กจส.
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอนกรีตและน้ำเสีย																	
๑๑. ขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขน้ำเสียในพื้นที่รอยต่อแม่น้ำแม่กลอง ๑) ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองสาขา ๒) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน	สรุปลผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขน้ำเสียในพื้นที่			↔												วงเงิน: ๑.๒๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๑.๐๕๗๑๘๓ ล้านบาท - สรุปลผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารทราบ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน)	กจน.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน										ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศและเสียง														
๑๓. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ๑) เสนอแนะการกำหนดนโยบายและจัดประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ๒) ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง รายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ ๓) ขับเคลื่อนการดำเนินงานและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่ ๔) สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐												วงเงิน: ๑.๒๗๒๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๑.๑๔๐๓ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ และรายงานข้อมูลต่อสาธารณะเป็นประจำทุกวัน - จัดประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒ ก.ย. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กจอ.
๑๔. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ๑) ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน ปี ๒๕๖๕ ๒) ตรวจวัดฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด - โรงโม่บดหรือย่อยหิน - โรงปูนซีเมนต์และโรงงานปูนขาว ๓) ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในจังหวัดสระบุรี เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐												วงเงิน: ๐.๗๔๕๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๗๒๘๓ ล้านบาท - เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จ.สระบุรี เมื่อวันที่ ๕ ก.ย. ๖๕ - จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน (AAR) เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาในปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กจอ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๔) สรุปผลการดำเนินงาน (AAR) เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาในปี ๒๕๖๕										↔							
๑๕. การแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่ มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐															วงเงิน: ๐.๗๔๕๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๗๑๕๖ ล้านบาท - ตรวจวัดการระบายมลพิษจากยานพาหนะในพื้นที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๕-๑๙ ส.ค. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กจอ.
๑) วิเคราะห์/ทบทวนมาตรการทางการแก้ไขปัญหา VOCs และเสนอมาตรการและแผนแก้ไขปัญหา VOCs เพิ่มเติม		↔															
๒) จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุดจังหวัดระยองปี ๒๕๖๕		↔															
๓) ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ VOCs และเก็บตัวอย่างเพิ่มเติม ในพื้นที่ที่พบ VOCs เกินค่าเฝ้าระวังฯ ๒๔ ชั่วโมงต่อเนื่อง		←											→				
๔) ร่วมประชุมคณะกรรมการไตรภาคีและประชุมคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องฯ จังหวัดระยอง		←											→				
๕) ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานฯ										↔							

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ		วงเงิน: ๓.๒๓๙๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๓.๐๑๖๘ ล้านบาท													
<p>๑๗. การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ</p> <p>- พื้นที่เป้าหมาย : คลองแสนแสบ คลองเสื่อมโทรม แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง</p> <p>- กลุ่มเป้าหมาย : ฟาร์มสุกร อาคารบางประเภทและบางขนาด และที่ดินจัดสรร</p>	<p>แหล่งกำเนิดมลพิษใน ๓ พื้นที่ (๕๓๐ แห่ง) ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๔๓</p>													<p>๑. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ริมคลองแสนแสบ การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</p> <p>- ตรวจสอบ ๓๐ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๗ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๔๓ แห่ง รอผลวิเคราะห์ ๑ แห่ง</p> <p>การตรวจแหล่งใหม่</p> <p>-ตรวจสอบ ๒๖๙ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๙๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๔ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๒๐ แห่ง รอผลวิเคราะห์ ๓๓ แห่ง และอยู่ระหว่างโต้แย้งสิทธิ์ จำนวน ๒๐ แห่ง</p> <p>๒. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่คลองเสื่อมโทรม ในกรุงเทพมหานคร</p> <p>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</p> <p>- ตรวจสอบ ๖๖ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๑ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓๒ แห่ง</p> <p>๓. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</p> <p>- ตรวจสอบ ๒๘ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๓ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๘ แห่ง และเก็บตัวอย่างน้ำไม่ได้ ๖ แห่ง</p> <p>๔. ตรวจสอบสถานบริการอาบน้ำ นวดหรืออบตัวในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร</p> <p>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</p> <p>- ยังไม่มีการตรวจสอบ</p>	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
															<p>๕. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคาร ที่ทำการของทางราชการการตรวจติดตาม ภายหลังครบกำหนดการขอความร่วมมือให้ ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>- ตรวจสอบ ๓๘ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๒ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒๑ แห่ง รอผลวิเคราะห์ ๒ แห่ง</p> <p>๖. ฟาร์มสุกร จ.ราชบุรี การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</p> <p>- ตรวจสอบ ๑ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๗. การเข้าตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษแห่งใหม่ กรณีข้อสั่งการของ รอง ปกท.ทส.</p> <p>- ตรวจสอบ ๒๔ แห่ง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒๔ แห่ง</p> <p>๘. การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครองของ แหล่งกำเนิดมลพิษอื่นๆ (จากการแจ้งของ กกม.)</p> <p>- ตรวจสอบ ๓ แห่ง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓ แห่ง</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี</p>	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๘. การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย	ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๐														<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมร่วมกับ กจน. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชน ให้แก่ อปท. จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ก.พ. ๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ มี.ค. ๖๕ - สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้แก่การเคหะฯ โดยให้ กจน. เป็นหน่วยงานหลัก เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๕ - จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารบางประเภทและบางขนาด และที่ดินจัดสรร ในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการน้ำเสีย เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ พ.ค. ๖๕ <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน)</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ: ไม่มี</p>	กตพ.
๑๙. การเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ	ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๐														<ul style="list-style-type: none"> - จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายให้กับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษสังกัด กตพ. และสคพ. ๑-๑๖ และเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมมลพิษ ในรูปแบบการจัดการความรู้ (Unit School) จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ 	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
															ครั้งที่ ๑ เรื่อง การเก็บตัวอย่างน้ำ การรักษาสภาพตัวอย่าง การพิจารณาใบรายงานผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการ เพื่อประกอบการบังคับใช้กฎหมาย เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๔ ครั้งที่ ๒ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ดินจัดสรรและกรณีศึกษา เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	
การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ												วงเงิน: ๓.๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๓.๐๓๗๕ ล้านบาท				
๒๐. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ข้อร้องเรียนได้รับการจัดการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ร้อยละ ๑๐๐ (๗๐๐ เรื่อง)														- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเดือน ต.ค. ๖๔-ก.ย. ๖๕ จำนวน ๖๙๔ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๕๗ เรื่อง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กตพ.
๒๑. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน เรื่องขอความอนุเคราะห์การรื้อถอนทิ้งกากของเสีย และอุบัติภัยในพื้นที่ EEC	รายงานผลภายใน ๑ วัน (๒๔ ชั่วโมง)														- ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี จำนวน ๑๐ ครั้ง โดยรายงานผลภายใน ๑ วัน (๒๔ ชั่วโมง) ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ		วงเงิน: ๑.๒๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๘๘๓๙ ล้านบาท																
๒๒. ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และพื้นที่วิกฤต	ยานพาหนะเป้าหมายรวม ๑๒,๐๐๐ คัน ที่ตรวจสอบตรวจจับปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๙๘	←														←	<p><u>พื้นที่กรุงเทพมหานคร</u></p> <p>- ตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะ เดือน ต.ค. ๖๔-ก.ย. ๖๕ จำนวน ๑๓,๓๒๙ คัน</p> <p><u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>(ยุติการรายงาน)</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ: ไม่มี</p>	กตพ.
๒๓. เสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ เสี่ยงดังตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ /on the job training ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ๓ พื้นที่	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐			↔			↔			↔	↔						<p>- อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติการตรวจวัดควันดำให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๐ ครั้ง ได้แก่</p> <p>ครั้งที่ ๑ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๔</p> <p>ครั้งที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ พ.ย. ๖๔</p> <p>ครั้งที่ ๓ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๔</p> <p>ครั้งที่ ๔ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๖๔</p> <p>ครั้งที่ ๕ จังหวัดอุดรธานี-ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๔</p> <p>ครั้งที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่-ลำปาง เมื่อวันที่ ๑๓-๑๗ ธ.ค. ๖๔</p> <p>ครั้งที่ ๗ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๕</p> <p>ครั้งที่ ๘ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๗-๒๒ ม.ค. ๖๕</p> <p>ครั้งที่ ๙ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ ม.ค. ๖๕</p> <p>ครั้งที่ ๑๐ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑-๒ มี.ค. ๖๕</p> <p><u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>(ยุติการรายงาน)</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ: ไม่มี</p>	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม		วงเงิน: ๒.๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๑.๙๘๙๕ ล้านบาท															
๒๔. ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐															- รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและแหล่งกำเนิดมลพิษ ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เดือนต.ค.๖๔-ก.ย. ๖๕ จำนวน ๑๘ ครั้ง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กตพ.
๒๕. กำหนดและขับเคลื่อนแผนการทำงานร่วมกันระหว่าง กจน. กจส. สคพ. และ ศปก.พล. ๑) จัดทำแผนการดำเนินงาน/วาระการประชุม ๒) จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่าง กจน. กจส. สคพ. และ ศปก.พล./จัดฝึกอบรม	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐															- จัดฝึกอบรมหลักสูตรหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๔ มิ.ย. ๖๕ - จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล.) ในชื่อ “EPU Follow up” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทำงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ส่วนกลางและสคพ.๑-๑๖ เข้าร่วมประชุมเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยจัดประชุมมาแล้วจำนวน ๗ ครั้ง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒๗. โครงการศึกษารูปแบบของระบบ อนุญาตระบายมลพิษ ระยะที่ ๓	(ร่าง) หลักเกณฑ์ และ วิธีการอนุญาตให้ แหล่งกำเนิดมลพิษระบาย มลพิษลงสู่แหล่งน้ำ													วงเงิน: ๑.๙๘๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๕๕๓ ล้านบาท - สรุป (ร่าง) ผลการศึกษาโครงการฯ เสนอ ผอ.กจน. พิจารณา <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กจน.
๑) ดำเนินการจัดจ้างโครงการศึกษาระบบ อนุญาตระบายมลพิษ ระยะที่ ๓		←	→												
๒) ลงนามในสัญญาจ้าง				↔											
๓) ประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา แผนการดำเนินงานตามขอบเขตงาน					↔										
๔) (ร่าง) รูปแบบระบบอนุญาตระบาย มลพิษฯ เสนอ ผอ.กจน.						↔									
๕) จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอโครงร่างกฎหมาย การอนุญาตระบายมลพิษ							↔	→							
๖) สรุปผลการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ ของระบบอนุญาตการระบายมลพิษฯ									↔						
๗) (ร่าง) หลักเกณฑ์วิธีการให้อนุญาตการกำกับ และติดตามตรวจสอบ เสนอ ผอ.กจน.										↔	→				
๘) สรุป (ร่าง) กฎหมายที่เกี่ยวข้องและผลการ รับฟังความเห็น เสนอ ผอ.กจน.												↔			
๙) สรุป (ร่าง) ผลการศึกษาโครงการฯ เสนอ ผอ.กจน. พิจารณา													↔		

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒๘. การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม (ผลิตอาหารสัตว์)	(ร่าง) มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม (ผลิตอาหารสัตว์)													วงเงิน: ๐.๒๔๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๔๔๗๗๖ ล้านบาท - ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๕ <u>ร้อยละความก้าวหน้า</u> : ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กจน.	
๑) รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เสนอ อคพ./รองอคพ. ที่กำกับ	(ผลิตอาหารสัตว์)	←→														
๒) สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง					←→											
๓) จัดประชุมกลุ่มย่อย (focus group) เพื่อรับฟังความเห็นต่อการกำหนดพารามิเตอร์และค่าควบคุมใน (ร่าง) มาตรฐานฯ						←→										
๔) สรุปผลการดำเนินงานเสนอ อคพ.						←→										
๕) จัดทำร่างมาตรฐานฯ								←→								
๖) จัดทำวาระ/จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานฯ										←→						
๗) จัดทำวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐาน เสนอ อคพ. เพื่อพิจารณา												←→				

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มี.ค.	เมย.	พ.ค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
๒๙. การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม (โรงฆ่าสัตว์)	(ร่าง) มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม (โรงฆ่าสัตว์)													วงเงิน: ๐.๐๓๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓๕๐๐ ล้านบาท	กจน.
๑) จัดทำแผนการดำเนินงานเสนอ ผอ.กจน.	ประเภทอุตสาหกรรม (โรงฆ่าสัตว์)		↔											- ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๕	
๒) จัดทำวาระการประชุมกลุ่มย่อย (focus group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดพารามิเตอร์และค่าควบคุมใน (ร่าง) มาตรฐานฯ เสนอ ผอ.กจน. พิจารณา	(โรงฆ่าสัตว์)			↔										ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน)	
๓) จัดประชุมกลุ่มย่อย (focus group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดพารามิเตอร์และค่าควบคุมใน (ร่าง) มาตรฐานฯ					↔									ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี	
๔) จัดทำวาระการประชุมคณะทำงานฯ เสนอ รอง อคพ. พิจารณา					↔									ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	
๕) เสนอ (ร่าง) มาตรฐานฯ ต่อคณะทำงานฯ						↔									
๖) ปรับปรุง (ร่าง) มาตรฐานฯ ตามความคิดเห็นของคณะทำงานฯ							↔								
๗) เสนอ (ร่าง) มาตรฐานฯ ที่ปรับปรุงแล้ว ต่อคณะทำงานฯ										↔					
๘) รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ต่อ (ร่าง) มาตรฐานฯ											↔				
๙) เสนอ (ร่าง) มาตรฐานฯ ต่อคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฯ เพื่อพิจารณา												↔			

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๓๐. การปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ๑) รวบรวม/ศึกษา/วิเคราะห์/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร ๒) ประชุมคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ๓) รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย ๔) รายงานความก้าวหน้าและเสนอร่างกฎหมายต่อคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	เสนอร่างมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารต่อคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำให้ความเห็นชอบ													วงเงิน: ๐.๒๗๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๕๖๘๐๘ ล้านบาท - เสนอ (ร่าง)ฯ ต่อที่ประชุมคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กจน.	
โครงการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และเตือนภัยคุณภาพสิ่งแวดล้อม																
๓๑. สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ๓ สถานี ๑) จัดทำขอบเขตการดำเนินงานได้รับความเห็นชอบ และได้รับอนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง/สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง/ลงนามในสัญญาจ้าง ๒) ที่ปรึกษาจัดส่งแผนงานโครงการฯ ๓) ที่ปรึกษาส่งมอบเครื่องมืออุปกรณ์สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ และเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบเป็นสถานี ๔) ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ และเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบสถานี ๕) สรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบ	สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ๓ สถานี														วงเงิน: ๔.๔๕๑๙ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๔.๔๕๑๙ ล้านบาท - ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารทราบ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กจน.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
การดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษกรณีเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง																
๓๒. การยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง ๑) ประสาน ติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและมาตรการเพื่อลดและจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุง) ๒) ประเมินความเหมาะสมในการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ๓) จัดทำมาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนแทนการประกาศเขตควบคุมมลพิษ ๔) จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานยกเลิกเขตควบคุมมลพิษที่สอดคล้องกับ บทบัญญัติของกฎหมายและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ๕) เสนอ กก.วล. พิจารณาการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ	ยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง														วงเงิน: ๔.๓๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๔.๓๕ ล้านบาท - คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ครั้งที่ ๑/๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๕ มีมติรับทราบ ๑) ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ๒) ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษกรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด ๓) ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานประสานการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กยผ.



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ. รอบ ๑๒ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑.การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.	ร่าง พ.ร.บ.การจัดการซาก ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.													- นำ (ร่าง) พ.ร.บ. การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม สป.ทส. เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๐ ปัญหา/อุปสรรค: เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการตามแผนระยะยาวจึงดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อเสนอแนะ: เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปได้ตามแผนที่กำหนด	ธนวิทย์/ กกรม.๒๓๗๑
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของร่างกฎหมายตามแผนจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (RIA) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอร่างกฎหมายต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		←→													
๒. เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อผู้บริหาร คพ.		←→													
๓. เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (Focus Group) ผ่านระบบออนไลน์		←→													
๔. ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขร่างกฎหมายฯ				←→											
๕. เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อ ร.ม.ว.ทส. พิจารณาให้ความเห็นชอบ					←→										
๖. เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา						←→									

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๓. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) ๑) ปรับแก้ไข (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ/รับฟังความคิดเห็น ๒) เสนอต่อ กก.คพ. ๓) เสนอต่อ กก.วล ๔) เผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕- ๒๕๗๐ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบทิศทางการจัดการขยะ														งบประมาณ: ๐.๐๗๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๕ ล้านบาท - กก.วล. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๕ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	สพป./กจส.
๔. การพัฒนาระบบการคำนวณปริมาณความสกปรกสำหรับมลพิษทางน้ำ แควงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑) จัดทำระบบการคำนวณ ปริมาณความสกปรกสำหรับมลพิษทางน้ำ การคำนวณปริมาณความสกปรกของแหล่งกำเนิดมลพิษอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและชุมชน	ระบบการคำนวณปริมาณความสกปรกสำหรับมลพิษทางน้ำของแหล่งกำเนิดมลพิษอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและชุมชน														งบประมาณ : ๑.๗๐๗๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๘๑๔๕ ล้านบาท - ที่ปรึกษาจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และระบบคำนวณฯ เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๕ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ประชุมเพื่อพิจารณา รายงานฉบับสมบูรณ์และระบบคำนวณฯ และมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กจน.