

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ. รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ ของ คพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๘ กิจกรรม มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย รอบ ๖ เดือน (ร้อยละ ๕๐) จำนวน ๒๒ กิจกรรม โดยหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายรอบ ๖ เดือน มากที่สุด ได้แก่ กจอ. และผลการดำเนินงานไม่ตามเป้าหมายรอบ ๖ เดือน จำนวน ๑๖ กิจกรรม โดยปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายส่วนหนึ่งเกิดจากยังอยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงาน อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูล และได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า (ตารางที่ ๑)

ตารางที่ ๑ จำนวนโครงการที่ดำเนินงานตามเป้าหมายและโครงการที่ดำเนินงานไม่ตามเป้าหมาย รอบ ๖ เดือน

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินงานตามเป้าหมาย (กิจกรรม)	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินงานไม่ตามเป้าหมาย (กิจกรรม)	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
กจส.	๗	๔	๓	อุปสรรค: อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ: เร่งรัดการดำเนินงานตามแผน
กจน.	๑๒	๘	๔	อุปสรรค: อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลและไม่สามารถเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ลักษณะน้ำเสียได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ข้อเสนอแนะ: เร่งรัดการดำเนินงานตามแผน
กจอ.	๔	๔	-	ไม่มี
กตพ.	๑๐	๖	๔	อุปสรรค: อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ: เร่งรัดการดำเนินงานตามแผน
กยผ.	๑	-	๑	อุปสรรค: ขั้นตอนการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการล่าช้า ข้อเสนอแนะ: เร่งรัดดำเนินงานตามแผนภายในรอบ ๖ เดือนหลัง
สคพ.๑	๑	-	๑	อุปสรรค: ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ข้อเสนอแนะ: เร่งรัดการดำเนินงานตามแผน
สคพ.๗	๑	-	๑	
สคพ.๘	๑	-	๑	
สคพ.๑๒	๑	-	๑	
รวม (กิจกรรม)	๓๘	๒๒	๑๖	

ร้อยละการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ร้อยละ ๕๐

เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่าย รอบ ๖ เดือน พบว่า ภาพรวมผลการเบิกจ่ายอยู่ในช่วงร้อยละ ๒-๔๔ โดยหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายมากที่สุด ได้แก่ กจอ. (ร้อยละ ๔๔) (ตารางที่ ๒)

ตารางที่ ๒ สรุปร้อยละผลการเบิกจ่าย รอบ ๖ เดือน

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	วงเงิน (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
กจส.	๗	๒.๒๖๔๔	๐.๐๕๘๗	๒
กจน.	๑๒	๘.๐๑๖๕	๒.๒๑๘๒	๒๗
กจอ.	๔	๓.๗๔๖๖	๑.๖๖๘๓	๔๔
กตพ.	๑๐	๙.๕๑๐๖	๒.๒๖๕๗	๒๔
กยผ.	๑	๓.๐๐๐๐	๐.๕๙๖๔	๑๙
สคพ.๑	๑	๒๓.๗๒๕๐	-	-
สคพ.๗	๑	๗.๒๐๐๐	๑.๒๓๐๐	๑๗
สคพ.๘	๑	๒.๖๐๐๐	๑.๐๒๒๕	๓๙
สคพ.๑๒	๑	๑๔.๖๕๐๐	-	-

แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจำนวน ๑ กิจกรรม ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวน ๒ กิจกรรม โดยดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ ทั้ง ๒ กิจกรรม (ตารางที่ ๓)

ตารางที่ ๓ แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ (กิจกรรม)	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (กิจกรรม)	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓			
กกม.	-	๑	ปัญหาอุปสรรค: เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการตามแผนระยะยาวจึงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ข้อเสนอแนะ: เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
รวม (กิจกรรม)	๑		
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			
กจน.	๑	-	ไม่มี
กจส.	๑	-	ไม่มี
รวม (กิจกรรม)		๒	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ. รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวนโครงการของ คพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี 38 กิจกรรม

จำนวนโครงการของ คพ. ที่ดำเนินการต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี 1 กิจกรรม

■ ชยะ ■ น้ำ ■ อากาศ ■ การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย ■ การยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การปรับปรุงพระราชบัญญัติการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.

ร้อยละ 75



- เดือนมีนาคม 2566 ผลการดำเนินงานกิจกรรมของ คพ. ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก

Scan Me!!



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ. รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ					
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.				
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน																			
๑. การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ๑.๑ การฝึกอบรม ๔ ภาค ๑) ยก (ร่าง) ขอบเขตการดำเนินการฝึกอบรม “การให้คำแนะนำในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย” ๒) จัดการฝึกอบรม “การให้คำแนะนำในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย” ๓) จัดทำรายงานการฝึกอบรม “การให้คำแนะนำในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย” ๑.๒ การลงพื้นที่ให้คำแนะนำการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๑) จัดลำดับพื้นที่ความสำคัญ (พื้นที่เป้าหมายจำนวน ๑๐ แห่ง) ๒) ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๓) จัดทำคำแนะนำการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดฝึกอบรมให้ทุกภาคส่วนฯ และ อบท. ๒. คำแนะนำการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจำนวน ๑๐ แห่ง														๑. จัดฝึกอบรมให้ทุกภาคส่วนฯ และ อบท. ๒. คำแนะนำการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจำนวน ๑๐ แห่ง	๑. จัดฝึกอบรมให้ทุกภาคส่วนฯ และ อบท. ๒. คำแนะนำการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจำนวน ๑๐ แห่ง	๑. จัดฝึกอบรมให้ทุกภาคส่วนฯ และ อบท. ๒. คำแนะนำการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจำนวน ๑๐ แห่ง	๑. จัดฝึกอบรมให้ทุกภาคส่วนฯ และ อบท. ๒. คำแนะนำการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจำนวน ๑๐ แห่ง	
๑. จัดฝึกอบรมให้ทุกภาคส่วนฯ และ อบท. ๒. คำแนะนำการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจำนวน ๑๐ แห่ง	๑. จัดฝึกอบรมให้ทุกภาคส่วนฯ และ อบท. ๒. คำแนะนำการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจำนวน ๑๐ แห่ง															๑. จัดฝึกอบรมให้ทุกภาคส่วนฯ และ อบท. ๒. คำแนะนำการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจำนวน ๑๐ แห่ง	๑. จัดฝึกอบรมให้ทุกภาคส่วนฯ และ อบท. ๒. คำแนะนำการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจำนวน ๑๐ แห่ง	๑. จัดฝึกอบรมให้ทุกภาคส่วนฯ และ อบท. ๒. คำแนะนำการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจำนวน ๑๐ แห่ง	๑. จัดฝึกอบรมให้ทุกภาคส่วนฯ และ อบท. ๒. คำแนะนำการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจำนวน ๑๐ แห่ง

งบเงิน: ๐.๑๑๕๓ ล้านบาท
 ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๕๘๗๔ ล้านบาท
 - ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ครบจำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่
 ๑) ทต.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ๒) ทต.เสริมงาม จ.ลำปาง ๓) ทต.ทุ่งกระเชาะ จ.ตาก ๔) ทต.คลองลานพัฒนา จ.กำแพงเพชร ๕) ทต.กำเนิดนพคุณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๖) ทต.เชียงคาน จ.เลย ๗) ทม.ชุมพร จ.ชุมพร ๘) ทต.คลองขุด จ.สตูล ๙) ทต.ทุ่งยาว จ.ตรัง และ ๑๐) ทม.จันทบุรี จ.จันทบุรี และจัดส่งหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒-๓ มี.ค. ๖๖
 - จัดทำเอกสารองค์ความรู้ “การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย” และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๖
 ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐
 (ยุติการรายงาน)
 ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี
 ข้อเสนอแนะ: ไม่มี

กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒. การยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๑) ปรับปรุง (ร่าง) แนวทางการจัดลำดับพื้นที่ที่มีความสำคัญ และข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ๒) ทหารเรือ สด. ข้อเสนอแนวทางในการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ๒,๐๒๒ แห่ง ๓) ทหารเรือ ปม. ข้อเสนอแนวทางในการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่า ๔๒๓ แห่ง ๔) ทหารเรือ สคพ. ทสจ. และ สธจ. ข้อเสนอแนวทางในการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ๒,๐๒๒ แห่ง ๕) นำเสนอแนวทางการจัดลำดับพื้นที่ที่มีความสำคัญ และข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ต่อ ผู้บริหาร คพ. ๖) ผลักดันแนวทางการจัดลำดับพื้นที่ที่มีความสำคัญ และข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง - สด. เพื่อเข้าสู่คณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัด	แนวทางการจัดลำดับพื้นที่ที่มีความสำคัญ และข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง														ทางการเงิน: ๐.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - จัดส่งข้อเสนอแนวทางในการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๐ ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
- สผ. เพื่อสนับสนุนงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและกองทุนสิ่งแวดล้อม																
๓. การดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดระบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท ๑) ปรับปรุงรูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทให้สอดคล้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทาง ๒) ทหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สค. กอ.รมน. และ อปท.) ๓) คัดเลือก อปท. นำร่องในการจัดระบบรูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทให้สอดคล้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทาง ให้กับ อปท. ๔) ชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับ อปท. นำร่อง ๕) รับฟังความคิดเห็นและทดลองปฏิบัติใน อปท. นำร่อง ๖) ประเมินผลความสำเร็จ-ปัญหาอุปสรรค-ข้อแก้ไข	รูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทให้สอดคล้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทาง														งบประมาณ: ๐.๑๔๙๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: - ล้านบาท - อยู่ระหว่างนำข้อเสนอรูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทเสนอ อคพ. ให้ความเห็นชอบ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๔๐ ปัญหา/อุปสรรค: อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ: เร่งรัดการดำเนินงานตามแผน	กจส.
๔. Roadmap การจัดการขยะอาหาร ๑) ปรับแก้ไข (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะอาหาร (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๓) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะอาหาร ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙)	เสนอเอกสารวาระฯ คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหาร ตลอดห่วงโซ่ ต่อผู้บริหาร														งบประมาณ: ๐.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - ปรับแก้ไข (ร่าง) แผนที่นำทางฯ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติฯ ตามความเห็นของที่ประชุม	กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๒) จัดทำเอกสารวาระเสนอคณะกรรมการลดขยะอาหาร				←→											คณะกรรมการลดขยะอาหาร และจัดทำเอกสารวาระเพื่อเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	
๓) เสนอวาระฯ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการลดขยะอาหาร				←→												
๔) จัดทำเอกสารวาระเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่						←→										
๕. หลักเกณฑ์การประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม	รอบที่ ๑ เสนอ (ร่าง) แนวทางการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม														วงเงิน: ๐.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - จัดส่งรายงานผลการประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีคำนวณค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษและอุบัติภัยจากสารเคมี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ให้คณะทำงานฯ ทราบ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๐ ปัญหา/อุปสรรค: อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ: เร่งรัดการดำเนินงานตามแผน	กจส.
๑) ศึกษาวิธีการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษาการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีต่างๆ	ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมต่อคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ	←→														
๒) เสนอ (ร่าง) แนวทางการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ต่อคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษและอุบัติภัยสารเคมี	คำนวณค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษและอุบัติภัยสารเคมี				←→											
๓) ปรับแก้ (ร่าง) แนวทางการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม	รอบที่ ๒ รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์การประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภายนอก					←→										
๔) เสนอ (ร่าง) แนวทางการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการจากคณะทำงานฯ	คำนวณค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม						←→									

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๕) จัดทำเป็น (ร่าง) หลักเกณฑ์การประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม							←→								
๖) รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม จากสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม/เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานภายนอก ผ่านช่องทางต่าง ๆ								←→							
๗) จัดการฝึกอบรมหลักเกณฑ์การประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมให้กับศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมส่วนกลาง และศพพ. ๑ – ๑๖													←→		
๖. หลักเกณฑ์การควบคุม กำกับของเสียอันตรายจากสถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานอุตสาหกรรม	เอกสารวาระเรื่อง (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการของเสียอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพบางประเภทและบางขนาด			←→											
๑) แต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการศึกษาการกำหนดมาตรการหรือมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทสถานประกอบการขนาดเล็กที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน	วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการของเสีย														
๒) ยกร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ เสนอคณะทำงานฯ และปรับแก้ไข	อันตรายต่อสุขภาพบางประเภทและบางขนาด			←→											
๓) เสนอ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ต่อคณะอนุกรรมการฯ	อันตรายต่อสุขภาพบางประเภทและบางขนาด						←→								

วงเงิน: ๐.๐๐ ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท

- คณะทำงานเพื่อพิจารณาการจัดการของเสียอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพบางประเภทและบางขนาด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๖ มีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ฯ โดยให้ คพ. พิจารณากำหนดชนิดของของเสียให้สอดคล้องกับคำนิยาม “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” และวิธีการบำบัดและกำจัดที่จะเสนอให้กำหนดเพิ่มเติม และให้เสนอคณะอนุกรรมการฯ

กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ				
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.			
๘) จัดสัมมนาฯรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ ๔ ภูมิภาค																		
๙) วิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis: RIA)																		
๑๐) เสนอ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย และผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis: RIA) ต่อผู้บริหาร คพ.																		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากการนำน้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนมาใช้ประโยชน์																		
๘. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากการนำน้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนมาใช้ประโยชน์	๑. แนวทางและมาตรการส่งเสริมการนำน้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนมาใช้ประโยชน์																	
๑) จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ																		
๒) ประเมินแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกสาขาการจัดการของเสียชุมชนด้านน้ำเสียชุมชนปี ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓	๒. มีการพัฒนาระบบติดตามข้อมูลและการประเมินผลการปล่อย																	
๓) จัดทำ (ร่าง) รายงานความก้าวหน้ารายสองปี (Biennial Update Report) ของภาคการจัดการของเสียด้านน้ำเสียชุมชน	ก๊าซเรือนกระจกตามมาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก																	
วงเงิน: ๑.๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๕ ล้านบาท - ตรวจรับงานงวดที่ ๑ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๖ - กำหนดการตรวจรับงานงวดที่ ๒ ภายในเดือน เม.ย. ๖๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐																		
กจน.																		

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๔) รายงานสรุปผลการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกฯ	จากสาขาการจัดการน้ำเสียชุมชน						↔								ปัญหา/อุปสรรค: อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลและไม่สามารถเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ลักษณะน้ำเสียได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ข้อเสนอแนะ: เร่งรัดการดำเนินงานตามแผน		
๕) จัดทำแนวทางและมาตรการส่งเสริมการนำน้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนมาใช้ประโยชน์								↔									
๖) พัฒนาระบบติดตามข้อมูลและการประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาการจัดการน้ำเสียชุมชน										↔							
๗) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามข้อมูลและการประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาการจัดการน้ำเสียชุมชน												↔					
๘) รายงานสรุปผลการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกฯ													↔				
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำและน้ำเสีย																	
๙. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการลุ่มน้ำแม่กลอง	สรุปผลการดำเนินงานเสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบและ อคพ. เพื่อทราบ															วงเงิน: ๐.๔๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๙๕๕ ล้านบาท - จัดทำรายงานสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ ภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่รอยต่อแม่น้ำแม่กลองฯ เสนอ ผอ.กจน. เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๖๖	กจน.
๑) จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการลุ่มน้ำแม่กลองในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนที่ คพ. รับผิดชอบ เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ		↔															
๒) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน			↔						↔								

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓) ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาคอนเทนเนอร์น้ำแม่กลองฯ				←									→	- จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำให้กับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ช่วงเดือนพ.ค. ๖๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐ ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	
๔) จัดอบรมการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง						↔							↔		
๕) สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ และ อคพ. เพื่อทราบ						↔							↔		
๑๐. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน และคลองเป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ และ อคพ. เพื่อทราบ													วงเงิน: ๐.๔๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๗๓๐ ล้านบาท - จัดทำสรุปผลการดำเนินงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน และคลองเป้าหมาย (คลองไทรหลัก คลองห้วยจรเข้มงคล คลองสามควายเผือก คลองกระทู้มแบน และคลองวัดนางสาวใต้) รอบ ๖ เดือนแรก เสนอ ผอ.กจน. เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๖ - กำหนดสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำ และตะกอนดินครั้งที่ ๒ และวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ช่วงเดือนมิ.ย. ๖๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐ ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กจน.
๑) จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการลุ่มน้ำท่าจีนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนที่คพ. รับผิดชอบ เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ	↔														
๒) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน		↔													
๓) ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาคอนเทนเนอร์น้ำคลองสาขาลุ่มน้ำท่าจีนฯ				←									→		
๔) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองสาขาลุ่มน้ำท่าจีนฯ						↔							↔		
๕) สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ และ อคพ. เพื่อทราบ						↔							↔		

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๑. โครงการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียร่วมกับ สคพ. และให้คำแนะนำในการปรับปรุงการดำเนินงาน ๑) สำรวจและจัดทำแผน พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลสถานภาพการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ๒) ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและให้คำแนะนำการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (จำนวน ๔๐ แห่ง) ๓) สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ๔) ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและให้คำแนะนำการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (จำนวน ๑๕๓ แห่ง) ๕) นำเข้าข้อมูลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและให้คำแนะนำการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ในระบบฐานข้อมูล DSPOT ๖) สรุปผลการดำเนินงาน	๑. สรุปผลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและให้คำแนะนำการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารในระบบฐานข้อมูล DSPOT ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ														งบเงิน: ๐.๖๘๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๔๐๘๐ ล้านบาท - จัดทำแผนการดำเนินงานลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผอ.กจน. เห็นชอบเมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๖ - อยู่ระหว่างลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของ สคพ. ๑-๑๖ ในเดือนก.พ.-ส.ค. ๖๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๐ ปัญหา/อุปสรรค: อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลและไม่สามารถเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ลักษณะน้ำเสียได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ข้อเสนอแนะ: เร่งรัดการดำเนินงานตามแผน	กจน.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๑๒. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค ๑) จัดทำเอกสาร/ขอบเขตการดำเนินงาน ๒) จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๑ ๓) จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒ ๔) จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๓ ๕) จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๔ ๖) สรุปผลการดำเนินงาน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งกําเนิดมลพิษ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับการเสริมสร้าง ศักยภาพด้านการจัดการ น้ำเสียชุมชน และสามารถ นำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็น รูปธรรม														วงเงิน: ๐.๘๓๗๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๔๑๔๕๓ ล้านบาท - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้าง ศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๑ กลุ่มภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ ธ.ค. ๖๕ จ.ลำปาง ครั้งที่ ๒ กลุ่มภาคกลางและตะวันออก เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ ก.พ. ๖๖ จ.ชลบุรี ครั้งที่ ๓ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๓๐-๓๑ มี.ค. ๖๖ จ.อุดรธานี ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๕ ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กจน.
๑๓. เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็ก ๑) จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอ ผอ.กจน. ๒) จัดทำเอกสารประกอบการประชุม เชิงปฏิบัติการฯ	เสริมสร้างศักยภาพ ในการปฏิบัติ ตาม มาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้งจากสถาน ประกอบการขนาดเล็ก														วงเงิน: ๐.๔๘๗๖๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๘๒๙ ล้านบาท - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ในการปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ ธ.ค. ๖๕ ณ จ.ลำปาง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๖ ณ กรมควบคุมมลพิษ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ ก.พ. ๖๖ ณ จ.ชลบุรี ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๙-๓๑ มี.ค. ๖๖ ณ จ.อุดรธานี	กจน.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๓) จัดทำขอบเขตการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ			←→												ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๘๐ ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	
๔) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับหน่วยงานท้องถิ่น (จำนวน ๔ ครั้ง)				←→			←→		←→							
๕) สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนแรก เสนอ ผอ.กจน. ทราบ						←→										
๕) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากอปท.ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับหน่วยงานท้องถิ่น เสนอ ผอ.กจน. เพื่อทราบ												←→				
๑๔ โครงการจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินผล และข้อเสนอแนะสำหรับ ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง	๑. แนวทางการประเมินผล และข้อเสนอแนะสำหรับ “ ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง ” เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือ (Tool) ของภาครัฐในการ๑. สนับสนุนให้มีการผลิตถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ														วงเงิน: ๐.๓๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓๒ ล้านบาท - สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ได้ทำหนังสือเพื่อขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานในงวดที่ ๒ เนื่องจากเนื้องานงวดที่ ๒ จะต้องส่งผลวิเคราะห์ลักษณะน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบการทดสอบของผู้ผลิต ไม่น้อยกว่า ๓ ราย แต่จากผลการทดสอบคุณลักษณะน้ำเสียของถังบำบัดฯ ของผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงไม่สามารถเริ่มการทดสอบประสิทธิภาพถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปได้ ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ลักษณะน้ำเสียได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงานจ้าง ทั้งนี้ มีมติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินงาน งวดที่ ๒	กจน.
๑) ขออนุมัติการจ้างจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินผลและข้อเสนอแนะสำหรับ “ ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง ”	←→															
๒) จัดทำแผนการดำเนินโครงการฯ		←→														
๓) คณะผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการตรวจประเมินถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูงลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการทดสอบของผู้ผลิตและวิเคราะห์ลักษณะน้ำเสีย					←→		←→		←→							
๔) จัดทำขั้นตอนแนวทางและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอการรับรอง “ ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง ” ทั้ง ๓ ประเภท							←→									

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๕) ประชุมคณะทำงานฯ จำนวน ๒ ครั้ง ๖) สรุปผลการดำเนินงาน	น้ำเสียสำเร็จรูปสู่ระดับ สากล						↔				↔				↔	ออกไปอีก ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดการส่งมอบงาน งวดที่ ๒ (จากเดิมวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๖ เป็นวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๖) ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๕ ปัญหา/อุปสรรค: อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บ รวบรวมข้อมูลและไม่สามารถเก็บตัวอย่างเพื่อ วิเคราะห์ลักษณะน้ำเสียได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ข้อเสนอแนะ: เร่งรัดการดำเนินงานตามแผน	
๑๕. โครงการประเมินโครงการฟื้นฟูลำห้วย คลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัด กาญจนบุรี ๑) จ้างที่ปรึกษา/รวบรวมข้อมูล/จัดทำ แผนการติดตามและประเมินผล ๒) จัดทำรายงานการดำเนินงาน ๓) จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ การดำเนินงาน	ผลการประเมินโครงการ ฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จากการปนเปื้อน สารตะกั่ว จ.กาญจนบุรี						↔									วงเงิน: ๑.๗๕๑๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๗๕๐ ล้านบาท - ตรวจรับงานงวดที่ ๑ รายงานขั้นต้น (Inception report) เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๖ - ผู้รับจ้างจัดประชุมเพื่อชี้แจงแผนและขั้นตอน การทำงานให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๖ และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้แทนชาวบ้าน คลิตี้บนและล่าง เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ มี.ค. ๖๖ - ผู้รับจ้างกำหนดส่งงานงวดที่ ๒ รายงาน ความก้าวหน้า (Progress report) ในวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๖ และกำหนดจัดประชุมเพื่อชี้แจงความคืบหน้า ของการดำเนินงานให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ ๒ ช่วงเดือนส.ค. ๖๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๐ ปัญหา/อุปสรรค: อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บ รวบรวมข้อมูลและไม่สามารถเก็บตัวอย่างเพื่อ วิเคราะห์ลักษณะน้ำเสียได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ข้อเสนอแนะ: เร่งรัดการดำเนินงานตามแผน	กจน.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันทางอากาศและเสียง																
๑๖. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	ดำเนินการตามแผน														วงเงิน: ๑.๒๙๒๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๙๙๐๐ ล้านบาท - เฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ และอยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบการรายงานสถานการณ์ฯ เพื่อเตรียมการรายงานสู่สาธารณะในช่วงวิกฤติ - จัดการแถลงข่าวการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่น PM _{2.5} พื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๖ ณ ศูนย์แก้ไขปัญหาหมอกควันทางอากาศ (ศกพ.) - จัดประชุมติดตามการดำเนินการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๖ - ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานและตรวจสภาพพื้นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง (PM _{2.5}) ของคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภามุแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ ก.พ. ๖๖ - จัดการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า ภาคเหนือ) ในพื้นที่รับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามคำสั่งการของ ปกท.ทส. เป็น	กจอ.
๑) เสนอแนะการกำหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๖	ร้อยละ ๑๐๐	←	→													
๒) ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง รายงาน และแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ		←	→													
๓) เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ					←	→										
๔) ขับเคลื่อนการดำเนินงานและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่ - เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน/ประสานติดตามการดำเนินงาน					←	→										
๕) สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป											←	→				

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
														ประจำทุกวันผ่านการประชุมระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๔ มี.ค. และ ๑๗ มี.ค. ๖๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๕ ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	
๑๗. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ๑) ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน ปี ๒๕๖๖ ๒) ตรวจวัดฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด - โรงไม้บดหรือย่อยหิน - โรงปูนซีเมนต์และโรงงานปูนขาว ๓) ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในจังหวัดสระบุรี เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน ๔) สรุปผลการดำเนินงาน (AAR) เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาในปี ๒๕๖๖	ดำเนินการตามแผน ร้อยละ ๑๐๐		↔											งบประมาณ: ๐.๗๔๕๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๗๓๐๐ ล้านบาท - ผลตรวจวัด ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ₁₀ ในบรรยากาศตั้งแต่วันที่ ๑-๑๙ มี.ค. ๖๖ มีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงอยู่ในช่วง ๔๗-๓๑๔ มคก./ลบ.ม. PM _{2.5} มีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงอยู่ในช่วง ๒๑ - ๑๑๙ มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน PM ₁₀ ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงไม่เกิน ๕๐ มคก./ลบ.ม. และค่ามาตรฐาน PM _{2.5} ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงไม่เกิน ๑๒๐ มคก./ลบ.ม.) - ตรวจวัดฝุ่นละอองจากโรงงานผลิตปูนขาว ๑ แห่ง เมื่อวันที่ ๘ - ๙ มี.ค. ๖๖ และโรงงานปูนซีเมนต์ จำนวน ๑ แห่ง เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๖ มี.ค. ๖๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๐ ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กจอ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑๙. การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๑) เสนอแนะมาตรการเพื่อยกระดับการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหา PM _{2.5} /จัดทำแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๖ ๒) ติดตามตรวจสอบ และรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศต่อสาธารณะ ๓) เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ ๔) ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๖” ๕) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์กรความรู้ และการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษทางอากาศสู่สาธารณะ ๖) สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป	ดำเนินการตามแผนร้อยละ ๑๐๐													งบประมาณ: ๐.๙๖๔๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๖๔๐๐ ล้านบาท - กก.วล. ในการประชุมครั้งที่ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๖ มีมติเห็นชอบการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในสถานการณ์วิกฤตระยะเร่งด่วนและระยะยาวปี ๒๕๖๗-๒๕๗๐ ตามที่ ทส. เสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป - รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นประจำทุกวันและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน air4thai และจัดทำ infographic เผยแพร่สรุปสถานการณ์รายวัน ในเฟสบุ๊คศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษและไลน์กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - คาดการณ์ปริมาณฝุ่นละออง และแจ้งเตือนต่อสาธารณะเป็นประจำทุกวัน ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน air4thai และเฟสบุ๊คศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และในไลน์กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๐ ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กจอ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ				
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ												วงเงิน ๑.๑๑๐๖ ล้านบาท				ผลเบิกจ่าย ๐.๒๒๑๗ ล้านบาท			
๒๐. ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่วิกฤต	เป้าหมายรวม ๑๒,๐๐๐ คัน ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๙๘															ดำเนินการตรวจสอบ ตรวจจับ และห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน ต.ค.๖๕-มี.ค. ๖๖ จำนวน ๔,๒๓๐ คัน ออกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราวจำนวน ๒๙๔ คัน และมายกเลิกคำสั่งจำนวน ๒๒๔ คัน ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๕ ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กตพ.		
๒๑. เสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ เสียงดังตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐															- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กตพ.		

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม												วงเงิน ๒.๔๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๐.๗๕๒๒ ล้านบาท			
๒๒. ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข ปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อม	เรื่องร้องเรียนได้รับการ จัดการ/สนับสนุนการ แก้ไขปัญหาร้อยละ ๑๐๐ (ภายในระยะเวลามาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๗)													- ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและ ได้รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่อง ร้องเรียนด้านมลพิษ ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ สิ่งแวดล้อมของส่วนกลาง เดือน ต.ค. ๖๕- มี.ค. ๖๖ จำนวน ๖ ครั้ง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐ ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กตพ.
๒๓. เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถ ในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหา เรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษของประชาชน ให้กับหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													- จัดประชุม EPU Follow up จำนวน ๘ ครั้ง ณ กรมควบคุมมลพิษ และผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๖๕ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๕ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๕ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๕ ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๕ ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๖๖ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๖ - จัดฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน อุบัติภัยจากสารเคมี เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๕ ณ กรมควบคุมมลพิษ - จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานการตอบโต้เหตุ ฉุกเฉินอุบัติภัยจากสารเคมี เมื่อวันที่ ๘-๑๐ ธ.จ.ระยอง	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
															ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	
โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ												วงเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๐.๗๘๒๓ ล้านบาท				
๒๔. การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ - พื้นที่เป้าหมาย : คลองแสนแสบ คลองเสื่อมโทรม แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง - กลุ่มเป้าหมาย : ฟาร์มสุกร อาคารบางประเภทและบางขนาด และที่ดินจัดสรร	ไม่น้อยกว่า ๓ กลุ่มน้ำ จำนวน ๕๓๐ แห่ง (แหล่งกำเนิดมลพิษที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๔๓)														๑. พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๑.๑ ริมคลองแสนแสบ และคลองสาขา <u>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</u> - ตรวจสอบ ๑๔๓ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๐๑ แห่ง รอฟลิวเคอเรจ ๙ แห่ง <u>การตรวจสอบแหล่งใหม่</u> - ตรวจสอบ ๕๘ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๔ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒๕ แห่ง รอฟลิวเคอเรจ ๒๑ แห่ง เก็บตัวอย่างไม่ได้ ๔ แห่ง ๑.๒ คลองเสื่อมโทรมในกรุงเทพมหานคร <u>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</u> - ตรวจสอบ ๑๙ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๑ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๓ แห่ง ๑.๓ อาคารที่ทำการของทางราชการ - ตรวจสอบ ๑๒ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๗ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๘ แห่ง เก็บตัวอย่างไม่ได้ ๑ แห่ง	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
															<p>๒. พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ริมคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ - ตรวจสอบ ๒ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๓. พื้นที่จังหวัดราชบุรี ฟาร์มสุกร จังหวัดราชบุรี -</p> <p>๔. การเข้าตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษแหล่งใหม่ กรณีซื้อกิจการของ รong ปกท.ทส. - ตรวจสอบ ๑๘ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๕ แห่ง</p> <p>๕. การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครองของ แหล่งกำเนิดมลพิษอื่นๆ (จากการแจ้งของ กกม.) -</p> <p>๖. เรื่องร้องเรียนที่เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิด มลพิษ <u>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</u> - ตรวจสอบ ๓ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑ แห่ง</p> <p><u>การตรวจสอบแหล่งใหม่</u> - ตรวจสอบ ๒๐ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๒ แห่ง</p> <p>รอผลวิเคราะห์ ๔ แห่ง เก็บตัวอย่างไม่ได้ ๓ แห่ง</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๒</p>	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
														ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	
๒๕. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													- จัดฝึกอบรมเรื่องการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ ธ.ค. ๖๕ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๐ ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กตพ.
๒๖. เพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													- อยู่ระหว่างวางแผนและจัดทำข้อเสนอโครงการ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ - ปัญหา/อุปสรรค: อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ: เร่งรัดการดำเนินงานตามแผน	กตพ.
การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ												วงเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๐.๕๐๙๕ ล้านบาท			
๒๗. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่องร้องเรียนได้รับการจัดการ/สนับสนุนการแก้ไขปัญหา ร้อยละ ๑๐๐ (ภายในระยะเวลามาตรฐานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๗)													- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษเดือน ต.ค. ๖๕-มี.ค. ๖๖ จำนวน ๔๙๓ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑๕๔ เรื่อง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๑ ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กตพ.
๒๘. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน เรื่องขอความอนุเคราะห์การ	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													- เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีเดือน ต.ค. ๖๕-มี.ค. ๖๖ จำนวน ๒ ครั้ง โดยรายงานผลภายใน ๑ วัน (๒๔ ชั่วโมง)	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ลักลอบทิ้งกากของเสีย และอุบัติภัยในพื้นที่ EEC														ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐ ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	
๒๙. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและองค์กร	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													- จัดทำผังการให้บริการสายด่วน ๑๖๕๐ และสคริปข้อความรอสายส่งให้ สลก. เพื่อประสานที่ไอทีในการปรับปรุงระบบให้บริการ - ประชุมกับบริษัทผู้รับจ้างเพื่อปรับปรุงในรายละเอียดครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๖๖ - ปรับแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์การแจ้งเรื่องร้องเรียน ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ จำนวน ๒ หมายเลข เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐ ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กตพ.
๑) ปรับปรุงผังระบบให้บริการสายด่วน ๑๖๕๐		←	→												
๒) บำรุงฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนและแหล่งกำเนิดมลพิษ ecap		←										→			
๓) ขยายเครือข่ายการจัดการเรื่องร้องเรียนไปยัง สคพ. ๑-๑๖ ผ่านระบบ ecap		←										→			
๔) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) : ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องทุกข์			←									→			
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ															
๓๐. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ	แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษรายพื้นที่ ๑๘ พื้นที่ ใน ๑๓ จังหวัด													วงเงิน: ๓.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๕๙๖๔ ล้านบาท - ประมวลข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ๑๘ พื้นที่ ใน ๑๓ จังหวัด และส่งข้อมูลให้ที่ปรึกษา	กยพ.
๑) ประมวลข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษรายพื้นที่ ๑๘ พื้นที่ ใน ๑๓ จังหวัด							←	→							

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๒) วิเคราะห์สาเหตุ เสนอมาตรการ แนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งกลไก/ วิธีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา						←				→					ใช้วิเคราะห์เพื่อกำหนดประเด็นปัญหามลพิษ ในเชิงพื้นที่ที่ต้องแก้ไข วิเคราะห์สาเหตุ เสนอ มาตรการ แนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง กลไก/วิธีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา	
๓) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อ เสนอแนวทาง มาตรการในการแก้ไขปัญหา										←		→		ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ๑๘ พื้นที่ใน ๑๓ จังหวัด เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๖		
๔) ยกร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการ แก้ไขปัญหา											←		→	- จัดประชุมชี้แจงข้อมูลสถานการณ์คุณภาพ สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน สาเหตุของปัญหามลพิษ และผลการตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๖ ต่อที่ปรึกษาโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๖๖		
๕) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษราย พื้นที่ ๑๘ พื้นที่ใน ๑๓ จังหวัด												←	→	- ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ ๑ (รายงานฉบับต้น) เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๖ โดยคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุได้ประชุมพิจารณารายงานฯ และมีมติ เห็นชอบรายงานฯ เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๖		
														ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๐ ปัญหา/อุปสรรค: ขั้นตอนการลงนามในสัญญา จ้างที่ปรึกษาโครงการล่าช้า ข้อเสนอแนะ: เร่งรัดดำเนินงานตามแผนภายใน ในรอบ ๖ เดือนหลัง		

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
โครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติด้านการบริหารและการจัดการมลพิษ																
๓๑. แนวทางการนำน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกร ไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร	(ร่าง) แนวทางการนำ น้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกร ไปใช้ ประโยชน์ใน ภาคการเกษตร														วงเงิน: ๐.๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๗๔๗๔ ล้านบาท	กจน.
๑) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง		←→													- สำรวจข้อมูลและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกร และตัวอย่างดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการนำน้ำทิ้งไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ วันที่ ๑๘-๒๐ ม.ค. ๖๖ จังหวัดกาญจนบุรี	
๒) ดำเนินการจัดจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกรและดินในพื้นที่เกษตรกรรม		←→													วันที่ ๒๔ - ๒๖ ม.ค. ๖๖ จังหวัดสระแก้ว	
๓) จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานและแผนการสำรวจข้อมูลและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งและตัวอย่างดิน			←→												- กำหนดแผนสำรวจข้อมูลและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกร และตัวอย่างดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการนำน้ำทิ้งไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้	
๔) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการนำน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกรไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร				←→											- วันที่ ๒๑-๒๓ ก.พ. ๖๖ จังหวัดราชบุรี	
๕) จัดประชุมคณะทำงานฯ				←→								←→			- วันที่ ๒๗ ก.พ. - ๑ มี.ค. ๖๖ จังหวัดลพบุรี	
๖) สำรวจข้อมูลและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกร และตัวอย่างดินในพื้นที่เกษตรกรรม					←→			←→							- สรุปและวิเคราะห์ผลการสำรวจฯ เสนอ ผอ.กจน. เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๖	
๗) สรุปและวิเคราะห์ผลการสำรวจฯ เสนอ ผอ.กจน. ทราบ								←→							- สำรวจข้อมูลและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกรและตัวอย่างดินในพื้นที่เกษตรกรรม ครั้งที่ ๒ ช่วงเดือนเม.ย. - มิ.ย. ๖๖	
๘) จัดทำ (ร่าง) แนวทางการนำน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกรไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร												←→			ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๕ ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	
๙) ประสาน กกม. เพื่อให้ความเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางฯ												←→				
๑๐) รับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) แนวทางฯ													←→			

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๑) จัดทำ (ร่าง) แนวทางฯ เสนอ อคพ. พิจารณา														↔		
๓๒. การปรับปรุงมาตรฐานบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๓ ประเภท	(ร่าง) มาตรฐานฯ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ														วงเงิน: ๐.๕๔๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๘๑๕๕๕๗ ล้านบาท	กจน.
๑) จัดทำแผนการดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอ ผอ.กจน.		↔													- ประชุมคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๖ พิจารณา (ร่าง) มาตรฐานฯ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด - กำหนดประชุมหารือร่วมกับ กกม. กตพ. ศวส. ประเด็นเรื่องของค่านิยามที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในมาตรฐานฯ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด วันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๖ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะหารือร่วมกับกรมประมงต่อไป ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๕ ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	
๒) สืบค้นข้อมูลและเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สัตว์กร่อย และสัตว์น้ำชายฝั่ง จำนวน ๑๐๐ ฟาร์ม			↔					↔								
๓) จัดประชุม Focus group เพื่อหารือ (ร่าง) การทบทวนมาตรฐานฯ (บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด/สัตว์น้ำกร่อยและสัตว์น้ำชายฝั่ง)					↔				↔							
๔) จัดทำ (ร่าง) มาตรฐานฯ เสนอ อคพ. พิจารณา					↔					↔						
๕) เสนอ (ร่าง) มาตรฐานฯ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำกร่อย และสัตว์น้ำชายฝั่ง ต่อคณะทำงานฯ พิจารณา						↔					↔					
๖) จัดทำวาระเสนอ อคพ. และได้รับความเห็นชอบให้บรรจุวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฯ							↔			↔			↔			
๓๓. การจัดทำมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม (อาหารจากแป้ง)	รายงานผลการดำเนินการจัดทำมาตรฐานฯ														วงเงิน: ๐.๓๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๐๒๒๙๙ ล้านบาท	กจน.
๑) จัดทำแผนการดำเนินงาน/จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน		↔														

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๒) ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำ ๔) สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก เสนอ ผอ.กจน. ทราบ ๕) จัดทำวาระ/ประชุมคณะทำงาน/จัดทำ รายงานการประชุม ๖) สรุปรายงานผลการดำเนินการ จัดทำมาตรฐานฯ เสนอ ผอ. กจน. ทราบ			←→												- จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก เสนอ ผอ.กจน. ทราบ เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๖ - รวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำทั้งจากสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติร่วมกับ ข้อมูลที่ดำเนินการเก็บตัวอย่าง เพื่อจัดทำเป็นกรอบ ร่างมาตรฐานเสนอคณะทำงานกำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทั้งจากโรงงานประกอบกิจการ ผลิตอาหารจากแป้งพิจารณาต่อไป ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๐ ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	
๓๔. การจัดทำมาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทั้งจากท่าเรือ ท่าเทียบเรือ ๑) รวบรวมข้อมูล/จัดจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง น้ำทิ้ง ๒) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ๓) ลงพื้นที่ สำรวจ เก็บข้อมูล เก็บตัวอย่าง น้ำทิ้ง ๔) จัดตั้งคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้ง จากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ ๕) สรุปผลการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเสนอ ผอ.กจน.	มาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทั้งจากท่าเรือ ท่าเทียบเรือ	←→		←→		←→		←→						วงเงิน: ๐.๔๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๘๗๗๕ ล้านบาท - ลงพื้นที่สำรวจ เก็บข้อมูล และเก็บตัวอย่าง น้ำทั้งจากท่าเรือ ท่าเทียบเรือ เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๗ ก.พ. ๖๖ - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอ ผอ.กจน. เพื่อทราบ เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๖๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐ ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กจน.	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ																
<p>๓๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ</p> <p>๑) สนับสนุน พัฒนายกระดับการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท./ ประเมินระดับการปนเปื้อน/พัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก</p> <p>๒) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน</p>	<p>สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ</p>														<p>วงเงิน: ๕.๘๗๕๔ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย: ๑.๒๓ ล้านบาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลงพื้นที่ติดตามประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย - จัดทำรายงานสรุปและข้อเสนอแนะทางวิชาการ - จัดทำและจัดส่งข้อมูลผลการตรวจสอบปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพื้นที่เป้าหมาย - สคพ. ๙ แห่ง ที่ประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs) ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแล้วเสร็จ จำนวน ๙ สคพ. ดังนี้ สคพ.๑ (เชียงใหม่) : จังหวัดลำพูน สคพ.๓ (พิษณุโลก) : จังหวัดพิษณุโลก สคพ.๖ (นนทบุรี) : จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี สคพ.๗ (สระบุรี) : จังหวัดลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สคพ.๘ (ราชบุรี) : จังหวัดราชบุรี สคพ.๙ (อุดรธานี) : จังหวัดเลย อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย สกลนคร นครพนม สคพ.๑๐ (ขอนแก่น) : จังหวัดหนองบัวลำภู สคพ.๑๕ (ภูเก็ต) : จังหวัดตรัง สคพ.๑๖ (สงขลา) : จังหวัดนราธิวาส - เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๖๖ <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๕.๕๓</p>	<p>สคพ.๗</p> <p>(Focal point ของสคพ.๑-๑๖)</p>

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
															ปัญหา/อุปสรรค: ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ข้อเสนอแนะ: เร่งรัดการดำเนินงานตามแผน		
โครงการการบริหารจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม																	
๓๗. โครงการการบริหารจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม	แหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม จำนวน ๔๐๐ แห่ง ที่เข้าตรวจสอบ ได้รับการติดตามตรวจสอบ ร้อยละ ๑๐๐															วงเงิน: ๒.๖๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๑.๐๒๒๕๐๘ ล้านบาท ๑. ตรวจสอบตามคำสั่งการปกครอง - ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน ๓๒ แห่ง - ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน ๖ แห่ง - อยู่ระหว่างออกคำสั่ง จำนวน ๑๓๒ แห่ง - รอผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ จำนวน ๗ แห่ง ๒. ติดตามแหล่งกำเนิดมลพิษเป้าหมายในพื้นที่ (แหล่งใหม่) - ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน ๕๓ แห่ง - ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน ๒๕ แห่ง - อยู่ระหว่างออกคำสั่ง จำนวน ๕ แห่ง - รอผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๐๒ แห่ง ๓. ปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษให้เป็นปัจจุบัน ๔. ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จำนวน ๔๑๙ เรื่อง ๕. ให้ความรู้แหล่งกำเนิดมลพิษ จำนวน ๒๒๘ แห่ง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๙	สคพ.๘ (Focal point ของสคพ.๑-๑๖)
๑) จัดทำแผนโครงการ																	
๒) อบรมให้ความรู้แหล่งกำเนิดมลพิษ																	
๓) ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล																	
๔) ติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษเป้าหมาย/รายงานผลการตรวจสอบ/สรุปผลการดำเนินงาน																	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
															ปัญหา/อุปสรรค: ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ล่าช้า ข้อเสนอแนะ: เร่งรัดการดำเนินงานตามแผน		
โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก																	
๓๘. โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและ จัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก	จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษ จำนวน ๓๒๐ แห่ง ได้รับ															วงเงิน: ๑๔.๖๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: - ล้านบาท - อยู่ระหว่างปรับแผนการดำเนินงานโครงการ เนื่องจากยังไม่ได้รับงบประมาณ	ส ค พ . ๑ ๒ (Focal point ของศพ.๑-๑๖)
๑) ติดตามตรวจสอบ/ตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ	การตรวจสอบเพื่อ ควบคุม กำกับและ บังคับใช้กฎหมาย			↔						↔						ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ -	
๒) จัดประชุมคณะทำงาน	ที่เกี่ยวข้อง	↔				↔				↔						ปัญหา/อุปสรรค: ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ล่าช้า ข้อเสนอแนะ: เร่งรัดการดำเนินงานตามแผน	
๓) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ		↔											↔				



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ. รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
		ต.ค.	พย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	สค.		
๑.การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๑. ตรวจสอบความถูกต้องของร่างกฎหมายตามแผนจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (RIA) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอร่างกฎหมายต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อผู้บริหาร คพ. ๓. เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (Focus Group) ผ่านระบบออนไลน์ ๔. ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขร่างกฎหมายฯ ๕. เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อ รมว.ทส. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ๖. เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา	ร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> กิจกรรมที่ ๑-๒ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ </div>											-อยู่ระหว่างปรับแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ตามมติของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ทส. ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๕ ปัญหา/อุปสรรค: เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการตามแผนระยะยาวจึงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ข้อเสนอแนะ: เร่งรัดการดำเนินงานให้ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	กม.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒. การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ๑) รวบรวมข้อมูล ทบทวนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ๒) ยกร่างกรอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เสนอ ผู้บริหาร คพ. ๓) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นต่อกรอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ๔) ยกร่างแผนปฏิบัติการด้านการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกรอบแผนปฏิบัติการฯ ๕) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นต่อกรอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ๖) เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ฉบับปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นผู้บริหาร คพ. ต่อคณะทำงานด้านการพัฒนาการจัดการพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ๗) เสนอร่างแผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะกรรมการอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ๘) เสนอร่างแผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)													วงเงิน: ๐.๐๖๙๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - ก.ก.ว. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๕ มีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และเสนอ ครม. เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๖ เพื่อทราบ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี ข้อเสนอแนะ: ไม่มี	กจส.
กิจกรรมที่ ๑-๗ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕															

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<p>๓. การจัดทำแนวทางการปฏิบัติเพื่อหาปริมาณการระบายความสกปรกและศักยภาพการรองรับมลพิษเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดการระบายมลพิษรายจังหวัด</p> <p>๑) จัดทำขอบเขตการดำเนินงาน/ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดส่งแผนงานโครงการฯ</p> <p>๒) ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแนวทาง</p> <p>๓) นำแนวทางการปฏิบัติเพื่อหาปริมาณการระบายความสกปรก ศักยภาพการรองรับมลพิษ และกำหนดสัดส่วนการระบายมลพิษของแหล่งกำเนิดมลพิษ</p> <p>๔) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมรับฟังความคิดเห็นวิธีการประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษ</p> <p>๕) จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติเพื่อหาปริมาณการระบายความสกปรกและศักยภาพการรองรับมลพิษเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดการระบายมลพิษรายจังหวัด</p>	<p>แนวทางการปฏิบัติเพื่อหาปริมาณการระบายความสกปรกและศักยภาพการรองรับมลพิษเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดการระบายมลพิษรายจังหวัด</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> กิจกรรมที่ ๑-๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ </div>												<p>วงเงิน: ๒.๙๙๘ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย: ๒.๖๕๕ ล้านบาท</p> <p>- ดำเนินการตรวจรับงานงวดงานที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๕</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>(ยุติการรายงาน)</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ: ไม่มี</p>	<p>กจน.</p>