

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ. รอบ ๑๒ เดือน
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรมของ คพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๘ กิจกรรม มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๓๒ กิจกรรม (ร้อยละ ๘๔) โดยกิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนการจัดส่งงานของที่ปรึกษา เป็นต้น (ตารางที่ ๑) ทั้งนี้ จะมีการติดตามการรายงานผลในกิจกรรมที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณถัดไป

ตารางที่ ๑ จำนวนโครงการที่ดำเนินงานตามเป้าหมายและโครงการที่ดำเนินงานไม่ตามเป้าหมาย รอบ ๑๒ เดือน

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินงานตามเป้าหมาย (กิจกรรม)	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินงานไม่ตามเป้าหมาย (กิจกรรม)	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
กจส.	๗	๖	๑*	อุปสรรค: อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเสนอแนะ: ติดตามการรายงานผลจนแล้วเสร็จในปีงบประมาณถัดไป
กจน.	๑๒	๘	๔*	อุปสรรค: อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล และขั้นตอนการจัดส่งงานของที่ปรึกษา ข้อเสนอแนะ: ติดตามการรายงานผลจนแล้วเสร็จในปีงบประมาณถัดไป
กจอ.	๔	๔	-	ไม่มี
กตพ.	๑๐	๑๐	-	ไม่มี
กยผ.	๑	-	๑*	อุปสรรค: อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดส่งงานของที่ปรึกษา ข้อเสนอแนะ: ติดตามการรายงานผลจนแล้วเสร็จในปีงบประมาณถัดไป
สคพ.๑	๑	๑	-	ไม่มี
สคพ.๗	๑	๑	-	
สคพ.๘	๑	๑	-	
สคพ.๑๒	๑	๑	-	
รวม (กิจกรรม)	๓๘	๓๒	๖	
ร้อยละการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ร้อยละ ๑๐๐				

*หมายเหตุ: โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะต้องรายงานผลการดำเนินงานจนแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แก่ ๑) การดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดระบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท (กจส.) ๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากการนำน้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนมาใช้ประโยชน์ (กจน.) ๓) โครงการประเมินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตีจากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี (กจน.) ๔) แนวทางการนำน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกรไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร (กจน.) ๕) การปรับปรุงมาตรฐานบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๓ ประเภท (กจน.) ๖) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ (กยผ.)

เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่าย รอบ ๑๒ เดือน พบว่า ภาพรวมผลการเบิกจ่ายอยู่ในช่วงร้อยละ ๕๑-๑๐๐ โดยหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ กจอ. สคพ.๑ และ สคพ.๑๒ (ร้อยละ ๔๔) (ตารางที่ ๒)

ตารางที่ ๒ สรุปร้อยละผลการเบิกจ่าย รอบ ๑๒ เดือน

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	วงเงิน (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
กจส.	๗	๐.๑๑๕๓	๐.๐๕๘๗	๕๑
กจน.	๑๒	๘.๑๔๒๙	๕.๕๘๙๑	๖๘
กจอ.	๔	๓.๗๔๕๖	๓.๗๔๕๖	๑๐๐
กตพ.	๑๐	๙.๕๑๐๖	๗.๙๙๒๒	๘๔
กยผ.	๑	๓.๐๐๐๐	๒.๐๘๗๔	๗๐
สคพ.๑	๑	๒๓.๗๒๕๐	๒๓.๗๒๕๙	๑๐๐
สคพ.๗	๑	๕.๘๗๕๔	๕.๔๐๘๐	๙๒
สคพ.๘	๑	๒.๖๐๐๐	๒.๕๕๐๔	๙๗
สคพ.๑๒	๑	๑๔.๖๕๐๐	๑๔.๖๕๐๐	๑๐๐

แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจำนวน ๑ กิจกรรม ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวน ๒ กิจกรรม โดยดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ ทั้ง ๒ กิจกรรม (ตารางที่ ๓)

ตารางที่ ๓ แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ (กิจกรรม)	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (กิจกรรม)	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓			
กกม.	-	๑	ปัญหาอุปสรรค: เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการตามแผนระยะยาวจึงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ข้อเสนอแนะ: ติดตามการรายงานผลจนแล้วเสร็จในปีงบประมาณถัดไป
รวม (กิจกรรม)	๑		
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			
กจน.	๑	-	ไม่มี
กจส.	๑	-	ไม่มี
รวม (กิจกรรม)		๒	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญของ คพ. ประจำเดือนกันยายน 2566

จำนวนโครงการของ คพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี 38 กิจกรรม

จำนวนโครงการของ คพ. ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี 1 กิจกรรม

ชยะ
 น้ำ
 อากาศ
 การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย
 การยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ร้อยละ 75



Scan Me!!

- เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมายร้อยละ 100 จำนวน 32 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 84 จากแผนการดำเนินงานทั้งหมด ทั้งนี้ จะมีการติดตามการรายงานผลต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 6 กิจกรรม



แผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๒. การยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๑) ปรับปรุง (ร่าง) แนวทางการจัดลำดับพื้นที่ที่มีความสำคัญ และข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ๒) ทหรือ สถ. ข้อเสนอแนวทางในการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ๒,๐๒๒ แห่ง ๓) ทหรือ ปม. ข้อเสนอแนวทางในการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่า ๔๒๓ แห่ง ๔) ทหรือ สคพ. ทสจ. และ สดจ. ข้อเสนอแนวทางในการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ๒,๐๒๒ แห่ง ๕) นำเสนอแนวทางการจัดลำดับพื้นที่ที่มีความสำคัญ และข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ต่อ ผู้บริหาร คพ. ๖) ผลักดันแนวทางการจัดลำดับพื้นที่ที่มีความสำคัญ และข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง - สถ. เพื่อเข้าสู่คณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัด - สผ. เพื่อสนับสนุนงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและกองทุนสิ่งแวดล้อม	แนวทางการจัดลำดับพื้นที่ที่มีความสำคัญ และข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง														วงเงิน: ๐.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - ลงพื้นที่เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการสนับสนุนการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องของ ทต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง เมื่อวันที่ ๕-๗ ก.ค. ๖๖ - ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ ทต.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ทต.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ทม.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี อบจ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ทม.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑๐-๑๓ ก.ค. ๖๖ - ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับเจ้าหน้าที่ ทสจ. ๗๖ จังหวัด และเจ้าหน้าที่ สคพ. ๑-๑๖ ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๑ และกิจกรรมที่ ๒ พร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ กยผ. สป.ทส. เพื่อติดตามการดำเนินโครงการฯ - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการปรับปรุงข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน)	กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
														วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	
๓. การดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดระบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท ๑) ปรับปรุงรูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท ให้สอดคล้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทาง ๒) ทหารีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สธ. กอ.รมน. และ อปท.) ๓) คัดเลือก อปท. นำร่องในการจัดระบบรูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทให้สอดคล้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทาง ให้กับ อปท. ๔) ชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับ อปท. นำร่อง ๕) รับฟังความคิดเห็นและทดลองปฏิบัติใน อปท. นำร่อง ๖) ประเมินผลความสำเร็จ-ปัญหาอุปสรรค-ข้อแก้ไข	รูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทให้สอดคล้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทาง	←→												วงเงิน: ๐.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากพื้นที่นำร่อง ๔ พื้นที่ โดยการประเมินความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอ กก.วล. เรื่อง “ข้อเสนอรูปแบบการคัดแยกและเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท” <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๙๕ วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ: ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	กจส.
๔. Roadmap การจัดการขยะอาหาร ๑) ปรับแก้ไข (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะอาหาร (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๓) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะอาหาร ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙)	เสนอเอกสารวาระฯ คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหาร ตลอดจนห่วงโซ่ ต่อผู้บริหาร	←→												วงเงิน: ๐.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - ปรับแก้ไข (ร่าง) แผนที่นำทางฯ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการลดขยะอาหาร และจัดทำเอกสารวาระเพื่อเสนอ	กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๒) จัดทำเอกสารวาระเสนอคณะกรรมการ ลดขยะอาหาร				←→											คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหาร ตลอดห่วงโซ่ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	
๓) เสนอวาระฯ เข้าสู่การพิจารณา ของคณะกรรมการลดขยะอาหาร				←→												
๔) จัดทำเอกสารวาระเสนอคณะกรรมการ ขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่						←→										
๕. หลักเกณฑ์การประเมินค่าความเสียหาย ต่อสิ่งแวดล้อม	รอบที่ ๑ เสนอ (ร่าง) แนวทางการประเมินค่า ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม														วงเงิน: ๐.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การประเมินค่าความเสียหาย ต่อสิ่งแวดล้อมให้ สคพ. ๑-๑๖ นำไปดำเนินการต่อไป ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กจส.
๑) ศึกษาวิธีการประเมินค่าความเสียหาย ต่อสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษาการประเมินค่า ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีต่าง ๆ	ต่อคณะกรรมการกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการ	←→														
๒) เสนอ (ร่าง) แนวทางการประเมินค่า ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ต่อ คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ คำนวณค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอัน เนื่องมาจากปัญหามลพิษและอุบัติภัย สารเคมี และ/หรือผู้แทนจากหน่วยงาน ต่าง ๆ ในส่วนกลาง	คำนวณค่าเสียหายต่อ สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก ปัญหามลพิษและอุบัติภัย สารเคมี			←→												
๓) ปรับแก้ (ร่าง) แนวทางการประเมิน ค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม	รอบที่ ๒ รับฟังความ คิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์ การประเมินค่าความ เสียหายต่อสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานภายนอก					←→										
๔) เสนอ (ร่าง) แนวทางการประเมินค่า ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อขอ ความเห็นชอบในหลักการจากคณะทำงานฯ						←→										
๕) จัดทำเป็น (ร่าง) หลักเกณฑ์การประเมินค่า ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม							←→									
								←→								

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๖) รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์ การประเมิน ค่าความเสียหาย ต่อ สิ่งแวดล้อม จากสถาบันการศึกษาที่มีการ เรียน การสอน ด้าน สิ่งแวดล้อม / เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และหน่วยงาน ภายนอก ผ่านช่องทางต่าง ๆ																	
๗) เสนอ (ร่าง) แนวทางการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการปรับปรุง แก้ไขตามความคิดเห็นจากสถาบันการศึกษาที่ มีการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม/ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และหน่วยงาน ภายนอก เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะทำงานฯ																	
๖. หลักเกณฑ์การควบคุม กำกับของเสีย อันตรายจากสถานประกอบการที่ไม่ เข้าข่ายเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ๑) แต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการ ศึกษาการกำหนดมาตรการหรือมาตรฐาน ควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภท สถานประกอบการขนาดเล็กที่ไม่เข้าข่าย เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ๒) ยกร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ เสนอคณะทำงานฯ และปรับแก้ไข ๓) เสนอ (ร่าง) ประกาศกระทรวง สาธารณสุขฯ ต่อคณะกรรมการฯ ๔) เอกสารวาระเรื่อง (ร่าง) ประกาศ กระทรวงสาธารณสุขฯ ได้รับความเห็นชอบ	เอกสารวาระเรื่อง (ร่าง) ประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดการของเสีย อันตรายที่เกิดจากการ ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ บางประเภทและบางขนาด ที่ผู้บริหารเห็นชอบให้ เสนอ กก.คพ.																

วงเงิน: ๐.๐๐ ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท
 -เสนอ (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขใน การจัดการของเสียอันตรายที่เกิดจากการ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพบาง ประเภทและบางขนาด ต่อคณะกรรมการควบคุม มลพิษ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๖ และคณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีมติ เห็นชอบต่อหลักเกณฑ์ฯ
ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐
 (ยุติการรายงาน)
วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
จากผู้บริหารให้เสนอ กก.คพ. ๕) นำเสนอวาระต่อ กก.คพ.														วันที่สิ้นสุดโครงการ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียเพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ																
๗. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์	(ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์														วงเงิน: ๐.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ จากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๖๖ เพื่อให้เกิดความครอบคลุมในบริบทของการบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์โดยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้งในส่วนของการเสนอให้มืองค์กรความรับผิดชอบของผู้ผลิตและการใช้กองทุนของรัฐในการบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ และเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย (RIA) ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์มากขึ้น รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมาย - ปรับปรุงร่างกฎหมายเพื่อเตรียมนำเสนอในการประชุมสัมมนาฯรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายใน ๔ ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ - จัดสัมมนาฯรับฟังความเห็นต่อ ร่างกฎหมายว่าด้วย	กจส.
๑) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท		←			→											
๒) ศึกษากฎหมาย หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ของต่างประเทศ กลุ่มประเทศ หรือเขตเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาด้านการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล		←			→											
๓) วิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบกฎหมาย กฎระเบียบ ของต่างประเทศกับของประเทศไทย ในแง่ของการบังคับใช้ข้อจำกัดและอุปสรรคที่มีต่อระบบการจัดการบรรจุภัณฑ์ ขยะบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุรีไซเคิลแบบครบวงจร (Gap Analysis/ Compliance Matrix)						←			→							

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
คิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย และผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis: RIA) ต่อผู้บริหาร คพ.																	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากการนำน้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนมาใช้ประโยชน์																	
๘. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากการนำน้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนมาใช้ประโยชน์	๑. แนวทางและมาตรการส่งเสริมการนำน้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ชุมชนมาใช้ประโยชน์															วงเงิน: ๑.๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๑.๓๕๐ ล้านบาท - จัดส่งรายงานงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๗ ก.ย. ๖๖ - กำหนดจัดส่งรายงานงวดที่ ๕ (ฉบับสมบูรณ์) ภายในวันที่ ๓ ต.ค. ๖๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๙๐ วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ: ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	กจน.
๑) จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ		↔															
๒) ประเมินแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกสาขาการจัดการของเสียชุมชนด้านน้ำเสียชุมชนปี ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓	๒. มีการพัฒนาระบบติดตามข้อมูลและการประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาการจัดการน้ำเสียชุมชน		↔														
๓) จัดทำ (ร่าง) รายงานความก้าวหน้ารายสองปี (Biennial Update Report) ของภาคการจัดการของเสียด้านน้ำเสียชุมชน					↔												
๔) รายงานสรุปผลการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกฯ								↔									
๕) จัดทำแนวทางและมาตรการส่งเสริมการนำน้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนมาใช้ประโยชน์										↔							
๖) พัฒนาระบบติดตามข้อมูลและการประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาการจัดการน้ำเสียชุมชน												↔					
๗) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามข้อมูลและการประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือน													↔				

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
<p>กระจกตามมาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาการจัดการน้ำเสียชุมชน</p> <p>๘) รายงานสรุปผลการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกฯ</p>															
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย															
<p>๙. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการลุ่มน้ำแม่กลอง</p> <p>๑) จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการลุ่มน้ำแม่กลองในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนที่ คพ. รับผิดชอบ เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ</p> <p>๒) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน</p> <p>๓) ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลองฯ</p> <p>๔) จัดอบรมการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพ และองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕) สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ และ อคพ. เพื่อทราบ</p>	สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ และ อคพ. เพื่อทราบ													<p>วงเงิน: ๐.๔๕๐ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย: ๐.๓๐๓๓๙ ล้านบาท</p> <p>- จัดทำรายงานสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลอง ๙ คลอง และคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอำเภอวังตะบุช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอ อคพ. แล้ว</p> <p>- ส่งรายงานสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลอง ๙ คลอง และคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอำเภอวังตะบุช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี แล้ว</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน)</p> <p>วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>วันที่สิ้นสุดโครงการ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	กจน.
<p>๑๐. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน และคลองเป้าหมาย</p> <p>๑) จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการลุ่มน้ำ</p>	สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ และ อคพ. เพื่อทราบ													<p>วงเงิน: ๐.๔๕๐ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย: ๐.๔๑๓๘ ล้านบาท</p> <p>- จัดทำรายงานสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองสาขาเป้าหมาย ลุ่มน้ำท่าจีน</p>	กจน.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
<p>ทำเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนที่คพ. รับผิดชอบ เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ</p> <p>๒) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน</p> <p>๓) ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาคอนกรีตน้ำลุ่มน้ำคลองสาขาลุ่มน้ำท่าจีนฯ</p> <p>๔) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองสาขาลุ่มน้ำท่าจีนฯ</p> <p>๕) สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ และ อคพ. เพื่อทราบ</p>														<p>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ภายใต้แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน) เสนอ อคพ.</p> <p>- ส่งรายงานสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองสาขาเป้าหมาย ลุ่มน้ำท่าจีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ภายใต้แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน) แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และสมุทรสาคร แล้ว</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน)</p> <p>วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	
<p>๑๑. โครงการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียร่วมกับ สคพ. และให้คำแนะนำในการปรับปรุงการดำเนินงาน</p> <p>๑) สำรวจและจัดทำแผน พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลสถานภาพการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร</p> <p>๒) ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและให้คำแนะนำการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (จำนวน ๔๐ แห่ง)</p> <p>๓) สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน</p>	<p>๑. สรุปผลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและให้คำแนะนำการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารในระบบฐาน ข้อมูล DSPOT</p> <p>๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>													<p>วงเงิน: ๐.๖๘๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๖๘๐๐ ล้านบาท</p> <p>- สรุปผลการดำเนินงานติดตามประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร และให้คำแนะนำพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอ อคพ. ทราบ</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน)</p> <p>วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	กจน.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ/ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๖) สรุปผลการดำเนินงาน																
๑๓. เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็ก ๑) จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอ ผอ.กจน. ๒) จัดทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ๓) จัดทำขอบเขตการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ๔) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับหน่วยงานท้องถิ่น (จำนวน ๔ ครั้ง) ๕) สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนแรก เสนอ ผอ.กจน. ทราบ ๕) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากอปท.ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับหน่วยงานท้องถิ่น เสนอ ผอ.กจน. เพื่อทราบ	เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็ก														วงเงิน: ๐.๖๑๔๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๔๓๐๐ ล้านบาท - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. และ รอง อคพ. (พิทยา) เพื่อทราบ เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กจน.
๑๔. โครงการจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินผลและข้อเสนอแนะสำหรับ ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง	๑. แนวทางการประเมินผลและข้อเสนอแนะสำหรับ “ฉลากถังบำบัดน้ำเสีย														วงเงิน: ๐.๓๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๓๒ ล้านบาท - โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดส่งรายงาน	กจน.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๑) ขออนุมัติการจ้างจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินผลและข้อเสนอแนะสำหรับ “ ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง ” ๒) จัดทำแผนการดำเนินโครงการฯ ๓) คณะผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการตรวจประเมินถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูงลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการทดสอบของผู้ผลิตและวิเคราะห์ลักษณะน้ำเสีย ๔) จัดทำขั้นตอนแนวทางและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอการรับรอง “ ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง ” ทั้ง ๓ ประเภท ๕) ประชุมคณะทำงานฯ จำนวน ๒ ครั้ง ๖) สรุปผลการดำเนินงาน	สำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง” เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือ (Tool) ของภาครัฐในการสนับสนุนให้มีการผลิตถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ๒. ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ๓. ใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันมาตรฐานถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปสู่ระดับสากล	←→	←→			←→		←→		←→			ฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๕ ก.ย. ๖๖ ประกอบด้วย (๑) ผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงาน ข้อ ๔ ๔.๒.๓ ประชุมคณะทำงานศึกษาและพิจารณารูปแบบการรับรองฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะกับคู่มือแนวทางการประเมินผลและข้อเสนอแนะสำหรับ “ ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง ” และแบบฟอร์มการตรวจประเมินของการรับรองฉลากแสดงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกำจัดเชื้อโรคในน้ำทิ้ง อีก ๑ ครั้ง ๔.๓ เผยแพร่ผลการดำเนินโครงการฯ ๔.๔ จัดทำข้อเสนอแนะและแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป (๒) คู่มือฉบับสมบูรณ์ (๓) คู่มือฉบับย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (๔) Digital File - จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารทราบ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	
๑๕. โครงการประเมินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ๑) จ้างที่ปรึกษา/รวบรวมข้อมูล/จัดทำแผนการติดตามและประเมินผล	ผลการประเมินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จ.กาญจนบุรี	←→	←→										วงเงิน: ๑.๗๕๑๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๑.๑๓๗๕ ล้านบาท - ตรวจรับงานงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๖ และงวดที่ ๕ ในวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๖ - จัดประชุมเพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน	กจน.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๒) จัดทำรายงานการดำเนินงาน ๓) จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ การดำเนินงาน														วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๖ - กำหนดจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ วันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๖ - สรุปความหน้าโครงการประเมินฯ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๘๕ วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ: ดำเนินการต่อเนื่องใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง															
๑๖. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ๑) เสนอแนะการกำหนดนโยบายและ แก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๖ ๒) ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง รายงาน และแจ้งเตือนสถานการณ์ มลพิษ ทางอากาศ ๓) เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนสถานการณ์ มลพิษทางอากาศ ๔) ขับเคลื่อนการดำเนินงานและลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่ - เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง - ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน/	ดำเนินการตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน: ๑.๒๙๒๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๑.๒๙๒๒ ล้านบาท - เฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ ภาคเหนือ และอยู่ระหว่างปรับปรุงรูปแบบ การรายงานสถานการณ์ฯ เพื่อเตรียมการรายงาน ผู้สาธารณะในช่วงวิกฤติ - เข้าร่วมงานรวมพลังสังคมไทยแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่ ๔-๖ ก.ย. ๖๖ จ.เชียงใหม่ - จัดทำสรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน)	กจอ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<p>ประสานติดตามการดำเนินงาน</p> <p>๕) สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป</p>														<p>วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>วันที่สิ้นสุดโครงการ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	
<p>๑๗. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี</p> <p>๑) ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน ปี ๒๕๖๖</p> <p>๒) ตรวจวัดฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด - โรงไม้บดหรือย่อยหิน - โรงปูนซีเมนต์และโรงงานปูนขาว</p> <p>๓) ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในจังหวัดสระบุรี เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน</p> <p>๔) สรุปผลการดำเนินงาน (AAR) เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาในปี ๒๕๖๖</p>	<p>ดำเนินการตามแผนร้อยละ ๑๐๐</p>	↔												<p>วงเงิน: ๐.๗๔๕๒ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย: ๐.๗๔๕๒ ล้านบาท</p> <p>- ผลตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM₁₀ ในบรรยากาศตั้งแต่วันที่ ๑-๑๘ ก.ย. ๖๖ มีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงอยู่ในช่วง ๒๙-๓๑๔ มคก./ลบ.ม. PM_{2.5} มี ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงอยู่ในช่วง ๑๐.๖-๑๑๘.๘ มคก./ลบ.ม.</p> <p>- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน (AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี ปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๖</p> <p>- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานปีต่อไป เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน)</p> <p>วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>วันที่สิ้นสุดโครงการ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>กจอ.</p>
<p>๑๘. การแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาตาพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง</p> <p>๑) วิเคราะห์/ทบทวนมาตรการทางการแก้ไขปัญหา VOCs และเสนอมาตรการ</p>	<p>ดำเนินการตามแผนร้อยละ ๑๐๐</p>	↔												<p>วงเงิน: ๐.๗๔๕๒ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย: ๐.๗๔๕๒ ล้านบาท</p> <p>- สรุปผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในเขตควบคุมมลพิษมาตาพุดและ</p>	<p>กจอ.</p>

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
<p>และแผนแก้ไขปัญหา VOCs เพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยองปี ๒๕๖๖</p> <p>๒) ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ VOCs และเก็บตัวอย่างเพิ่มเติม ในพื้นที่ที่พบ VOCs เกินค่าเฝ้าระวังฯ ๒๔ ชั่วโมงต่อเนื่อง</p> <p>๓) ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและทบทวนผลการปฏิบัติตามมาตรการ ผ่านกลไกของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔) สรุปผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหาร</p>														<p>บริเวณใกล้เคียง จ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๖</p> <p>- สรุปผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>(ยุติการรายงาน)</p> <p>วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>วันที่สิ้นสุดโครงการ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	
<p>๑๙. การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล</p> <p>๑) เสนอแนะมาตรการเพื่อยกระดับการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ PM_{2.5} /จัดทำแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ปี ๒๕๖๖</p> <p>๒) ติดตามตรวจสอบ และรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศต่อสาธารณะ</p> <p>๓) เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ</p> <p>๔) ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ</p>	<p>ดำเนินการตามแผน</p> <p>ร้อยละ ๑๐๐</p>													<p>วงเงิน: ๐.๙๖๔๐ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย: ๐.๙๖๓๐ ล้านบาท</p> <p>- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียน การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศด้านฝุ่นละออง PM_{2.5} ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๖๖ จ. ขอนแก่น</p> <p>ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๖ จ. เชียงราย</p> <p>ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๕ ก.ย. ๖๖ จ. พระนครศรีอยุธยา</p> <p>ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๖ จ. กรุงเทพมหานคร</p> <p>- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานปีต่อไป เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ</p>	กจอ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<p>“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๖”</p> <p>๕) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษทางอากาศสู่สาธารณะ</p> <p>๖) สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป</p>														<p><u>ร้อยละความก้าวหน้า</u>: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	
โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ												<p>วงเงิน ๑.๑๑๐๖ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย ๑.๐๕๙๑ ล้านบาท</p>			
๒๐. ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และพื้นที่วิกฤต	เป้าหมายรวม ๑๐,๐๐๐ คัน ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๙๘													<p>ตรวจสอบ ตรวจจับ และห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน ต.ค.๖๕- ส.ค. ๖๖ จำนวน ๑๐,๒๕๓ คัน ออกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราวจำนวน ๕๙๖ คัน และมายกเลิกคำสั่งจำนวน ๓๔๗ คัน</p> <p><u>ร้อยละความก้าวหน้า</u>: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๒๑. เสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ เสียงดังตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐			←→											- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๕ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กตพ.
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม											วงเงิน ๒.๔๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๒.๒๙๒๐ ล้านบาท					
๒๒. ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม	เรื่องร้องเรียนได้รับการจัดการ/สนับสนุนการแก้ไขปัญหาร้อยละ ๑๐๐ (ภายในระยะเวลามาตรฐานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๗)	←													- ตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหारेื่อร้องเรียนด้านมลพิษภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของส่วนกลาง เดือน ต.ค. ๖๕-ก.ย. ๖๖ จำนวน ๑๓ ครั้ง <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กตพ.
๒๓. เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐	←→						←→							- จัดประชุม EPU Follow up จำนวน ๘ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๖๕ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๕ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๕ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๕	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
														ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๕ ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๖๖ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๖ - จัดฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) การตอบโต้เหตุฉุกเฉินอุบัติภัยจากสารเคมี เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๕ ณ กรมควบคุมมลพิษ - จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานการตอบโต้เหตุฉุกเฉินอุบัติภัยจากสารเคมี เมื่อวันที่ ๘-๑๐ ก.พ. ๖๖ ณ จ.ระยอง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	
โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ												วงเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๒.๘๙๓๘ ล้านบาท			
๒๔. การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ - พื้นที่เป้าหมาย : คลองแสนแสบ คลองเชื่อมโทรม แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง - กลุ่มเป้าหมาย : ฟาร์มสุกร อาคารบางประเภทและบางขนาด และที่ดินจัดสรร	ไม่น้อยกว่า ๓ กลุ่มน้ำจำนวน ๕๓๐ แห่ง (แหล่งกำเนิดมลพิษที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๔๓)												๑. พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๑.๑ ริมคลองแสนแสบ และคลองสาขา <u>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</u> - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑๗๒ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๖๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๘ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๐๖ แห่ง <u>การตรวจสอบแหล่งใหม่</u> ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๕๙ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๙ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓๖ แห่ง เก็บตัวอย่างไม่ได้	กตพ.	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
															๒ แห่ง <u>ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖</u> - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑๖๐ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๘๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๕ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๗๒ แห่ง ๑.๒ คลองเสื่อมโทรมในกรุงเทพมหานคร <u>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</u> - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๒๓ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๔ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๕ แห่ง ๑.๓ อาคารที่ทำการของทางราชการ - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑๓ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๙ แห่ง ๒. พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ริมคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๓ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๓. พื้นที่จังหวัดราชบุรี ฟาร์มสุกร จังหวัดราชบุรี - - ๔. การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครองของแหล่งกำเนิดมลพิษอื่นๆ (จากการแจ้งของ กกม.) - ๕. เรื่องร้องเรียนที่เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิด	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
															มลพิษ การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๒๗ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒๒ แห่ง การตรวจสอบแหล่งใหม่ - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๔๕ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๑ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒๘ แห่ง เก็บตัวอย่างไม่ได้ ๔ แห่ง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	
๒๕. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐														- จัดฝึกอบรม เรื่อง การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ ธ.ค. ๖๕ - จัดฝึกอบรม เรื่อง การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพตามกฎหมาย รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๕ และ ๓๐ พ.ค. ๖๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒๖. เพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐														- จัดฝึกอบรมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๖ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กตพ.
การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ												วงเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๑.๗๔๗๓ ล้านบาท				
๒๗. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่องร้องเรียนได้รับการจัดการ/สนับสนุนการแก้ไขปัญหา ร้อยละ ๑๐๐ (ภายในระยะเวลามาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗)														- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษเดือน ต.ค. ๖๕-ก.ย. ๖๖ จำนวน ๓๐๐ เรื่อง และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ๓๐๐ เรื่อง (ร้อยละ ๑๐๐) ทั้งนี้ ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จตามระยะเวลามาตรฐาน จำนวน ๒๔๔ เรื่อง <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กตพ.
๒๘. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน เรื่องขอความอนุเคราะห์การลักลอบทิ้งกากของเสีย และอุบัติภัยในพื้นที่ EEC	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐														- เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมีเดือนต.ค.๖๕-ก.ย. ๖๖ จำนวน ๒ ครั้ง โดยรายงานผลภายใน ๑ วัน (๒๔ ชั่วโมง) <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน)	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
														วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	
๒๙. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและองค์กร	ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๐													- ดำเนินการว่าจ้างบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เข้าบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลทุกเดือนตามแผนการดำเนินงาน โดยกำหนดตรวจรับงาน จำนวน ๖ ครั้ง และได้ประชุมกับบริษัทผู้รับจ้างเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของฐานข้อมูลและตรวจรับงานแล้ว จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ตรวจรับเมื่อ ๒ ธ.ค. ๖๕ ครั้งที่ ๒ ตรวจรับเมื่อ ๑ ก.พ. ๖๖ ครั้งที่ ๓ ตรวจรับเมื่อ ๕ เม.ย. ๖๖ ครั้งที่ ๔ ตรวจรับเมื่อ ๑ มิ.ย. ๖๖ ครั้งที่ ๕ ตรวจรับเมื่อ ๔ ส.ค. ๖๖ - จัดทำแนวปฏิบัติให้ สคพ. ๑-๑๖ เข้าใช้ฐานข้อมูล ecap - ดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการงานและปรับปรุงข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ในปัจจุบัน - รายงานการใช้งานระบบฐานข้อมูลของ สคพ. ๑-๑๖ เสนอ ผอ.กตพ. ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	กตพ.
๑) ปรับปรุงผังระบบให้บริการสายด่วน ๑๖๕๐		←→													
๒) บำรุงฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนและแหล่งกำเนิดมลพิษ ecap		←→													
๓) ขยายเครือข่ายการจัดการเรื่องร้องเรียนไปยัง สคพ. ๑-๑๖ ผ่านระบบ ecap		←→													
๔) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) : ขั้นตอนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์		←→													

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
โครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติด้านการบริหารและการจัดการมลพิษ																
๓๑. แนวทางการนำน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกร ไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร	(ร่าง) แนวทางการนำ น้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกร ไปใช้ประโยชน์ใน ภาคการเกษตร														วงเงิน: ๐.๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๘๓๙ล้านบาท - อยู่ระหว่างสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) แนวทางฯ <u>ร้อยละความก้าวหน้า</u> : ร้อยละ ๙๕ วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ: ดำเนินการต่อไป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	กจน.
๑) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง		←→														
๒) ดำเนินการจัดจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง น้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกรและดินในพื้นที่ เกษตรกรรม		←→														
๓) จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานและ แผนการสำรวจข้อมูลและเก็บตัวอย่างน้ำ ทิ้งและตัวอย่างดิน			←→													
๔) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทาง การนำน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกรไปใช้ประโยชน์ ในภาคการเกษตร				←→												
๕) จัดประชุมคณะทำงานฯ				←→									←→			
๖) สำรวจข้อมูลและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจาก การเลี้ยงสุกร และตัวอย่างดินในพื้นที่ เกษตรกรรม					←→			←→								
๗) สรุปและวิเคราะห์ผลการสำรวจฯ เสนอ ผอ.กจน. ทราบ								←→								
๘) จัดทำ (ร่าง) แนวทางการนำน้ำทิ้งจาก การเลี้ยงสุกรไปใช้ประโยชน์ในภาค การเกษตร													←→			
๙) ประสาน กกม. เพื่อให้ความเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางฯ													←→			
๑๐) รับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) แนวทางฯ														←→		

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๑๑) จัดทำ (ร่าง) แนวทางฯ เสนอ อคพ. พิจารณา														↔		
๓๒. การปรับปรุงมาตรฐานบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๓ ประเภท	(ร่าง) มาตรฐานฯ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ														วงเงิน: ๐.๕๔๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๔๗๗๖ ล้านบาท - อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ ทส. เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผ่านทางเว็บไซต์ของ คพ. และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพิจารณาแจ้งกลับมายัง คพ. ภายในวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๖ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๙๐ วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ: ดำเนินการต่อไป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	กจน.
๑) จัดทำแผนการดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอ ผอ.กจน.		↔														
๒) สํารวจข้อมูลและเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สัตว์กร่อย และสัตว์น้ำชายฝั่ง จำนวน ๑๐๐ ฟาร์ม						↔				↔						
๓) จัดประชุม Focus group เพื่อหารือ (ร่าง) การทบทวนมาตรฐานฯ (บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด/สัตว์น้ำกร่อยและสัตว์น้ำชายฝั่ง)							↔						↔			
๔) จัดทำ (ร่าง) มาตรฐานฯ เสนอ อคพ. พิจารณา							↔						↔			
๕) เสนอ (ร่าง) มาตรฐานฯ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำกร่อย และสัตว์น้ำชายฝั่ง ต่อคณะทำงานฯ พิจารณา														↔		
๖) จัดทำวาระเสนอ อคพ. และได้รับความเห็นชอบให้บรรจุวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฯ														↔		
๓๓. การจัดทำมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม (อาหารจากแป้ง)	รายงานผลการดำเนินการจัดทำมาตรฐานฯ														วงเงิน: ๐.๓๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๗๑๖ ล้านบาท - เสนอวาระการประชุมต่อคณะอนุกรรมการฯ	กจน.
๑) จัดทำแผนการดำเนินงาน/จัดทำคำสั่ง		↔														

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
แต่งตั้งคณะทำงาน ๒) ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำ ๔) สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก เสนอ ผอ.กจน. ทราบ ๕) จัดทำวาระ/ประชุมคณะกรรมการ/จัดทำ รายงานการประชุม ๖) สรุปรายงานผลการดำเนินการ จัดทำมาตรฐานฯ เสนอ ผอ. กจน. ทราบ														เพื่อทราบผลการดำเนินงาน ในการประชุมครั้งต่อไป ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	
๓๔. การจัดทำมาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้งจากท่าเรือ ท่าเทียบเรือ ๑) รวบรวมข้อมูล/จัดจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง น้ำทิ้ง ๒) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ๓) ลงพื้นที่ สํารวจ เก็บข้อมูล เก็บตัวอย่าง น้ำทิ้ง ๔) จัดตั้งคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ ๕) สรุปผลการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเสนอ ผอ.กจน. ๖) จัดทำกรอบการกำหนดมาตรฐานฯ/ ประชุมคณะกรรมการ/รับฟังความคิดเห็น	มาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้งจากท่าเรือ ท่าเทียบเรือ													วงเงิน: ๐.๔๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๓๖๔๘ ล้านบาท - ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวคิด ในการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากเรือ และการกำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากท่าเรือ และท่าเทียบเรือ เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๖ - อคพ. เห็นชอบต่อกรอบการกำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากท่าเรือและท่าเทียบเรือ และการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย น้ำทิ้งจากเรือ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	กจน.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๗) จัดทำระเบียบวาระเสนอกรอบการกำหนดมาตรฐานฯ ต่อคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งฯ เสนอ อคพ. ให้ความเห็นชอบ														วันที่สิ้นสุดโครงการ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		
โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน																
๓๕. โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน	๑. สํารวจและจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาและคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ๙๐๐ แห่ง															
๑) สํารวจ/เก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน																
๒) ติดตามการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน/ศึกษาพื้นที่ต้นแบบเพื่อกำหนดเขตคุ้มครองแหล่งน้ำดิบสู่การผลิตน้ำประปาสะอาด	๒. น้ำดิบผลิตน้ำประปาและน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐาน ๕๐๐ แห่ง ๓. ประชาชนมีน้ำที่สะอาด ปลอดภัยเหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภค ร้อยละ ๘๐ ของน้ำเพื่อการอุปโภคที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐาน															
														วงเงิน: ๒๓.๗๒๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๒๓.๗๒๔๙ ล้านบาท - สํารวจและจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาและคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ๑,๑๖๑ แห่ง (เป้าหมาย คือ ๙๐๐ แห่ง) - น้ำดิบผลิตน้ำประปาและน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐาน ๘๗๐ แห่ง (เป้าหมาย คือ น้ำดิบ ๑๐๐ แห่ง น้ำประปา ๔๐๐ แห่ง) - ประชาชนมีน้ำที่สะอาด ปลอดภัยเหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภค ร้อยละ ๙๒.๒๕ ของน้ำเพื่อการอุปโภคที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐาน (เป้าหมายคือ ร้อยละ ๘๐ ของระบบน้ำประปา ๔๐๐ แห่ง) <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สคพ.๑ (Focal point ของสคพ.๑๑๖)	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ															
<p>๓๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ</p> <p>๑) สนับสนุน พัฒนาระดับการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท./ ประเมินระดับการปนเปื้อน/พัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก</p> <p>๒) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน</p>	<p>สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ</p>													<p>วงเงิน: ๕.๘๗๕๔ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย: : ๕.๕๐๘๐๖ ล้านบาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนข้อมูล และข้อเสนอแนะทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ติดตามประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย - จัดส่งข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้กับ อปท. ในพื้นที่ - ประเมินระดับการปนเปื้อนและความเสี่ยงของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. - ประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs) ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแล้วเสร็จจำนวน ๑๑ สคพ. - หาหรือแนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน และติดตามการรวบรวมและการกำจัดของเสียอันตรายชุมชน - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินต้นทุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน)</p> <p>วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕</p>	<p>สคพ.๗ (Focal point ของ สคพ.๑๑๖)</p>

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
														วันที่สิ้นสุดโครงการ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	
โครงการการบริหารจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม															
๓๗. โครงการการบริหารจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ๑) จัดทำแผนโครงการ ๒) อบรมให้ความรู้แหล่งกำเนิดมลพิษ ๓) ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล ๔) ติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษเป้าหมาย/รายงานผลการตรวจสอบ/สรุปผลการดำเนินงาน	แหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม จำนวน ๔๐๐ แห่ง ที่เข้าตรวจสอบ ได้รับการติดตามตรวจสอบ ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน: ๒.๖๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๒.๕๔๐๔ ล้านบาท ๑. ตรวจสอบคำสั่งการปกครอง - ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน ๘๖ แห่ง - ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน ๒๖ แห่ง - อยู่ระหว่างออกคำสั่ง จำนวน ๙๕ แห่ง - รอผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๓ แห่ง ๒. ติดตามแหล่งกำเนิดมลพิษเป้าหมายในพื้นที่ (แหล่งใหม่) - ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน ๒๙๒ แห่ง - ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน ๕๐ แห่ง - อยู่ระหว่างออกคำสั่ง จำนวน ๗๑ แห่ง - รอผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ จำนวน ๓ แห่ง ๓. ปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษให้เป็นปัจจุบัน ๔. ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จำนวน ๘๗๔ เรื่อง ๕. ให้ความรู้แหล่งกำเนิดมลพิษ จำนวน ๔๕๓ แห่ง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สคพ.๘ (Focal point ของ สคพ.๑๑๖)



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๕ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญของ คพ. ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๑.การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๑. ตรวจสอบความถูกต้องของร่างกฎหมายตามแผนจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (RIA) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอร่างกฎหมายต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อผู้บริหาร คพ. ๓. เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (Focus Group) ผ่านระบบออนไลน์ ๔. ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายฯ ๕. เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อ รมว.ทส. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ๖. เสนอร่างกฎหมายฯ ต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา	ร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.	กิจกรรมที่ ๑-๒ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											-อยู่ระหว่างปรับแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ตามมติของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ทส. ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๕ วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันที่สิ้นสุดโครงการ: ไม่มีกำหนด	กกม.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญของ คพ. ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๑. การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ๑) รวบรวมข้อมูล ทบทวนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ๒) ยกร่างกรอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เสนอ ผู้บริหาร คพ. ๓) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นต่อกรอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ๔) ยกร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกรอบแผนปฏิบัติการฯ ๕) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นต่อกรอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ๖) เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ฉบับปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นผู้บริหาร คพ. ต่อคณะทำงานด้านการพัฒนากลไกการจัดการพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ๗) เสนอร่างแผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะกรรมการอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ๘) เสนอร่างแผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)														งบเงิน: ๐.๐๖๙๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐ ล้านบาท - ก.ก.ว. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๕ มีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และเสนอ ครม. รับทราบ เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๖ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน) วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดโครงการ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กจส.
		กิจกรรมที่ ๑-๗ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕														

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<p>๒. การจัดทำแนวทางการปฏิบัติเพื่อหาปริมาณการระบายความสกปรกและศักยภาพการรองรับมลพิษเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดการระบายมลพิษรายจังหวัด</p> <p>๑) จัดทำขอบเขตการดำเนินงาน/ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดส่งแผนงานโครงการฯ</p> <p>๒) ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแนวทาง</p> <p>๓) นำแนวทางการปฏิบัติเพื่อหาปริมาณการระบายความสกปรก ศักยภาพการรองรับมลพิษ และกำหนดสัดส่วนการระบายมลพิษของแหล่งกำเนิดมลพิษ</p> <p>๔) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมรับฟังความคิดเห็นวิธีการประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษ</p> <p>๕) จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติเพื่อหาปริมาณการระบายความสกปรกและศักยภาพการรองรับมลพิษเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดการระบายมลพิษรายจังหวัด</p>	<p>แนวทางการปฏิบัติเพื่อหาปริมาณการระบายความสกปรกและศักยภาพการรองรับมลพิษเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดการระบายมลพิษรายจังหวัด</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> กิจกรรมที่ ๑-๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ </div>												<p>วงเงิน: ๒.๙๙๘ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย: ๒.๖๕๕ ล้านบาท</p> <p>- ตรวจรับงานงวดงานที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๕</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>(ยุติการรายงาน)</p> <p>วันที่เริ่มโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔</p> <p>วันที่สิ้นสุดโครงการ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>กจน.</p>