

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ. รอบ ๖ เดือน  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ ของ คพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๙ กิจกรรม มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย รอบ ๖ เดือน (ร้อยละ ๕๐) จำนวน ๑๓ กิจกรรม โดยหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายรอบ ๖ เดือน มากที่สุด ได้แก่ กยผ. กตพ. และ สคพ.๑๒ และผลการดำเนินงานไม่ตามเป้าหมายรอบ ๖ เดือน จำนวน ๒๓ กิจกรรม โดยปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายส่วนหนึ่งเกิดจากงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ล่าช้า ทำให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในช่วง ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๖๗ ไม่เต็มจำนวนจึงไม่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนของแต่ละโครงการได้ ต้องปรับแผนการดำเนินงาน และอยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงานในช่วง ๖ เดือนหลัง เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ (ตารางที่ ๑)

ตารางที่ ๑ จำนวนโครงการที่ดำเนินงานตามเป้าหมายและโครงการที่ดำเนินงานไม่ตามเป้าหมาย รอบ ๖ เดือน

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินงานตามเป้าหมาย (กิจกรรม)	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินงานไม่ตามเป้าหมาย (กิจกรรม)
กจส.	๕	๑	๔
กจน.	๑๐	๓	๗
กจอ.	๔	๒	๒
กตพ.	๔	๔	๐
กยผ.	๑	๑	๐
สคพ.๓	๑	-	๑
สคพ.๕	๑	๑	-
สคพ.๗	๑	-	๑
สคพ.๑๑	๑	-	๑
สคพ.๑๒	๑	๑	-
<b>รวม (กิจกรรม)</b>	<b>๒๙</b>	<b>๑๓</b>	<b>๒๓</b>
<b>ร้อยละการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ร้อยละ ๕๐</b>			

แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจำนวน ๑ กิจกรรม ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน ๑ กิจกรรม (ตารางที่ ๒)

ตารางที่ ๒ แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ (กิจกรรม)	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (กิจกรรม)
<b>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</b>		
กกรม.	-	๑
<b>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</b>		
กยผ.	-	๑

# สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญของ คพ. ประจำปีเดือนมีนาคม 2567

จำนวนโครงการของ คพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มี 29 กิจกรรม

จำนวนโครงการของ คพ. ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี 1 กิจกรรม และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี 1 กิจกรรม

■ ขยะ 
 ▨ น้ำ 
 □ อากาศ 
 ▤ การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย 
 ■ เขตควบคุมมลพิษ



## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

ร้อยละ 70

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ

ร้อยละ 95



เดือนมีนาคม 2567 ผลการดำเนินงานกิจกรรมของ คพ. ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี

Scan Me!!

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ. รอบ ๖ เดือน  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ ของ คพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๙ กิจกรรม มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย รอบ ๖ เดือน (ร้อยละ ๕๐) จำนวน ๑๓ กิจกรรม โดยหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายรอบ ๖ เดือน มากที่สุด ได้แก่ กยผ. กตพ. และ สคพ.๑๒ และผลการดำเนินงานไม่ตามเป้าหมายรอบ ๖ เดือน จำนวน ๒๓ กิจกรรม โดยปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายส่วนหนึ่งเกิดจากงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ล่าช้า ทำให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในช่วง ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๖๗ ไม่เต็มจำนวนจึงไม่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนของแต่ละโครงการได้ ต้องปรับแผนการดำเนินงาน และอยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงานในช่วง ๖ เดือนหลัง เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ (ตารางที่ ๑)

ตารางที่ ๑ จำนวนโครงการที่ดำเนินงานตามเป้าหมายและโครงการที่ดำเนินงานไม่ตามเป้าหมาย รอบ ๖ เดือน

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินงานตามเป้าหมาย (กิจกรรม)	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินงานไม่ตามเป้าหมาย (กิจกรรม)
กจส.	๕	๑	๔
กจน.	๑๐	๓	๗
กจอ.	๔	๒	๒
กตพ.	๔	๔	๐
กยผ.	๑	๑	๐
สคพ.๓	๑	-	๑
สคพ.๕	๑	๑	-
สคพ.๗	๑	-	๑
สคพ.๑๑	๑	-	๑
สคพ.๑๒	๑	๑	-
<b>รวม (กิจกรรม)</b>	<b>๒๙</b>	<b>๑๓</b>	<b>๒๓</b>
<b>ร้อยละการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ร้อยละ ๕๐</b>			

แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจำนวน ๑ กิจกรรม ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน ๑ กิจกรรม (ตารางที่ ๒)

ตารางที่ ๒ แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ (กิจกรรม)	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (กิจกรรม)
<b>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</b>		
กกรม.	-	๑
<b>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</b>		
กยผ.	-	๑



แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗  
(ส่วนกลาง)



โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
ของเสียอันตรายจากชุมชนของจังหวัด เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ	ทำให้ของเสียอันตราย จากชุมชนได้รับการจัดการ อย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น																
<p>๓. การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ ภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสีย อันตรายจากชุมชน</p> <p>๑) คพ. ร่วมกับ สก. แจงองค์รปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนและจัดให้มีจุด Drop off ในพื้นที่ของภาครัฐ/ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ</p> <p>๒) รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและ อุปสรรคของโครงการฯ</p>	<p>๑. จำนวนจุด Drop off ที่เพิ่มขึ้น ครอบคลุม ทั่วประเทศ</p> <p>๒. ของเสียอันตราย จากชุมชนได้รับการ จัดการอย่างถูกต้องเพิ่ม มากขึ้น</p>															<p>ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>- รวบรวมผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือฯ ณ เดือนเม.ย. ๖๖-ก.พ. ๖๗ มีภาคีเครือข่ายตั้งจุด drop off ของเสียอันตรายจากชุมชน จำนวน ๗๖๒ จุด และมีปริมาณของเสียอันตราย จากชุมชนที่เก็บรวบรวมได้ จำนวน ๒๐.๐๗๕ ตัน (ข้อมูล ณ มีนาคม ๒๕๖๗) รายละเอียดแสดงไว้ใน <a href="https://lookerstudio.google.com/reporting/f104df63-77335-4d54-5505-8d4af55demf/page/pwdID">https://lookerstudio.google.com/reporting/f104df63-77335-4d54-5505-8d4af55demf/page/pwdID</a></p> <p>- อยู่ระหว่างทบทวนรูปแบบและกลไก ที่เหมาะสมในการสร้างความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสีย อันตรายชุมชน</p> <p><b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๔๕</p>	กจส.









โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๓) ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลและปัญหาอุปสรรค เพื่อกำหนดแนวทางผลักดันการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย				←												- ลงพื้นที่ ทน.นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๗-๒๐ มี.ค. ๖๗ <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๔๕	
๔) จัดทำวาระ เสนอ กก.คพ. เพื่อเสนอพื้นที่เป้าหมายในการผลักดันการดำเนินงาน								←	→								
๕) สรุปผลการดำเนินงาน												←	→				
๗. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการผลิตถังบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ประสิทธิภาพสูง (จ้างทำคู่มือการประเมินผลการทดสอบประสิทธิภาพ “ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง”)	ประเทศไทยมีแนวทางการประเมินผลและข้อเสนอแนะสำหรับ “ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง” เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือ (Tool) ของภาครัฐ ในการสนับสนุนให้มีการผลิตถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน			←												<b>วงเงิน: ๐.๓๐๐๐ ล้านบาท</b> <b>ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓๐๐ ล้านบาท</b> - ประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการตรวจประเมินถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง ครั้งที่ ๑/๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๗ - สรุปผลการดำเนินงานโครงการ เสนอ ผอ.กจน. ทราบ เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๗ - ประชุมคณะทำงานศึกษาและพิจารณารูปแบบการรับรองฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๗ - คณะผู้เชี่ยวชาญฯ ลงพื้นที่เพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่เข้า-ออกถังฯ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๗ <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๔๐	กจน.
๑) จัดทำขอบเขตของงาน และจ้างจัดทำคู่มือการประเมินผลการทดสอบประสิทธิภาพ “ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง”			←														
๒) จัดทำแผนการดำเนินโครงการฯ			←														
๓) คณะผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการตรวจประเมินถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการทดสอบของผู้ผลิตและวิเคราะห์ลักษณะน้ำเสีย						←	←	←	←								
๔) ประชุมคณะทำงานศึกษาและพิจารณารูปแบบการรับรองฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง จำนวน ๒ ครั้ง						←				←							
๕) สรุปผลการดำเนินงาน												←	→				

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<b>๘. บำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ๗๕ สถานี</b> ๑) จัดทำขอบเขตการดำเนินงานได้รับความเห็นชอบ และได้รับอนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ ๒) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ๓) ลงนามในสัญญาจ้าง ๔) ที่ปรึกษาจัดส่งแผนงานโครงการฯ ๕) ที่ปรึกษาดำเนินการบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ๗๕ สถานี (แบ่งงานเป็น ๔ งวด งวดที่ ๑ ภายใน มีนาคม งวดที่ ๒ ภายในพฤษภาคม งวดที่ ๓ ภายในกรกฎาคม งวดที่ ๔ ภายใน กันยายน ๒๕๖๗)	สรุปผลการดำเนินงานเสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ และ อคพ. เพื่อทราบ														วงเงิน: ๒.๔๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: - ล้านบาท - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๐	กจน.
<b>๙. การแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำคลอง ๙ คลอง และคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ่าวบางตะบูน (ภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่รอยต่อลุ่มน้ำแม่กลอง (จังหวัดราชบุรีสมุทรสาคร และเพชรบุรี))</b> ๑) จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการลุ่มน้ำแม่กลองในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในส่วนที่ คพ. รับผิดชอบ เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ	สรุปผลการดำเนินงานเสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ และ อคพ. เพื่อทราบ														วงเงิน: ๐.๓๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๕๐๓ ล้านบาท - จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำรอบ ๖ เดือนแรก เสนอผู้บริหาร คพ. ทราบ - กำหนดแผนสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำในคลองเป้าหมาย ครั้งที่ ๒ เดือนพ.ค. ๖๗ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๕	กจน.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๒) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการลุ่มน้ำแม่กลอง พร้อมทั้งคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ (Flagship Project) ที่จะดำเนินการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗			↔													
๓) ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลองฯ (๑) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองสาขา (สคพ.๘) (๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งบางตะบูน (กจน.) (๓) โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ (Flagship Project) ที่จะดำเนินการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้รับคัดเลือกจากการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ				←									→			
๔) จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการลุ่มน้ำแม่กลอง พร้อมทั้งคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ (Flagship Project) ที่จะดำเนินการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗						↔								↔		
๕) สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ						↔										
๖) สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ อคพ. เพื่อทราบ														↔		





โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
<b>๑๒. การจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษหน้าพระลาน จ.สระบุรี</b> ๑) ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน ปี ๒๕๖๗ ๒) ตรวจวัดฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด - โรงโม่บดหรือย่อยหิน - โรงปูนซีเมนต์และโรงงานปูนขาว ๓) ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในจังหวัดสระบุรี เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน ๔) สรุปผลการดำเนินงาน (AAR) เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาในปี ๒๕๖๗	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน: ๐.๖๗๐๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๔๑๕๐ ล้านบาท - ผลตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM <sub>10</sub> ในบรรยากาศตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖-๑๗ มี.ค. ๖๗ มีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงอยู่ในช่วง ๒๑-๒๖๗ มคก./ลบ.ม. PM <sub>2.5</sub> มีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงอยู่ในช่วง ๑๔.๖-๙๖.๘มคก./ลบ.ม. <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๕๐	กจอ.
<b>๑๓. การจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาตาพุด และบริเวณใกล้เคียง จ.ระยอง</b> ๑) วิเคราะห์/ทบทวนมาตรการทางการแก้ไขปัญหามลพิษ VOCs และเสนอมาตรการและแผนแก้ไขปัญหามลพิษ VOCs เพิ่มเติมพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาตาพุด จังหวัดระยองปี ๒๕๖๗	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน: ๐.๖๗๐๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๕๑๐ ล้านบาท - ประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมสารเบนซีนและสาร ๑,๓-บิวทาไดอิน ในบรรยากาศบริเวณริมรั้วโรงงานในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาตาพุด ครั้งที่ ๑/๖๗ เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๖๗ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๕๐	กจอ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๒) ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ VOCs และเก็บตัวอย่างเพิ่มเติม ในพื้นที่ที่พบ VOCs เกินค่าเฝ้าระวังฯ ๒๔ ชั่วโมง ต่อเนื่อง															
๓) ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ผ่านกลไกของ คณะทำงาน/คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ/ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง															
๔) สรุปผลการดำเนินงาน (AAR) เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาในปี ๒๕๖๗															
<b>๑๔. การจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล</b>	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน: ๐.๘๖๖๙ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๖๐๒๐ ล้านบาท	กจอ.
๑) เสนอแนะมาตรการเพื่อยกระดับการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหา PM <sub>2.5</sub> เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ช่วงปลายปี ๒๕๖๖ ถึงต้นปี ๒๕๖๗/จัดทำมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM <sub>2.5</sub> ปี ๒๕๖๗														- ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการเพื่อการจัดการมลพิษทางอากาศ ครั้งที่ ๑/๖๗ เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๖๗ <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๖๐	
๒) ติดตามตรวจสอบ และรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศต่อสาธารณะ															
๓) เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ															



โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ				
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.			
๔) ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง"/จัดทำมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษ PM <sub>2.5</sub> ปี ๒๕๖๗																		
๕) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์กรความรู้ และการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษทางอากาศสู่สาธารณะ																		
๖) สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไปเสนอรอง อคพ. เพื่อทราบ																		
<b>๑๕. โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ</b>											วงเงิน: ๑.๖๘๐๐ ล้านบาท							
											ผลเบิกจ่าย: ๐.๕๗๕๐ ล้านบาท							
๑) การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ - พื้นที่เป้าหมาย : กรุงเทพมหานคร และพื้นที่วิกฤตด้านน้ำ - กลุ่มเป้าหมาย : ฟาร์มสุกร อาคารบางประเภทและบางขนาด และที่ดินจัดสรร	จำนวน ๕๓๐ แห่ง (แหล่งกำเนิดมลพิษที่ปฏิบัติตามกฎหมายร้อยละ ๔๓)																๑. พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๑.๑ ริมคลองแสนแสบ และคลองสาขา <u>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</u> - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑๑๐ แห่ง รอพลวิเคราะห์ ๑๓ แห่ง เก็บตัวอย่างไม่ได้ ๑ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๔๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๗ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๕๑ แห่ง	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
															<p><b>๑.๒ คลองเสื่อมโทรมในกรุงเทพมหานคร</b></p> <p><b><u>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</u></b></p> <p>- ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๗ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๒ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๔ แห่ง</p> <p><b>๒. เรื่องร้องเรียนที่เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ</b></p> <p><b><u>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</u></b></p> <p>- ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑๔ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๖ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๙ แห่ง</p> <p><b><u>การตรวจสอบแหล่งใหม่</u></b></p> <p>- ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑๗ แห่ง พบว่า รอลวิเคราะห์ ๑ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๕ แห่ง</p> <p><b><u>แหล่งกำเนิดมลพิษตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด (การตรวจสอบแหล่งใหม่)</u></b></p> <p>- ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๔ แห่ง เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งได้ ๑ แห่ง ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมาย ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๓ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒ แห่ง</p> <p><b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๒๙</p>	
๒) เพิ่มศักยภาพของแหล่งกำเนิดมลพิษ ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการน้ำเสีย	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐				↔										<p>- ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแหล่งกำเนิดมลพิษ ในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมในหัวข้อ “การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ตามที่</p>	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
															กฎหมายกำหนด” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการน้ำเสียและกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งกำเนิดมลพิษด้านการจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๒ และ ๒๖ ม.ค. ๖๗ ณ โรงแรมมารวย การ์เด็น กรุงเทพมหานคร <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๑๐๐	
๓) เพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐														- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗” ให้แก่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มี.ค. ๖๗ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น จตุจักร <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๕๐	กตพ.
<b>๑๖. การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ</b>												วงเงิน: ๑.๑๒๔๖ ล้านบาท				
												ผลเบิกจ่าย: ๐.๖๓๙๖ ล้านบาท				
๑๖.๑) ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่องร้องเรียนได้รับการจัดการ/สนับสนุนการแก้ไขปัญหา ร้อยละ ๑๐๐ (ภายในระยะเวลามาตรฐานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๗)														- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ เดือน ต.ค.๖๖ -ก.พ. ๖๗ จำนวน ๑๔๐ เรื่อง และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ๑๐๐ เรื่อง (ร้อยละ ๑๐๐) ทั้งนี้ ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จตามระยะเวลามาตรฐาน จำนวน ๗๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๔๐	กตพ.
๑๖.๒) การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเหตุฉุกเฉินจากอุบัติเหตุสารเคมี	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐														- ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเหตุฉุกเฉินด้านสารเคมี ตั้งแต่ ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗ จำนวน ๕ ครั้ง <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๕๐	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๖.๓) อบรมให้ความรู้ และพัฒนาเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและการ ลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในระดับ พื้นที่	๓ ครั้ง (จัดประชุมพื้นที่ ละ ๑ ครั้ง) (พื้นที่ สคพ. ๗ ๘ และ ๑๓)														- จัดประชุมหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๗ <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๕๐	กตพ.
๑๖.๔) จัดประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจ แนวทางการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณี ที่เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ และไม่ เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ให้ สคพ.๑-๑๖	๑ ครั้ง														- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงาน เรื่องร้องเรียนและการใช้ระบบฐานข้อมูลเรื่อง ร้องเรียนด้านมลพิษและแหล่งกำเนิดมลพิษ (ECAP) ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๖ และอยู่ระหว่างจัดทำสรุปผล การจัดอบรมฯ <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๑๐๐	กตพ.
<b>๑๗. โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ</b>												วงเงิน: ๐.๖๘๐๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๐๓๐ ล้านบาท				
๑) ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และ พื้นที่วิกฤต	เป้าหมายรวม ๑๒,๐๐๐ คัน ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๙๘														- ตรวจสอบ ตรวจจับ และห้ามใช้ยานพาหนะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เดือน ต.ค. -มี.ค. ๖๗ จำนวน ๖,๐๑๕ คัน ออกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราว จำนวน ๒๕๕ คัน และมายกเลิกคำสั่งจำนวน ๑๓๑ คัน ปฏิบัติตามกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๔ <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๔๐	กตพ.
๒) เสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ใน การตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ คิวคันดำ เสี่ยงดั่ง ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐														- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะ ตาม พรบ.ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๗ <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๕๐	กตพ.



โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
<p>๓) ยกร่างมาตรการ/แนวทางในการแก้ไขปัญหามลพิษที่สำคัญในเขตควบคุมมลพิษแต่ละพื้นที่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เสนอมาตรการ/แนวทางในการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษที่ คพ. (ส่วนกลาง และ สคพ.) จะดำเนินการในปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘</li> <li>- เสนอมาตรการ/แนวทางในการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการเพิ่มเติมเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจัดการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษพิจารณาเพื่อบรรจุเพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ</li> </ul> <p>๓. สรุปผลการดำเนินงานในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ๑๓ จังหวัด ในภาพรวม รวมทั้งปัญหาอุปสรรค</p>	<p>พิจารณาการจัดการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษเพื่อเสนอมาตรการ/แนวทางในการแก้ไขปัญหามลพิษเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ</p> <p>๓. สรุปผลการดำเนินงานในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ๑๓ จังหวัด ในภาพรวม รวมทั้งปัญหาอุปสรรค</p>				←→									<p>ปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการเพิ่มเติม แล้วเสร็จ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แจ้งเวียน/ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการ/แนวทาง และเสนอโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๐ แล้วเสร็จ</li> <li>- เสนอมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยองเพื่อบรรจุใน (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๐</li> </ul> <p>เสนอ อคพ./รอง อคพ. พิจารณา</p> <p><b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๕๐</p>	
<p>๔) เสนอร่างมาตรการ/แนวทางในการแก้ไขปัญหามลพิษที่สำคัญในเขตควบคุมมลพิษแต่ละพื้นที่ กิจกรรมที่ ๓ ต่อรอง อคพ. / อคพ. เพื่อพิจารณา</p>	<p>เสนอร่างมาตรการ/แนวทางในการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษ และข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป</p>				←→										
<p>๕) จัดทำเอกสารวาระการประชุมที่จะเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจัดการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษพิจารณาการเสนอมาตรการ/แนวทางในการแก้ไขปัญหามลพิษเพื่อบรรจุเพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ จำนวน ๓ จังหวัด เสนอ รอง อคพ./อคพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ</p>															
<p>๖) เสนอวาระมาตรการ/แนวทางในการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการเพิ่มเติม จำนวน ๓ จังหวัด เพื่อบรรจุ</p>								←→							







โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ให้เสนอต่อที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม															
๕. (ร่าง) แนวทางการจัดทำมาตรฐาน คุณภาพดินและตะกอนดิน พารามิเตอร์ กลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม ได้รับ ความเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงาน ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำมาตรฐาน คุณภาพสิ่งแวดล้อม								↔							
๖. จัดทำ (ร่าง) ค่ามาตรฐานคุณภาพดิน และตะกอนดิน พารามิเตอร์กลุ่มปิโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอนรวม								↔							
๗. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ค่ามาตรฐานคุณภาพดิน และตะกอนดิน พารามิเตอร์กลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน รวม จากหน่วยงานภายใน คพ.										↔					
๘. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ค่ามาตรฐานคุณภาพดิน และตะกอนดิน พารามิเตอร์กลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน รวม จากหน่วยงานภายนอก คพ.											↔				
๙. (ร่าง) ค่ามาตรฐานคุณภาพดินและ ตะกอนดิน พารามิเตอร์กลุ่มปิโตรเลียม												↔			

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ไฮโดรคาร์บอนรวม เสนอต่อผู้บริหาร คพ. และได้รับความเห็นชอบ เพื่อเสนอ ต่อคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม (คณะอนุกรรมการกำหนดและปรับปรุง มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม)															
๑๐. (ร่าง) ค่ามาตรฐานคุณภาพดินและ ตะกอนดิน พารามิเตอร์กลุ่มปิโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอนรวม ได้รับความเห็นชอบ จากคณะอนุกรรมการกำหนดและปรับปรุง มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม														↔	
<b>๒๑. การปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำกร่อยและบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง</b>	(ร่าง) มาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากบ่อ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และสัตว์น้ำกร่อยต่อ														
๑) ทหารเรือภายใน คพ. (ร่าง) มาตรฐานฯ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยและชายฝั่ง	คณะอนุกรรมการ													↔	
๒) เสนอ (ร่าง) มาตรฐานฯ บ่อเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำกร่อยและชายฝั่ง ให้ ผอ.กจน. พิจารณา	กำหนดมาตรฐานฯ													↔	
๓) ประชุม focus group ทหารเรือ (ร่าง) มาตรฐานฯ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยและชายฝั่ง														↔	
๔) จัดทำวาระ (ร่าง) มาตรฐานฯ บ่อเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำกร่อยและชายฝั่ง ให้ คพ. พิจารณา														↔	
๕) เสนอ (ร่าง) มาตรฐานฯ บ่อเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำกร่อยและชายฝั่ง ต่อคณะทำงาน														↔	
														วงเงิน: ๐.๑๘๙๙ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๕๐๔ ล้านบาท - สรุปผลการประชุม Fogus group เสนอ ผอ.กจน. ทราบ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๗ - อยู่ระหว่างจัดทำวาระการประชุมคณะทำงานฯ เสนอ คพ. <b>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๓๕</b>	กจน.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พิจารณา															
๖) รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานฯ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยและชายฝั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย												←→			
๗) สรุปผลรับฟังความคิดเห็นฯ เสนอ อคพ. พิจารณา													←→		
<b>๒๒. กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม (อาหารจากแป้ง)</b>	(ร่าง) มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง	←→												วงเงิน: ๐.๕๗๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๔๔๑๓๕ ล้านบาท	กจน.
๑) รวบรวมคุณภาพน้ำทิ้งจากหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ		←→												- สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน เสนอ ผอ.กจน. ทราบ เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๗	
๒) คัดเลือกโรงงานเป้าหมายและประสานเข้าสำรวจข้อมูลและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง		←→												- กำหนดแผนการเก็บตัวอย่างน้ำจากโรงงานเป้าหมายครั้งที่ ๓ ในเดือนเม.ย. ๖๗ จำนวน ๑๐ โรง	
๓) สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง				←→										<b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๕๐	
๔) วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำทิ้งทางสถิติ					←→										
๕) จัดประชุมกลุ่มย่อย (focus group) เพื่อรับฟังความเห็นต่อการกำหนดพารามิเตอร์และค่ามาตรฐานฯ					←→										
๖) จัดทำ (ร่าง) มาตรฐานฯ								←→							
๗) จัดประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม (อาหารจากแป้ง) เพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานฯ										←→					
๘) คณะทำงานฯ เห็นชอบ (ร่าง) มาตรฐานฯ										←→					

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
<b>๒๓. ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว</b> ๑) จัดประชุมหารือกับ สคพ. เพื่อกำหนดพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกัน ๒) ประสาน สคพ. คัดเลือกหาดที่จะทำการประเมินในปี ๒๕๖๗ ๓) ลงพื้นที่เพื่อประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว ตามเกณฑ์ที่กำหนด ๔) สรุปผลการประเมินและผลดำเนินงานโครงการเสนอผู้บริหารและเผยแพร่	แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ														วงเงิน: ๐.๑๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๒๐๔๖ ล้านบาท - จัดส่งเกณฑ์การประเมินให้ สคพ. ๘ ๑๓ ๑๔ ๑๕ และ ๑๖ เพื่อจัดทำแบบประเมินและเสนอข้อคิดเห็น - อยู่ระหว่างรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว ตามเกณฑ์ที่กำหนด <b>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๕</b>	กจน.
<b>๒๔. ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน</b> ๑) จัดทำแผนการดำเนินงานการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ๕ แหล่งน้ำนิ่ง ๒) ประชุมหารือเพื่อพิจารณา ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอำนาจหน้าที่ ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอำนาจหน้าที่ ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง (๑) จัดทำหนังสือเชิญหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการฯ	(ร่าง) มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน เสนอคณะกรรมการฯ														วงเงิน: ๐.๔๓๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: - ล้านบาท - อยู่ระหว่างเตรียมวาระเสนอ กก.วล. เรื่อง (ร่าง) คณะกรรมการกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเสนอผู้บริหาร <b>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๕</b>	กจน.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
(๒) ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอำนาจหน้าที่																
๔) ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑						↔										
๕) ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในพารามิเตอร์ที่บ่งชี้เฉพาะแหล่งน้ำผิวดิน																
(๑) ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำครั้งที่ ๑							↔	↔								
(๒) ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำครั้งที่ ๒									↔	↔						
๖) ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน													↔	↔		



แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗  
(สคพ. ๑-๑๖)







โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน	น้ำประปาหมู่บ้าน ๙๐๐ แห่ง													มี.ค ๖๗ จำนวน ๒๓ แห่ง (ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๖๖-มี.ค. ๖๗ รวมจำนวน ๙๘๕ แห่ง)	
๓) พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๑๗๐๒๕ เพื่อสร้างความมั่นใจในผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	๒. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบผลิตน้ำประปาและน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน จำนวน ๕๖๐ แห่ง													- จัดทำฐานข้อมูลแหล่งน้ำดิบและระบบประปาหมู่บ้าน ประจำเดือน มี.ค. ๖๗ จำนวน ๑๑๒ แห่ง (ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๖๖-มี.ค. ๖๗ รวมจำนวน ๙๓๘ แห่ง)	
๔) สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพน้ำ และปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบที่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภค	๓. จัดทำคู่มือเกณฑ์การอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ ฉบับ													- ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภค และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำดิบน้ำประปาหมู่บ้าน ตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้เดือน มี.ค. ๖๗ ตรวจสอบ ๗๑๘ ระบบน้ำประปา ๗๒๙ ตัวอย่าง และน้ำดิบ ๓๙๒ ตัวอย่าง	
๕) ติดตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอันเนื่องมาจากแหล่งน้ำดิบมีสิ่งเจือปนเพื่อเตือนหน่วยผลิตประปาให้เตรียมการรองรับ	๔. ประชาชนมีน้ำที่สะอาดปลอดภัยเหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภคได้รับการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานผ่านเกณฑ์ ๓๕๐ แห่ง													<b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๓๕	
๖) ศึกษาพื้นที่ต้นแบบเพื่อกำหนดเขตคุ้มครองแหล่งน้ำดิบสู่การผลิตน้ำประปาสะอาด	๕. ระบบผลิตประปาจำนวน ๑๑๒ แห่ง มีคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๔ Cs (C1 แหล่งน้ำดิบผ่านเกณฑ์ WQI C2 น้ำประปาที่														
๗) ตรวจสอบระบบผลิตประปาต้นแบบ															



โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<p>แหล่งกำเนิดมลพิษ ให้มีการควบคุม ป้องกัน ลดการปล่อยน้ำเสีย และลดการเกิดน้ำเสียที่ต้นทาง</p> <p>๕) การติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ แหล่งน้ำผิวดินในแหล่งน้ำวิกฤต และการทดสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ภาคสนามและในห้องปฏิบัติการ</p>														<p>- ติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่ดำเนินโครงการ ๒๗๐ ตัวอย่าง</p> <p><u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๖๖</p>	



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ  
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จำนวน ๑ โครงการ)  
และ ๒๕๖๖ (จำนวน ๖ โครงการ) ที่ยังไม่แล้วเสร็จ  
ประจำเดือนมีนาคม



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญของ คพ. ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	สค.			ก.ย.		
<b>๑. การดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดระบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท</b> ๑) ปรับปรุงรูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทให้สอดคล้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทาง ๒) ทหารีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สถ. กอ.รมน. และ อปท.) ๓) คัดเลือก อปท. นำร่องในการจัดระบบรูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทให้สอดคล้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทาง ให้กับ อปท. ๔) ชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับ อปท. นำร่อง ๕) รับฟังความคิดเห็นและทดลองปฏิบัติในอปท.นำร่อง ๖) ประเมินผลความสำเร็จ-ปัญหาอุปสรรค-ข้อแก้ไข	รูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทให้สอดคล้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											- วิเคราะห์ข้อมูลจากพื้นที่นำร่อง ๔ พื้นที่ ได้แก่ กทม. ทม.ยโสธร จ.ยโสธร ทต.เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี และ อบต.ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่ โดยประเมินความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำเอกสารเสนอ กก.วล. เรื่อง “ข้อเสนอรูปแบบการคัดแยกและเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท” - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอรูปแบบการคัดแยกและเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในพื้นที่นำร่อง ปี ๒๕๖๖ เสนอต่อผู้บริหาร คพ. เมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๖๖ <b>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน)</b>	กจส.			
<b>๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากการนำน้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนมาใช้ประโยชน์</b> ๑) จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ ๒) ประเมินแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกสาขาการจัดการของเสียชุมชนด้านน้ำเสียชุมชนปี ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓	๑. แนวทางและมาตรการส่งเสริมการนำน้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนมาใช้ประโยชน์															<b>วงเงิน: ๑.๕๐ ล้านบาท</b> <b>ผลเบิกจ่าย: ๑.๕๐ ล้านบาท</b> - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกฯ เสนอ อคพ. เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค. ๖๖ - จัดส่งรายงานงวดที่ ๕ (ฉบับสมบูรณ์) เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๖๖	กจน.



โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<b>๓. โครงการประเมินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี</b> ๑) จ้างที่ปรึกษา/รวบรวมข้อมูล/จัดทำแผนการติดตามและประเมินผล ๒) จัดทำรายงานการดำเนินงาน ๓) จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน	ผลการประเมินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จ.กาญจนบุรี	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												วงเงิน: ๑.๗๕๑๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๑.๔๘๗๕ ล้านบาท - ตรวจรับงานงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๖๖ - สรุปผลการดำเนินโครงการประเมินผลฯ และแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่คลิตี้ในระยะถัดไป เสนอ อคพ. และสำนักบังคับคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครองในช่วงเดือน ม.ค. ๖๗ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน)	กจน.
<b>๔. แนวทางการนำน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกรไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร</b> ๑) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๒) ดำเนินการจัดจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกรและดินในพื้นที่เกษตรกรรม ๓) จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานและแผนการสำรวจข้อมูลและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งและตัวอย่างดิน ๔) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการนำน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกรไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร ๕) จัดประชุมคณะทำงานฯ ๖) สำรวจข้อมูลและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกร และตัวอย่างดินในพื้นที่เกษตรกรรม	(ร่าง) แนวทางการนำน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกรไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												วงเงิน: ๐.๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๘๓๙ ล้านบาท - รอง อคพ. (พิทยา) เห็นชอบต่อ (ร่าง) แนวทางการนำน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกรไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๖ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ (ยุติการรายงาน)	กจน.





โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	สค.	ก.ย.		
<b>๖. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ</b> ๑) ประมวลข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษรายพื้นที่ ๑๘ พื้นที่ ใน ๑๓ จังหวัด ๒) วิเคราะห์สาเหตุ เสนอมาตรการ แนวทางในการแก้ไขปัญห รวมทั้งกลไก/วิธีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษ ๓) จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอแนวทาง มาตรการในการแก้ไขปัญหามลพิษ ๔) ยกร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษ ๕) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษรายพื้นที่ ๑๘ พื้นที่ใน ๑๓ จังหวัด จำนวน ๒ ครั้ง	แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ รายพื้นที่ ๑๘ พื้นที่ ใน ๑๓ จังหวัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												งบประมาณ: ๓.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๒.๐๘๗๔ ล้านบาท - ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ ๔ ร่าง รายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๗ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติไม่เห็นชอบกับงานงวดที่ ๔ และที่ปรึกษาอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขงานงวดที่ ๔ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ <b>ร้อยละความก้าวหน้า:</b> ร้อยละ ๙๕	กยผ.