

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ. รอบ ๑๒ เดือน
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรมของ คพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๗ กิจกรรม มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๓๔ กิจกรรม (ร้อยละ ๙๒) โดยกิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายจะมีการติดตามการรายงานผลในกิจกรรมที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณถัดไป

ตารางที่ ๑ จำนวนโครงการที่ดำเนินงานตามเป้าหมายและโครงการที่ดำเนินงานไม่ตามเป้าหมาย รอบ ๑๒ เดือน

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินงาน ตามเป้าหมาย (กิจกรรม)	จำนวนแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินงานไม่ตาม เป้าหมาย (กิจกรรม)	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
กจส.	๗	๕	๒*	อุปสรรค: ไม่สามารถ ดำเนินการพิจารณาให้ ข้อเสนอในการยกระดับ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้มี ความสอดคล้องกับการ ปรับปรุงข้อมูลการรวมกลุ่ม พื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและ ความเสี่ยงต่ำที่จะก่อให้เกิด มลพิษ ข้อเสนอแนะ: ติดตามการ รายงานผลจนแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณถัดไป
กจน.	๑๒	๑๑	๑*	อุปสรรค: เสนอวาระใน การ ประ ชุม ก ก.ค พ . ไม่ทันตามระยะเวลาที่ กำหนดในปฏิทินการจัด ประชุม กก.คพ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อเสนอแนะ: ติดตามการ รายงานผลจนแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณถัดไป
กจอ.	๖	๖	-	ไม่มี
กตพ.	๔	๔	-	ไม่มี
กยผ.	๒	๒	-	ไม่มี
สคพ.๑	๑	๑	-	ไม่มี
สคพ.๗	๒	๒	-	
สคพ.๘	๑	๑	-	
สคพ.๑๒	๒	๒	-	
รวม (กิจกรรม)	๓๗	๓๔	๓	
ร้อยละการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ร้อยละ ๑๐๐				

*หมายเหตุ: โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แก่ ๑) การยกระดับ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (กจส.) ๒) การจัดทำมาตรฐานคุณภาพดินและตะกอนดิน : พารามิเตอร์ชนิดปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน รวม (Total Petroleum Hydrocarbons: TPH) (กจน.) ๓) การปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (กจน.)

เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่าย รอบ ๑๒ เดือน พบว่า ภาพรวมผลการเบิกจ่ายอยู่ในช่วงร้อยละ ๕๑-๑๐๐ โดยหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ กยผ. สคพ.๑ และ สคพ.๑๑ (ตารางที่ ๒)

ตารางที่ ๒ สรุปร้อยละผลการเบิกจ่าย รอบ ๑๒ เดือน

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	วงเงิน (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
กจส.	๗	-	-	-
กจน.	๑๒	๖.๒๖๕๘	๕.๒๕๖๑	๘๓
กจอ.	๔	๓.๓๖๙๐	๓.๒๗๓๙	๙๗
กตพ.	๑๐	๘.๖๓๙๒	๘.๔๔๒๒	๙๘
กยผ.	๑	๑.๒๕	๑.๒๕	๑๐๐
สคพ.๑	๑	๔.๙๒๓๘	๔.๙๒๓๘	๑๐๐
สคพ.๕	๒	๑๐.๘๔๑๓	๑๐.๑๖๖๑	๙๔
สคพ.๑๑	๑	๒๓.๗๒๕๐	๒๓.๗๒๕๐	๑๐๐
สคพ.๑๒	๒	๒๑.๙๔๒๒	๒๑.๐๒๙๘	๙๖



แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๗
(ส่วนกลาง)

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พ.ค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน															
๑. การยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	ขับเคลื่อนข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง													วงเงิน: ดำเนินกิจกรรมโดยไม่ใช้จ่ายงบประมาณ ผลเบิกจ่าย: ดำเนินกิจกรรมโดยไม่ใช้จ่ายงบประมาณ - วิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูลความเหมาะสมของข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง กลุ่มที่ ๑ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่อยู่ในพื้นที่ป่าตามข้อเสนอแนะของ สคพ. และอยู่ระหว่างการประสานเพื่อส่งข้อมูลให้กับกรมป่าไม้สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้เพื่อการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลต่อไป - อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาให้ข้อเสนอในการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้มีความสอดคล้องกับการปรับปรุงข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอยของกระทรวงมหาดไทย ในกลุ่มที่ ๓ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดมลพิษ และกลุ่มที่ ๔ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะก่อให้เกิดมลพิษ และจัดทำรายชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพในการรวมกลุ่มพื้นที่หรือดำเนินโครงการ WTE เพื่อมาทดแทนโครงการในกลุ่มที่ ๒ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ รวมทั้งรายชื่อลำดับความสำคัญของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติ	กจส.
๑) ติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง															
๒) ส่งเสริมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง															
๓) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น															

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
														การด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยหรือสถานีนขนถ่ายขยะมูลฝอยและอยู่ระหว่างการประสาน สคพ. ๑-๑๖ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๙๐ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน ๒๕๖๗	
๒. การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน	จังหวัด และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสม เกิดศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนของจังหวัดทำให้ของเสียอันตรายจากชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น													วงเงิน: ดำเนินกิจกรรมโดยไม่ใช้จ่ายงบประมาณ ผลเบิกจ่าย: ดำเนินกิจกรรมโดยไม่ใช้จ่ายงบประมาณ - ลงพื้นที่ประชุมหารือการยกระดับการขับเคลื่อนการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ชากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ จ.เลย และ จ.อุดรธานีเมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ ก.ย. ๖๗ และอยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน ๒๕๖๗	กจส.
๑) สนับสนุนกลไกการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนเป้าหมาย ได้แก่ จ.เพชรบุรี จ.สมุทรปราการ และ จ.ชัยนาท เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนในภาพรวมของจังหวัด		←	→												
๒) ผลักดันและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเป็นศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนของจังหวัดเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ		←											→		

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พ.ค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
๓. การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน	๑. จำนวนจุด Drop off ที่เพิ่มขึ้น ครอบคลุมทั่วประเทศ ๒. ของเสียอันตรายจากชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มมากขึ้น													วงเงิน: ดำเนินกิจกรรมโดยไม่ใช้จ่ายงบประมาณ ผลเบิกจ่าย: ดำเนินกิจกรรมโดยไม่ใช้จ่ายงบประมาณ - รวบรวมผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือฯ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของโครงการฯ ระหว่างเดือนเม.ย. ๖๖-ก.ย. ๖๗ มีภาคีเครือข่ายตั้งจุด drop off ของเสียอันตรายจากชุมชน จำนวน ๗๖๓ จุด มีปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่เก็บรวบรวมได้จำนวน ๒๑.๑๘๙ ตัน รายละเอียดแสดงไว้ใน https://lookerstudio.google.com/reporting/f๑๐๔๘f๖๓๗๗๓๕-๔๘๕๔-๙๕๐๙-๘๑d๔af๙๕demf/page/pwdID ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	กจส.
๑) คพ. ร่วมกับ สส. แจ้างองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนและจัดให้มีจุด Drop off ในพื้นที่ของภาครัฐ/ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ		←		→											
๒) รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของโครงการฯ		←											→		
๔. การจัดทำสัญลักษณ์การทิ้ง/การ Recycle ของบรรจุภัณฑ์ให้กับประชาชน	ร่างแนวทางการใช้ฉลาก/ตราสัญลักษณ์การทิ้งให้ถูกต้อง (นำไปใช้ประโยชน์หรือนำไปกำจัด) ที่ได้จากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อผู้บริหาร คพ.													วงเงิน: ดำเนินกิจกรรมโดยไม่ใช้จ่ายงบประมาณ ผลเบิกจ่าย: ดำเนินกิจกรรมโดยไม่ใช้จ่ายงบประมาณ - ปรับปรุงกรอบแนวทางฯ ตามความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความคิดเห็นที่ได้จากการแจ้งเวียนการรับฟังความคิดเห็นฯ ผ่านเว็บไซต์ กรมควบคุมมลพิษเสนอต่อผู้บริหาร คพ. ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน ๒๕๖๗	กจส.
๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูลแนวทาง/วิธีการ การใช้ตราสัญลักษณ์/ฉลาก		←		→											
๒) ร่างแนวทางการใช้ฉลาก/ตราสัญลักษณ์การทิ้งให้ถูกต้อง (นำไปใช้ประโยชน์หรือนำไปกำจัด) เสนอต่อคณะทำงานร่วมภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการพลาสติกและขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (เสนอครั้งที่ ๑)					←		→								

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓) ปรับปรุงร่างแนวทางการใช้ฉลาก/ตราสัญลักษณ์การทิ้งให้ถูกต้อง (นำไปใช้ประโยชน์หรือนำไปกำจัด) ตามข้อคิดเห็นของคณะทำงานฯ					↔										
๔) เสนอร่างแนวทางการใช้ฉลาก/ตราสัญลักษณ์การทิ้งให้ถูกต้อง (นำไปใช้ประโยชน์หรือนำไปกำจัด) ฉบับปรับปรุงต่อคณะทำงานฯ (เสนอครั้งที่ ๒)					↔										
๕) ร่างแนวทางการใช้ฉลาก/ตราสัญลักษณ์การทิ้งให้ถูกต้อง (นำไปใช้ประโยชน์หรือนำไปกำจัด) ฉบับปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นของคณะทำงานฯ เพื่อใช้ในการรับฟังความคิดเห็นเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ						↔									
๖) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๑) กลุ่มผู้ผลิตเจ้าของแบรนด์ ผู้ผลิตสินค้า และผู้นำเข้า (Manufacturers, Brand owners, product manufacturers, and importers) ๒) กลุ่มผู้ค้าปลีกและผู้จัดจำหน่าย (Retailers and distributors) และภาคประชาสังคม ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค ๓) กลุ่มผู้รวบรวมและโรงงานรีไซเคิล (Collectors and recyclers)							↔								

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๗) รับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๒ ร่วมกับผู้ค้าปลีกและผู้จัดจำหน่าย (Retailers and distributors) และภาคประชาสังคม ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค																
๘)รับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๓ ร่วมกับ ผู้รวบรวมและโรงงานรีไซเคิล (Collectors and recyclers)																
๙) ปรับปรุงร่างแนวทางการใช้ฉลาก/ตราสัญลักษณ์การทิ้งให้ถูกต้อง (นำไปใช้ประโยชน์หรือนำไปกำจัด) ตามข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเสนอต่อผู้บริหาร คพ.																
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำและน้ำเสีย																
๕. ติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ร่วมกับ สคพ. ๑ - ๑๖	สรุปผลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและให้คำแนะนำการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารในระบบฐานข้อมูล DSPOOT และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ														วงเงิน: ๐.๖๘๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๖๘๐๐ ล้านบาท - ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและให้คำแนะนำการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร จำนวน ๑๕๔ แห่ง - สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย. ๖๗ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน ๒๕๖๗	กจน.
๑) สํารวจข้อมูลและจัดทำแผน พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลสถานภาพการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร																
๒) ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและให้คำแนะนำการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (จำนวน ๔๐ แห่ง)																
๓) ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและให้คำแนะนำการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (จำนวน ๑๕๔ แห่ง)																

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔) นำเข้าข้อมูลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ และให้คำแนะนำการดำเนินงานระบบบำบัด น้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกลุ่มอาคาร ในระบบฐานข้อมูล DSPOT															
๕) สรุปผลการดำเนินงาน															
๖. เสริมสร้างศักยภาพให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดการน้ำเสียอย่างมี ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งผลักดันให้มีการก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เป้าหมาย และ ผลักดันให้มีการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย การจัดการสิ่งปฏิกูล	พื้นที่เป้าหมายในการ จัดการน้ำเสียและ แนวทางผลักดันการ ดำเนินงานเพื่อให้มีการ จัดการน้ำเสียอย่างเป็น รูปธรรม														
๑) รวบรวมข้อมูลพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการ ผลักดันการจัดการน้ำเสียชุมชนของ สคพ. ๑-๑๖															
๒) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อจน./สผ.)															
๓) ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลและปัญหา อุปสรรค เพื่อกำหนดแนวทางผลักดัน การดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย															
๔) จัดทำวาระ เสนอ กก.คพ. เพื่อเสนอ พื้นที่เป้าหมายในการผลักดันการดำเนินงาน															
๕) สรุปผลการดำเนินงาน															
วงเงิน: ๐.๖๙๘๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๕๕๘๒ ล้านบาท - ลงพื้นที่หารือผลักดันการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บำบัดน้ำเสียในพื้นที่เป้าหมาย ๑๖ สคพ. (รวม ๓๓ อปท.) แล้วเสร็จ - สรุปผลการดำเนินงานเสนอ อคพ. เมื่อวันที่ ๑๑. ก.ย. ๖๗ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗															

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พ.ค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
๗. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการผลิตถังบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ประสิทธิภาพสูง (จ้างทำคู่มือการประเมินผลการทดสอบประสิทธิภาพ “ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง”) ๑) จัดทำขอบเขตของงาน และจ้างจัดทำคู่มือการประเมินผลการทดสอบประสิทธิภาพ “ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง” ๒) จัดทำแผนการดำเนินโครงการฯ ๓) คณะผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการตรวจประเมินถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการทดสอบของผู้ผลิตและวิเคราะห์ลักษณะน้ำเสีย ๔) ประชุมคณะทำงานศึกษาและพิจารณารูปแบบการรับรองฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง จำนวน ๒ ครั้ง ๕) สรุปผลการดำเนินงาน	ประเทศไทยมีแนวทางการประเมินผลและข้อเสนอแนะสำหรับ “ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง” เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือ (Tool) ของภาครัฐในการสนับสนุนให้มีการผลิตถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน													วงเงิน: ๐.๓๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๑๐๐ ล้านบาท - สรุปผลการดำเนินงานโครงการประเมินผลการทดสอบประสิทธิภาพ “ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย. ๖๗ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน ๒๕๖๗	กจน.
๘. บำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ๗๕ สถานี ๑) จัดทำขอบเขตการดำเนินงานได้รับความเห็นชอบ และได้รับอนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้างเสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ ๒) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ๓) ลงนามในสัญญาจ้าง ๔) ที่ปรึกษาจัดส่งแผนงานโครงการฯ	สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ และ อคพ. เพื่อทราบ													วงเงิน: ๒.๔๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๑.๙๒๐๐ ล้านบาท - บริษัทฯ ส่งมอบงานครบทั้ง ๔ งวดและกรรมการตรวจรับฯ พิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๖๗ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน ๒๕๖๗	กจน.

[illegible]

[illegible]

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
(๑) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลอง สาขาแม่น้ำท่าจีน (คลองไหหลำ คลองห้วย จระเข้ คลองสามควายเผือก) ในพื้นที่จังหวัด นครปฐม (สคพ.๕) (๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ คลองสาขาแม่น้ำท่าจีน (คลองกระทุ่มแบน คลอง วัดนางสาวใต้) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร (กจน.)																
๓) จัดประชุมหารือ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ คลองสาขาแม่น้ำท่าจีน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง											↔					
๔) สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ให้ความเห็นชอบ						↔										
๕) สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ อคพ. เพื่อทราบ													↔			
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า																
๑๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันและไฟป่า	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐														วงเงิน: ๑.๑๖๑๙ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๑.๑๖๑๙ ล้านบาท	กจอ.
๑) เสนอแนะการกำหนดนโยบายการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ภาคเหนือ ปี ๒๕๖๗		↔													- ประชุมสรุปผลและถอดบทเรียนการดำเนินงานการ แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM _{2.5} พื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๗ จ.เชียงใหม่	
๒) ติดตามตรวจสอบ และรายงานข้อมูล คุณภาพอากาศต่อสาธารณะ		↔													ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	
๓) เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนสถานการณ์ มลพิษทางอากาศ					↔										ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔) ขับเคลื่อนการดำเนินงานและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในในระดับพื้นที่ - เข้าร่วมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน/ประสานติดตามการดำเนินงาน															
๕) สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป															
๑๒. การจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษหน้าพระลาน จ.สระบุรี	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน: ๐.๖๗๐๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๖๗๐๑ ล้านบาท	กจอ.
๑) ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน ปี ๒๕๖๗														- ผลตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ₁₀ ในบรรยากาศตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖-๑๕ ก.ย. ๖๗ มีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงอยู่ในช่วง ๒๑-๒๖๗ มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน ๑๒๐ มคก./ลบ.ม.) PM _{2.5} มีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงอยู่ในช่วง ๑๑.๖-๙๖.๘ มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน ๓๗.๕ มคก./ลบ.ม.)	
๒) ตรวจวัดฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด - โรงไม้บดหรือย่อยหิน - โรงปูนซีเมนต์และโรงงานปูนขาว														- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน (AAR) การป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี ปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๗	
๓) ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในจังหวัดสระบุรี เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน														<u>ร้อยละความก้าวหน้า</u> : ร้อยละ ๑๐๐	
๔) สรุปผลการดำเนินงาน (AAR) เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาในปี ๒๕๖๗														ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๓. การจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียง จ.ระยอง	ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน: ๐.๖๗๐๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๕๗๕๐ ล้านบาท - ประชุมชี้แจงข้อมูลต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีหน่วยงานของรัฐแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในเขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๗ - ประชุมหารือโครงการ "การทบทวนวรรณกรรมแบบกำหนดขอบเขต (Scoping review) ของความสัมพันธ์ของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) กับความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะโรคมะเร็งในกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง" ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๗ - ประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมสารเบนซีนและสาร ๑,๓-บิวทาไดอินในบรรยากาศบริเวณริมรั้วโรงงานในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๗ - จัดทำสรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะการทำงานในปีต่อไป เสนอผู้บริหาร แล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	กจอ.
๑) วิเคราะห์/ทบทวนมาตรการทางการแก้ไขปัญหา VOCs และเสนอมาตรการและแผนแก้ไขปัญหา VOCs เพิ่มเติม พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยองปี ๒๕๖๗		↔													
๒) ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ VOCs และเก็บตัวอย่างเพิ่มเติม ในพื้นที่ที่พบ VOCs เกินค่าเฝ้าระวังฯ ๒๔ ชั่วโมง ต่อเนื่อง		←											→		
๓) ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษอินทรีย์ระเหยง่าย ผ่านกลไกของคณะทำงาน/คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ/ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		←											→		
๔) สรุปผลการดำเนินงาน (AAR) เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหามลพิษในปี ๒๕๖๗												↔	ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๔. การจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน: ๐.๘๖๖๙ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๘๖๖๙ ล้านบาท - ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM _{2.5} ปี ๒๕๖๗ และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ปี ๒๕๖๘-๒๕๗๕ และร่างกรอบแผนเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่ ณ สถานที่ตั้งและผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom Meeting ครั้งที่ ๑ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๗ ครั้งที่ ๒ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๗ ครั้งที่ ๓ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๗ ครั้งที่ ๔ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๗ - ประชุมพิจารณา (ร่าง) มาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๗ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กจอ.
๑) เสนอแนะมาตรการเพื่อยกระดับการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหา PM _{2.5} เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ช่วงปลายปี ๒๕๖๖ ถึงต้นปี ๒๕๖๗/จัดทำมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษ PM _{2.5} ปี ๒๕๖๗															
๒) ติดตามตรวจสอบ และรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศต่อสาธารณะ															
๓) เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ															
๔) ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง"/จัดทำมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษ PM _{2.5} ปี ๒๕๖๗															
๕) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ สู่สาธารณะ															
๖) สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไปเสนอรอง อคพ. เพื่อทราบ															

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พ.ค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
๑๕. โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ															วงเงิน: ๒.๘๐๐๐ ล้านบาท	
															ผลเบิกจ่าย: ๒.๗๒๙๗ ล้านบาท	
๑) การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ - พื้นที่เป้าหมาย : กรุงเทพมหานคร และพื้นที่วิกฤตด้านน้ำ - กลุ่มเป้าหมาย : ฟาร์มสุกร อาคารบางประเภทและบางขนาด และที่ดินจัดสรร	จำนวน ๓๐๐ แห่ง														๑. พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๑.๑ ริมคลองแสนแสบ และคลองสาขา <u>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</u> - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑๔๘ แห่ง รวบรวมวิเคราะห์ ๒ แห่ง เก็บตัวอย่างไม่ได้ ๒ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๖๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙๒ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๗๕ แห่ง ๑.๒ คลองเสื่อมโทรมในกรุงเทพมหานคร <u>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</u> - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑๑ แห่ง รวบรวมวิเคราะห์ ๑ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๕ แห่ง ๒. อาคารที่ทำการของทางราชการ <u>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</u> - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๓ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒ แห่ง ๓. เรือร่องเรียนที่เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ <u>การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง</u> - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑๗ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๙ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๗ แห่ง	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
														<u>การตรวจสอบแหล่งใหม่</u> - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๓๓ แห่ง เก็บตัวอย่างไม่ได้ ๔ แห่ง รอผลวิเคราะห์ ๒ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๓ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๙ แห่ง <u>แหล่งกำเนิดมลพิษตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด (การตรวจสอบแหล่งใหม่)</u> - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๖ แห่ง รอผลวิเคราะห์ ๒ แห่ง ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมาย ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒ แห่ง <u>แหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่คลองน้ำหูก จังหวัดระยอง (การตรวจสอบแหล่งใหม่)</u> - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ <u>แหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่คลองเตย และพื้นที่ใกล้เคียง (การตรวจสอบแหล่งใหม่)</u> - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ จำนวน ๘๖ แห่ง เก็บตัวอย่างไม่ได้ ๓ แห่ง รอผลวิเคราะห์ ๓๘ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓๓ แห่ง <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒) เพิ่มศักยภาพของแหล่งกำเนิดมลพิษ ปฏิบัติ ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการน้ำเสีย	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐				↔									- ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแหล่งกำเนิดมลพิษ ในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมในหัวข้อ “การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มี ประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ตามที่ กฎหมายกำหนด” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการน้ำเสียและกฎหมาย อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพ แหล่งกำเนิดมลพิษด้านการจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๒ และ ๒๖ ม.ค. ๖๗ ณ โรงแรม มารวย การ์เด็น กรุงเทพมหานคร <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : เดือนมกราคม ๒๕๖๗	กตพ.
๓) เพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าพนักงานควบคุม มลพิษในการตรวจสอบและบังคับใช้ กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐					↔								- จัด อ บ ร ม เ ช ় ิง ป ฏิ บั ตี ก า ร ห ลั ก สู ต ร “เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗” ให้แก่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษที่ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มี.ค. ๖๗ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น จตุจักร <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : เดือนมีนาคม ๒๕๖๗	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พ.ค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
๑๖. การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ																	วงเงิน: ๓.๐๔๒๑ ล้านบาท
																	ผลเบิกจ่าย: ๒.๙๘๔๒ ล้านบาท
๑๖.๑) ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่องร้องเรียนได้รับการจัดการ/สนับสนุนการแก้ไขปัญหาร้อยละ ๑๐๐ (ภายในระยะเวลามาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗)														- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ เดือน ต.ค.๖๖ -ส.ค. ๖๗ จำนวน ๓๐๓ เรื่อง และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ๓๐๓ เรื่อง (ร้อยละ ๑๐๐) ทั้งนี้ ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จตามระยะเวลามาตรฐาน จำนวน ๒๔๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๒ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กตพ.	
๑๖.๒) การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเหตุฉุกเฉินจากอุบัติเหตุสารเคมี	ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๐														- ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเหตุฉุกเฉินด้านสารเคมี ตั้งแต่ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗ จำนวน ๑๐ ครั้ง <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กตพ.	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๖.๓) อบรมให้ความรู้และพัฒนาเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในระดับพื้นที่	๓ ครั้ง (จัดประชุมพื้นที่ละ ๑ ครั้ง) (พื้นที่ สคพ. ๗ ๘ และ ๑๓)													- จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องเรียนและแหล่งกำเนิดมลพิษให้กับอปท. ในระดับพื้นที่ ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๗ จ.ปราจีนบุรี ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๖๗ จ.ราชบุรี ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ ส.ค. ๖๗ จ.ระยอง <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กตพ.
๑๖.๔) จัดประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณี ที่เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ และไม่เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษให้ สคพ.๑-๑๖	๑ ครั้ง													- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนและการใช้ระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและแหล่งกำเนิดมลพิษ (ECAP) ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๖ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๗. โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ															วงเงิน: ๐.๗๖๐๐ ล้านบาท	
															ผลเบิกจ่าย ๐.๗๖๐๐ ล้านบาท	
๑) ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และพื้นที่วิกฤต	เป้าหมายรวม ๑๐,๐๐๐ คัน ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๙๘														- ตรวจสอบ ตรวจจับ และห้ามใช้ยานพาหนะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เดือน ต.ค. ๖๖ -ก.ย. ๖๗ จำนวน ๑๐,๘๕๕ คัน ออกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราว ๖๕๓ คัน และมายกเลิกคำสั่ง ๔๗๕ คัน คิดเป็น ร้อยละปฏิบัติตามกฎหมาย ๙๘.๓๖ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กตพ.
๒) เสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ เสียงดัง ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐														- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะ ตาม พรบ.ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๗ - จัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ ส.ค. ๖๗ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๘. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม															วงเงิน: ๒.๐๓๗๑ ล้านบาท	
															ผลเบิกจ่าย: ๑.๙๖๘๓ ล้านบาท	
๑) ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กรณีเรื่องร้องเรียนที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและรุนแรง	เรื่องร้องเรียนได้รับการจัดการ/สนับสนุนการแก้ไขปัญหาร้อยละ ๑๐๐														- ตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม - รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียนด้านมลพิษ ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เดือน ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗ จำนวน ๕๙๐ เรื่อง <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กตพ.
๒) เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษของประชาชนให้กับหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๐						↔								- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ กจน. และ กจส. เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการประเมินและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษให้กับเจ้าหน้าที่ คพ. ส่วนกลาง สคพ. ๑-๑๖ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๓๐ คน เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. - ๑ ธ.ค. ๖๖ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	กตพ.

[illegible]

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔. แต่งเวียน/ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา มาตรการ/แนวทาง และเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการเพื่อลดและจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐						↔									
๕. เสนอมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยองเพื่อบรรจุใน (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อลดและจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ เสนอ อคพ./รอง อคพ. พิจารณา และส่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองพิจารณา															
๖. เสนอร่างแผนปฏิบัติการเพื่อลดและจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ															
๗. แต่งเวียน/ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา (ร่าง) มาตรการ/แนวทางที่สำคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ใน ๑๒ จังหวัด ที่จะเพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการเพื่อลดและจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษใน ๑๒ จังหวัด															
๘. เสนอ (ร่าง) มาตรการ/แนวทางที่สำคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ใน ๑๒ จังหวัด เสนอต่อ รอง อคพ. / อคพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ													↔		

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๙. เสนอมาตรการ/แนวทางที่สำคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ใน ๑๒ จังหวัด ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อบรรจุเพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษพิจารณา												↔			
๑๐. ส่งมาตรการ/แนวทางที่สำคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ใน ๑๒ จังหวัด ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการเพิ่มเติมให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาบรรจุเพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ๑๒ จังหวัด									↔				↔		
๒๐. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ															
๑. ลงพื้นที่เขตควบคุมมลพิษเป้าหมายเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษตามแนวทางที่กำหนด	ปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษใน ๑๒ จังหวัด ที่จะบรรจุเพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขต														
๒. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษ พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานในระยะต่อไป	ควบคุมมลพิษ ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ๑๒ จังหวัด												↔		
														วงเงิน: ๑.๒๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย: ดำเนินการโดยไม่ใช้จ่ายงบประมาณ - ลงพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่และผลักดันการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ทต.ปรณบุรี และ ทต.ปากน้ำปรณ เมื่อวันที่ ๓ ก.ย. ๖๗ - ลงพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จ.เพชรบุรี เพื่อติดตาม	กยผ. สคพ. ๕ ๖ ๗ ๘ ๑๓ ๑๕ ๑๖ หมายเหตุ : เพิ่มเติม โครงการ/ กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓. สรุปผลการดำเนินงานในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจัดการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ														ความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่และผลักดันการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ อ.เมืองเพชรบุรี และการจัดการของเสียอันตรายใน จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๖๗ - ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถอดบทเรียนการดำเนินงานในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษในช่วงเวลาที่ผ่านมา และระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ ก.ย. ๖๗ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ พ.ค. ๖๗

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติด้านการบริหารและการจัดการมลพิษ															
๒๑. การจัดทำมาตรฐานคุณภาพดินและตะกอนดิน: พารามิเตอร์ชนิดปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม (Total Petroleum Hydrocarbons: TPH)	๑. แนวทางการจัดทำมาตรฐานคุณภาพดินและตะกอนดิน พารามิเตอร์กลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม ๒. ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ค่ามาตรฐานคุณภาพดินและตะกอนดิน พารามิเตอร์กลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม จากหน่วยงานภายนอก คพ. ๓. (ร่าง) แนวทางการจัดทำมาตรฐานคุณภาพดินและตะกอนดิน พารามิเตอร์กลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายใน คพ. ๔. (ร่าง) แนวทางการจัดทำมาตรฐานคุณภาพดินและตะกอนดิน พารามิเตอร์กลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม เสนอต่อผู้บริหาร คพ. และได้รับความเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม													วงเงิน: ดำเนินการโดยไม่ใช้จ่ายงบประมาณ ผลเบิกจ่าย: ดำเนินการโดยไม่ใช้จ่ายงบประมาณ - อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพดินและตะกอนดิน พารามิเตอร์กลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร คพ. ให้เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๙๐ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กจส.
๑. ผลการศึกษาข้อมูลคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical-Chemical Properties) การตรวจวัด การวิเคราะห์ข้อมูลและงานวิจัยเกี่ยวกับปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม (Total Petroleum Hydrocarbons: TPH) ในดินและตะกอนดิน															
๒. ผลการศึกษาแนวทางการจัดทำมาตรฐานคุณภาพดินและตะกอนดิน พารามิเตอร์กลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม															

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๕. (ร่าง) แนวทางการจัดทำมาตรฐานคุณภาพดินและตะกอนดิน พารามิเตอร์กลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม ได้รับความเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม							↔								
๖. จัดทำ (ร่าง) ค่ามาตรฐานคุณภาพดินและตะกอนดิน พารามิเตอร์กลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม							↔								
๗. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ค่ามาตรฐานคุณภาพดินและตะกอนดิน พารามิเตอร์กลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม จากหน่วยงานภายใน คพ.									↔						
๘. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ค่ามาตรฐานคุณภาพดิน และตะกอนดิน พารามิเตอร์กลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม จากหน่วยงานภายนอก คพ.										↔					
๙. (ร่าง) ค่ามาตรฐานคุณภาพดินและตะกอนดิน พารามิเตอร์กลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม เสนอต่อผู้บริหาร คพ. และได้รับความเห็นชอบ เพื่อเสนอ											↔				

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ต่อคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม (คณะอนุกรรมการกำหนดและปรับปรุง มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม)																
๑๐. (ร่าง) ค่ามาตรฐานคุณภาพดินและ ตะกอนดิน พารามิเตอร์กลุ่มปิโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอนรวม ได้รับความเห็นชอบ จากคณะอนุกรรมการกำหนดและปรับปรุง มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม													↔			
๒๒. การปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำกร่อยและบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	(ร่าง) มาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากบ่อ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และสัตว์น้ำกร่อยต่อ คณ ะ นุ กร ร ม ก า ร กำหนดมาตรฐานฯ														วงเงิน: ๐.๑๗๘๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๗๘๐ ล้านบาท - เสนอ (ร่าง) มาตรฐานฯ ต่ออนุกรรมการกำหนด มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิด มลพิษทางน้ำ เมื่อวันที่ ๕ ก.ย. ๖๗ <u>ร้อยละความก้าวหน้า</u> : ร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กจน.
๑) ทหรือภายใน คพ. (ร่าง) มาตรฐานฯ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยและชายฝั่ง		↔														
๒) เสนอ (ร่าง) มาตรฐานฯ บ่อเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำกร่อยและชายฝั่ง ให้ ผอ.กจน. พิจารณา			↔													
๓) ประชุม focus group ทหรือ (ร่าง) มาตรฐานฯ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยและชายฝั่ง				↔												
๔) จัดทำวาระ (ร่าง) มาตรฐานฯ บ่อเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำกร่อยและชายฝั่ง ให้ อคพ. พิจารณา					↔	↔										
๕) เสนอ (ร่าง) มาตรฐานฯ บ่อเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำกร่อยและชายฝั่ง ต่อคณะทำงาน ปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พิจารณา							↔									

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๖) รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานฯ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยและชายฝั่ง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย								↔								
๗) สรุปผลรับฟังความคิดเห็นฯ เสนอ อคพ. พิจารณา										↔						
๘) จัดทำวาระเสนอ (ร่าง) มาตรฐานฯ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยและชายฝั่ง เสนอ อคพ. พิจารณา เพื่อบรรจุเข้าคณะอนุกรรมการ กำหนดมาตรฐาน											↔					
๙) เสนอ (ร่าง) มาตรฐานฯ ต่อ คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ทางน้ำ													↔			
๒๓. กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง เฉพาะประเภทอุตสาหกรรม (อาหารจากแป้ง)	(ร่าง) มาตรฐานควบคุม การ ระบาย น้ำ ทิ้ง จากโรงงานประกอบ กิจการเกี่ยวกับอาหาร จากแป้ง	↔													วงเงิน: ๐.๕๗๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๕๗๕๐ ล้านบาท - ประชุมคณะทำงานฯ และเห็นชอบต่อ (ร่าง) มาตรฐานฯ เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๗ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กจน.
๑) รวบรวมคุณภาพน้ำทิ้งจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ		↔														
๒) คัดเลือกโรงงานเป้าหมายและประสาน เข้าสำรวจข้อมูลและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง		↔														
๓) สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง			↔													
๔) วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำทิ้งทางสถิติ				↔												
๕) จัดประชุมกลุ่มย่อย (focus group) เพื่อ รับฟังความเห็นต่อการกำหนดพารามิเตอร์ และค่ามาตรฐานฯ				↔												
๖) จัดทำ (ร่าง) มาตรฐานฯ							↔									

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอำนาจหน้าที่ ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง (๑) จัดทำหนังสือเชิญหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการฯ (๒) ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอำนาจหน้าที่			←				→								
๔) ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑						↔									
๕) ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในพารามิเตอร์ที่บ่งชี้เฉพาะแหล่งน้ำผิวดิน (๑) ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำครั้งที่ ๑ (๒) ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำครั้งที่ ๒							←	→		↔	→				
๖) ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน												↔	→		