แผนการดำเนินงาน (Work plan) ในการจัดทำยุทธศาสตร์ น้ำ อากาศ ขยะ เพื่อเสนอในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี

ขั้นตอน	ธ.ค. 60				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.- พ.ค.
	wk1	wk2	wk3	wk4	61	61	61	61
1. อคพ. ให้นโยบายกำหนดทิศทางการจัดทำยุทธศาสตร์ น้ำ อากาศ ขยะ	30 พ.ย.							
2. หารือกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ น้ำ อากาศ ขยะ	4 ธ.ค.							
3. หารือเพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ น้ำ อากาศ ขยะ ตามกรอบที่กำหนด			20 ธ.ค.					
4. นำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ น้ำ อากาศ ขยะ ต่อ อคพ.					5 ม.ค.			
5. สจน. และ สจอ. จัดทำวาระร่างยุทธศาสตร์ น้ำ อากาศ และเสนอ กก.คพ. พิจารณา และ สจก. เสนอกรอบยุทธศาสตร์ขยะ (A3) ให้กก.คพ. พิจารณา		←		→	★			
6. สจก. ยกร่างยุทธศาสตร์ขยะ					←	→		
7. กรณีร่างยุทธศาสตร์ น้ำ อากาศ ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก กก.คพ. ตามข้อ 5. - สจน./ สจอ. วิเคราะห์และทบทวนข้อเสนอยุทธศาสตร์น้ำ อากาศ อีกครั้ง						★		
8. สจก. จัดทำวาระร่างยุทธศาสตร์ขยะ เสนอ กก.คพ. พิจารณา							★	
9. กรณีร่างยุทธศาสตร์ น้ำ อากาศ ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก กก.คพ. ตามข้อ 5. - สจน./ สจอ. จัดทำวาระร่างยุทธศาสตร์น้ำ อากาศ เสนอ กก.คพ. พิจารณาอีกครั้ง							★	
10. กผผ. จัดส่งร่างยุทธศาสตร์ น้ำ อากาศ ขยะ ให้ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประสานกับคณะอนุกรรมการและหรือคณะทำงานที่จะมีการจัดตั้งขึ้น **<u>หมายเหตุ</u>** ระยะเวลาจัดส่งขึ้นกับยุทธศาสตร์ผ่านความเห็นชอบจาก กก.คพ. แล้ว						←	→	
11. สจก./ สจน./ สจอ. เสนอร่างยุทธศาสตร์ น้ำ อากาศ ต่อ กก.วล. และเสนอ ครม. (ผ่าน สศช.) ต่อไป **<u>หมายเหตุ</u>** : ระยะเวลาจัดส่งขึ้นกับยุทธศาสตร์ผ่านความเห็นชอบจาก กก.วล. แล้ว และการเสนอต่อ ครม. ต้องผ่านการพิจารณาจาก สศช. ตามข้อกำหนดใหม่						←		→