

**สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษและ
ตัวชี้วัด ๕.๑ การจัดทำและการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบ ๙ เดือน ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑**

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษรวมทั้งสิ้น ๔๑ กิจกรรม วงเงินรวม ๑๔๔.๕๑๘๒ ล้านบาท มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สจก. สจน. สจอ. ฝคป. ฝตบ. และ กผผ. ซึ่งในแผนงาน/โครงการทั้งหมด มีโครงการที่ถูกคัดเลือกเป็นโครงการภายใต้ตัวชี้วัด ๕.๑ ตามมาตรา ๔๔ รวม ๘ กิจกรรม วงเงินรวม ๕๓.๕ ล้านบาท สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

๑. แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษมีผลการดำเนินงานรอบ ๙ เดือน เฉลี่ยร้อยละ ๖๔ มีแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการได้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานไตรมาสที่ ๓ (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๗๕) ในระดับดีถึงดีมาก จำนวน ๑๙ กิจกรรม อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานไตรมาสที่ ๓ ในระดับต้องเร่งรัดจนถึงพอใช้ จำนวน ๒๒ กิจกรรม หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานความก้าวหน้าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานรอบ ๙ เดือน มากที่สุดคือ สจอ.

จำนวนแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ (จำแนกรายหน่วยงาน) ที่มีความก้าวหน้าตามมาตรฐานรอบ ๙ เดือน

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	
		สูงกว่ามาตรฐานรอบ ๙ เดือน	ต่ำกว่ามาตรฐานรอบ ๙ เดือน
สจก.	๙	๕	๔
สจน.	๑๖	๓	๑๓
สจอ.	๘	๕	๓
ฝคป.	๔	๑	๓
ฝตบ.	๓	๒	๑
กผผ.	๒	-	๒

๒. โครงการภายใต้ตัวชี้วัด ๕.๑ ตามมาตรา ๔๔ รวมทั้งสิ้น ๘ โครงการ มีผลการดำเนินงาน รอบ ๙ เดือน เฉลี่ยร้อยละ ๗๖ มีแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการได้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานไตรมาสที่ ๓ (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๗๕) ในระดับดี จำนวน ๖ กิจกรรม อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานไตรมาสที่ ๓ ในระดับพอใช้ จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ การคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ และการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ส่วนผลเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS ได้ร้อยละ ๕๖ จัดอยู่ในระดับพอใช้ ดังนั้นผลการประเมินรอบ ๙ เดือน คพ. มีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน กพร. ระดับเป็นไปตามเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการกำกับและเร่งรัดผลการเบิกจ่าย GFMS ของโครงการนี้อยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ (๗ โครงการ)

๓. ผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดกรมควบคุมมลพิษ รอบ ๙ เดือน

ตัวชี้วัด	ผลสัมฤทธิ์รอบ ๙ เดือน
๑. ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ ๖๐ และร้อยละ ๑๕ (๑๖.๑๑ ล้านตัน และ ๐.๐๘๗ ล้านตัน)	(รายงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ)
๒. คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินในแหล่งน้ำที่รับผิดชอบอยู่ในเกณฑ์ดี (ประเภท ๓ ขึ้นไป) ร้อยละ ๗๗ (จำนวน ๕๐ แหล่ง จากทั้งหมด ๖๕ แหล่ง)	คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินในแหล่งน้ำที่รับผิดชอบอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ ๓๙ (จำนวน ๒๕ แหล่ง) (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑)
๓. แหล่งกำเนิดมลพิษที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๖๓ (ในภาพรวมของประเทศ) ในส่วนของกรมควบคุมมลพิษ มีเป้าหมายร้อยละ ๔๑ จาก ๒๕๐ แห่ง	แหล่งกำเนิดมลพิษที่ปฏิบัติตามกฎหมาย (ในส่วนของกรมควบคุมมลพิษ) ร้อยละ ๗๘
๔. คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต (๔ พื้นที่) ดีขึ้น ๔.๑ ฝุ่นละอองในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๖ ๔.๒ ฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๗๔ ๔.๓ ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๘ ๔.๔ ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่จังหวัดระยอง มีค่าไม่เกิน ๒.๔ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	- ฝุ่นละอองในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๔.๖๑ - ฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลานจังหวัดสระบุรีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๕๒.๖๗ - ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๙.๑๙ - ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดระยอง เท่ากับ ๒.๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑)

สรุปร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

โครงการ/กิจกรรม ภายใต้ตัวชี้วัด ๕.๑ การจัดทำและการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (มาตรา ๔๔)



ดีมาก (ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป)



ดี (ร้อยละ ๗๐ - ๘๙)




พอใช้ (ร้อยละ ๕๐ - ๖๙)



ต้องเร่งรัด (ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐)

กิจกรรม	ร้อยละ	สถานะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. ขับเคลื่อนแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔	๙๐		ฝคป.
๒. การติดตามตรวจสอบและบังคับการกับแหล่งกำเนิดมลพิษ	๘๙		ฝตบ.
๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต	๘๓		สจน.
๔. (ร่าง) อนุบัญญัติภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	๘๐		สจก.
๕. (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมสำหรับ อปท.	๘๐		สจก.
๖. (ร่าง) คุณลักษณะของเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน (RDF)	๘๐		สจก.
๗. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก ของเสียอันตรายข้ามแดน	๘๐		สจก.
๘. แก้ไขปัญหาน้ำเสียชายหาดท่องเที่ยว	๘๐		สจน.
๙. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ๙ จังหวัด	๘๐		สจจ.
๑๐. การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	๗๙		สจจ./ฝตบ
๑๑. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี	๗๕		สจจ.
๑๒. การแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง	๗๕		สจจ.
๑๓. ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินพารามิเตอร์กลุ่มสารฆ่าแมลง	๗๕		สจน.
๑๔. มาตรฐานควบคุมค่าความเข้มข้นจากโรงงานอาหาร	๗๕		สจจ.
๑๕. (ร่าง) หลักเกณฑ์พื้นฐานสำหรับเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน	๗๕		สจก.
๑๖. จัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ	๗๒		ฝตบ.
๑๗. เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ	๗๐		สจจ.
๑๘. การยกเลิกการใช้เครื่องตรวจวัดควันดำระบบกระดาศกรองในการตรวจวัดควันดำ	๗๐		สจจ.
๑๙. จัดทำเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๗๐		ฝคป.
๒๐. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	๖๘		สจก.
๒๑. มาตรฐานการปรับปรุงคุณภาพรถยนต์ใหม่ขนาดเล็กและคุณภาพเชื้อเพลิงตามมาตรฐานยูโร ๕	๖๕		สจจ.
๒๒. โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในเขตควบคุมมลพิษ	๖๕		กพพ.
๒๓. แนวทางการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	๖๕		สจก.
๒๔. จัดทำแนวทางกำหนดอัตราภาระบรรทุกความสกปรก	๖๕		สจน.
๒๕. แนวทางควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากการทำนาข้าว (เกษตรแปลงใหญ่)	๖๕		สจน.
๒๖. ทบทวนแหล่งกำเนิดมลพิษประเภททำเทียบเรือประมง สะพานปลาและกิจการแพปลา	๖๐		สจน.
๒๗. ระบบฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลแบบบูรณาการ	๖๐		สจน.
๒๘. การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำในลุ่มน้ำปากพนัง	๖๐		สจน.
๒๙. มาตรการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนจากกิจกรรมเหมืองแร่	๖๐		สจน.
๓๐. จัดทำคำแนะนำแนวทางการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการจัดการน้ำเสียจากการเลี้ยงสุกร	๖๐		สจน.

กิจกรรม	ร้อยละ	สถานะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓๑. พัฒนาระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม	๖๐		ฝคป.
๓๒. การคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ	๕๕		สจน.
๓๓. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ	๕๕		กผผ.
๓๔. จัดทำมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาตะกอนดินกรณีค่าโลหะหนักเกินมาตรฐาน	๕๐		สจน.
๓๕. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาคารเขียวของภาครัฐ	๕๐		ฝคป.
๓๖. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอุตสาหกรรมประเภทโรงไฟฟ้า	๔๐		สจน.
๓๗. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมชุมชนที่เกี่ยวข้อง	๔๐		สจน.
๓๘. จัดทำระบบอนุญาตระบายมลพิษของประเทศไทย	๔๐		สจน.
๓๙. พัฒนาระบบรองรับการจัดตั้งศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	๒๕		สจก.
๔๐. การฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี	๒๕		สจน.
๔๑. ร่างประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อลดการปลดปล่อยสารไดออกซิน/ฟิวแรนจากเตาเผาพิพ สู่บรรยากาศ	๑๐		สจก.

ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าตัวชี้วัดที่ ๕.๑ การจัดทำและการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



ดีมาก (ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป)



ดี (ร้อยละ ๗๐ - ๘๙)



พอใช้ (ร้อยละ ๕๐ - ๖๙)



ต้องเร่งรัด (ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐)

โครงการ	เป้าหมายรอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)		เป้าหมายรอบที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)		ความก้าวหน้า ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เทียบกับเป้าหมายทั้งปี	
	การดำเนินงาน	การเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การดำเนินงาน	การเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย ตามรหัสโครงการ GFMS (ล้านบาท)
๑. การคาดการณ์ คุณภาพน้ำและเตือน ภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ	รายงานการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล	๒.๒๐๐๐	ระบบคาดการณ์และเตือนภัย คุณภาพน้ำสำหรับลุ่มน้ำแม่กลอง ตัวต้นแบบ แล้วเสร็จ	๘.๘๐๐๐	ร้อยละ ๕๕	๔.๙๕ ร้อยละ ๔๕
					สถานะ ผลการดำเนินงาน : 😊 ผลการเบิกจ่าย : 😞	
๒. การป้องกันและ แก้ไขปัญหามลพิษ จากขยะมูลฝอยและ ของเสียอันตราย	๑. รายงานความก้าวหน้า ข้อมูลการจัดการของเสีย อันตรายชุมชนของประเทศ ๒. ร่างรายงานสถานการณ์ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ของประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ ๓. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบสถานที่กำจัด ขยะมูลฝอยที่ประสบปัญหา รอบ ๖ เดือน ๔. ผลการจัดฝึกอบรม	๑๓.๒๐๐๐	๑. ข้อมูลสถานการณ์การจัดการ ของเสียอันตรายชุมชนของประเทศ ๒. ๗๖ จังหวัด มีการจัดการ ขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. ฐานข้อมูลและสถานการณ์ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ ประเทศ ๔. สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ประสบปัญหา ๑๐ แห่ง ได้รับ คำแนะนำในการปรับปรุงระบบฯ ๕. พื้นที่อุทยานแห่งชาติ	๑๐.๘๐๐๐	ร้อยละ ๖๘	๑๔.๐๑๑๓๑๑ ร้อยละ ๕๘
					สถานะ ผลการดำเนินงาน : 😊 ผลการเบิกจ่าย : 😊	

โครงการ	เป้าหมายรอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)		เป้าหมายรอบที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)		ความก้าวหน้า ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เทียบกับเป้าหมายทั้งปี	
	การดำเนินงาน	การเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การดำเนินงาน	การเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย ตามรหัสโครงการ GFMS (ล้านบาท)
	การจัดการขยะในอุทยานแห่งชาติให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ		มีการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวดน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต	เตรียมความพร้อมให้กับ อปท. ในพื้นที่เป้าหมาย ในการจัดการน้ำเสียชุมชน ๑๐ แห่ง	๒.๗๕๐๐	๑. เตรียมความพร้อมให้กับ อปท. ในพื้นที่เป้าหมาย ในการจัดการน้ำเสียชุมชน รวม ๒๐ แห่ง ๒. มีแนวทางการแก้ไขปัญหา คลองสาขาลุ่มน้ำท่าจีน รวม ๑๐ คลอง	๒.๒๕๐๐	ร้อยละ ๘๓ สถานะ ผลการดำเนินงาน : 😞 ผลการเบิกจ่าย : 🙄	๑.๗๐๕๒๑๙ ร้อยละ ๓๔
๔. การติดตามตรวจสอบและบังคับการกับแหล่งกำเนิดมลพิษ	๑. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษจำนวน ๑๐๐ แห่ง ๒. จัดหลักสูตรฝึกอบรม ๑ หลักสูตร ๓. มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย ๔. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบ/มีความรู้ความเข้าใจหลังฝึกอบรม ร้อยละ ๘๐	๒.๕๒๐๐	๑. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษรวม ๒๕๐ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมายได้ ร้อยละ ๔๑ ๒. จัดหลักสูตรฝึกอบรม รวม ๒ หลักสูตร ๓. มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย ๔. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบ/มีความรู้ความเข้าใจหลังฝึกอบรม ร้อยละ ๘๐	๑.๙๘๐๐	ร้อยละ ๘๙ สถานะ ผลการดำเนินงาน : 😊 ผลการเบิกจ่าย : 😊	๒.๖๕๕๗๘๑ ร้อยละ ๕๙

โครงการ	เป้าหมายรอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)		เป้าหมายรอบที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)		ความก้าวหน้า ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เทียบกับเป้าหมายทั้งปี	
	การดำเนินงาน	การเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การดำเนินงาน	การเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย ตามรหัสโครงการ GFMS (ล้านบาท)
๕. การแก้ไขปัญหา ฝุ่นละอองในพื้นที่ หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐	๐.๕๕๐๒	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐	๐.๔๔๙๘	ร้อยละ ๗๕	๐.๔๙๑๗๓๙ ร้อยละ ๔๙
					สถานะ ผลการดำเนินงาน : 😊 ผลการเบิกจ่าย : 😭	
๖. การแก้ไขปัญหา สารอินทรีย์ระเหย ง่ายในพื้นที่มาตพุด และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐	๐.๕๕๐๒	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐	๐.๔๔๙๘	ร้อยละ ๗๕	๐.๕๔๖๖๐๕ ร้อยละ ๕๕
					สถานะ ผลการดำเนินงาน : 😊 ผลการเบิกจ่าย : 😞	
๗. การจัดการ มลพิษทางอากาศ และเสียงในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล	๑. ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ตรวจยานพาหนะใน กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ๓,๐๐๐ คัน ๓. รถยนต์ที่ละเมิดกฎหมาย ปฏิบัติตามคำแนะนำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๖	๐.๘๓๗๐	๑. ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ตรวจยานพาหนะใน กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวม ๘,๐๐๐ คัน ๓. รถยนต์ที่ละเมิดกฎหมาย ปฏิบัติตามคำแนะนำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๖	๐.๖๖๓๐	ร้อยละ ๗๙	๐.๗๙๔๕๘๒ ร้อยละ ๕๓
					สถานะ ผลการดำเนินงาน : 😊 ผลการเบิกจ่าย : 😞	

โครงการ	เป้าหมายรอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)		เป้าหมายรอบที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)		ความก้าวหน้า ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เทียบกับเป้าหมายทั้งปี	
	การดำเนินงาน	การเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การดำเนินงาน	การเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย ตามรหัสโครงการ GFMS (ล้านบาท)
๘. การแก้ไขปัญหา ไฟป่าและหมอก ควันในพื้นที่ ภาคเหนือ ๙ จังหวัด	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐	๐.๔๒๐๐	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐	๕.๐๘๐๐	ร้อยละ ๘๐	๔.๙๘๓๗๔๑ ร้อยละ ๙๑
					สถานะ ผลการดำเนินงาน : 😊 ผลการเบิกจ่าย : 😊	
	รวม	๒๓.๐๒๗๔	รวม	๓๐.๔๗๒๖	รวม ร้อยละ ๗๖	รวม ๓๐.๑๓๘๙๗๘ ร้อยละ ๕๖



แผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

โครงการ/กิจกรรม ภายใต้ตัวชี้วัด ๕.๑ การจัดทำและการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (มาตรา ๔๔)

หมายเหตุ: กผผ. ได้ปรับลดการรายงานโครงการที่มีลักษณะเป็นงานประจำออก

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน										ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ ๖๐ และ ร้อยละ ๑๕ (๑๖.๑๑ ล้านตัน และ ๐.๐๘๗ ล้านตัน)															
๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (๗๖ จังหวัด)													วงเงิน : ๖.๑๙ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๒.๘๖๕๑๘ ล้านบาท	สจก.	
๑.๑ สนับสนุนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน (ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา รวบรวมข้อมูลจัดทำรายงาน)	สถาน การณ์ การจัดการของเสียอันตรายของ ประเทศ												- อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและรวบรวมข้อมูล และปริมาณของเสียอันตราย ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๕๕	กมลช/ ๒๔๑๓	
๑.๒ สนับสนุนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง	๗๖ จังหวัด												ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๗๐	ภัทรภร/ ๒๔๘๒	
๑.๓ สำรวจข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ	ฐานข้อมูลและ สถาน การณ์ สถานที่กำจัด ขยะมูลฝอย												- อยู่ระหว่างจัดพิมพ์รายงานสถานการณ์ฯ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๖๕	สุพจิต/ ๒๔๘๒	
๑.๔ ติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ประสบปัญหาและให้คำแนะนำ อปท. ปรับปรุงระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพ	๑๐ แห่ง												- จัดส่งข้อคิดเห็นเตาเผาขยะมูลฝอยขนาดเล็ก จ. ตรัง ถึงผู้ว่าราชการ จ. ตรัง - จัดส่งข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทม.ชุมพร ให้นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร - อยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ ทม.พังงา ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๗๐	ทวีชัย/ ๒๔๘๐	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑.๕ พัฒนาระบบรองรับการจัดตั้งศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ศึกษารวบรวมข้อมูล/ออกหลักเกณฑ์รูปแบบการปฏิบัติ/ประชุมรับฟังความคิดเห็น)	วิธีการ/รูปแบบ/ ขั้นตอนในการ จัดตั้งศูนย์ฯ													- จัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา และลงนาม ในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๑ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๒๕	ราชนครินทร์/ ๒๔๑๓
๑.๖ จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออกของเสียอันตรายข้ามแดน	๒ ครั้ง ๖๐ คน													- จัดการฝึกอบรม ณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มิ.ย. ๖๑ แล้วเสร็จ และกำหนดแผนจะ จัดการฝึกอบรม ณ จังหวัดหนองคาย ระหว่าง วันที่ ๔-๕ ก.ค. ๖๑ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๘๐	กุลชา/ ศิรินาท ๒๔๑๓
๑.๗ สนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (อบรม/จัดทำแผนปฏิบัติการฯติดตามความก้าวหน้า)	๑ ครั้ง ๕๐ คน อุทยาน ๑๐ แห่ง													- จัดส่งแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย ในอุทยานแห่งชาติน่านร่อง ๑๐ แห่ง และมีการประชุมการดำเนินงานภายใต้ MOU การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียใน อุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๑ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๘๐	สิริรัตน์/ ๒๔๙๙
๒. การพัฒนากฎหมาย อนุบัญญัติ กฎระเบียบ														วงเงิน : ๑.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๒๐๑๘ ล้านบาท	สจก.
๒.๑ ร่างอนุบัญญัติภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รวบรวมข้อมูล/ยกร่างอนุบัญญัติ/จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น)	ร่างอนุบัญญัติ													- นำส่ง (ร่าง) อนุบัญญัติ ๑๒ ฉบับ และ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสมาคมไฟฟ้าฯ ให้ กนต. พิจารณาแก้ไข ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๘๐	ราชนครินทร์/ ๒๔๑๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินในแหล่งน้ำที่รับผิดชอบอยู่ในเกณฑ์ดี (ประเภท ๓ ขึ้นไป) ร้อยละ ๗๗ (จำนวน ๕๐ แหล่ง จากทั้งหมด ๖๕ แหล่ง)																
๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง และพื้นที่วิกฤตอื่น)														วงเงิน : ๙.๐๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๑.๕๕๘๗ ล้านบาท	สจน.	
๓.๑ สนับสนุนให้คำแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมแห่งใหม่ และการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่มีอยู่	มีการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่มีอยู่เดิม														- ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและติดตามระบบแล้ว ๒๐ แห่ง (เป้าหมาย ๒๐ แห่ง) - อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงาน ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๙๐	ชลประทาน/ ๒๑๖๘
๓.๒ แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำในคลองสาขาลุ่มน้ำท่าจีน (กำหนดแนวทาง/เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ดำเนินกิจกรรม)	คลอง ๑๐ แห่งในจังหวัดนครปฐม														- ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองสาขาลุ่มน้ำท่าจีน เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ และ ๑๘-๑๙ มิ.ย. ๖๑ - วางแผนจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน อบรมเกษตรกร และจัดเสวนาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำเดือน ก.ค.-ส.ค. ๖๑ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๗๕	พิชญพิชย์/ ๒๑๙๕ พิชญญา/ ๒๑๙๑
๔. การคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ														วงเงิน : ๑๕.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๔.๙๕ ล้านบาท	สจน.	
๔.๑ จัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ (งานงวดที่ ๑-๖)	๑ ระบบ ที่แม่น้ำแม่กลอง														- ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทำระบบฯ และออกแบบระบบฯ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๕๕	ปิณิตา/ ๒๒๐๒

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน										ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
แหล่งกำเนิดมลพิษที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๖๓ (ในภาพรวมของประเทศ)															
๕. การติดตามตรวจสอบและบังคับการกับแหล่งกำเนิดมลพิษ (คลองแสนแสบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)											วงเงิน : ๔.๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๓.๖๐๙๔๐๗ ล้านบาท	ฝตบ.			
๕.๑ ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ - พื้นที่เป้าหมาย : คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ คลองแสนแสบ - กลุ่มเป้าหมาย : อาคารประเภท ก และ ข ที่ดินจัดสรร สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน ๒๕๐ แห่ง (แหล่งกำเนิดมลพิษที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๔๑)											๑. งานตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง (คลองแสนแสบ) - ตรวจสอบ ๒๗๑ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๘๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๑ ๒. งานตรวจสอบ (แม่ข่า) ปี ๒๕๖๑ - ตรวจสอบ ๑๒๒ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๔๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๒ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๗๘	พันธกิจ/ ๒๕๓๔		
๕.๒ เพิ่มขีดความสามารถให้กับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และพนักงานเจ้าหน้าที่ (ทสจ. สสจ. คพ.)	๔ ครั้ง ๒๔๐ คน			↔				↔			↔	- ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๑๐๐	นราธิป/ ๒๕๔๔		
คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต (๔ พื้นที่) ดีขึ้น															
๖. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ๙ จังหวัด (เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน ลำปาง ลำพูน แพร่ และตาก)											วงเงิน : ๓๖.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๑๙.๑๑๕๐๔๒ ล้านบาท	สจอ.			
๖.๑ ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง รายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์												- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ (After Action Review: AAR) ปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๑ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๘๐	สผง./ ๒๓๑๘ สคป./ ๒๓๕๐		
๖.๒ ปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เชียงราย ลำพูน น่าน แม่ฮ่องสอน	๔ สถานี														
๖.๓ ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน															
๖.๔ สรุปผลและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายปีต่อไป															

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน										ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่วิกฤต ๓ พื้นที่ (หน้าพระลาน มาบตาพุด กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)	- ฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๗๔ - ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๘ - ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่จังหวัดระยอง มีค่าไม่เกิน ๒.๔ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร														วงเงิน : ๔๓.๖๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๑๕.๙๙๓๘๐๙ ล้านบาท วงเงิน : ๑.๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๖๘๕๙ ล้านบาท	สจจ. ฝตบ.
๗.๑ การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐														- ติดตามประเมินผลการตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็ก (PM ₁₀) ในบรรยากาศเมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๑ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๗๕	กาญจน/ ๒๒๙๓
๑) ผลักดันให้มีการนำมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่กำหนดไปบังคับใช้ในพื้นที่อย่างเข้มงวด																
๒) ติดตามตรวจสอบ แจ้งเตือน และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการหลัก																
๗.๒ การแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐														- ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายเพื่อเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒ - ๕ มิ.ย. ๖๑ จำนวน ๑๑ จุด - คณะทำงานติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุดกำหนดแผนการรับฟังมาตรการในเดือน ก.ค. ๖๑ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๗๕	อรรณม/ ๒๓๐๔
๑) ทบทวน เสนอมาตรการ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องฯ ระดับจังหวัด																
๒) ตรวจวัด วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ VOCs รายเดือน																
๗.๓ การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล																สจจ. ฝตบ.
๑) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔	เสนอ อคพ. ให้ความเห็นชอบและเสนอ กก.คพ./กก.วล.														- อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาคาดประมาณการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๗๐	นันทวัน/ ๒๓๒๓
๒) ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ พร้อมตรวจวัด CO/HC (กรุงเทพมหานคร/ต่างจังหวัด)	๘,๐๐๐ คัน														พื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕,๔๔๔ คัน จังหวัดนครสวรรค์ ๕๖๕ คัน จังหวัดเชียงใหม่ ๔๕๓ คัน รวม ๖,๔๖๒ คัน ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๘๑	รัชชัย/ ๒๕๒๒
๓) จัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดที่มีปัญหาหมอกพิษ	๒ พื้นที่ ๑๗๐ คน														ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๑๐๐	รัชชัย/ ๒๕๑๕

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๗.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ (บำรุงสถานี/จัดซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน)	๓ พื้นที่			←											- อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๗๐	สคบ./ ๒๓๕๐
ภารกิจพื้นฐานของกรมควบคุมมลพิษ																
๘. การพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด	จำนวนกฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหารจัดการมลพิษแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด จำนวน ๗ เรื่อง														วงเงิน : ๑.๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๓๔๐๖ ล้านบาท วงเงิน : ๑.๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : -	สจน. สจอ.
๘.๑ ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินพารามิเตอร์กลุ่มสารฆ่าแมลง	เก็บตัวอย่างภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วเสร็จ		↔				↔		↔↔↔↔↔				↔	เก็บตัวอย่าง - ภาคเหนือ วันที่ ๒๑ - ๒๖ พ.ค. ๖๑ - ภาคใต้ วันที่ ๒๘ พ.ค. - ๒ มิ.ย ๖๑ - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๑๘ - ๒๒ มิ.ย ๖๑ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๗๕	ปิณฑา/ ๒๒๐๒	
๘.๒ ทบทวนแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา	คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อม														- รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๑ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๖๐	นฤมล/ ๒๒๑๗
๑) ลงพื้นที่สำรวจ/เก็บข้อมูลวิเคราะห์ผล	เกษตรกรรมให้		←						↔↔↔							
๒) รับฟังความเห็น	ความเห็นชอบ									↔↔↔						
๓) จัดทำเอกสารและเสนอคณะอนุกรรมการ											↔↔↔					
๘.๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอุตสาหกรรมประเภทโรงไฟฟ้า	ผลการวิเคราะห์														- จัดประชุม Focus Group เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๑ อยู่ระหว่างจัดทำสรุป	อรุณกิจ/ ๒๑๕๖ กุลภัทร/ ๒๑๖๑ วรญา/ ๒๑๗๖
๑) รวบรวมข้อมูล/สรุปพารามิเตอร์ที่จะดำเนินการ	ตัวอย่างน้ำ	←	↔	↔											↔↔↔	
๒) จัดประชุม Focus Group ให้ความเห็น	และการวิเคราะห์								↔↔↔							
๓) รวบรวมข้อมูลตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์ผลทางสถิติ	ผลทางสถิติ										↔↔↔					

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๘.๔ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมชุมชนที่เกี่ยวข้อง	ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและการวิเคราะห์ผลทางสถิติ														- กำหนดเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมในเดือน ก.ค. ๖๑ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๔๐	วรญา/ ๒๑๗๖ อรุณกิจ/ ๒๑๕๖ กุลภัทร/ ๒๑๖๑
๑) รวบรวมข้อมูล/สรุปพารามิเตอร์ที่จะดำเนินการ																
๒) รวบรวมข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์ผลทางสถิติ																
๓) จัดประชุม focus group ให้ความเห็นและสรุปผล																
๘.๕ มาตรฐานควบคุมค่าความเข้มข้นจากโรงงานยางพารา	เสนอ กก.วล. เพื่อพิจารณาและออกเป็นประกาศฯ														- เก็บตัวอย่างกลิ่นจากโรงงานยางพาราขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพิ่มเติม และแยกตามประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต - กำหนดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๕ ก.ค. ๖๑ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๗๕	กาญจน/ ๒๒๙๓
๑) กำหนดร่างค่ามาตรฐานฯ และเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ																
๒) จัดเตรียมเอกสารวาระและเสนอ กก.คพ. และ กก.วล.																
๘.๖ มาตรฐานการปรับปรุงคุณภาพรถยนต์ใหม่ขนาดเล็กและคุณภาพเชื้อเพลิงตามมาตรฐานยูโร ๕	เสนอ กก.วล. เพื่อพิจารณา														- เสนอคณะอนุกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานฯ ตามมติ กก.คพ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๑ ในเดือน ก.ค. ๖๑ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๖๕	มานวิภา/ ๒๒๗๕
๑) คณะอนุกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ																
๒) เสนอต่อ กก.คพ. และ กก.วล.																
๘.๗ การยกเลิกการใช้เครื่องตรวจวัดควันดำระบบกระดาษกรองในการตรวจวัดควันดำ	เสนอ กก.วล. เพื่อพิจารณา														- สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และกำหนดให้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม วันที่ ๖ ก.ค. ๖๑ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๗๐	พิจิตรา/ ๒๒๗๓
๑) จัดประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็น																
๒) เสนอ กก.คพ. และ กก.วล.																
๙. การสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษ															วงเงิน : ๑.๙๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๑.๘๗๙๐ ล้านบาท วงเงิน : ๓.๘๕๕๗ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๒.๕๒๑๖๕๕ ล้านบาท	ฝคป. ฝตบ.
๙.๑ จัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ	ได้รับการตรวจสอบแก้ไข ร้อยละ ๑๐๐														- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ๖๑๗ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๔๖ เรื่อง - ได้รับแจ้งเรื่องขอความอนุเคราะห์ ๕๘ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๐ เรื่อง ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๗๒	ปริญทร์/ ๒๕๔๘ จิตติมา/ ๒๒๒๒

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๙.๒ การดำเนินงานเขตควบคุมมลพิษ															
๑) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการมลพิษ ในเขตควบคุมมลพิษ	จัดประชุม คณะกรรมการ ๒ ครั้ง							↔					↔	- จัดทำระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๕๕	ณัฐนิทร/ ๒๕๕๕
๒) โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานใน เขตควบคุมมลพิษ (งานงวดที่ ๑-๕)	รายงานผลการ ศึกษาโครงการ ติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงานใน เขตควบคุม มลพิษตาม ขอบเขตการ ดำเนินงาน				↔		↔			↔		↔	↔	- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการฯ งวดที่ ๓ (ฉบับแก้ไข) อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ตรวจรับงานพัสดุฯ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๖๕	ณัฐนิทร/ ๒๕๕๕
๙.๓ การฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี	ความก้าวหน้า														
๑) รายงานผลการสำรวจวางแผนการดำเนินงาน	การก่อสร้าง			↔											
๒) รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย	เป็นไปตามแผนงาน					↔							↔	- อยู่ระหว่างดำเนินการขนย้ายดิน/หิน ที่ขุดไว้จากบริเวณหลุมฝังกลบแบบ ปลอดภัยไปยังจุดกองหิน (บ่อ ๑๒ ไร่) ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๒๕	ชนชนก/ ๒๕๕๕ มนต์เทพ/ ๒๕๕๕
๓) รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างฝายดักตะกอน	ที่กำหนด								↔						
๔) รายงานความก้าวหน้าในภาพรวมโครงการฯ								↔					↔		
๙.๔ ระบบฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลแบบบูรณาการ (งานงวดที่ ๑-๕)	ระบบที่ได้รับ การปรับปรุง แล้วเสร็จ				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	- อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดทำระบบ ฐานข้อมูลตัวต้นแบบฉบับสมบูรณ์ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๖๐	วิลาวัลย์/ ๒๒๒๑
๙.๕ พัฒนาระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม (งานงวดที่ ๑-๕)	ระบบสารสนเทศ ของห้องปฏิบัติการ				↔		↔			↔		↔		- ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๖๐	มนุชัย/ ๒๕๖๑

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน										ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ				
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.		
๑๐. การพัฒนาและดำเนินมาตรการการจัดการมลพิษและการป้องกันมลพิษ		วงเงิน : ๒.๐๑๓๑ ล้านบาท			สงวน.			วงเงิน : ๓.๖๙ ล้านบาท			ฝคป.			วงเงิน : ๐.๑๐ ล้านบาท	สจก.		
		ผลเบิกจ่าย : ๐.๙๔๗๒ ล้านบาท						ผลเบิกจ่าย : ๑.๙๖๔๑ ล้านบาท						ผลเบิกจ่าย : -			
๑๐.๑ (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมสำหรับ อปท. (ทบทวนข้อมูล/ยกร่าง/รับฟังความคิดเห็น และปรับแก้)	(ร่าง) หลักเกณฑ์	←		→												- ประชุมรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๑ และอยู่ระหว่างปรับปรุงตามข้อคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๘๐	ทวิชัย/ ๒๔๘๐
๑๐.๒ (ร่าง) หลักเกณฑ์พื้นฐานสำหรับ เต้าเผาขยะมูลฝอยชุมชน	(ร่าง) หลักเกณฑ์	←														- รวบรวมความเห็นต่อร่างฯ จากส่วนงานใน สจก. เพื่อปรับปรุงร่างฯ - นำ Check List ในร่างฯ ไปทดลองใช้ใน พื้นที่ รวมทั้งให้ผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น พิจารณาให้ข้อคิดเห็น ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๗๕	วิจารณ์/ ๒๔๘๖
๑๐.๓ (ร่าง) คุณลักษณะของเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน (RDF)	(ร่าง) คุณลักษณะ	←														- ประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๑ และอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดตามข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๘๐	วิจารณ์/ ๒๔๘๖
๑๐.๔ ร่างประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อลดการปลดปล่อยสารไดออกซิน/ฟิวแรนจากเต้าเผาขยะมูลฝอยชุมชน	ร่างประกาศกรม															- ปรับแก้ร่างประกาศ ตามความเห็นคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์วิชาการฯ เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ พิจารณา ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๑๐	ชลลัษณ์/ ๒๔๓๐
๑) ปรับแก้ร่างประกาศฯ ตามความเห็นคณะทำงาน		←		→													
๒) เสนอร่างประกาศฯ ต่อคณะอนุกรรมการสตอกโฮล์มฯ					←												
๓) เสนอ อคพ. พิจารณาลงนามในประกาศ คพ.														←	→		

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน										ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ					
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.			
๑๐.๕ แนวทางการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (ยกร่าง/รับฟังความเห็น/ปรับแก้)	คู่มือ				←			→	←			→	←				- ประชุมหารือกับคณะทำงานปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๑ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๖๕	บัญชาการ/ ๒๔๙๕
๑๐.๖ จัดทำแนวทางกำหนดอัตราภาระบรรทุกความสกปรก	ร่างแนวทาง																- อยู่ระหว่างจัดทำร่างแนวทางกำหนดอัตราภาระบรรทุก	วิมล/ ๒๑๖๖
๑) รวบรวมข้อมูล/ประชุมกลุ่มย่อย/แนวทางการวิเคราะห์ และเก็บข้อมูล		←	→	←	→	←	→										- กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในเดือน ก.ค. ๖๑	
๒) ยกร่างแนวทาง/รับฟังความเห็น/แก้ไข									←	→	←	→	←	→			- กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในเดือน ก.ค. ๖๑ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๖๕	
๑๐.๗ จัดทำระบบอนุญาตระบายมลพิษของประเทศไทย	ร่างแนวทาง																- ดำเนินการจัดทำ TOR การจัดทำแนวทางในการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการมลพิษทางน้ำ และการกำหนดค่าธรรมเนียมการระบายมลพิษแล้วเสร็จ และเสนอแผนการจัดซื้อจัดจ้างต่อ อคพ. เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๑	วราญา/ ๒๑๗๖ อรุณกิจ/ ๒๑๕๖ กุลภัทร/ ๒๑๖๑
๑) รวบรวมข้อมูล/ประชุมกลุ่มย่อยกรอบแนวทาง		←	→		←	→												
๒) ยกร่างแนวทาง/ประชุมกลุ่มย่อย/รับฟังความเห็น									←	→	←	→	←	→			- ดำเนินการจัดทำ TOR การจัดทำแนวทางในการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการมลพิษทางน้ำ และการกำหนดค่าธรรมเนียมการระบายมลพิษแล้วเสร็จ และเสนอแผนการจัดซื้อจัดจ้างต่อ อคพ. เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๑ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๔๐	
๑๐.๘ จัดทำคำแนะนำแนวทางการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการจัดการน้ำเสียจากการเลี้ยงสุกร	ร่างแนวทาง	←		→	←		→	←		→	←		→	←			- สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง จำนวน ๓๐ ฟาร์ม ในพื้นที่ ๕ จังหวัด แล้วเสร็จ - สำรวจข้อมูลและคัดเลือกฟาร์มตัวอย่างเพื่อจัดทำต้นแบบฟาร์มสุกรที่ดี จำนวน ๓ ฟาร์ม และเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งในพื้นที่จังหวัดราชบุรี แล้วเสร็จ - สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕-๒๙ มิ.ย. ๖๑ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๖๐	ภิตินันท์/ ๒๑๓๙ สุทธิทิรา/ ๒๑๔๔

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑๐.๙ แนวทางควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากการทำนาข้าว (เกษตรแปลงใหญ่)	ผลการสำรวจ ข้อมูลน้ำทิ้ง													- สำรวจข้อมูลนาข้าวแปลงใหญ่ จำนวน ๖ พื้นที่ - เก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง จำนวน ๒ พื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ มิ.ย. ๖๑ และจัดทำ สรุปผลการศึกษาระบายน้ำทิ้ง ในช่วงเตรียมดินและช่วงใส่ปุ๋ย ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๖๕	บุปผา/ ๒๑๓๙ ภัทรนิษฐ์/ ๒๑๔๑
๑) รวบรวมข้อมูล/สำรวจข้อมูล/สรุปผล															
๒) สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง/สรุปผล															
๑๐.๑๐ จัดทำมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาตะกอนดิน กรณี ค่าโลหะหนักเกินมาตรฐาน (สำรวจข้อมูล)	ผลการสำรวจ และข้อเสนอแนะ													- วางแผนการเก็บตัวอย่างน้ำ ตะกอนดิน และสัตว์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒-๖ ก.ค. ๖๑ และ ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ ก.ค. ๖๑ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๕๐	สมพร/ ๒๒๐๑
๑๐.๑๑ การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำในลุ่มน้ำปากพนัง	รายงานผลการ ดำเนินงานปี ๒๕๖๐													- อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงาน และกำหนดจัด ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในเดือน ก.ค. ๖๑ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๖๐	วิมลพร/ ๒๑๙๕ พิชญา/ ๒๑๙๑
๑) จัดทำรายงานปี ๒๕๖๐ แผนงานปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒															
๒) จัดประชุมคณะทำงานฯ และคณะอนุกรรมการฯ															
๓) ประสานหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑															
๑๐.๑๒ แก้ไขปัญหาน้ำเสียชายหาดท่องเที่ยว	สรุ ป ผล การ ด ำ เน ิ ง งาน แก้ ไข ป ัญ ห า น้ำ เส ีย ชาย หาด ท ่อ ง เท ีย ว													- จัดอบรมให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้ง ๔ พื้นที่ ได้แก่ พัทยา หัวหินเกาะสมุย และ อ่าวนาง แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงาน ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๘๐	สลักขณ์/ ๒๑๓๕
๑) จัดประชุมแก้ไขปัญหา															
๒) ให้คำแนะนำเชิงลึกใน ๔ พื้นที่ และสรุปผล															
๑๐.๑๓ มาตรการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนจากกิจกรรมเหมืองแร่ (ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ)	รายงานผล													- กำหนดลงพื้นที่เก็บตัวอย่างในเดือน ส.ค. ๖๑ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๖๐	วิมลน/ ๒๑๖๖

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๐.๑๔ การพัฒนากลไก และขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภค ที่เป็นมิตรอย่างยั่งยืน															
๑) ขับเคลื่อนแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔	จำนวนหน่วยงานที่ รายงานผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ ของหน่วยงาน เป้าหมาย			←→			←→	←→	←→					- เสริมสร้างความรู้การจัดซื้อ จัดจ้างให้แก่ อปท. เมื่อวันที่ ๗-๘ มิ.ย. ๖๑ - ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล และประมวลผล ปริมาณมูลค่า การจัดซื้อจัดจ้างฯ จากรายงาน ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่รายงานผ่าน ทางฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๙๐	สุวิษา/ ๒๑๐๒
๒) จัดทำเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	กก.คพ. เห็นชอบ ๕ เกณฑ์	←											→	- เกณฑ์ที่เห็นชอบไปแล้ว คือ แบตเตอรี่ รถยนต์ กระจกฝ้า - เกณฑ์ที่กำลังเสนอเพื่อพิจารณา คือ หลอดแอลอีดี ผลิตภัณฑ์น้ำยา ทำความสะอาดพื้นผิว สถานีบริการ น้ำมัน และสถานีเปลี่ยนถ่าย น้ำมันหล่อลื่น - จัดสัมมนา (ร่าง) เกณฑ์ข้อกำหนดฯ ประเภทน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว สถานีบริการน้ำมันและสถานีเปลี่ยน ถ่ายน้ำมันหล่อลื่น วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๑ ร้อยละความก้าวหน้า : ๗๐	ปิ่นทอง/ ๒๐๘๘
๓) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อใช้ในการขับเคลื่อน การดำเนินงานอาคารเขียวของภาครัฐ	ข้อเสนอแนะได้รับ ความเห็นชอบ จากผู้บริหาร	←											→	- รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการปรับ แก้ไขสรุปสาระสำคัญสำหรับบรรจุ ในข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๕๐	โมธิณี/ ๒๐๙๑