

การดำเนินงานโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำบางปะกงปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

หน่วยงาน กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานภาพ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

| กิจกรรม | สถานภาพผลความก้าวหน้า การดำเนินงานปัจจุบัน | งบประมาณ (ล้านบาท) | ปัญหาและอุปสรรค |
|---|---|-----------------------|-----------------|
| 1. การจัดการน้ำเสียจากฟาร์มสุกร | <p>1. การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียจากฟาร์มสุกร</p> <p>1) จัดทำฐานข้อมูลฟาร์มสุกร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมฐานข้อมูลฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 565 ราย จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 207 ราย และนครนายก ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 148 ราย - อยู่ระหว่างจัดทำแผนเพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลฟาร์มสุกรในส่วนที่เหลือในช่วงเดือน พฤษภาคม - ดำเนินการจัดเก็บและจัดทำฐานข้อมูลบริษัทที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร จำนวน 8 บริษัท <p>2) การฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการกับกรมปศุสัตว์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ออกสำรวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรแล้ว จำนวน 135 ราย <p>3) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดประชุมเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 24 พ.ค. 50 พื้นที่จังหวัดนครนายก วันที่ 25 พ.ค. 50 และพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 1 มิ.ย. 50 <p>2. การจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรแบบรวมกลุ่มในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา</p> <p>อยู่ระหว่างการจัดหาที่ดินเพื่อจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรแบบรวมกลุ่ม</p> | 3.5 | |
| 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมชุมชน | <p>1. การจัดทำฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมชุมชน และ</p> <p>2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมชุมชน</p> <p>TOR ได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้วเสร็จ ขณะนี้ อยู่ระหว่างจัดทำประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> | 2.5 | |

| กิจกรรม | สถานภาพผลความก้าวหน้า การดำเนินงานปัจจุบัน | งบประมาณ (ล้านบาท) | ปัญหาและอุปสรรค |
|---|---|-----------------------|-----------------|
| 3. การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 1. จัดทำฐานข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จัดทำข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดชลบุรี นครนายก และปราจีนบุรี แล้วเสร็จ 2. การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดจ้างประเมินสถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง | 1.85 | |
| 4. การจัดการน้ำเสียชุมชน | 1. จัดทำฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาคาร 8 ประเภท อยู่ระหว่างการประสานงานขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก ทสจ. 2. ส่งเสริมและผลักดันการจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมกลุ่มอาคาร อยู่ระหว่างการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมกลุ่มอาคาร | 0 | |
| 5 การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำเชิงพื้นที่กรณีคลองสารภี | ประชุมคณะทำงานสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ และสาเหตุของปัญหามลพิษ ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 50 | 2.5 | |
| 6. การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำเชิงพื้นที่ กรณีบึงพระอาจารย์ | อยู่ระหว่างทำสัญญาว่าจ้าง นายไพศาล สังฆาภิบาล ดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย | 0.9250 | |
| 7. โครงการจัดทำระบบเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำในแม่น้ำบางปะกง แม่น้ำนครนายก และแม่น้ำปราจีนบุรี | 1. ดำเนินการพัฒนาระบบเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำอัตโนมัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติแล้วเสร็จบริเวณ ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี | 1.0 | |
| 8. การประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษของแม่น้ำบางปะกง แม่น้ำนครนายก และแม่น้ำปราจีนบุรี | กำลังดำเนินการจัดจ้างบริษัทดำเนินงาน | 1.7 | |
| 9. การติดตามตรวจสอบการระบายมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องจากปล่องระบายอากาศเสียอุตสาหกรรม (Continuous Emission Monitoring System ; CEMs) | อยู่ระหว่างการพิจารณาเห็นชอบ TOR จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการ และเตรียมการจัดประชุมระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ เพื่อหารือเรื่องการเชื่อมต่อระบบของทั้ง 3 หน่วยงาน ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ | 1.0 | |

| กิจกรรม | สถานภาพผลความก้าวหน้า การดำเนินงานปัจจุบัน | งบประมาณ (ล้านบาท) | ปัญหาและอุปสรรค |
|--|--|-----------------------|--|
| 10. การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพรับซื้อของเก่า | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแบบสำรวจร้านรับซื้อของเก่าแล้วเสร็จ - รวบรวมข้อมูลร้านรับซื้อของเก่าและเครือข่ายผู้คัดแยกขยะในพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา - จัดเตรียมเกณฑ์การสำรวจร้านรับซื้อของเก่า และคู่มือฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชาล้งและร้านรับซื้อของเก่า - ดำเนินการจัดจ้างผู้ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการอาชีพรับซื้อของเก่า | 0.5 | |
| 11. การเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน | จัดทำแผนสำรวจข้อมูลประเภทและปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน ในพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และพิจารณาความเหมาะสมที่ตั้งสถานที่เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย | 0.9 | |
| 12. การสำรวจและประเมินผลประสิทธิภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง | <ul style="list-style-type: none"> - รวบรวมข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยพร้อมทั้งข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลชั้นดิน ข้อมูลน้ำใต้ดิน ในพื้นที่และกำหนดวันที่จะลงไปสำรวจในเบื้องต้นในช่วงเดือนเมษายน 2550 - ออกสำรวจข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองบ้านบึง เทศบาลตำบลบางคล้า และเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราแล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างการประเมินสภาพปัญหาและวิเคราะห์ความรุนแรงของเทศบาลแต่ละแห่ง | 0.08 | ไม่สามารถเข้าสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราได้เนื่องจากสภาพถนนเข้าพื้นที่มีน้ำท่วมสูงและไม่เคยถูกใช้งานตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (ประชาชนต่อต้าน) |
| 13. การติดตามตรวจสอบการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิด | จัดทำแผนการติดตามตรวจสอบการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดแล้วเสร็จ | 0.15 | |