



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนงานบูรณาการ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒)

จัดทำโดย

กรมควบคุมมลพิษ (เจ้าภาพแผนงานบูรณาการ)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิงหาคม ๒๕๖๒

**รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนงานบูรณาการ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒)**

๑. บทสรุป

แผนงานบูรณาการ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๗ กระทรวง ๑๗ หน่วยงาน จำนวน ๒๙ โครงการ วงเงินที่ได้รับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น ๕๓๕.๔๖๗ ล้านบาท ประกอบด้วย

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๖ กระทรวง วงเงินรวม ๓๑๒.๒๑๗๗ ล้านบาท

ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓ กระทรวง วงเงินรวม ๑๑๓.๓๘๔๐ ล้านบาท

ด้านการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓ กระทรวง วงเงินรวม ๑๐๙.๘๔๕๐ ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒) มีดังนี้

ภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว ๒๙๓.๑๙๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๖ ต่ำกว่าเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (๔๘๓.๐๕๐๖ ล้านบาท) ๑๘๙.๘๕๙๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๙.๓๐ และต่ำกว่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี (๔๑๒.๒๙ ล้านบาท) ๑๑๙.๑๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๙

พิจารณาผลการเบิกจ่ายจำแนกรายด้าน พบว่า

๑. ด้านการจัดการขยะมูลฝอย มีผลการเบิกจ่าย ๑๕๒.๓๘๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๑

๒. ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ มีผลการเบิกจ่าย ๘๒.๓๙๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๗

๓. ด้านการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีผลการเบิกจ่าย ๕๘.๔๐๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๗

สาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๓ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากมีหน่วยงานอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงทำให้ผลการเบิกจ่ายต่ำ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๗ รองลงมา ได้แก่ กรมควบคุมโรค มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๖ และหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำที่สุด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖.๔๒ รองลงมา ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๒

ผลการดำเนินงานปัจจุบันเฉลี่ยร้อยละ ๗๑ โดยหน่วยงานที่มีความก้าวหน้าการดำเนินงานมากที่สุด ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๑ และหน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๓ ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒.๑ ภาพรวมแผนงานบูรณาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๗ กระทรวง ๑๗ หน่วยงาน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนรวม ๒๙ โครงการ โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณบูรณาการในไตรมาสที่ ๓ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีผลการเบิกจ่ายรวม ๒๙๓.๑๙๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๖ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี คิดเป็นร้อยละ ๒๙

แผนงานบูรณาการ	จำนวนโครงการ	ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย	
			งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	๒๙	๕๓๕.๔๔๖๗	๒๙๓.๑๙๐๗	๕๔.๗๖

หมายเหตุ: ๑. มติคณะรัฐมนตรี กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๗๗

๒. ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) เท่ากับ ๑๖๕.๔๑๙๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๐.๙๐

๒.๒ จำแนกตามด้านและแนวทาง

เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยจำแนกตามด้านและแนวทางการดำเนินงาน พบว่าด้านการจัดการขยะมูลฝอย เบิกจ่ายแล้ว ๑๕๒.๓๘๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๑ ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ เบิกจ่ายแล้ว ๘๒.๓๙๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๗ และด้านการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เบิกจ่ายแล้ว ๕๘.๔๐๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๗

แนวทางการดำเนินงาน	ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย	
		งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย	๓๑๒.๒๑๗๗	๑๕๒.๓๘๓๘	๔๘.๘๑
๑. เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ	๒๘๓.๘๕๗๒	๑๔๐.๓๖๐๓	๔๙.๔๕
๒. เพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย	๒๘.๓๖๐๕	๑๒.๐๒๓๕	๔๒.๔๐
ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ	๑๑๓.๓๘๔๐	๘๒.๓๙๗๑	๗๒.๖๗
๑. บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ	๓๕.๖๔๗๙	๓๒.๓๐๗๗	๙๐.๖๓
๒. ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	๗๗.๗๓๖๑	๕๐.๐๘๙๔	๖๔.๔๔
ด้านการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	๑๐๙.๘๔๕๐	๕๘.๔๐๙๘	๕๓.๑๗
๑. พัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และจัดทำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA)	๑๐๙.๘๔๕๐	๕๘.๔๐๙๘	๕๓.๑๗

หมายเหตุ: ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒)

- ด้านการจัดการขยะมูลฝอย เบิกจ่าย ๙๑.๐๗๑๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๙.๑๗)
- ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ เบิกจ่าย ๔๐.๖๑๘๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๕.๘๒)
- ด้านการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เบิกจ่าย ๓๓.๗๒๘๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๐.๗๑)

๒.๓ จำแนกตามกระทรวง-หน่วยงาน

หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๒)	
		ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
สำนักนายกรัฐมนตรี			
๑. กรมประชาสัมพันธ์	๘.๙๐๐๐	๖.๗๔๐๐	๗๕.๗๓
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			
๑. กรมส่งเสริมการเกษตร	๑๖.๒๐๓๐	๑๕.๔๕๒๓	๙๕.๓๗
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
๑. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕๙.๕๐๕๖	๒๒.๗๗๙๒	๓๘.๒๘
๒. กรมควบคุมมลพิษ	๗๕.๒๓๐๐	๔๗.๑๑๘๓	๖๒.๖๓
๓. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	๔๙.๙๘๐๐	๑๙.๐๐๐๐	๓๘.๐๒
๔. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๘๑.๘๓๒๑	๔๗.๕๗๕๔	๕๘.๑๔
๕. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๕.๒๘๒๑	๖.๙๙๑๘	๔๕.๗๕
๖. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	๙.๒๘๔๗	๗.๐๗๓๐	๗๖.๑๘
กระทรวงมหาดไทย			
๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๘.๕๔๓๒	๔.๘๑๑๙	๕๖.๓๒
กระทรวงศึกษาธิการ			
๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๓๗.๗๑๓๐	๑๗.๗๘๗๕	๔๗.๑๗
๒. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	๕.๘๓๖๘	๐.๓๗๔๘	๖.๔๒
กระทรวงสาธารณสุข			
๑. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๓๖.๖๒๓๖	๒๓.๙๑๙๖	๖๕.๓๑
๒. กรมควบคุมโรค	๔.๖๖๔๙	๔.๒๒๔๔	๙๐.๕๖
๓. กรมอนามัย	๓๖.๐๕๕๔	๒๘.๘๒๔๒	๗๙.๙๔
กระทรวงอุตสาหกรรม			
๑. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	๖๕.๘๙๐๑	๒๘.๖๖๙๒	๔๓.๕๑
๒. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	๙.๙๔๐๖	๔.๘๙๖๒	๔๙.๒๕
๓. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	๑๓.๙๖๑๖	๖.๙๕๒๘	๔๙.๘๐
รวม	๕๓๕.๔๖๖๗	๒๙๓.๑๙๐๗	๕๔.๗๖

๒.๔ จำแนกตามโครงการ

๑) ด้านการจัดการขยะมูลฝอย มี ๑๑ โครงการ วงเงินรวม ๓๑๒.๒๑๗๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๕๒.๓๘๓๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๘.๘๑ รายละเอียดแต่ละหน่วยงานมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
แนวทาง ๑ : เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ			
สำนักนายกรัฐมนตรี	๘.๙๐๐๐	๖.๗๔๐๐	๗๕.๗๓
กรมประชาสัมพันธ์	๘.๙๐๐๐	๖.๗๔๐๐	๗๕.๗๓
(๑) โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	๘.๙๐๐๐	๖.๗๔๐๐	๗๕.๗๓
กระทรวงศึกษาธิการ	๔๓.๕๔๙๘	๑๘.๑๖๒๓	๔๑.๗๐
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๓๗.๗๑๓๐	๑๗.๗๘๗๕	๔๗.๑๗
(๒) โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๓๗.๗๑๓๐	๑๗.๗๘๗๕	๔๗.๑๗
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	๕.๘๓๖๘	๐.๓๗๔๘	๖.๔๒
(๓) โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๕.๘๓๖๘	๐.๓๗๔๘	๖.๔๒
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๖๐.๙๙๗๐	๖๖.๘๑๙๔	๔๑.๕๐
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๔๗.๐๑๐๐	๒๗.๖๔๗๓	๕๘.๘๑
(๔) โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	๔๗.๐๑๐๐	๒๗.๖๔๗๓	๕๘.๘๑
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๓.๐๐๗๐	๑๒.๒๐๒๕	๒๘.๓๗
(๕) โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม	๔๓.๐๐๗๐	๑๒.๒๐๒๕	๒๘.๓๗
กรมควบคุมมลพิษ	๒๑.๐๐๐๐	๗.๙๖๙๖	๓๗.๙๕
(๖) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	๒๑.๐๐๐๐	๗.๙๖๙๖	๓๗.๙๕
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	๔๙.๙๘๐๐	๑๙.๐๐๐๐	๓๘.๐๒
(๗) โครงการบริหารจัดการขยะทะเล	๔๙.๙๘๐๐	๑๙.๐๐๐๐	๓๘.๐๒
กระทรวงมหาดไทย	๘.๕๔๓๒	๔.๘๑๑๙	๕๖.๓๒
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๘.๕๔๓๒	๔.๘๑๑๙	๕๖.๓๒
(๘) โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๘.๕๔๓๒	๔.๘๑๑๙	๕๖.๓๒
กระทรวงสาธารณสุข	๖๑.๘๖๗๒	๔๓.๘๒๖๖	๗๐.๘๔
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๓๖.๖๒๓๖	๒๓.๙๑๙๖	๖๕.๓๑
(๙) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ	๓๖.๖๒๓๖	๒๓.๙๑๙๖	๖๕.๓๑
กรมอนามัย	๒๕.๒๔๓๖	๑๙.๙๐๗๐	๗๘.๘๖
(๑๐) โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ	๒๕.๒๔๓๖	๑๙.๙๐๗๐	๗๘.๘๖
รวม	๒๘๓.๘๕๗๒	๑๔๐.๓๖๐๓	๔๙.๔๕

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
แนวทาง ๒ : เพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย			
กระทรวงอุตสาหกรรม	๒๘.๓๖๐๕	๑๒.๐๒๓๕	๔๒.๔๐
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	๒๘.๓๖๐๕	๑๒.๐๒๓๕	๔๒.๔๐
(๑๑) โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม	๒๘.๓๖๐๕	๑๒.๐๒๓๕	๔๒.๔๐
รวม	๒๘.๓๖๐๕	๑๒.๐๒๓๕	๔๒.๔๐

๒) ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ มี ๑๐ โครงการ วงเงินรวม ๑๑๓.๓๘๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๒.๓๙๗๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๒.๖๗ รายละเอียดแต่ละหน่วยงานมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้

ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
แนวทาง ๓ : บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ			
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐.๖๒๒๐	๒๗.๖๘๗๒	๙๐.๔๒
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑.๘๒๖๐	๑.๕๒๙๘	๘๓.๗๘
(๑) โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต	๑.๘๒๖๐	๑.๕๒๙๘	๘๓.๗๘
กรมควบคุมมลพิษ	๒๘.๗๙๖๐	๒๖.๑๕๗๕	๙๐.๘๔
(๒) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต	๒๘.๗๙๖๐	๒๖.๑๕๗๕	๙๐.๘๔
กระทรวงสาธารณสุข	๕.๐๒๕๙	๔.๖๒๐๕	๙๑.๙๓
กรมควบคุมโรค	๒.๔๘๔๑	๒.๓๗๕๕	๙๕.๖๓
(๓) โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	๒.๔๘๔๑	๒.๓๗๕๕	๙๕.๖๓
กรมอนามัย	๒.๕๔๑๘	๒.๒๔๕๐	๘๘.๓๒
(๔) โครงการเฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพจากปัญหามลพิษทางอากาศและมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต	๒.๕๔๑๘	๒.๒๔๕๐	๘๘.๓๒
รวม	๓๕.๖๔๗๙	๓๒.๓๐๗๗	๙๐.๖๓
แนวทาง ๔ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า			
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๑๖.๒๐๓๐	๑๕.๔๕๒๓	๙๕.๓๗
กรมส่งเสริมการเกษตร	๑๖.๒๐๓๐	๑๕.๔๕๒๓	๙๕.๓๗
(๕) โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร	๑๖.๒๐๓๐	๑๕.๔๕๒๓	๙๕.๓๗
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕๘.๐๘๒๓	๓๑.๗๙๕๘	๕๔.๗๔
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๒๖.๓๒๒๑	๑๔.๓๑๐๗	๕๔.๓๗
(๖) โครงการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน	๒๖.๓๒๒๑	๑๔.๓๑๐๗	๕๔.๓๗

ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖.๓๒๖๒	๔.๔๙๓๙	๗๑.๐๔
(๗) โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๖.๓๒๖๒	๔.๔๙๓๙	๗๑.๐๔
กรมควบคุมมลพิษ	๒๕.๔๓๔๐	๑๒.๙๙๑๒	๕๑.๐๘
(๘) โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ	๒๕.๔๓๔๐	๑๒.๙๙๑๒	๕๑.๐๘
กระทรวงสาธารณสุข	๓.๔๕๐๘	๒.๘๔๑๓	๘๒.๓๔
กรมควบคุมโรค	๒.๑๘๐๘	๑.๘๔๙๐	๘๔.๗๘
(๙) โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	๒.๑๘๐๘	๑.๘๔๙๐	๘๔.๗๘
กรมอนามัย	๑.๒๗๐๐	๐.๙๙๒๓	๗๘.๑๔
(๑๐) โครงการเฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพจากปัญหาหมอกควันและมลพิษอากาศในพื้นที่วิกฤต	๑.๒๗๐๐	๐.๙๙๒๓	๗๘.๑๔
รวม	๗๗.๗๓๖๑	๕๐.๐๘๙๔	๖๔.๔๔

๓) ด้านการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มี ๘ โครงการ วงเงินรวม ๑๐๙.๘๔๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๘.๔๐๘๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๓.๑๗ รายละเอียดแต่ละหน่วยงานมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้

ด้านการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
แนวทาง ๕ : พัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน			
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๑.๔๑๓๒	๒๔.๒๓๕๒	๕๘.๕๒
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘.๓๔๖๔	๔.๕๕๓๐	๕๔.๕๕
(๑) โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	๘.๓๔๖๔	๔.๕๕๓๐	๕๔.๕๕
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๘.๕๐๐๐	๕.๖๑๗๔	๖๖.๐๙
(๒) โครงการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	๘.๕๐๐๐	๕.๖๑๗๔	๖๖.๐๙
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๕.๒๘๒๑	๖.๙๙๑๘	๔๕.๗๕
(๓) โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	๑๕.๒๘๒๑	๖.๙๙๑๘	๔๕.๗๕
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	๙.๒๘๔๗	๗.๐๗๓๐	๗๖.๑๘
(๔) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่ายประชารัฐเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	๙.๒๘๔๗	๗.๐๗๓๐	๗๖.๑๘

ด้านการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
กระทรวงสาธารณสุข	๗.๐๐๐๐	๕.๖๗๙๙	๘๑.๑๔
กรมอนามัย	๗.๐๐๐๐	๕.๖๗๙๙	๘๑.๑๔
(๕) โครงการส่งเสริมการพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมเมือง และชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	๗.๐๐๐๐	๕.๖๗๙๙	๘๑.๑๔
กระทรวงอุตสาหกรรม	๖๑.๔๓๑๘	๒๘.๔๙๔๗	๔๖.๓๘
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	๙.๙๔๐๖	๔.๘๙๖๒	๔๙.๒๕
(๖) โครงการบริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	๙.๙๔๐๖	๔.๘๙๖๒	๔๙.๒๕
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	๓๗.๕๒๙๖	๑๖.๖๔๕๗	๔๔.๓๕
(๗) โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	๓๗.๕๒๙๖	๑๖.๖๔๕๗	๔๔.๓๕
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	๑๓.๙๖๑๖	๖.๙๕๒๘	๔๙.๘๐
(๘) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อรองรับ ความต้องการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะของประเทศและ สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	๑๓.๙๖๑๖	๖.๙๕๒๘	๔๙.๘๐
รวม	๑๐๙.๘๔๕๐	๕๘.๕๐๙๘	๕๓.๑๗

๓. ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

๓.๑ ภาพรวม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนงานบูรณาการได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ
ณ ไตรมาสที่ ๓ รวมทั้งสิ้น ๒๙ โครงการ โดยผลการดำเนินงานในภาพรวมมีความก้าวหน้าร้อยละ ๗๑

๓.๒ จำแนกตามด้านและแนวทาง

เมื่อพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ร้อยละ ๖๕.๖๗ ด้านการ
จัดการคุณภาพอากาศ มีความก้าวหน้าการดำเนินงานร้อยละ ๘๐.๘๕ และด้านการพัฒนาและยกระดับเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีความก้าวหน้าการดำเนินงานร้อยละ ๖๕.๖๐

แผนงานบูรณาการ	ร้อยละการดำเนินงาน
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย	๖๕.๖๗
๑. เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ	๖๗.๐๘
๒. เพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย	๕๓.๐๐
ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ	๘๐.๘๕
๓. บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ	๗๕.๖๑
๔. ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	๘๔.๓๕
ด้านการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	๖๕.๖๐
๕. พัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมือง สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และจัดทำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA)	๖๕.๖๐

๓.๓ จำแนกตามกระทรวง-หน่วยงาน

หน่วยงาน	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๒)
	ร้อยละการดำเนินงาน
สำนักนายกรัฐมนตรี	
๑. กรมประชาสัมพันธ์	๘๔.๔๗
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
๑. กรมส่งเสริมการเกษตร	๑๐๐.๐๐
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
๑. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕๔.๐๐
๒. กรมควบคุมมลพิษ	๘๐.๐๐
๓. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	๗๕.๐๐
๔. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๘๕.๐๐
๕. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗๗.๕๐
๖. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	๗๕.๐๐
กระทรวงมหาดไทย	
๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-
กระทรวงศึกษาธิการ	
๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๖๐.๐๐
๒. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	๔๒.๒๑
กระทรวงสาธารณสุข	
๑. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๘๑.๖๔
๒. กรมควบคุมโรค	๙๖.๑๓
๓. กรมอนามัย	๗๑.๒๕
กระทรวงอุตสาหกรรม	
๑. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	๕๖.๕๐
๒. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	๕๐.๐๐
๓. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	๔๖.๐๐
รวม	๗๑.๐๐

๓.๔ จำแนกรายโครงการ

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย	
แนวทาง ๑ : เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ	
กรมประชาสัมพันธ์	
(๑) โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินงาน : ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ และโทรทัศน์ (๑) ผลิตข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (แอนิเมชัน) “จุดเริ่มต้นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” (ศสช.กทผ.) (๒) สารคดีเชิงข่าว “แปรรูปขวดพลาสติกสู่จิ๋วพระ” (สทท.กทผ.) (๓) สารคดีเชิงข่าว “ลดใช้พลาสติกด้วยแก้วน้ำแบบพกพา” (สวท.นครราชสีมา) (๔) สารคดีเชิงข่าว “ชุมชนปลอดถังขยะ” (สวท.ภาพลื่นธุ์) (๕) รายการวิทยุ “โลกใสไร้ขยะ” (สวท.พังงา) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ร้อยละ ๘๔.๕๗ ปัญหา-อุปสรรค : ผลผลิตและการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายตามแบบ สบป. ๓๐๑ เนื่องจากสำนักงานงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการให้กรมประชาสัมพันธ์ในรอบแรก (ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒) เพียงร้อยละ ๕๐
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
(๒) โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินงาน : (๑) เชิงปริมาณ - การจัดกิจกรรม Green School Camp ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน จำนวน ๑๑ รุ่น - การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จำนวน ๓ รุ่น - ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำแผนประกอบการของงบประมาณสนับสนุนโครงการสร้างจิตและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (อยู่ในช่วงเสนอขออนุมัติการจัดสรร) (๒) เชิงคุณภาพ - มีการดำเนินด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ - มีอบรมศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนเป็นวิทยากร เพื่อที่จะขยายผลสู่โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ร้อยละ ๖๐ ปัญหา-อุปสรรค : นโยบายและหน่วยงานที่ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมมีจำนวนหลายหน่วยงาน แต่บุคลากรใน สพฐ. มีจำนวนน้อยกว่าภาระงานทำให้ไม่สามารถดำเนินงานให้ทันต่อความต้องการและนโยบายที่เร่งด่วน

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย	
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	
(๓) โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินงาน : (๑) สร้างฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยหลักชีวภาพจากเศษอาหาร (๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๓) ให้ความรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และบริหารจัดการขยะตามมาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอย 3R (๔) ประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ สาธิตการผลิตปุ๋ย ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ร้อยละ ๔๐.๕๔ ปัญหา-อุปสรรค : ไตรมาสที่ ๓ เป็นช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างสถานศึกษาจัดการสอบปลายภาคเพื่อเลื่อนชั้น และปิดภาคเรียนจึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เรียนได้
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
(๔) โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	ผลการดำเนินงาน : การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทางด้วยความร่วมมือของประชาชน (๑) การสื่อสาร รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ด้านขยะและสิ่งแวดล้อม ๑.๑) การสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม - ดำเนินการสื่อสารด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางรวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชน เน้นการผลิตและเผยแพร่สารคดีต้นแบบผ่านสื่อโทรทัศน์ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ นำเสนอต้นแบบชุมชนและหน่วยงานในการจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี มีประสิทธิภาพ รวมถึงสื่อบูชาความเคลื่อนไหวด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์และสื่อบูชาเพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยในการจัดการขยะที่ต้นทางผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง ๓๒ HD รายการข่าวเช้าไทยรัฐ จำนวน ๘ ตอน ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. และรายการข่าวเที่ยงไทยรัฐ จำนวน ๗ ตอน รวมถึงการสื่อสารผ่านตัวอักษรวีจอร์นารงค์การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวความเคลื่อนไหวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านเว็บไซต์ และ Youtube ไทยรัฐ ๑.๒) สื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม - ดำเนินการจัดทำและผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเพื่อเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ประกอบด้วยสื่อโปสเตอร์ แผ่นพับ หนังสือ คู่มือ นิทรรศการฯ (๒) สร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมและสร้างวินัยในการลดและคัดแยกขยะ ๒.๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด 3R ประชารัฐ - ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๑-๑๖ ภาคละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด 3R ประชารัฐ พัฒนาศักยภาพจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และติดตาม ให้คำแนะนำ

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย	
	- จัดอบรมเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะที่ต้นทางตามหลักการ 3R ประชาชน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเทพนคร และชุมชนบ้านสวัสดิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๘๐ คน - มี อปท. เข้าร่วมโครงการในการขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด 3R ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๙๒ แห่ง - ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำงานของ สสภ. ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด 3R ประชาชนในพื้นที่ อปท. ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ๒.๒) การส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) - พิธีมอบรางวัลชุมชนปลอดขยะระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ โดยมีจำนวนคนเข้าร่วม ๒๒๐ คน (เฉพาะชุมชน) - ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันให้แก่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการคัดเลือกชุมชนปลอดขยะระดับจังหวัด และสนับสนุนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันให้แก่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๑-๑๖ ภาคละ ๕๐,๐๐๐ บาท รวม ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการคัดเลือกชุมชนปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ ๑ - ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว - พิธีมอบรางวัลชุมชนปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานครมีชุมชนได้รับรางวัล ๕๑ ชุมชน ๒.๓) การส่งเสริมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) - พิธีมอบรางวัลโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ จำนวนคนเข้าร่วม ๓๐ คน (เฉพาะโรงเรียน) - ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันให้แก่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะระดับจังหวัด และสนับสนุนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันให้แก่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๑-๑๖ ภาคละ ๕๐,๐๐๐ บาท รวม ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ ๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเลือกในระดับจังหวัด - ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๔๖๒ คน - พิธีมอบรางวัลโรงเรียนปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนที่ได้รับรางวัล จำนวน ๓๔ โรงเรียน

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย	
	๒.๔) การลดขยะจากถุงพลาสติกและการสร้างวินัยในการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ซ้ำได้ (Reuseable) ๒.๔.๑) ดำเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการลดขยะจากถุงพลาสติกและการสร้างวินัยในการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ซ้ำได้ (Reuseable) ๒.๔.๒) ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ในหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายภาคเอกชน เพื่อเป็นการกระตุ้นการดำเนินการด้านการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และการสร้างวินัยการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ให้คืบค้ำเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น - จัดกิจกรรมรณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑-ธันวาคม ๒๕๖๑ ในหน่วยงานรัฐ และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และตลาดสดเพื่อประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนประชาชนที่เข้าร่วมงานช่วยกันลดปริมาณขยะพลาสติกโดยการพกถุงผ้าหรือใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำและทดแทนได้ - จัดนิทรรศการกิจกรรมรับถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน ณ ทำเนียบรัฐบาล วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ - MOU กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก กับภาคีเครือข่ายเอกชน และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ มีผู้ร่วมเข้าร่วมงานจำนวน ๒,๗๐๐ คน - จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ เด็กไทยใจอาสา พาคัดแยก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อส่งเสริมวินัยให้เด็กและเยาวชนคัดแยกขยะและร่วมทำความดีจากการคัดแยกขยะรีไซเคิล - ทส. โดย สส. มอบถุงผ้าเพื่อรณรงค์ในโครงการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ด้วยการมอบถุงผ้าให้ใส่ยากลับบ้าน โดยมอบถุงผ้าที่ได้รับบริจาคจากประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่ ทส. จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ ให้กับ รพ.พระปิ่นเกล้า กรมการแพทย์ทหารเรือ โดยถุงผ้าที่นำมามอบเป็นผ้าขาวม้าที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ร่วมบริจาค เพื่อเย็บเป็นถุงผ้าและมอบกลับคืนให้ประชาชนได้นำไปใช้ประโยชน์ - จัดกิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” โดยการเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมทำความดีด้วยการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในช่วงเทศกาลตรุษจีน จับจ่ายสินค้าเครื่องใช้อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำถุงผ้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้ไปซื้อของ ในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ตลาดเยาวราช - ร่วมกับเทสโก้ โลตัส รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกหิ้วในเทศกาลตรุษจีนจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกในช่วงเทศกาลตรุษจีน ในวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้างเทสโก้โลตัส พระราม ๔ - จัดบูธในโซน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในมหกรรม “ไม่มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” จำนวน ๔ ครั้ง มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ซ้ำได้เพื่อทดแทนการใช้ถุงพลาสติก

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย	
	ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ ณ สถาบันประชากรรัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานจำนวน ๑,๖๘๔ คน ครั้งที่ ๒ ภาคกลาง ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานจำนวน ๒,๕๙๒ คน ครั้งที่ ๓ ภาคอีสาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ มีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานจำนวน ๔,๕๕๒ คน ครั้งที่ ๔ ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ มีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานจำนวน ๒,๐๐๐ คน - รับมอบถุงผ้าในโครงการ “รับบริจาคถุงผ้า ใส่ยากกลับบ้าน” จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่ เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลที่มีความต้องการต่อไป วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และทำการส่งมอบถุงผ้าในโครงการฯ ให้กับโรงพยาบาลศิริราช วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๕๐๐ ใบ ๒.๕) การสร้างวินัยและจิตสำนึกจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางพื้นที่ภูทับเบิก - จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ โรงเรียนและชุมชนการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ในพื้นที่ภูทับเบิก ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านภูทับเบิกร่วมใจ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๒๗๑ คน - จัดทำจุดคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะในพื้นที่ภูทับเบิก จำนวน ๑๐ จุด - จัดสร้างจุดถ่ายรูป Landmark เพื่อสร้างการรับรู้การคัดแยกขยะแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในพื้นที่ภูทับเบิก (๓) การบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอย - ดำเนินการพัฒนาระบบสำหรับผู้ใช้งาน (Frontend) และรวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้จากตัวอย่างที่ดีและกรณีศึกษาการจัดการขยะที่สัมฤทธิ์ผล รวม ๑๕ ตัวอย่าง พร้อมทั้งจัดทำสารสนเทศองค์ความรู้ที่สังเคราะห์จากตัวอย่างที่ดีและกรณีศึกษาการจัดการขยะที่สัมฤทธิ์ผลในรูปแบบสารสนเทศ (๔) การเสริมศักยภาพองค์ความรู้และนวัตกรรมจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ๔.๑) จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ ชุมชนปลอดขยะ และส่งเสริมนวัตกรรมจัดการขยะชุมชนโดยการนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๑ (รอบชิงชนะเลิศ) วันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน ๓๐๐ คน ๔.๒) พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานนวัตกรรมจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๑ (รอบชิงชนะเลิศ) จำนวน ๑ รางวัล แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ หมู่บ้านโนนศาลา ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ชื่อผลงานการจัดขยะอินทรีย์โดยหนอนแมลงวันลาย รางวัลรองชนะเลิศ และชมเชยการประกวดผลงานนวัตกรรมจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๑ (๖ รางวัล) พร้อมทั้งจัดนิทรรศการผลงานนวัตกรรมจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง จำนวนผู้เข้าร่วมงาน ๑,๒๐๐ คน

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย	
	๔.๓) การผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - ผลิตโปสเตอร์การส่งเสริมวัตรกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดำเนินการผลิตโปสเตอร์การส่งเสริมวัตรกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ พร้อมเชิญชวนชุมชน โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย สมัครเข้าร่วมโครงการฯ - ผลิตหนังสือวัตรกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อเผยแพร่สื่อสิ่งแวดลอมให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ๔.๔) ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลงานวัตรกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ๑ อปท. ๑ วัตรกรรมการจัดการขยะชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ (๕) การส่งเสริมพื้นที่เรียนรู้ด้านการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zerowaste) - จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอ็มบูติก รีสอร์ท และศึกษาดูงานวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๓๕ คน - เปิดศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zerowaste) จำนวน ๕ แห่ง (๖) การส่งเสริมกลไกบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ๖.๑) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๖๒ คน ร้อยละ ๙๒.๒๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการขยะที่ต้นทางตามหลัก 3R มีความรู้ความเข้าใจ ด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง ๖.๒) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๔๙ คน ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการขยะที่ต้นทางตามหลัก 3R มีความรู้ความเข้าใจ ด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง ๖.๓) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๔๙ คน ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการขยะที่ต้นทางตามหลัก 3R มีความรู้ความเข้าใจ ด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง ๖.๔) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมภูฟ้าารี เชียงราย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน ๕๔ คน ร้อยละ ๙๒.๖๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการขยะที่ต้นทางตามหลัก 3R มีความรู้ความเข้าใจ ด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ร้อยละ ๘๕
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
(๕) โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินงาน : (๑) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศและจังหวัด (๒) ประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามกิจกรรมแผนงาน ตามแผนจัดการ/โครงการขยะมูลฝอยจังหวัด

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย	
	(๓) ประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประชาชน และผู้นำชุมชน ในการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัด (๔) ประสานและขับเคลื่อนการจัดทำแผนงานโครงการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. และขับเคลื่อนกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ร้อยละ ๒๓.๔๐ ปัญหา-อุปสรรค : - การขอความร่วมมือหน่วยงานในศูนย์ราชการจังหวัดให้ปฏิบัติตามมาตรการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ เนื่องจากต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดยต้องมีการบูรณาการร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติตามมาตรการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด - ภาคประชาชน สถานประกอบการ บางส่วนยังขาดความร่วมมือ - การขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ จึงไม่มีพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะ - สถานที่กำจัดขยะบางแห่งไม่สามารถปรับปรุงให้ถูกหลักวิชาการได้ เนื่องจากปัญหาพื้นที่และงบประมาณ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขาดงบประมาณผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะ - พบว่าปริมาณขยะอันตรายที่ อปท. แจ้งให้ อบจ. ทราบนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริง
กรมควบคุมมลพิษ	
(๖) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	ผลการดำเนินงาน : (๑) สนับสนุนการดำเนินงานและความรู้ทางวิชาการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - จัดทำคู่มือการพัฒนาระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยการจัดการขยะอินทรีย์ - ติดตามตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ประสบปัญหา รวม ๑๑ แห่ง ได้แก่ ทต.ท่าวังผา (จ.น่าน) อบต.ศาลาด่าน (จ.กระบี่) อบต.เขาไชยราช (จ.ชุมพร) ทม.นครพนม ทต.ธาตุพนม (จ.นครพนม) ทต.นากลาง ทม.หนองบัวลำภู ทต.โนนสัง (จ.หนองบัวลำภู) ทต.ห้วยพลู (จ.นครปฐม) ทต.แสนตุง (จ.ตราด) และทต.เกาะคา (จ.ลำปาง) (๒) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้างพิมพ์รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ (๓) อยู่ระหว่างยกร่างประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง Performance Standard (๔) อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกและจัดจ้างบริษัทในการจัดทำระบบรายงานผล แบบ E-Report (๕) การจัดการของเสียอันตรายชุมชนและซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - มีศูนย์ประสานและเผยแพร่ความรู้และข้อมูล ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - ประสานหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อขอข้อมูลปริมาณการเก็บรวบรวมเสียอันตรายชุมชน ปี ๒๕๖๒ - จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงบัญชีรายชื่อและกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติสำหรับของเสียที่ควรควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดน ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ลงพื้นที่สำรวจติดตามผลการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่เกิดจากการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่ถูกต้อง

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย	
	(๖) การจัดการสารเคมีในภาคการเกษตร - ดำเนินการคำนวณค่ามาตรฐานคุณภาพดิน ตามหลักการ Risk Assessment Approach (U.S. EPA) กลุ่มโลหะหนัก จำนวน ๑๓ พารามิเตอร์ กลุ่มสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช จำนวน ๑๒ พารามิเตอร์ กลุ่มสารอินทรีย์ระเหย จำนวน ๑๖ พารามิเตอร์ - จัดการสารเคมีคงค้างและบรรจุภัณฑ์สารเคมีทางการเกษตร โดยจัดทำรายงานผลการศึกษาวเคราะห์ข้อมูลบรรจุภัณฑ์สารเคมีทางการเกษตร - จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพดิน ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ร้อยละ ๗๗
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	
(๗) โครงการบริหารจัดการขยะทะเล	ผลการดำเนินงาน : (๑) ดำเนินการศึกษาวิจัยขยะทะเลและผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์ทะเลหายาก ๕ เรื่อง โดยมีการสำรวจและเก็บตัวอย่างภาคสนาม การวิเคราะห์/ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ ดังนี้ - ดำเนินการสำรวจชนิดและปริมาณขยะบริเวณปากแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลจำนวน ๙ สถานี ๒ ครั้ง - ดำเนินการศึกษผลกระทบขยะทะเลต่อระบบนิเวศปะการัง ขนาดพื้นที่ทั้งหมดของขยะพบว่ามีพื้นที่ ๑๒.๑๑ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔ ของพื้นที่สำรวจทั้งหมด โดยส่งผลต่อแนวปะการังเพียง ๑.๗๑ ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของพื้นที่สำรวจทั้งหมด เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นขยะที่เก่า (ร้อยละ ๗๗.๘) และตกค้างบนพื้นทราย (ร้อยละ ๖๖) - ศึกษาผลกระทบขยะทะเลต่อระบบนิเวศชายหาดโดยดำเนินการทดลองในห้องปฏิบัติการกับปูลมบริเวณชายโดย ดำเนินการเลี้ยงปูใน ๕ ชุดการเป็นระยะเวลา ๖ สัปดาห์ จึงเก็บตัวอย่างปู โดยกำหนดการเก็บตัวอย่างในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อศึกษาผลกระทบของขยะทะเลที่มีต่อองค์ประกอบเลือดเนื้อเยื่อวิทยาและการติดเชื้อ - ศึกษาผลกระทบขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก พบสัตว์ทะเลหายากที่รับผลกระทบจากขยะทะเลรวม ๑๑๑ ตัว - ดำเนินการศึกษาวิจัยไมโครพลาสติก หาชนิดและปริมาณไมโครพลาสติกที่ตกค้างในน้ำและตะกอนดิน เก็บตัวอย่างแล้วเสร็จจำนวน ๗๗ สถานีสะสม จาก ๘๐ สถานีสะสม (๒) ดำเนินมาตรการลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่เป้าหมายตามหลักวิชาการ โดยคัดเลือกพื้นที่ ๑๐ พื้นที่ - มาตรการประมงพื้นบ้าน ได้แก่ ชายหาดแสงจันทร์ จังหวัดระยอง ชุมชนขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กทะเลชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร - มาตรการชุมชนชายฝั่ง ได้แก่ สถานศึกษาใกล้ชายหาดในเขตเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผู้ประกอบการร้านค้าและแหล่งชุมชนชายฝั่งบ้านปากกะตะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมชนเก่าแสง จังหวัดสงขลา แหล่งชุมชนคุระ จังหวัดพังงา ชุมชนชายฝั่ง (บ้านโนนทรายทอง) จังหวัดภูเก็ต - มาตรการผู้ประกอบการท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้า ชายหาดรูสมิแล จังหวัดปัตตานี กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ โรงแรม รีสอร์ทพื้นที่เกาะสุกร จังหวัดตรัง โดยลงพื้นที่จัดประชุมร่วมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนชายฝั่ง และรวบรวมสถานภาพพื้นที่และข้อมูลพื้นฐาน และปัญหาของขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อจัดทำมาตรการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ (๓) ดำเนินการจัดเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศสำคัญ ได้แก่ ปะการัง ชายหาด และป่าชายเลน รวมทั้งสิ้น ๕๖ พื้นที่ใน ๒๔ จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน รวบรวมขยะได้จำนวนรวมทั้งสิ้น ๗๖๗,๓๓๑ ชิ้น มีน้ำหนักรวม ๕๖,๓๒๗ กิโลกรัม หรือประมาณ ๕๖ ตัน

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย	
	(๔) ดำเนินการจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล “Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris” วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ แล้วเสร็จ (๕) ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ติดตั้งหุ่นยักษ์เพื่อบริหารจัดการขยะทะเลบริเวณแม่น้ำลำคลอง ๑๐ พื้นที่ โดยเพื่อนำไปดำเนินการติดตั้งในพื้นที่ปากแม่น้ำบริเวณทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ได้พื้นที่ติดตั้งใน ๑๑ จังหวัด รวม ๒๓ จุด กำลังเริ่มจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมขยะโดยการมีส่วนร่วม กับชุมชนในพื้นที่ พื้นที่ดำเนินการ ได้แก่ - ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง - ปากแม่น้ำบางปะกง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา - แม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ - คลองพิทยาลงกรณ์/ คลองมหาชัย/ คลองโกรกกรากใน ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร - คลองภาษีเจริญ อำเภอกะทู้แบน จังหวัดสมุทรสาคร - ปากแม่น้ำท่าจีน ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร - สะพานข้ามคลองบ้านดอนสบาย/ คลองไค้ลงซาญ/ สะพานชีวี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี - คลองท่าทอง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี - คลองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา - ท่าเทียบเรือเจ้าท่า/ บ้านแหลมนก/ ชุมชนยูโย ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี - คลองซอยสุขสะอาด/ ท่าเรือเอนจิเนียร์ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา - คลองรัชฎา ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต - ปากแม่น้ำละงู ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ร้อยละ ๗๕
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	
(๘) โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผลการดำเนินงาน : - ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ร้อยละ -
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
(๙) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ	ผลการดำเนินงาน : (๑) โรงพยาบาลเริ่มจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อทั่วไป กล่องทิ้งเข็ม และถุงแดง และรวมทั้งจัดหาภาชนะดังกล่าวให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภายในเครือข่าย (๒) สนับสนุนงบประมาณในการขนส่ง/กำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในเครือข่าย (จ้างเหมาบริการ) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ร้อยละ ๘๑.๖๔ ปัญหา-อุปสรรค : เนื่องจากการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายที่เป็นค่าจ้างเหมาบริการขนส่ง/กำจัดขยะติดเชื้อเป็นรายเดือน จึงทำให้เกิดปัญหาล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย	
กรมอนามัย	
(๑๐) โครงการ เพิ่มศักยภาพ การจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย ชุมชน และ มูลฝอยติดเชื้อ	ผลการดำเนินงาน : (๑) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ๑.๑) การส่งเสริมให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุขโดยใช้กลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) - ติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดโดยมีการจัดประชุมแล้ว ๓๓ จังหวัด - กำกับติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายและกระตุ้นพื้นที่ผ่านคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) - จัดประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอ - จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกำกับปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการบังคับใช้กฎหมายผ่านคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอ (อสธอ.) และคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ๑.๒) การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการขยะมูลฝอย - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนามาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ - ส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่เพื่อการประเมินรับรองมาตรฐาน EHA - ประเมินรับรองมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑.๓) การส่งเสริมให้เกิดชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อม - จัดทำฐานข้อมูลชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Community) - จัดทำร่างคู่มือแนวทางและเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานชุมชนต้นแบบ GREEN & CLEAN Community - ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและหารือแนวทางการพัฒนา Active Community สู่ GREEN & CLEAN Community - สุ่มประเมินผลการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดโดยศูนย์อนามัย (๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ๒.๑) การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ - ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดยะลา - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบกำกับติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลและชุมชน

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย	
	- ลงพื้นที่ติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเทศบาลและบริษัทเอกชนที่รับเก็บขนและกำจัดมูลฝอย พื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ติดตามควบคุมกำกับและสนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขดำเนินการตามกฎหมายด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และลงข้อมูลระบบ manifest ให้ครบถ้วน - สุ่มติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบริษัทรับขนส่งกำจัดในพื้นที่ศูนย์อนามัย ๒.๒) GREEN & CLEAN Hospital - จัดประชุมและประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ปี ๒๕๖๒ - ประชุมบูรณาการการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital เพื่อทบทวนกลไกการขับเคลื่อนงานสู่ความสำเร็จ - ประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital - ประชุมนำเสนอนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ในสถานบริการสาธารณสุขระดับภูมิภาค - ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนิน GREEN & CLEAN Hospitals ระดับศูนย์อนามัย - ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ร้อยละ ๗๕
แนวทาง ๒ : เพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย	
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	
(๑๑) โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม	ผลการดำเนินงาน : แบ่งเป็น ๕ โครงการย่อย (๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - จัดสัมมนาชี้แจงโครงการและฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ๑๓๑ คน และเชิญชวนโรงงานเข้าร่วมโครงการ คัดเลือกได้ ๒๑ โรงงาน ขอลอนตัว ๑ โรงงาน เหลือ ๒๐ โรงงาน - ลงพื้นที่ตรวจประเมินเบื้องต้น ครั้งที่ ๑ ชี้แจงหลักเกณฑ์ สํารวจการดำเนินงาน และให้คำปรึกษาโรงงานเพื่อการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และตรวจติดตามผล ครั้งที่ ๒ ครบแล้ว - อยู่ระหว่างลงพื้นที่เข้าตรวจประเมินเพื่อพิจารณาให้ผ่านเกณฑ์ประเมิน ครั้งที่ ๓ (๒) โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรมงบประมาณ - จัดสัมมนาชี้แจงและคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ๑๕๒ คนคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๕ โรงงาน ประกอบด้วย โรงงานรายใหม่ ๕๑ โรงงาน รายเดิม ๓๔ โรงงาน - อยู่ระหว่างตรวจประเมินเบื้องต้น ครั้งที่ ๑ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และให้คำปรึกษาโรงงานและตรวจติดตาม ครั้งที่ ๒ สำหรับโรงงานรายใหม่ - อยู่ระหว่างตรวจประเมินเพื่อให้ตราสัญลักษณ์สำหรับโรงงานรายใหม่และรายเดิม

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย	
	(๓) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมงบประมาณ - จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ ผู้ก่อกำเนิด ผู้รับบำบัด/กำจัด และเจ้าหน้าที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อรวบรวมความต้องการและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาระบบเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ๘๓ คน - อยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับคำขอการพิจารณา การติดตาม สก.๑๐ - สก.๑๔ และ E-manifest (๔) โครงการช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรมงบประมาณ - ดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำติดตามโรงงานเป้าหมายเข้าสู่ระบบการจัดการกากอย่างถูกต้อง (สก.๑/สก.๒) ในระยะที่ ๑ ครอบคลุมทั้ง ๖ ภูมิภาคดำเนินการแล้ว จำนวน ๔,๕๐๐ โรงงาน (เป้าหมาย ๔,๕๐๐ โรงงาน) - ดำเนินการสัมมนากลุ่มย่อย/ประชุมกลุ่มย่อย (เป้าหมาย ๘๐๐ คน ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ โรงงาน) ดำเนินการแล้ว ๘๑๔ คน ๖๑๘ โรงงาน - อยู่ระหว่างดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำติดตามโรงงานเป้าหมายเข้าสู่ระบบการจัดการกากอย่างถูกต้อง (สก.๑/สก.๒) ในระยะที่ ๒ ครอบคลุมทั้ง ๖ ภูมิภาค ดำเนินการแล้ว จำนวน ๙๘๐ โรงงาน (เป้าหมาย ๔,๕๐๐ โรงงาน) - อยู่ระหว่างดำเนินการสัมมนากลุ่มย่อย/ประชุมกลุ่มย่อย (เป้าหมาย ๑,๒๐๐ คน ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ โรงงาน) (๕) โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสียงบประมาณ - ดำเนินการเข้าตรวจโรงงานครั้งที่ ๑ ให้ความรู้การประเมินและการวิเคราะห์การสูญเสีย การจัดทำแผนลดการสูญเสีย เสนอแนะแนวทางการจัดการของเสียต่างๆ ดำเนินการแล้ว ๕๐ โรงงาน (ผู้ประกอบการขอถอนตัว ๕ โรงงาน) - ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานและแนวทางการปรับปรุง - ดำเนินการเข้าตรวจโรงงานครั้งที่ ๒ ให้คำแนะนำแก้ไขพัฒนากิจกรรม 3R/Zero Waste to Landfill - อยู่ระหว่างดำเนินการเข้าตรวจโรงงานครั้งที่ ๓ ตรวจให้รางวัล และสรุปผลการตรวจประเมิน ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ร้อยละ ๕๓

ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ	
แนวทาง ๓ : บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ	
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
(๑) โครงการ แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ในพื้นที่วิกฤต	ผลการดำเนินงาน : (๑) เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีทราบและดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังและป้องกันมลพิษสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่จังหวัดสระบุรี โดยมีคำสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (๒) คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ ๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา กำหนดราคากลางและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ ได้รับการอนุมัติใช้ราคากลาง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (๓) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ได้คัดเลือกสถาบันการศึกษา ๔ แห่ง เพื่อเข้ายื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จึงต้องมีการประชุมทบทวนขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา กำหนดราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ (๔) จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในเขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลาน (๕) ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษากำหนดแนวทาง และรายละเอียดการควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด ในวงเงินค่าจ้าง ๑,๕๑๗,๔๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๗๐ วัน ซึ่งได้มีการลงนามทำสัญญาเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยจะครบกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ร้อยละ ๖๒ ปัญหาอุปสรรค : ในการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษา ในการศึกษากำหนดแนวทาง การควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก ตามคำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ได้คัดเลือกสถาบันการศึกษา ๔ แห่ง เพื่อเข้ายื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเมื่อถึงกำหนดปรากฏว่าไม่มีสถาบันการศึกษาใดมายื่นข้อเสนอ การดำเนินการจ้างจึงดำเนินการต่อไม่ได้ ต้องเริ่มกระบวนการในการคัดเลือกที่ปรึกษาอีกครั้ง ซึ่งจากการที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรีประสานข้อมูลสถาบันการศึกษาที่มีหนังสือเชิญชวน ทราบว่าปริมาณงานตามขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนดเป็นไปได้อย่างที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนด คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จึงมีความเห็นร่วมกันว่า เพื่อให้การดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาศึกษากำหนดแนวทาง และรายละเอียดการควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิดดำเนินต่อไปได้ และการศึกษาประเมินปริมาณฝุ่นละอองครอบคลุมในช่วงเวลาที่ปริมาณฝุ่นละอองมีค่าสูงเกินมาตรฐานจนเกิดภาวะวิกฤตในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและราชการ จึงขยายระยะเวลาดำเนินงานจากเดิม

ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ	
กรมควบคุมมลพิษ	
(๒) โครงการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่วิกฤต	ผลการดำเนินงาน : (๑) การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี โดยรายงานผลตรวจวัดคุณภาพอากาศให้ภาครัฐ ผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นที่ทราบทุกวันผ่านทาง Line application (๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) การป้องกัน และแก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ (๓) การแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง โดยตรวจวัดสาร VOCs เพื่อเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่ จำนวน ๑๑ จุด วันที่ ๑ - ๖ เมษายน ๒๕๖๒ วันที่ ๓ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๔ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ (๔) ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร่วมมือดำเนินโครงการนำร่องเพื่อจัดการ การระบาย ไอสาร ๑,๓ บิวทาไดอิน โดยใช้มาตรการ COP เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (๕) การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล - ติดตาม/ตรวจสอบ/รายงานคุณภาพอากาศต่อสาธารณะทุกวัน - อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษ ด้านฝุ่นละออง ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ร้อยละ ๘๐
กรมควบคุมโรค	
(๓) โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	ผลการดำเนินงาน : (๑) ระดับส่วนกลาง - ประชุมราชการเพื่อการพัฒนาแนวทางและระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศและมลพิษสิ่งแวดล้อม : การจัดทำและพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนพื้นที่ศักยภาพแร่ทองคำรอยต่อ ๓ จังหวัด (พิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก) พื้นที่ศักยภาพแร่ทองคำจังหวัดเลย และพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตร์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี วันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๒ - การจัดทำสื่อคลิปวิดีโอเพื่อสนับสนุนการดำเนินการดูแลสุขภาพตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM_{๒.๕} - จัดกิจกรรมรณรงค์ “รวมพลังสู้ฝุ่น PM_{๒.๕}” วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ (๒) ระดับเขตสุขภาพ/สำนักงานป้องกันควบคุมโรค - การประชุมราชการเพื่อหารือหน่วยงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานระดับเขต ซึ่งมีการรับ ประเด็นและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามกรอบเป้าหมายที่กำหนด - มีการจัดประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลการเฝ้าระวังสุขภาพและมลพิษอากาศในพื้นที่อย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการทางระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อม - การทำหนังสือติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัด การใช้งบประมาณ และผลการดำเนินงานที่สำคัญระดับเขต - การลงพื้นที่นิเทศ/ติดตาม ผ่านการตรวจราชการกรม ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ร้อยละ ๙๕.๔๔

ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ	
	ปัญหา-อุปสรรค : - การดำเนินงานกำกับตัวชี้วัดระดับเขต ผู้รับผิดชอบยังไม่ชัดเจนมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้การกำกับติดตามและการรายงานผลข้อมูลล่าช้า - งบประมาณในการเบิกจ่ายระดับเขตยังมีระดับการใช้งบประมาณน้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ จะมีการติดตามการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรผ่านการนิเทศ ติดตามกรม/ด้วยวิธีอื่น
กรมอนามัย	
(๔) โครงการ เฝ้าระวังความเสี่ยง สุขภาพจาก ปัญหาหมอกควัน และมลพิษอากาศ ในพื้นที่วิกฤต	ผลการดำเนินงาน : (๑) ประเมินผลเฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพจากมลพิษอากาศในพื้นที่สระบุรี - ตรวจวัดคุณภาพอากาศในโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหน้าพระลาน โรงเรียนบ้านเขารวก และโรงเรียนบ้านคั่งเขาเขียว ตำบลหน้าพระลาน - ทดลองใช้เครื่องมือเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศสำหรับประชาชน (๒) ประเมินและเฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพจากมลพิษอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล - วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อเสนอ คำแนะนำในการลดและป้องกันมลพิษทางอากาศในโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร เพื่อคุ้มครองสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง - เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM_{๒.๕} และสนับสนุนหน้ากากอนามัย N๙๕ ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง และสื่อสารแจ้งเตือนประชาชน พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ร้อยละ ๖๕
แนวทาง ๔ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	
กรมส่งเสริมการเกษตร	
(๕)โครงการ ส่งเสริมการหยุด เผาในพื้นที่ การเกษตร	ผลการดำเนินงาน : (๑) ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร - จัดอบรมเกษตรกร จำนวน ๑๕,๓๒๐ ราย ในพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงาน ๑๕๐ ตำบล ใน ๑๐ จังหวัด และ ๑๖ ศพก. ใน ๑๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน เชียงราย ตาก ลำปาง พะเยา แพร่ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครนายก นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด ลพบุรี สกลนคร และจังหวัดอุดรธานี (๒) สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา - เวทีชุมชน ๑๕๗ ครั้ง ในพื้นที่ ๘๙๘ หมู่บ้าน ๑๕๐ ตำบล เกษตรกรเข้าร่วม ๘,๘๕๐ ราย - นำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา ประกอบด้วยแปลงสาธิตการไถกลบตอซัง๑๓๕ แห่ง ๘๑๒ ไร่ แปลงสาธิตการปลูกพืชทางเลือก ๑๔ แห่ง ๓๕ ไร่ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยพืชสด ๓๐๗ แห่ง ๕๒,๓๓๗ กิโลกรัม เพาะเห็ดสร้างรายได้ ๓,๒๘๐ ก้อน ๕,๒๘๐ กิโลกรัม ผลิตอาหารสัตว์ (เปลือก/ซังข้าวโพด/ฯลฯ) – อัดฟางก้อน ๒,๙๑๕ ก้อน ๙,๒๒๕ กิโลกรัม ผลิตถ่านอัดแท่ง (ซังข้าวโพด/กิ่งไม้จากตัดแต่งกิ่ง/ฯลฯ) ๑,๐๐๐ ก้อน ๑,๐๕๐ กิโลกรัม ผลิตวัสดุเพาะปลูก (เปลือกซังข้าวโพด/ฟางข้าว/ฯลฯ) ๑,๐๐๑ ก้อน ๑,๑๐๐ กิโลกรัม - เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และสำรวจข้อมูลพื้นที่การเกษตรในช่วงวิกฤตหมอกควันภาคเหนือระหว่างเดือน มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๒ พบการเผาไหม้ ในพื้นที่นาข้าว ๙๑๒ ไร่ พื้นที่ข้าวโพด ๕๔๗ ไร่ โดยแก้ไขปัญหากรณีพบเหตุการณ์ดังกล่าว ด้วยการ ๑) ดับไฟ ๒๙ ครั้ง ๓๓ ไร่ ๒) แจ้งเหตุไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒๙ ครั้ง และ ๓) ประสาน/ทำความเข้าใจกับเจ้าของแปลง ๕๘ ครั้ง

ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ	
	(๓) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ - จัดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (Field Day) ๓๔ ครั้ง - ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ วิทยู ๕๙๒ ครั้ง หนังสือพิมพ์ ๒๑ ครั้ง ๓๐ ฉบับทีวี ๑๓ ครั้ง อินเทอร์เน็ต/เฟซบุ๊ก ๒๕๔ ครั้ง หอกระจายข่าว ๒,๕๖๒ ครั้ง รถเคลื่อนที่ ๓ ครั้ง ที่ประชุมหมู่บ้าน/วัด/งานบุญต่างๆ ๕๗๗ ครั้ง และป้ายประชาสัมพันธ์ ๗๕๒ ป้าย (๔) การควบคุม กำกับติดตามการดำเนินงาน - กรมส่งเสริมการเกษตรมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๕/ว ๒๒๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สั่งการไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานของกรมฯ ในส่วนภูมิภาคทุกหน่วยงานให้ดำเนินการ ๑) ควบคุม กำกับดูแล และเข้มงวดไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่เกษตรที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด ๒) สร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในเวทีถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ๓) บูรณาการกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญห ๔) สนับสนุนมาตรการที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งเสริมไถกลบตอซึ่งในการเตรียมดิน การส่งเสริมนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ เช่น ปุ๋ยหมัก เห็ดฟาง อาหารสัตว์ ถ่านอัดแท่ง หรือของประดับ เป็นต้น และ ๕) เผ่าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด - กรมส่งเสริมการเกษตรมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๕/ว ๒๔๘ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สั่งการไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัด ๒๖ จังหวัด ที่ดำเนินโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี ๒๕๖๒ เน้นย้ำให้ควบคุม กำกับดูแล และเข้มงวดไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่เกษตรที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายภายใต้โครงการฯ ต้องควบคุมไม่ให้เกิดจุดความร้อนอย่างเด็ดขาด - กรมส่งเสริมการเกษตรมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๕/ว ๔๕๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ สั่งการไปยังสำนักงานเกษตรทุกจังหวัด ให้ดำเนินการป้องกันและเผ่าระวังการเผาซากพืช และเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่เกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการในทุกภาคส่วนขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : COO) เน้นมาตรการ “๔ พื้นที่ ๕ มาตรการบริหารจัดการ” รวมทั้ง จัดชุดปฏิบัติการประจำพื้นที่ออกตรวจ ป้องปราม ระวัง ยับยั้ง และแจ้งเหตุ โดยใช้ ศพก. เป็นเครือข่ายดำเนินการ - กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาสร้างโมเดลการพยากรณ์สภาพอากาศล่วงหน้าทุก ๗ วัน จัดทำในรูปแบบแผนที่อินโฟกราฟิก เพื่อแจ้งเตือนการหยุดเผาในไร่นาของพื้นที่เสี่ยงต่อการสะสมฝุ่นละออง โดยพิจารณาจากเงื่อนไขสภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ปริมาณฝน/ฝนฟ้าคะนอง ๒) ความเร็วลม ๓) มวลอากาศ และ ๔) การผกผันกลับของอุณหภูมิ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการแจ้งเตือนเกษตรกร มาตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา รวมแล้ว ๑๐ ฉบับ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๐๐

ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ	
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
(๖) โครงการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน	ผลการดำเนินงาน : (๑) การสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน อยู่ระหว่างดำเนินการการสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ๑.๑) สร้างแนวร่วมภาคประชาชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน - พัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันภาคเหนือวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือ ถอดบทเรียนพื้นที่ดำเนินการ รูปแบบการดำเนินงานและเสนอแนะแนวทางการขยายผลการเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน - การสื่อสารสู่สาธารณะ และจัดทำสื่อเผยแพร่สำหรับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน - จัดกิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่บูรณาการความร่วมมือ ๑.๒) พัฒนากลไกการเฝ้าระวังไฟป่า และลดหมอกควัน โดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และลงพื้นที่หารือร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานในพื้นที่บูรณาการความร่วมมือร่วมเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควันเพื่อวางรูปแบบการดำเนินงาน ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันปี ๒๕๖๒ ๑.๓) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร โดยจัดอบรมและจัดกิจกรรมเครือข่าย ทสม. ได้เรียนรู้จากประสบการณ์การจัดการ ดิน น้ำ ป่า การจัดการฐานทรัพยากรทั้งระบบในพื้นที่จริง ซึ่งได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ๑.๔) สื่อสารสู่สาธารณะ จัดทำและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประชาชนจิตอาสา ร่วมเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน (๒) การรณรงค์สร้างจิตสำนึก ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน ๒.๑) ผลิตและเผยแพร่สโปตและสารคดีข่าวให้ความรู้และสร้างความตระหนักเพื่อลดการเผาในที่โล่งและปัญหาหมอกควันผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุครอบคลุม ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่ พะเยา ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย - ผลิตและเผยแพร่สโปตวิทยุภาษาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน จำนวน ๑๒ เรื่อง รวม ๑,๒๐๐ ครั้ง ข่าววิทยุรวม ๓๑๘ ข่าว สัมภาษณ์ทางวิทยุรวม ๕๐ ครั้ง ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ๑๒ สถานี - ผลิตและเผยแพร่สโปต จำนวน ๑ เรื่อง ออกอากาศ จำนวน ๑๕ ครั้ง เผยแพร่ข่าว จำนวน ๒๐ เรื่อง และสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ในรายการเมืองเหนือ จำนวน ๒ ครั้ง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ๒.๒) ผลิตสโปตเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควันจำนวน ๑๐ ตอน และสารคดีวิทยุ จำนวน ๑๐ ตอน รวมทั้งสิ้น ๒๐ ตอน เผยแพร่ผ่านเครือข่ายของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑๓๕ แห่ง ๒.๓) ผลิตสารคดีต้นแบบการปรับตัวเพื่อลดปัญหาหมอกควันและการเผาในที่โล่งผ่านสื่อออนไลน์ทาง Facebook และ YoutubeForestbook จำนวน ๕ ตอน และจัดพาสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าวกิจกรรมการเรียนรู้ บอกเล่า จากปัญหาไฟป่า หมอกควัน สู่การจัดการทั้งระบบ ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่

ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ	
	๒.๔) ผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน ๑๐ ตอน ออกอากาศในรายการตะลอนข่าว ทางไทยรัฐทีวี และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (๓) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม - ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม - การเสริมศักยภาพองค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาดำเนินการจัด “โครงการจัดอบรมเสริมศักยภาพองค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาพื้นที่ภาคเหนือ เฝ้าระวัง ป้องกัน สร้างความยั่งยืน (๒๙ ศูนย์ และ ๙ ชุมชน)” ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อ เมืองลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วม ๒๐๐ คน - ดำเนินการจัดทำสื่อรณรงค์ป้องกันไฟป่า ลดหมอกควัน และงดเผาในที่โล่ง จำนวน ๒ ฉบับ ๑) คู่มือป้องกันไฟป่าหมอกควัน และ ๒) คู่มือวิทยากรชุมชนปลอดการเผา เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน - ลงพื้นที่ ๑๘ แห่ง ใน ๙ จังหวัด ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันลดไฟป่า ลดหมอกควัน ในพื้นที่วิกฤติ - จัดทำนิทรรศการ ในหัวข้อแนวทางลดการเผาในพื้นที่โล่ง และลดการเผาโดยการจัดการขยะชุมชน - จัดทำวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไป ถึงผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (๔) การพัฒนาช่องทางเผยแพร่ผลการดำเนินงานบูรณาการการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังลดไฟป่าหมอกควันและการเผาในที่โล่งของพื้นที่วิกฤติ อยู่ระหว่างออกแบบระบบการวิเคราะห์นำเสนอการประเมินพื้นที่เสี่ยงไฟป่าและการเผาในที่โล่ง และออกแบบการนำเสนอประชาสัมพันธ์แสดงกิจกรรมส่งเสริมและเฝ้าระวังลดการเกิดไฟป่าหมอกควันและการเผาในที่โล่งของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ร้อยละ ๘๕
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
(๗) โครงการแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน	ผลการดำเนินงาน : (๑) ประสานเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (๒) ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน และหย่อมบ้าน (๓) แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{๒.๕}) จังหวัดประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (๔) ออกประกาศจังหวัดที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการไฟป่าและหมอกควัน - ออกประกาศช่วงเวลาห้ามเผา - ออกประกาศเขตควบคุมไฟป่า - ออกประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการเผา (๕) รณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในพื้นที่เสี่ยง (๖) ติดตามและประสานเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์เร่งด่วน (Hotspot) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ร้อยละ ๘๔.๒๖

ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ	
	ปัญหา-อุปสรรค : - ข้อจำกัดด้านภูมิประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเขากว้างใหญ่สูงชัน บางแห่งเป็นหน้าผา ยากลำบากในการเข้าถึงพื้นที่ บางแห่งเป็นแอ่งกระทะและในช่วงเวลาที่เกิดปัญหามีสภาพอากาศปิดทำให้มลพิษสะสมในระยะเวลาอันยาวนานและอาจมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น - งบประมาณในการดำเนินการเฝ้าระวัง ลาดตระเวน และดับไฟป่า ของชุมชนไม่เพียงพอ ต่อช่วงเวลาการเกิดไฟป่า - พื้นที่ป่ามีบริเวณกว้างขวางมาก ในขณะที่มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่จำนวนน้อย ถ้าเทียบกับพื้นที่ทำให้ไม่สามารถป้องกัน ควบคุม ดูแล ได้อย่างทั่วถึงและตลอดเวลา - การขาดแคลนอุปกรณ์ในการดับไฟป่า โดยเฉพาะเครื่องเป่าลมซึ่งมีความจำเป็นมาก - การจุดไฟเผาป่าสามารถทำได้โดยง่ายและใช้ระยะเวลาสั้นทำให้การหาพยานหลักฐานหรือจับกุมผู้กระทำผิดทำได้ยากการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่จึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร - ประชาชนในพื้นที่บางส่วนยังขาดความตระหนักถึงสภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นบางส่วนที่ยังยึดติดกับการเผาป่าหรือการเผาในพื้นที่ต่างๆ เพื่อการล่าสัตว์ การเก็บของป่า การเตรียมพื้นที่หรือการขยายพื้นที่ - การประชาสัมพันธ์อาจยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เสี่ยงอย่างทั่วถึง - การสื่อสารในพื้นที่เป็นไปด้วยความล่าช้า หรือพื้นที่บางแห่งไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ จึงทำให้ไม่สามารถสื่อสารกันได้ - กิจกรรมที่ทดแทนการเผายังมีข้อจำกัด เช่น การไถกลบตอซึ่งไม่สามารถทำได้ในพื้นที่ลาดชันหรือการนำเศษวัสดุการเกษตรออกมาใช้ประโยชน์ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ในพื้นที่การคมนาคมไม่สะดวก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ติดกับพื้นที่ป่าหรืออยู่ในป่า - ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในกรณีที่ทำกินในพื้นที่ป่า บริหารจัดการได้ยากเนื่องจากเป็นพื้นที่สูงจึงมักใช้วิธีการเผา ซึ่งง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายจึงทำให้เกิดมลพิษหมอกควันตามมา - ขาดฐานข้อมูลขอบเขตหมู่บ้าน ที่ทำกินในพื้นที่ป่า และพื้นที่ริมทางที่ชัดเจน
กรมควบคุมมลพิษ	
(๘) โครงการแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ	ผลการดำเนินงาน : (๑) ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง รายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ และรายงานสู่สาธารณะเป็นประจำทุกวัน (๒) ประชุมติดตามรับฟังสถานการณ์ และผลการดำเนินการป้องกันไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๒ จังหวัดลำพูน วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (๓) จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชน และแสดงเครื่องมือตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM_{๒.๕} วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ จังหวัดเชียงราย (๔) ประชุมติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ (๕) การประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ร้อยละ ๘๐

ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ	
กรมควบคุมโรค	
(๙) โครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพจาก มลพิษทางอากาศ	ผลการดำเนินงาน : (๑) ระดับส่วนกลาง - ประชุมราชการเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพปัญหามลพิษอากาศกรณีหมอกควันและมลพิษสิ่งแวดล้อม : การจัดทำและพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนพื้นที่ศักยภาพแร่ทองคำรอยต่อ ๓ จังหวัด และพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรีวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบาดวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รองรับพื้นที่ปัญหามลพิษทางอากาศและมลพิษสิ่งแวดล้อม วันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑ ครั้ง (๒) ระดับเขตสุขภาพ/สำนักงานป้องกันควบคุมโรค - การประชุมราชการเพื่อหารือหน่วยงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานระดับเขต ซึ่งมีการรับประเด็นและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามกรอบเป้าหมายที่กำหนด - มีการจัดประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลการเฝ้าระวังสุขภาพและมลพิษอากาศในพื้นที่อย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการทางระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อม - การทำหนังสือติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัด การใช้งบประมาณ และผลการดำเนินงานที่สำคัญระดับเขต - การลงพื้นที่นิเทศ/ติดตาม ผ่านการตรวจราชการกรม - รณรงค์สื่อสารความเสี่ยงและประเมินการรับรู้ความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อมลพิษหมอกควันและมลพิษสิ่งแวดล้อมอื่น ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ร้อยละ ๙๖.๘๑
กรมอนามัย	
(๑๐)โครงการเฝ้า ระวังความเสี่ยง สุขภาพจาก ปัญหาหมอกควัน และมลพิษอากาศ ในพื้นที่วิกฤต	ผลการดำเนินงาน : (๑) การพัฒนาชุมชนตำบลต้นแบบที่ดีในการลดหรือป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ - อบรมแกนนำชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ - สร้างความรอบรู้ให้กับแกนนำชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ (๒) การเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศในพื้นที่หมอกควันภาคเหนือ ๙ จังหวัด - ประชุมทางไกล (VDO Conference) “ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{2.5}) ในพื้นที่ภาคเหนือ” - เฝ้าระวังสถานการณ์และผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศในพื้นที่หมอกควัน - เฝ้าระวัง สื่อสาร แจ้งเตือน สนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ - สนับสนุนหน้ากากอนามัยและ N๙๕ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง - ศึกษาความสัมพันธ์และคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กพื้นที่หมอกควันภาคเหนือ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ร้อยละ ๖๐

ด้านการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	
แนวทาง ๕ : พัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และจัดทำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA)	
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
(๑) โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	ผลการดำเนินงาน : (๑) ประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในเขตการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ - พื้นที่เป้าหมายเขตการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สสภ.๕ (นครปฐม) จัดทำข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในเขตการพัฒนาเมือง สสภ.๖ (นนทบุรี) จัดทำข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในเขตการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม สสภ.๗ (สระบุรี) จัดทำข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในเขตการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม สสภ.๘ (ราชบุรี) จัดทำข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในเขตการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม สสภ.๑๐ (ขอนแก่น) จัดทำข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในเขตการพัฒนาเมือง สสภ.๑๑ (นครราชสีมา) จัดทำข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในเขตการพัฒนาเมือง สสภ.๑๓ (ชลบุรี) รวบรวมข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย ๔ พื้นที่ และข้อมูลกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่/รายงานแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทรายจังหวัด/รายงานสรุปผลการดำเนินการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ผลการประเมิน) ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๑/จัดทำ TOR จ้างเหมาบริการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม (คุณภาพน้ำแหล่งน้ำสาธารณะ) จำนวน ๒ พื้นที่ สสภ.๑๔ (สุราษฎร์ธานี) จัดทำข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในเขตการพัฒนาเมือง สสภ.๑๖ (สงขลา) ประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในเขตการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อม) รวบรวมข้อมูลกฎหมาย การจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ได้แก่ ข้อมูลคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ และเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตการ

ด้านการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	
	- พื้นที่นอกเป้าหมายเขตการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สสภ.๑ (เชียงใหม่) รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และการดำเนินงานในพื้นที่และประสานหารือ สสภ.๒ (ลำปาง) รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และการดำเนินงานในพื้นที่และประสานหารือ สสภ.๓ (พิษณุโลก) รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และสำรวจพื้นที่อุตสาหกรรม จังหวัดสุโขทัย โดยเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในจังหวัดตากร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ สสภ.๔ (นครสวรรค์) ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการ สสภ.๙ (อุดรธานี) รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย ๖ จังหวัด สสภ.๑๒ (อุบลราชธานี) รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และการดำเนินงานในพื้นที่และประสาน สสภ.๑๕ (ภูเก็ต) ดำเนินการประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและจัดทำฐานข้อมูลโรงงาน อุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ คัดเลือกพื้นที่ชุมชนต้นแบบในการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับปrik อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และลงพื้นที่เพื่อชี้แจง โครงการให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับปrik บริษัท ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มมอย ๒ (๒) พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสามารถในการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สสภ.๖ (นนทบุรี) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสภ.๗ (สระบุรี) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่เครือข่ายชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและรวบรวมข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการเฝ้าระวังและจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศครั้งที่ ๑ จังหวัดสระบุรี วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้เข้าร่วมประชุม ๕๐ คนและจังหวัดปราจีนบุรีวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้เข้าร่วมประชุม ๕๘ คน

ด้านการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	
	สสภ.๑๓ (ชลบุรี) จัดศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนพื้นที่ภาคตะวันออกในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗๕ คน ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปูและโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยบริษัทอีสเทิร์นเอเนอร์จี้พลัสจำกัด จังหวัดสมุทรปราการและการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจรชุมชนบ้านเนินทางรถไฟและบริษัท 3P Hydroponic เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี สสภ.๑๔ (สุราษฎร์ธานี) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนชุมชน อสม. ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ ๙๐ คน วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ภัตตาคารป๊อปปาย วิภาวดี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเนื้อหาประกอบด้วย ช่วงเช้า : การอภิปรายเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และอุตสาหกรรม ช่วงบ่าย: แบ่งกลุ่มเรียนรู้/ฝึกปฏิบัติการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ อากาศ ขยะ และสุขภาพ - ดำเนินการนอกพื้นที่เป้าหมาย ๓ จังหวัด สสภ.๑ (เชียงใหม่) ประสาน อปท.ในพื้นที่ (เทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย) เพื่อดำเนินการจัดอบรมให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สสภ.๔ (นครสวรรค์) จัดการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพื้นที่เป้าหมาย โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ภาคผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ รวม ๕๐ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร สสภ.๑๕ (ภูเก็ต) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยคัดเลือกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปrik อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ (๓) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชน และเครือข่ายติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพ - ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย ๗ จังหวัด สสภ.๖ (นนทบุรี) เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ โดยประชาชน เพื่อการเตือนภัย (PSW: สสภ.๗ (สระบุรี) สร้างเครือข่ายชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเพื่อการเฝ้าระวังและจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดปราจีนบุรี สสภ.๑๔ (สุราษฎร์ธานี) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ำ ขยะ อากาศ) โดยการคัดเลือก อสม./แกนนำชุมชนในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ ประมาณ ๒๐ คน มาเป็นเครือข่าย และรายงานผลการเฝ้าระวังรายเดือน ให้ อปท. เพื่อรวบรวมและจัดส่งให้ สสภ. ๑๔ ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินผลต่อไป สสภ.๑๖ (สงขลา) การฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒”วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม

ด้านการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	
	- ดำเนินการนอกพื้นที่เป้าหมาย ๒ จังหวัด สสภ.๑ (เชียงใหม่)หารือและกำหนดแผนการดำเนินงานในพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายเดิมในพื้นที่ ได้แก่ สภาประชาชนลุ่มน้ำอิง เทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สสภ.๔ (นครสวรรค์)สร้างเครือข่ายชื่อ “รักษห่อไกร” ในรูปแบบกลุ่มไลน์ โดยปัจจุบันสมาชิกเครือข่ายในกลุ่มไลน์ ประกอบด้วย ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลห่อไกร ตัวแทนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลห่อไกร (บริษัท เอ. ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด) และผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลห่อไกร อำเภอบางมูลนาก (๔) จัดทำแผนชุมชนเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สสภ.๕ (นครปฐม)หารือประเด็นการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนในเขตตำบลยายชา ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม (๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) สสภ.๖ (นนทบุรี) พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำชุมชน ในพื้นที่เมือง สสภ.๑๔ (สุราษฎร์ธานี)จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนชุมชนในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ร่วมกับแกนนำชุมชนและ อบท. ในพื้นที่ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๔ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ และได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์แล้ว สสภ.๑๖ (สงขลา)ประชุมจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมชุมชนภาคประชาชน ณ เทศบาลเมืองสะเดา (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) และองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒) และประชุมจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมชุมชนภาคอุตสาหกรรม ณ เทศบาลเมืองสะเดา (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) และองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง จังหวัดสงขลา (๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) (๕) ฐานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนในเขตการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สสภ.๑๖ (สงขลา) ฐานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอสะเดาและตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ร้อยละ ๔๖.๓๐ ปัญหา-อุปสรรค : - ขาดการบูรณาการ/ประสานการทำงานของหน่วยงานระดับกรมและกระทรวงต่างๆ ในการดำเนินงานในพื้นที่ทำให้เกิดความสับสนเพราะกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเดียวกัน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลายแห่งไม่พร้อมสำหรับการลงพื้นที่ตามแผนที่วางไว้ ทำให้ต้องมีการปรับแผนการดำเนินงาน

ด้านการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
(๒) โครงการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	ผลการดำเนินงาน : (๑) การส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน - ดำเนินการสำรวจพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่นาร่องเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจำนวน ๒ ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ รูปแบบการพัฒนาชุมชนและเมืองอย่างมีส่วนร่วมซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาเมืองในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามเกณฑ์ชีวิตต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยภาคีหลักร่วมดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศกรมอนามัย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สมาคมเพื่อนชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาร่อง และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผลจากการจัดประชุมทำให้ได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๑๘ พื้นที่ ๑๕ จังหวัดและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความร่วมมือกัน บูรณาการการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือ “เมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน...คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” - การดำเนินการคัดเลือกพื้นที่นาร่องเพื่อให้ได้เมืองในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีศักยภาพ โดยผลการคัดกรองในเบื้องต้นมีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สมัครใจเข้าร่วมกระบวนการพัฒนายกระดับสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จำนวน ๑๓ เมือง ได้แก่ - จังหวัดระยอง ทต.ทับมา ทต.บ้านฉาง ทต.เนินพระ อบต.นาตาขวัญ - จังหวัดชลบุรี ทน.แหลมฉบัง - จังหวัดสระบุรี ทต.หน้าพระลาน - จังหวัดนครปฐม ทม.ไร่จึง - จังหวัดราชบุรี อบต.ปากแรด - จังหวัดปราจีนบุรี อบต.กบินทร์ - จังหวัดปทุมธานี อบต.คูบางหลวง - จังหวัดสงขลา ทม.สะเดา ทต.ปริก - จังหวัดนครราชสีมา ทม.สีคิ้ว (๒) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมศักยภาพเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม สดาร์ ระยอง จังหวัดระยอง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ สร้างเสริมเทคนิคการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรูปแบบการพัฒนาชุมชนและเมืองอย่างมีส่วนร่วม และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรม ๑๘ พื้นที่ ๑๕ จังหวัด และภาคีร่วมดำเนินงานต่าง ๆ และเกิดแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาเมืองในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามเกณฑ์ชีวิตต่อไป มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๐๐ คน ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้านการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	
	(๓) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อทดสอบและสอบถามความคิดเห็นของ อปท. นำร่อง ต่อ (ร่าง) เกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ได้พัฒนาขึ้น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดังกล่าว มีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ให้มีความน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และมีความสมดุลในด้านต่างๆ ทั้ง ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน องค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี โดยเป้าหมายเพื่อบูรณาการ “เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” และยกระดับการพัฒนา อปท. ในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามเกณฑ์ชี้วัดต่อไป และได้เมืองเป้าหมาย ๖ เมือง ที่จะพัฒนาต่อยอดยกระดับสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๔) การจัดทำฐานข้อมูลและระบบการจัดการสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพื้นที่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป้าหมาย อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ และจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ๖ พื้นที่ต้นแบบ เพื่อรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลและระบบการจัดการสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพื้นที่ ได้แก่ จังหวัด ระยอง จำนวน ๔ พื้นที่ จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ พื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ พื้นที่ และเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสารสนเทศกับการจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ร้อยละ ๘๕
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
(๓) โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมและการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน : (๑) โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน - ดำเนินการวิเคราะห์ ประเมินความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาทางเลือก และตัวชี้วัดในการประเมิน SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์ได้นำไปจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ในพื้นที่ ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางบาล อำเภอสนา อำเภอนครหลวง และอำเภออุทัย ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำเสนอทางเลือกของการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การพิจารณาตัวชี้วัดในการประเมิน SEA รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของทางเลือก เพื่อให้ได้ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เหมาะสมที่สุด - จัดประชุมเพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นต่อผลการจัดลำดับทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต้นแบบ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยผลที่ได้จากการประชุมจะนำไปจัดทำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน (๒) โครงการผลักดันการจัดทำผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองอุตสาหกรรมยั่งยืน - ปรับปรุง ร่าง ผังชุมชนสำหรับพื้นที่เมืองเป้าหมาย จำนวน ๖ เมือง ได้แก่ เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม เทศบาลเมืองไร่ขิง เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลตำบลบ้านฉาง และเทศบาลตำบลหัวสำโรง โดยจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงผังฯ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลหัวสำโรง จังหวัดฉะเชิงเทรา และวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลตำบลบ้านฉาง

ด้านการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	
	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ร้อยละ ๗๗.๕ ปัญหา-อุปสรรค การดำเนินงานมีการปรับแผน ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	
(๔) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ผลการดำเนินงาน : (๑) สัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง "การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แนวทางการดำเนินการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และเผยแพร่เกณฑ์การประเมินอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ" รวมถึงให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเข้าใช้เว็บไซต์แพลตฟอร์มและทำแบบประเมินเกณฑ์การประเมินอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ รวม ๒ ครั้ง (เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา และวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี) (๒) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระหว่าง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงงานนำร่องอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ๓๐ แห่ง (เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี) (๓) ลงพื้นที่ประชุมกับคณะทำงานของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเก็บข้อมูล ให้คำปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ของโรงงานแต่ละแห่ง ตามแผนงานที่กำหนด (๔) ออกแบบ และพัฒนาระบบ GHG Mitigation information Platform ซึ่งภาพรวมการออกแบบและพัฒนาระบบ GHG Mitigation information Platform ในระยะต่อไป อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบย่อยตามฟังก์ชันที่กำหนด รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนำเข้า Platform รวมฟังก์ชันย่อยทั้งหมดให้เป็นระบบเดียวกันและทดสอบการใช้งานทั้งระบบ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ร้อยละ ๗๕ ปัญหา-อุปสรรค มีการปรับช่วงเวลาในการลงพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และปรับแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับโรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย
กรมอนามัย	
(๕) โครงการส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	ผลการดำเนินงาน : (๑) การส่งเสริมให้เกิดการจัดการเหตุรำคาญและกิจการฯ ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ - จัดทำฐานข้อมูลเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ - จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - จัดทำคลังความรู้ เอกสารวิชาการ มาตรฐาน มาตรการ และแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง - พัฒนาแนวทางระบบการจัดการการเหตุรำคาญและการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ด้านการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	
	- ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาาระบบเฝ้าระวังและการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน - พัฒนารูปแบบ แนวทางการพัฒนาระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อสุขภาพและการพัฒนาเทศบาลต้นแบบจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - พัฒนาเครื่องมือควบคุมการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับศูนย์อนามัย - ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีต้นแบบการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (๒) การส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบการเฝ้าระวังตนเองในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ - สนับสนุนการพัฒนาต้นแบบชุมชนเฝ้าระวังตนเองด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ - สนับสนุนศูนย์อนามัยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต้นแบบการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และคัดเลือกประเด็นดำเนินงาน ในพื้นที่ต่างๆ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ร้อยละ ๘๕
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	
(๖) โครงการบริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	ผลการดำเนินงาน : (๑) โครงการส่งเสริมการผลิตที่ลดอัตราการเกิดก๊าซเรือนกระจกหรืออุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ดำเนินการ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี จัดสัมมนาและให้ความรู้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ - สถานประกอบการในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๐ โรงงาน โดยมีแผน/มาตรการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานอุตสาหกรรม - ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๐ โรงงาน - จัดทำขอบเขต (Scope) แนวทางและรูปแบบการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้หลักการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ๒๐ ราย - ดำเนินการวิเคราะห์ และประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐ ราย ๒๐ ผลิตภัณฑ์ - คัดเลือกผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑๐ ผลิตภัณฑ์ จากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ๒๐ โรงงาน ที่มีศักยภาพในการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ได้แก่ - บริษัท แอดวานเทคโนโลยี จำกัด - บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอมโพเน้น จำกัด - บริษัท ธนุสิทธิ์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยเน็กซ์ จำกัด - บริษัท วาโก้บิโตร์ จำกัด - บริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จำกัด - บริษัท อิตาชิ คอนซูเมอร์โปรดักส์ ประเทศไทย จำกัด

ด้านการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	
	บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที ซีเคียว อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด บริษัท รวยไทย ไฟเบอร์ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด (๒) ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการจัดทำแนวกันชน (Buffer Zone) และแนวป้องกัน (Protection Strip) ในพื้นที่พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดำเนินการโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป บริษัท บูสท์ คอนซัลแตนท์แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อจัดทำแนวกันชน (Buffer Zone) และแนวป้องกัน (Protection Strip) ในพื้นที่พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ - สำรวจพื้นที่เขตเทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร โดยดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวและแนวป้องกันหรือแนวกันชนระหว่างเขตอุตสาหกรรมและชุมชน จำนวน ๑๘๙ โรงงาน ในพื้นที่ ๒๘ ชุมชน จากจำนวนโรงงานทั้งหมด จำนวน ๘๔๑ โรงงาน ๒๘ ชุมชน - จัดทำฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน ทั้งหมดในพื้นที่ จำนวน ๘๔๑ โรงงาน แยกตามประเภทอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดมลพิษแตกต่างกัน - ศึกษาดูงานพื้นที่ที่ดำเนินงานจัดทำโครงการพื้นที่สีเขียวและแนวพื้นที่ป้องกันหรือแนวกันชนระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า “ชีวนาเวศ ตำบลบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา” ในวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ - ประชุมหารือ/สัมมนาระดมความคิดเห็นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนการกำหนดเขตพื้นที่สีเขียวและแนวพื้นที่ป้องกันหรือแนวกันชนระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนเพิ่มเติมที่มีความเหมาะสมกับบริบทชุมชน ในวันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (๓) จัดทำแนวทาง แผนการดำเนินงาน และขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (๔) สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นในพื้นที่ (๕) จัดประชุมคณะทำงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จำนวน ๑๖ พื้นที่ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดสระบุรี ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ/ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จังหวัดปทุมธานี ต.บางกระดี่ ต.ลาดหลุมแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร และพื้นที่ประกอบการท่าเรือ อ.นครหลวง จังหวัดนครปฐม พื้นที่ฝั่งเมืองรวมอ้อมใหญ่ จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มโรงงานฟอกย้อม ต.อ้อมน้อย อ.กะทุ่มแบน จังหวัดราชบุรี พื้นที่เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เทศบาลเมืองท่าผา เทศบาล ต.เบิกไพร และ อบต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่เทศบาล ต.บางปู จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ อ.แปลงยาว จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี จังหวัดชลบุรี พื้นที่เขตนครบาลแหลมฉบังและเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดระยอง พื้นที่ IRPC เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดขอนแก่น อ.น้ำพอง

ด้านการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	
	จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ อ.สีคิ้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.ท่าโรงช้าง ต.ท่าสะท้อน ต.เขาหัวควาย และต.บางมะเดื่อ จังหวัดสงขลา ต.ฉลุง อ.สะเดา (๕) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จำนวน ๔ พื้นที่เพื่อเห็นชอบแผนการดำเนินงาน ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร และพื้นที่ประกอบการทำเรือ อ.นครหลวง จังหวัดราชบุรี พื้นที่เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เทศบาลเมืองท่าผา เทศบาล ต.เบิกไพร และอบต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ อ.สีคิ้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.ท่าโรงช้าง ต.ท่าสะท้อน ต.เขาหัวควาย และต.บางมะเดื่อ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ร้อยละ ๕๐ ปัญหา-อุปสรรค การดำเนินงานเรื่องการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ที่มีจำนวนหลายโครงการจากหลายหน่วยงานรับผิดชอบ ไม่สามารถบูรณาการทำงานร่วมกันเป็นภาระให้กับพื้นที่และเครือข่ายการทำงาน และทำให้เกิดความสับสนไม่ชัดเจน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	
(๗) โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	ผลการดำเนินงาน : แบ่งเป็น ๖ โครงการย่อย (๑) โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner and CSR-DIW) - ปรับปรุงฐานข้อมูลในเว็บไซต์ http://ecocenter.diw.go.th/personal (อยู่ระหว่างดำเนินการ) - เผยแพร่ความรู้ (Focus Group Training) มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ให้แก่โรงงานที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) - ให้คำปรึกษา (Coaching) ด้านการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) เฉพาะหัวข้อหลักด้านการกำกับดูแลองค์กร ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนแบบกลุ่ม (Group Training) แก่โรงงานในกลุ่ม CSR Beginner ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๔๐๐ โรงงานจำนวน ๑ ครั้ง - ให้คำปรึกษา (Coaching) ด้านการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) แก่โรงงานในกลุ่ม CSR-DIW ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๔๖ โรงงานครั้งที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่าง Coaching ครั้งที่ ๒ (๒) โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) และยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๘ จังหวัด ในพื้นที่เป้าหมาย (จังหวัดระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี) - ประชาสัมพันธ์และรับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการในพื้นที่เป้าหมาย ๘ จังหวัด ๑๐ พื้นที่ (จังหวัดระยองสมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี ปทุมธานี และนครปฐม) คัดเลือกได้โรงงานเข้าร่วมจำนวน ๒๐๕ โรงงาน

ด้านการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	
	- เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับที่ปรึกษาเข้าให้คำแนะนำเชิงลึก ครั้งที่ ๑ เพื่อยกระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ ๒ และ ๓ - อยู่ระหว่างลงพื้นที่ที่ตรวจติดตามผล ครั้งที่ ๒ (๓) โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) และยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๗ จังหวัด ในพื้นที่เป้าหมาย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา) - ประชาสัมพันธ์และรับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการในพื้นที่เป้าหมาย ๗ จังหวัด ๘ พื้นที่ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา) คัดเลือกได้โรงงานเข้าร่วมจำนวน ๑๐๒ โรงงาน - เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับที่ปรึกษาเข้าให้คำแนะนำเชิงลึก ครั้งที่ ๑ เพื่อยกระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ ๒ และ ๓ - อยู่ระหว่างลงพื้นที่ที่ตรวจติดตามผล ครั้งที่ ๒ (๔) โครงการขับเคลื่อนและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๑๕ จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา) - ลงพื้นที่ดำเนินการศึกษาและประเมินผล พร้อมผลักดันให้ ๑๕ จังหวัด ๑๘ พื้นที่ มีการบูรณาการเพื่อจัดทำโมเดลธุรกิจ (Business Model) พื้นที่ละ ๓ วัน - เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับที่ปรึกษาลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ชี้แจง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๑๕ จังหวัด ๑๘ พื้นที่ และแผนงานบูรณาการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม - จัดทำ (ร่าง) ผลการศึกษาและประเมินผลการขับเคลื่อนฯ ผลการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - อยู่ระหว่างจัดประชุมหารือเตรียมความพร้อมการชี้แจงและเผยแพร่ผลการดำเนินงานในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กำหนดวันเผยแพร่ผลการดำเนินงานในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป (๕) โครงการส่งเสริมและยกระดับเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๑๕ จังหวัด (จังหวัดสระบุรี ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา สงขลา ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี) ผลการดำเนินงาน ทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ - จัดฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้กับผู้ประกอบการโรงงานและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย โดยกำหนดแผนการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม- ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแหลมฉบัง ซิตี้ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑-๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะ คลลัวร์ ลีฟวิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๒-๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๙ เมษายน-๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริเวอร์ นครปฐม จังหวัดนครปฐม

ด้านการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	
	ครั้งที่ ๕ วันที่ ๗-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๔-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - จัดประชุมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการโรงงานที่ต้องจัดทำรายงาน EIA/EHIA/ESA เข้าเยี่ยมชมโรงงาน (Open house) และศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบเครือข่ายไตรภาคี (๖) โครงการทวนสอบและประเมินผลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๑๕ จังหวัด ๑๘ พื้นที่ (จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี) - จัดอบรมหลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (Lead auditor) จำนวน ๕ วัน ในวันที่ ๒๒ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจระบบการตรวจประเมินในแต่ละจังหวัด ผู้เข้าร่วม ๕๔๐ คน - จัดทำระบบฐานข้อมูลในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ปรับปรุงเว็บไซต์มีการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ร้อยละ ๖๐
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	
(๘) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อรองรับความต้องการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการดำเนินการของที่ปรึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียที่ได้รับการคัดเลือกในรูปแบบที่สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อนำไปถ่ายทอดในการสัมมนา/ฝึกอบรม อย่างไรก็ตาม งานที่ ๓ “พัฒนาและขยายผลการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อสร้าง/ขยายเครือข่ายการนำขยะหรือของเสียกลับมาใช้ประโยชน์” เป็นโครงการที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดำเนินการเอง โดยในไตรมาสที่ ๓ อยู่ระหว่างคัดเลือกเทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียเป็นวัตถุดิบทดแทนด้านแร่/โลหะ และศึกษา ทดลอง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือกในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : ร้อยละ ๔๖