



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ				
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.			
๗) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพดิน																		
๘) เสนอ กก. วล.																		
๘.๒ การจัดการสารเคมีค้างค้ำงและบรรจุภัณฑ์เคมีทางการเกษตร	รายงานผลการศึกษ																วงเงิน: ๐.๓๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๐๘๗๕ ล้านบาท ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	ประไพศรี/ ๒๔๒๓
๙. การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพื่อประกอบการจัดทำระเบียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR)												วงเงิน: ๐.๐๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๗๗๑ ล้านบาท	กจส.					
๙.๑ จัดทำรายงานผลการคาดการณ์การปลดปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษเป้าหมาย (บ้านเรือน การเกษตร และการก่อสร้าง) ในพื้นที่จังหวัดระยอง สมุทรปราการ และชลบุรี ปี ๒๕๖๐	รายงานผลการคาดการณ์การปลดปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษเป้าหมาย																ร้อยละความก้าวหน้า: ๑๐๐	อร่าม/ ๒๔๒๕
๙.๒ รายงานตามข้อ ๙.๑ เสนอต่อคณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	แหล่งกำเนิดมลพิษเป้าหมาย ๓ ประเภทในพื้นที่ ๓ จังหวัด																	
๑๐. พัฒนาศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นแหล่งข้อมูลและสนับสนุนทางวิชาการแก่ชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดการมลพิษในพื้นที่													กจส.					
๑๐.๑ จัดฝึกอบรมการเฝ้าระวังติดตามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง	จำนวน ๓ ครั้ง (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)																วงเงิน: ๐.๓๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๒๔๐ ล้านบาท ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	สุนทร/ ธัญชนก/ ๒๓๘๗
๑๐.๒ การฝึกอบรมเรื่อง การตรวจสอบ บ่งชี้อันตรายและการแก้ไขปัญหาเหตุลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นทีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	พื้นที่จังหวัดชลบุรี																วงเงิน: ๐.๐๔๕๑๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: - ล้านบาท - จัดฝึกอบรม เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๖๒ ณ จ.ชลบุรี ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	สุนทร/ ธัญชนก ๒๓๘๗
๑๑. จัดทำกฎหมายรองรับการอนุรักษ์ตามพันธกรณีในความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก ๑) จัดประชุมหารือการกำหนดพิกัดศุลกากรของผลิตภัณฑ์ที่เติมปรอทร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กฎหมายเพื่อรองรับพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท																วงเงิน: ๐.๐๒๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๕๙ ล้านบาท - ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อ Proposal for	นภาพร/ ๒๔๒๖

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๔) ติดตั้งและทดสอบการใช้งานหัววัดสถานีอัตโนมัติ																ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๔๐	
๕) ออกแบบระบบ																	
๖) จัดทำระบบ (ตัวต้นแบบ)																	
๗) ทดสอบระบบ																	
๘) ประชุมเพื่อเผยแพร่ระบบ																	
๑๓.โครงการตรวจบังคับใช้กฎหมายแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ																	
แหล่งกำเนิดมลพิษที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๔๒														กตพ.			
๑๓.๑ ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ พื้นที่เป้าหมาย : คลองแม่ข่า คลองแสนแสบ และชายหาดท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมาย : อาคารประเภท ก และ ข ที่ดินจัดสรร สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และระบบบำบัดน้ำเสียรวม	จำนวน ๒๕๐ แห่ง (แหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๔๒)															<p>วงเงิน : ๑.๕ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย : ๒๙๔๔๖ ล้านบาท</p> <p>๑. งานตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง พื้นที่คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ ๔๔ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๕ <p>๒. งานตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง (ริมคลองแสนแสบ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ ๑๔๘ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๕๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๘ <p>แหล่งใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ ๑๕๑ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๔๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๒ - ตรวจติดตามคำสั่งแล้ว ๑๗ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๐ <p>๓. สถานบริการอาบอบนวด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ ๔๕ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๘ <p>๔. พื้นที่คลองเสื่อมโทรมในกรุงเทพมหานคร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ ๕๐ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๒ 	พันธกิจ / ๒๕๓๔

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
														๕. อาคารราชการต้นแบบการจัดการน้ำเสีย - ตรวจสอบ ๙๕ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๑	
๑๓.๒ ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ – เสี่ยงดัง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ และนครสวรรค์	๘,๐๐๐ คัน													วงเงิน : ๐.๒๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๒๔๒๗ ล้านบาท - กรุงเทพมหานคร: ๘,๖๙๗ คัน - เชียงใหม่ : ๑๕๐ คัน ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	รัฐชัชย / ๒๕๒๒
๑๓.๓ การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ	ข้อร้องเรียนได้รับ การ จัด การ / สนับ สนุน การ แก้ ไข ป ัญ หา ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน : ๑.๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๓.๖๗๒๐ ล้านบาท - ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเดือน ต.ค. ๖๑ – ส.ค. ๖๒ จำนวน ๓๓๐ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐๔ เรื่อง - ได้รับแจ้งเรื่องขอความอนุเคราะห์เดือน ต.ค. ๖๑- ส.ค. ๖๒ จำนวน ๗๓ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๔ เรื่อง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๘๒	ปรีนันท์/ จิตติมา ๒๕๔๘/ ๒๒๒๒
๑) การดำเนินการแก้ไขปัญหारे่องเรียนด้านมลพิษ															
๒) สนับสนุนการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษให้กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง															
๓) สร้างระบบออนไลน์เพื่อให้ประชาชนรายงานข้อมูล การปล่อยมลพิษ เช่น ส่งภาพถ่าย รถยนต์ปล่อยควันดำ การลักลอบปล่อยน้ำเสีย	มีระบบรับแจ้ง ปัญหามลพิษ ออนไลน์													ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	จิตติมา/ ๒๒๒๒
๑๓.๔ การเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ ในการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมาย														วงเงิน : ๐.๖๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : - ล้านบาท ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๘๐	อัญชลี/ ๒๕๐๔ รัฐชัชย/ ๒๕๒๒
๑) เจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษ	จำนวน ๑ ครั้ง													- อยู่ระหว่างปรับปรุงแผนการอบรม ไปอยู่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	
๒) พนักงานเจ้าหน้าที่	จำนวน ๒ ครั้ง (กรุงเทพมหานคร และชลบุรี)													- จัดการฝึกอบรมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ ครั้ง แล้วเสร็จ	
๓) แหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน ๑ ครั้ง													- จัดการฝึกอบรมในพื้นที่แหล่งกำเนิดมลพิษ จำนวน ๑ ครั้ง แล้วเสร็จ	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้น (๔ พื้นที่)																
๑๔. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ	ฝุ่นละอองในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๗															กจอ.
๑) เสนอแนะการกำหนดนโยบายและจัดประชุมเตรียมการ															วงเงิน: ๑.๗๓๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๑.๐๔๖๙๔ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศ และรายงานสู่สาธารณะเป็นประจำทุกวัน - สรุปผลการประชุม AAR และจัดทำข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายสำหรับการดำเนินงานปีต่อไป นำเรียน รมว.ทส. พิจารณาก่อนกราบเรียน นรม. ทราบต่อไป ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	สผป./ สมช. ๒๓๑๖/ ๒๓๑๓
๒) ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง รายงานและแจ้งเตือน สถานการณ์มลพิษทางอากาศ																
๓) ขับเคลื่อนการดำเนินงานและลงพื้นที่ติดตามผล การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่																
๔) สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับ ปีต่อไป																
๑๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศและ เสี่ยงในพื้นที่วิกฤต ๓ พื้นที่	- ฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๗๕ - ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๘ - ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่จังหวัดระยอง มีค่าไม่เกิน ๒.๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร														วงเงิน: ๓.๖๔๖ ล้านบาท	กจอ.
๑๕.๑ การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จ.สระบุรี	ดำเนินการตาม แผนร้อยละ ๑๐๐														ผลเบิกจ่าย: ๐.๙๔๗๓๘ ล้านบาท - สรุปผลการดำเนินงาน (AAR) เพื่อถอดบทเรียน การแก้ไขปัญหาในปี ๒๕๖๒ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	สมอ./ ๒๒๙๒
๑) เข้าร่วมประชุม/ผลักดันให้มีการกำหนด และนำมาตรการ ในการแก้ไขปัญหาไปบังคับใช้ในพื้นที่อย่างเข้มงวด																
๒) ติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ และจากแหล่งกำเนิด พร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานในพื้นที่																
๓) สรุปผลการดำเนินงาน (AAR) เพื่อถอดบทเรียน การแก้ไขปัญหาในปี ๒๕๖๒																
๑๕.๒ การแก้ปัญหาระดับอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียง จ.ระยอง	ดำเนินการตาม แผนร้อยละ ๑๐๐														ผลเบิกจ่าย: ๑.๔๐๖๓๐๘ ล้านบาท - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและ	สมอ./

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน										ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
๑) วิเคราะห์ และทบทวนมาตรการทางการแก้ไขปัญหา VOCs และเสนอมาตรการและแผนแก้ไขปัญหา VOCs เพิ่มเติม															ติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๙๐	๒๒๙๒
๒) ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ VOCs และเก็บตัวอย่างเพิ่มเติม ในพื้นที่ที่พบ VOCs เกินค่าเฝ้าระวัง ๒๔ ชั่วโมง ต่อเนื่อง																
๓) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด (ตั้งโดย กพอ.)																
๑๕.๓ การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	ดำเนินการตามแผนร้อยละ ๑๐๐														ผลเบิกจ่าย: ๐.๓๒๙๓๓๙ ล้านบาท - ติดตาม/ตรวจสอบ/รายงานคุณภาพอากาศต่อสาธารณะทุกวัน - เสนอแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" ต่อที่ประชุม กก.วล เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๙๐	สมย./ สสส. ๒๒๓๒/ ๒๓๒๒
๑) จัดประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหา	←→															
๒) จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM _{2.5} ใน กทม. และปริมณฑล (ระยะสั้น) เสนอ ครม.	←→															
๓) ขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	←→															
๔) ติดตาม รายงานสถานการณ์มลพิษทางอากาศพร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง	←→															
๕) สรุปลสถานการณ์ PM _{๒.๕} ใน กทม. และปริมณฑลเสนอผู้บริหาร						←→										
๖) จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียน (AAR)								←→								
๗) จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ PM _{๒.๕} ใน กทม.และปริมณฑล (แผนระยะกลางและระยะยาว)							←→									
๘) เสนอขอความเห็นชอบ จาก กก.คพ. และ กก.วล.											←→					
ภารกิจพื้นฐานของกรมควบคุมมลพิษ																

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน										ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ				
		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.		
๕) อคพ. เห็นชอบให้เสนอวาระเข้าที่ประชุม กก.คพ																	
๑๖.๔ โครงการทบทวนแหล่งกำเนิดมลพิษประเภททำเทียบเรือ สะพานปลา และกิจการแพปลา	๑. ผลการประชุม รับฟังความคิดเห็น																
๑) นำเสนอแนวทางการทบทวนฯ ต่อคณะอนุกรรมการประสาน การจัดการสิ่งแวดล้อมจากการเกษตรกรรม	ต่อ การทบทวน กิจการแพปลา			↔													
๒) สำรวจ และเก็บข้อมูลกิจการแพปลา ตลาดกลางซื้อขาย สินค้าสัตว์น้ำ	และตลาดกลาง ซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ				↔												
๓) สรุปผลการสำรวจและเก็บข้อมูล จัดทำแนวทางการทบทวน กิจการแพปลา	๒. ระเบียบวาระ การทบทวน							↔									
๔) จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและรับฟัง ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กิจการแพปลา และตลาดกลาง									↔							
๕) จัดทำวาระคณะอนุกรรมการประสานการจัดการสิ่งแวดล้อม จากการเกษตรกรรม	ซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อเสนอ ต่อคณะอนุกรรมการฯ											↔					
๑๖.๕ การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก อุตสาหกรรมการผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	(ร่าง) มาตรฐาน ควบคุมการระบาย																
๑) นำเสนอแนวทางการกำหนดมาตรฐานฯ และขอแต่งตั้ง คณะทำงานกำหนดมาตรฐานดังกล่าว ภายใต้คณะอนุกรรมการ กำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ	น้ำทิ้งจากอุตสาหกรรม การผลิต ส่งหรือ จำหน่ายพลังงานไฟฟ้า			↔													
๒) จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อชี้แจงและกำหนดแนวทางการ การดำเนินงาน				↔													
๓) ออกสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้าพลังงาน ความร้อนประเภทถ่านหิน ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ รวมทั้ง สอบถามประเด็นปัญหาในการบังคับใช้มาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง				↔	↔												
๔) รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดน้ำทิ้งจากผู้ประกอบการ และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ต่างประเทศเพื่อกำหนดพารามิเตอร์และค่าควบคุมที่เหมาะสม					↔	↔	↔										

วงเงิน: ๐.๔ ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย: ๐.๓๒๙๐ ล้านบาท
- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๒
ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๐

นฤมล/
๒๒๑๗

วงเงิน: ๐.๐๗๗ ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓๐๗ ล้านบาท
- อยู่ระหว่างปรับแก้ไข และรวบรวมข้อมูล
ตามมติที่ประชุมคณะทำงาน
ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๐

อรุณกิจ/
กุลภัทร/
วรญา/
๒๑๕๖/
๒๑๖๑/
๒๑๗๖

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน										ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ				
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.		
๕) จัดประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นกับกำหนดพารามิเตอร์และค่าควบคุม																	
๖) จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) พารามิเตอร์และค่าควบคุม ซึ่งได้ปรับแก้ไขจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)																	
๗) นำเสนอ (ร่าง) มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิต ส่งหรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และ (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ ต่อคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ ให้ความเห็นชอบ																	
๑๖.๖ การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก	(ร่าง) มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก																
๑) นำเสนอแนวทางการกำหนดมาตรฐานฯ ภายใต้คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ	อุตสาหกรรมชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก																
๒) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อชี้แจงและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน	อุตสาหกรรมขนาดเล็ก																
๓) ออกสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก รวมทั้งสอบถามประเด็นปัญหาในการบังคับใช้มาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง																	
๔) รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดน้ำทิ้งจากผู้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และเปรียบเทียบกับมาตรฐานต่างประเทศเพื่อกำหนดพารามิเตอร์และค่าควบคุมที่เหมาะสม																	
๕) จัดประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นกับกำหนดพารามิเตอร์และค่าควบคุม																	
๖) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา (ร่าง) พารามิเตอร์และค่าควบคุม ซึ่งได้ปรับแก้ไขจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)																	

วงเงิน: ๐.๐๒๓ ล้านบาท
 ผลเบิกจ่าย: - ล้านบาท
 - กำหนดจัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ ๒ ในช่วง
 เดือนกันยายน ๒๕๖๒
ร้อยละความก้าวหน้า: ๗๐

อรุณกิจ/
 กุศลภัทร/
 วรญา/
 ๒๑๕๖/
 ๒๑๖๑/
 ๒๑๗๖

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๒) เริ่มดำเนินการเข้าพื้นที่และทำการก่อสร้าง					←	→										ในการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในโครงการ พระราชดำริ จำนวน ๓๐ คน เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย ๖๒ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๙๐	
๓) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับพื้นที่และปลูกหญ้าพร้อมคืนพื้นที่									←	→							
๔) ทดสอบ/ตรวจสอบการทำงานของระบบร่วมกับ คณะกรรมการตรวจการจ้าง										←	→						
๕) คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง											←	→					
๖) ติดตามประสิทธิภาพระบบ												←	→				
๗) สรุปผลการดำเนินงาน													←	→			
๗) สรุปผลการดำเนินงาน													←	→			
๑๘. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษ																	
๑๘.๑ โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว	ความก้าวหน้าการ ดำเนินโครงการ ร้อยละ ๖๘				←	→									วงเงิน: ๓๑.๐๖๐๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: - ล้านบาท - ประชุมคณะกรรมการไตรภาคี เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๒ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๒	ชนชนก/ ๒๑๕๕	
๑) งานก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยพร้อมองค์ประกอบต่างๆ																	
๒) งานดูแลตะกอนในลำห้วยคลิตี้และหน้าฝาย																	
๓) งานฟื้นฟูพื้นที่รอบโรงแต่งแร่เดิม																	
๔) งานก่อสร้างฝายดักตะกอน ๒ แห่ง					←	→											
๑๙. การดำเนินงานเขตควบคุมมลพิษ													วงเงิน ๐.๘๕๗๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย:	กยผ.			
๑๙.๑ การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการเพื่อลดและ ขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ	แผนปฏิบัติการเพื่อ ลดและขจัดมลพิษ ในเขตควบคุมมลพิษ ฉบับทบทวน														ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๑๐๐	ศรีรัตน์/ ๒๔๕๑	
๑๙.๒ การกำหนดแผนงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ๓ พื้นที่	แผนงานเพื่อควบคุม ลดและขจัดมลพิษ สำหรับ ๓ พื้นที่														ประชุมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ - อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๒ - พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๒	ศรีรัตน์/ ๒๔๕๑	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน										ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
ผู้บริหารพิจารณา ๒) แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษระดับจังหวัดทราบ ๓) ร่วมกันกำหนดแผนงานเพื่อควบคุม ลดและขจัดมลพิษให้บรรลุเป้าหมายเพื่อการประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษใน ๓ พื้นที่ ๔) ประชุมร่วมกับหน่วยงานใน ๓ พื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ๕) จัดการหารือแผนงานเพื่อควบคุม ลดและขจัดมลพิษใน ๓ พื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานส่วนกลาง และแจ้งจังหวัดทราบ ๖) ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษระดับจังหวัด ๓ พื้นที่ เพื่อนำเสนอแผนงานและให้ข้อเสนอแนะต่อแผนงานฯ ๓ พื้นที่	ที่ จ ะ ย ก เลิก เขตควบคุมมลพิษ														- จ.ระยอง เมื่อวันที่ ๕ ก.ค. ๖๒ ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษระดับจังหวัด - จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๒ - จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๒ - เขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒ ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๑๐๐	
๑๙.๓ การจัดทำหลักเกณฑ์การยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ๑) ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การยกเลิกเขตควบคุมมลพิษที่ยกร่างไว้ในปี ๒๕๖๑ ๒) รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักเกณฑ์การยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ๓) ทดลองใช้หลักเกณฑ์การยกเลิกเขตควบคุมมลพิษประเมินพื้นที่ - ประเมินในภาพรวม ๑ โหนด พื้นที่ ใน ๑๓ จังหวัด - ประเมินพื้นที่ที่จะยกเลิก ๓ พื้นที่ ๔) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม สอดคล้องกับการใช้งานจริง	หลักเกณฑ์การยกเลิก เขตควบคุมมลพิษที่ เป็นมาตรฐานกลาง	←→													- อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) หลักเกณฑ์ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ ๕๕	ศรีรัตน์/ ๒๔๕๑
๑๙.๔ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ๑) ประชุมครั้งที่ ๑	จั ด ป ร ะ ชู ม คณะอนุกรรมการ ๒ ครั้ง														- ยกร่างระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ แล้วเสร็จ	ศรีรัตน์/ ๒๔๕๑

