




ผังการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม (ระยะเร่งด่วน 6 เดือน)

ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในท้องที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2557



จังหวัด

5. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ (กันยายน 2557-กุมภาพันธ์ 2558)

5.1 กรณี อปท. เป็นเจ้าของ

- จ้างเอกชนขนย้ายไปกำจัดวงเงิน 526.94 ล้านบาท (กันยายน 2557-กุมภาพันธ์ 2558)
- นครปฐม: ผังกลบ
- พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี: เมาที่โรงปูนซีเมนต์
- สระบุรี: เอกชนลงทุนการคัดแยกขยะเป็นเชื้อเพลิง

5.2 กรณี เอกชน เป็นเจ้าของ

- บังคับใช้กฎหมายและสั่งการให้แก้ไขปรับปรุง
- สมุทรปราการ:
 - ต.บางปลา: ปรับปรุงและกำจัด
 - ต.แพรกษาใหม่: ปิดบ่อ ชั่วคราว/ปรับปรุง และกำจัด
 - ต.แพรกษาเก่า: ปิดปรับปรุง ไม่ให้เกิดผลกระทบ
- ปทุมธานี: ปิดบ่อชั่วคราว/ปรับปรุง และกำจัด

6. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ และผลการใช้จ่ายงบประมาณส่งกรมควบคุมมลพิษ ทุก 15 วันใน 3 เดือนแรก และทุก 1 เดือนใน 3 เดือนต่อไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. จัดทำแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาในพื้นที่วิกฤตที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหากำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสม 526.94 ล้านบาท

2. คณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ความเห็นชอบ (26 สิงหาคม 2557)

3. ทวีหรือการแก้ไขปัญหามูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤติ 6 จังหวัด (2, 9 กันยายน 2557)

4. ประธานสำนักงบประมาณขอจัดสรรงบประมาณ (5 กันยายน 2557)

7. สรุปและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ และรายงานคณะรัฐมนตรี (ทุก 6 เดือน)