



ข่าวกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 7/2562



เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 7/2562 ณ วัดคลิตี้พัฒนาราม ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติลำคลองงู องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูง จ.กาญจนบุรี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 และชาวบ้านคลิตี้ พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ที่ปรึกษาควบคุมงาน) และบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) (ผู้รับจ้าง) โดยที่ประชุมครั้งนี้ได้มีการชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานประกอบด้วย การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยพร้อมองค์ประกอบต่าง ๆ การฟื้นฟูสภาพพื้นที่โรงแต่งแร่เดิม การขุดลอกลำห้วย และการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้รับฟังข้อคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ต่อการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงาน โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการสอบถามเพิ่มเติมในประเด็น ความก้าวหน้าโครงการน้ำสะอาดหมู่บ้านคลิตี้ล่าง ความก้าวหน้าในการซ่อมแซมฝาย KC4 ที่ชำรุดเนื่องจากไม้ล้มทับ การปรับปรุงถนนในหมู่บ้าน ข้อมูลสุขภาพของชาวบ้าน และการสื่อสารข้อมูลของโครงการฯ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ชี้แจงการดำเนินงานแล้วจะนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ภายหลังการประชุม รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษและคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมสังเกตการณ์ความก้าวหน้าพื้นที่ก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย โดยได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีฯ ถัดไปในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2562