

โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ

๑. หลักการและเหตุผล

กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานที่ดูแล บริหาร และจัดการปัญหามลพิษของประเทศ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยขยะมูลฝอยก็เป็นหนึ่งในปัญหามลพิษหลักของประเทศที่ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการ ซึ่งขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นนี้ควรมีการคัดแยกเพื่อให้ง่ายต่อการนำมาจัดการอย่างถูกต้อง กรมควบคุมมลพิษ จึงได้วางแผนคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นสามารถนำไปจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ โดยได้เริ่มดำเนินงานภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษเพื่อที่จะเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจได้นำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับหน่วยงานนั้น ๆ ต่อไป

กรมควบคุมมลพิษ จึงดำเนินโครงการลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษเพื่อเป็นต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยภายในองค์กรให้แก่หน่วยราชการ รวมถึงภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งไปกำจัด

๒.๒ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเจ้าหน้าที่ในกรมควบคุมมลพิษ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินการของหน่วยงานอื่น ๆ ได้

๓. เป้าหมาย

๓.๑ คัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ แยกตามประเภทของขยะมูลฝอยเป็น ๗ ประเภท ได้แก่ ขวดพลาสติกใส พลาสติกอื่น ๆ อะลูมิเนียม ก่อ่งเครื่องตีมยูเอชที ขยะรีไซเคิลอื่น ๆ ขยะทั่วไป และขยะอันตราย

๓.๒ ปริมาณขยะมูลฝอยภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษที่ต้องนำไปกำจัดน้อยกว่า ๐.๑๘ กิโลกรัม/คน/วัน

๓.๓ จำนวนถุงพลาสติกและกล่องโฟมที่ทิ้งในถังขยะอาคารกรมควบคุมมลพิษ มีจำนวนน้อยกว่า ๐.๕ ชิ้น/คน/วัน

๔. หน่วยงานดำเนินการ

๔.๑ กรมควบคุมมลพิษ

๔.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๖.๑ เจ้าหน้าที่ในอาคารกรมควบคุมมลพิษ มีจิตสำนึกในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

๖.๒ อาคารกรมควบคุมมลพิษมีความสะอาดเรียบร้อย เหมาะแก่การเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม

๗. แผนการดำเนินการ

การดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ตั้งคณะทำงาน	↔											
๒. ทบทวนข้อมูลและกิจกรรมจากข้อมูลที่เคยดำเนินการ	↔											
๓. กำหนดเป้าหมาย	↔											
๔. เลือกกิจกรรมที่จะดำเนินการ	↔			↔			↔			↔		
๕. ดำเนินการตามแผน												
๕.๑ อบรมพนักงานทำความสะอาด	↔			↔			↔			↔		
๕.๒ อบรมเจ้าหน้าที่ คพ.		↔				↔				↔		
๕.๓ ประเมินความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับการลดคัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคาร คพ.			↔				↔				↔	
๕.๔ รณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม		←										→
๖. บันทึกผลการดำเนินการ	←											→
๗. วิเคราะห์ข้อมูล	←											→
๘. สรุปผล				☆			☆			☆		☆
๙. รายงานผู้บริหาร							☆					☆

หมายเหตุ ◀---▶ หมายถึง การเลือกกิจกรรมเพิ่มเติมในกรณีที่สรุปผลการดำเนินการรอบ ๓ เดือนแล้ว
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ต้องปรับรูปแบบหรือเพิ่มกิจกรรมเพื่อให้การดำเนินการเป็นไป
ตามเป้าหมาย

๘. รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการ

๘.๑ อบรมพนักงานทำความสะอาด

อบรมให้ความรู้เรื่องการลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษและการเก็บ
ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย จำนวนถุงพลาสติกและกล่องโฟมที่มีการทิ้งภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยจะ
จัดอบรมทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องและทราบถึงปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการ
เก็บข้อมูล

๘.๒ อบรมเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ

อบรมให้ความรู้เรื่องการลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ในอาคารกรมควบคุมมลพิษทราบรายละเอียดของกิจกรรมและสามารถปฏิบัติตามได้ทันที

๘.๓ ประเมินความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับการลดคัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารกรม
ควบคุมมลพิษ

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เรื่องการลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ
และได้ทดลองปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งแล้ว ก็ให้ประเมินความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับการลด
คัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ทราบว่า เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจมากน้อยเพียงไร
และมีทัศนคติอย่างไรในการทำโครงการนี้

๘.๔ กิจกรรมรณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

โดยจะจัดกิจกรรมในวันพุธช่วงพักกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. (ประมาณเดือนละ ๑
ครั้ง) ซึ่งจะประชาสัมพันธ์และให้ความรู้วิธีการลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม พร้อมทั้งมีถุงผ้าและกล่อง
ข้าวให้ยืมใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

๙. งบประมาณดำเนินการ

จากงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ผลผลิตที่ ๑ พื้นที่เป้าหมายได้รับการ ป้องกัน ควบคุม ลด และ
ขจัดมลพิษ กิจกรรมหลักที่ ๑ เร่งรัดการควบคุมมลพิษ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โครงการเมือง
สวยใส ไร้มลพิษ (Clean and Green City) กิจกรรมย่อย การจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน และ
มูลฝอยติดเชื้อ (การสนับสนุน อปท. ในการดำเนินการด้านการลด ใช้ซ้ำ และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่: 3R) จำนวน ๗๓,๙๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

รายการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)
๑. การอบรมพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๔ ครั้ง	๔๐,๖๐๐
๑.๑ ค่าอาหารกลางวัน (๕๐ คน x ๑ มื้อ x ๑๒๐ บาท x ๔ ครั้ง)	๒๔,๐๐๐
๑.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๕๐ คน x ๑ มื้อ x ๓๕ บาท x ๔ ครั้ง)	๗,๐๐๐
๑.๓ ค่าวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การดำเนินงานโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ” (๑ คน x ๑ ชั่วโมง x ๖๐๐ บาท x ๔ ครั้ง)	๒,๔๐๐
๑.๔ ค่าวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การบันทึกข้อมูลของพนักงานทำความสะอาดภายใต้โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ” (๑ คน x ๑ ชั่วโมง x ๖๐๐ บาท x ๔ ครั้ง)	๒,๔๐๐
๑.๕ ค่าวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การฝึกปฏิบัติในการคัดแยกขยะมูลฝอยและบันทึกข้อมูลของพนักงานทำความสะอาด” (๑ คน x ๒ ชั่วโมง x ๖๐๐ บาท x ๔ ครั้ง)	๔,๘๐๐
๒. การอบรมเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ จำนวน ๓ ครั้ง	๓๓,๓๐๐
๒.๑ ค่าอาหารกลางวัน (๖๐ คน x ๑ มื้อ x ๑๒๐ บาท x ๓ ครั้ง)	๒๑,๖๐๐
๒.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๖๐ คน x ๑ มื้อ x ๓๕ บาท x ๓ ครั้ง)	๖,๓๐๐
๒.๓ ค่าวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การดำเนินงานโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ” (๑ คน x ๓ ชั่วโมง x ๖๐๐ บาท x ๓ ครั้ง)	๕,๔๐๐
รวม	๗๓,๙๐๐