



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย																
๑. การให้คำแนะนำ อปท. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	ข้อเสนอแนะ อปท. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย														วงเงิน: ๐.๖๕๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท	สขม./ กจส.
๑) การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและวางแผนงานในการติดตามตรวจสอบ		←	→													
๒) การลงพื้นที่ติดตามสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย			←	→												
๓) การจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้กับ อปท.				←	→											
๒. การกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย ตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕	อัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท.														วงเงิน: ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท	สขม./ กจส.
๑) วิเคราะห์และกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท.		←	→													
๒) จัดทำอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท.					←	→										
๓) เสนออัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ต่อ กก.คพ. เห็นชอบ									←	→						
๔) เสนออัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ต่อผู้บริหาร คพ. เพื่อบรรจุเข้า ก.ว.ล.													←	→		

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓. ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๒ ๑) วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน ๒) จัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการฯ ๓) ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ ๔) รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ ๕) ปรับแก้ไข (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ และเสนอต่อ กก.วล.	ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๒													วงเงิน: ๐.๐๘๓๗ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท	สขอ./ กจส.
๔. การกำหนดอัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๑) รวบรวมข้อมูลและลงพื้นที่ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน ๒) วิเคราะห์และกำหนดอัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ อปท. ๓) เสนออัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ อปท. ต่อ กก.คพ. ๔) เสนอ ต่อ กก.วล.	อัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ อปท. อย่างน้อย ๑ แห่ง												วงเงิน: ๐.๐๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท	สขอ./ กจส.	
๕. การขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ ๕.๑ การจัดทำมาตรการกำกับกับการนำเข้าเศษพลาสติกภายใต้คณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	มาตรการกำกับกับการนำเข้าเศษพลาสติก												วงเงิน: ๐.๑๔๓๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท	สลช./ กจส.	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๓) จัดทำร่างกฎหมาย 3Rs/รับฟังความคิดเห็น/ เสนอความคืบหน้าต่อคณะอนุกรรมการบริหาร จัดการขยะพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส์พิจารณา				←→														
๔) ปรับปรุงร่างกฎหมายเสนอคณะอนุกรรมการ พิจารณาร่างกฎหมายของ ทส.					←→													
๕) ประชุมกลุ่มย่อยหน่วยงานที่มีส่วน ได้เสีย ภายใต้ร่างกฎหมายฯ							←→		←→		←→							
๖) เสนอความคืบหน้าการจัดทำร่าง กฎหมายต่อคณะอนุกรรมการบริหาร จัดการขยะพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส์													←→					
๖. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการ จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ	(ร่าง) แผนปฏิบัติ การด้านการจัดการ																วงเงิน: ๐.๐๗๐๐ ล้านบาท	สผป./ กจส.
๑) ประเมินผลสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยและของเสียอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ พร้อมทั้งทบทวนและวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ขยะมูลฝอยของ ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕ -๒๕๗๐ เสนอ กก.วล.	←→															ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท	
๒) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการ ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)				←→														
๓) การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ ผ่านช่องทางต่างๆ						←→												
๔) เสนอต่อ กก.คพ.								←→										
๕) เสนอต่อ กก.วล.											←→							

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๗. การจัดทำ emission factor สาร dioxin & furan เพื่อการคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม ๑) รวบรวมข้อมูล ๒) จัดทำ emission factor การปลดปล่อยสาร dioxins จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากหม้อน้ำอุตสาหกรรม ๓) รับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างผลการศึกษาฯ ๔) รายงานผลการศึกษาฯ ๕) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ค่า emission factor ในเว็บไซต์ PRTR	ค่า emission factor การปลดปล่อยสาร dioxin and furan สำหรับ ประมาณการปลดปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม														วงเงิน: ๐.๐๔๗๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท	สสอ./ กจส.
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย																
๘. การพัฒนาระบบการคำนวณปริมาณความสกปรกสำหรับมลพิษทางน้ำแขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑) ขอบเขตการดำเนินงานได้รับความเห็นชอบและได้รับอนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง ๒) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ๓) ลงนามในสัญญาจ้าง ๔) ที่ปรึกษาจัดส่งแผนและขั้นตอนการดำเนินงาน ๕) รวบรวม/วิเคราะห์วิธีการประเมินมลพิษของแหล่งกำเนิดมลพิษต่าง ๆ และจัดทำเป็นแผนผังการคำนวณ ปริมาณความสกปรก และปริมาณน้ำทิ้งของแหล่งกำเนิดมลพิษแต่ละประเภท	ระบบการคำนวณปริมาณความสกปรกสำหรับมลพิษทางน้ำสำหรับมลพิษทางน้ำของแหล่งกำเนิดมลพิษอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและชุมชน														วงเงิน : ๑.๗๐๗๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ล้านบาท	สนอ./ กจน.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๓. การจัดทำหลักเกณฑ์ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง เบอร์ ๕ ๑) จัดประชุมหารือแนวร่วมกับผู้ผลิตถังบำบัดสำเร็จรูป/สรุปผลการประชุมเสนอ ผอ.กจน. ทราบ ๒) จัดประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานฯ ๓) จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ๔) จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ/ปรับปรุง (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ๕) จัดประชุมหารือแนวทางการนำไปเผยแพร่ ร่วมกับผู้ผลิตถังบำบัดสำเร็จรูปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๖) จัดทำขอบเขตการดำเนินงานสำหรับการจัดงานเปิดตัว/จัดงานเปิดตัว ๗) สรุปผลการดำเนินงานโครงการ เสนอผู้บริหารทราบ	สรุปผลการดำเนินงานโครงการ “ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง” เสนอผู้บริหารทราบ													ทางการเงิน : ๐.๕๖๑๗ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ล้านบาท	สนช./ กจน.
๑๔. การขับเคลื่อนแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ๑) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการหารือการดำเนินงานตามมติ กนช. ๒) จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓) สรุปผลการหารือทั้ง ๓ ประเด็น เสนอ อคพ. เพื่อทราบ ๔) สรุปผลการหารือทั้ง ๖ ประเด็น เสนอ สทช. เพื่อทราบ	ผลการหารือการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖ ประเด็น													ทางการเงิน : ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ล้านบาท	สผป./ กจน.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศและเสียง																
แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต (๔ พื้นที่) ดีขึ้น																
๑๕. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ๑) เสนอแนะการกำหนดนโยบายและจัดประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ๒) ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง รายงาน และแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ ๓) ขับเคลื่อนการดำเนินงานและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่ ๔) สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐														วงเงิน : ๑,๕๕๓๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ล้านบาท	กจอ.
๑๖. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ๑) ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน ปี ๒๕๖๔ ๒) ตรวจวัดฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด - โรงโม่บดหรือย่อยหิน - โรงปูนซีเมนต์และโรงงานปูนขาว ๓) การเฝ้าระวังฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลานแบบ Spot Check ในช่วงวิกฤติ (เฉพาะช่วงที่พบ PM ₁₀ สูงผิดปกติ) ๔) ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในจังหวัดสระบุรี เพื่อกำหนด	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐														วงเงิน : ๐,๘๘๘๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ล้านบาท	กจอ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
นโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน															
๕) สรุปผลการดำเนินงาน (AAR) เพื่อถอด บทเรียนการแก้ไขปัญหาในปี ๒๕๖๔										↔					
๑๗. การแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน : ๐.๘๘๘๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ล้านบาท	กจอ.
๑) วิเคราะห์/ทบทวนมาตรการทางการ แก้ไขปัญหา VOCs และเสนอมาตรการ และแผนแก้ไขปัญหา VOCs เพิ่มเติม		↔													
๒) จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญห สารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยองปี ๒๕๖๔		↔↔													
๓) ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ VOCs และเก็บตัวอย่างเพิ่มเติม ในพื้นที่ที่พบ VOCs เกินค่าเฝ้าระวังฯ ๒๔ ชั่วโมงต่อเนื่อง		←											→		
๔) ร่วมประชุมคณะกรรมการไตรภาคีและ ประชุมคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องฯ จังหวัดระยอง		←											→		
๕) ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานฯ											↔		→		
๑๘. การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐													วงเงิน : ๒.๖๖๙๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ล้านบาท	กจอ.
๑) จัดประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนวาระ แห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่น ละออง"		↔↔													
๒) ติดตามและรายงานสถานการณ์คุณภาพ อากาศ อย่างต่อเนื่อง		←											→		

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๓) คาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองและ แจ้งเตือนต่อสาธารณะ			←							→								
๔) ประชุมหารือหน่วยงานเพื่อติดตาม การดำเนินงาน			←							→								
๕) สรุปผลการดำเนินงาน (AAR) เพื่อถอด บทเรียนการแก้ไขปัญหาในปี ๒๕๖๔											↔							
โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ																		
๑๙. การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้ กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ - พื้นที่เป้าหมาย : คลองแสนแสบ คลอง เสีวมโทรม แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง - กลุ่มเป้าหมาย : ฟาร์มสุกร อาคาร บางประเภทและบางขนาด และที่ดินจัดสรร	จำนวน ๕๓๐ แห่ง (แหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๔๓)		←														วงเงิน : ๓.๒๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ล้านบาท	จินตนา/ กตพ. ๒๕๓๑
๒๐. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ ให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐			↔													วงเงิน : ๐.๓๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ล้านบาท	จินตนา/ กตพ. ๒๕๓๑
๒๑. เพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าพนักงาน ควบคุมมลพิษในการตรวจสอบแหล่งกำเนิด มลพิษ	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐				↔												วงเงิน : ๐.๓๗๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ล้านบาท	อัญชลี/ กตพ. ๒๕๐๔
โครงการการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ																		
๒๒. การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่อง ร้องเรียนด้านมลพิษและการสนับสนุน การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ข้อร้องเรียนได้รับ การจัดการ/สนับสนุน การแก้ไขปัญหา ร้อยละ ๑๐๐ (๗๐๐ เรื่อง)		←														วงเงิน : ๔.๔๗๐๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ล้านบาท	วิลาสินี/ กตพ. ๒๕๔๗

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๒๓. เสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ภายใต้หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPU)						↔									วงเงิน : ๐.๐๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ล้านบาท	วิลาสินี/ กตพ. ๒๕๕๗	
โครงการพัฒนากฎหมายและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ																	
๒๔. ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ ยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และพื้นที่วิกฤต ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เชียงใหม่ ชลบุรี ชัยนาท ลพบุรี และสมุทรสงคราม	เป้าหมายรวม ๑๒,๐๐๐ คัน ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๙๘															วงเงิน : ๐.๙๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ล้านบาท	กิติพัฒน์/ กตพ. ๒๕๕๓
๒๕. ตรวจสอบควินดำจราจรโดยสาร และรถสองแถวในซอย	เป้าหมายรวม ๕๐๐ คัน															วงเงิน : ๐.๑๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ล้านบาท	กิติพัฒน์/ กตพ. ๒๕๕๓
๒๖. เสริมสร้างศักยภาพพนักงาน เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจจับและ ห้ามใช้รถยนต์ควินดำ เลี้ยงตั้ง / on the job training ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ๓ พื้นที่						↔				↔				↔	↔	วงเงิน : ๐.๑๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ล้านบาท	กิติพัฒน์/ กตพ. ๒๕๕๓
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม																	
๒๗. การศึกษาการปนเปื้อนสารอินทรีย์ ระเหยง่าย (VOCs) ในน้ำใต้ดิน และ วิธีการฟื้นฟูในพื้นที่ชุมชนโคตหิน เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง																วงเงิน : ๑.๓๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ล้านบาท	ธานี/ กตพ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด															
จำนวนมาตรฐานในการบริหารจัดการมลพิษ ๒ เรื่อง															
๒๘. ปรับปรุงมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศ	เสนอ กก.วล. เพื่อพิจารณา													วงเงิน : ๐.๑๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ล้านบาท	กจอ.
๑) ยกร่างค่ามาตรฐาน PM _{2.5} และยกร่างประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ		↔													
๒) ประชุมหารือภายในหน่วยงาน		↔													
๓) ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการ			↔												
๔) ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน					↔										
๕) เสนอผู้บริหาร คพ. ให้ความเห็นชอบ						↔									
๖) เสนอ กก.วล. เพื่อพิจารณา								↔							
๒๙. ปรับปรุงมาตรฐานการระบายก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) จากรถยนต์ใช้งานที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ	เสนอ กก.คพ. เพื่อพิจารณา													วงเงิน : ๐.๑๐๐๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ล้านบาท	กจอ.
๑) จัดทำร่างประกาศกระทรวง ฯ		↔													
๒) ส่งให้ กกม.พิจารณาให้ความเห็นและปรับแก้ร่างประกาศฯ					↔										
๓) เผยแพร่ร่างประกาศผ่านเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรับแก้ไขตามความเห็น								↔							
๔) ผอ.กจอ. ให้ความเห็นชอบร่างประกาศฯ									↔						
๕) จัดทำวาระเสนอ กก.คพ.ให้ คพ.เห็นชอบ										↔					
๖) นำเสนอวาระเข้า กก.คพ.												↔			

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม																
๓๐.การพัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๕ รายการ														วงเงิน : ๐.๖๕๐๓๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ล้านบาท	สุจิตรา/ ศวส. ๒๐๙๒
๑) พัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดแล้วเสร็จ ๒ รายการ		←————→														
๒) พัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดแล้วเสร็จ ๓ รายการ								←————→								